

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
"Развитие инфраструктуры культуры"

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	Развитие инфраструктуры культуры	Срок реализации проекта	01.01.2024 – 31.12.2030
Куратор отраслевого проекта	Чайковский Е.В.	Председатель комитет по культуре и туризму Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта	Мельникова О.Л.	Первый заместитель председателя комитет по культуре и туризму Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта	Ананьин В.С.	Главный специалист отдела программно-целевого планирования и капитальных вложений комитета по культуре и туризму Ленинградской области	
Цель, целевые группы	Создать, реконструировать и произвести работы по капитальному ремонту не менее чем 18 объектов в Ленинградской области к 2031 году	Учреждения и объекты культуры Ленинградской области, а также учреждения дополнительного образования в сфере культуры, находящиеся в ведении органов управления культурой	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	
		Развитие культуры в Ленинградской области	
		Развитие культуры	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры															
1.1.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии	ОП	процент	8,76	2022	8,29	8,29	8,01	8,01	7,73	7,73	7,44	убывающий	нет	нет	-

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры														
1.1.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии	ОП	Единица												8,29

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры														
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами	Единица	7	2022	6	4	2	2	2	2	2	Оказание услуг (выполнение работ)	ОП	да	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии
1.1.1.	Количество зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований Ленинградской области, в которых завершены работы по капитальному ремонту (на текущий год)														
1.1.2.	К концу 2030 года в Ленинградской области планируется осуществить капитальный ремонт 17 зданий учреждений культуры. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительные-монтажные работы, приобретение и монтаж звукового, светового и сценического оборудования, приобретение мебели. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".														
1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры	Единица	0	2022	3	0	0	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	да	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии
1.2.1.	Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности муниципальных образований														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.	К концу 2030 года в Ленинградской области планируется создать 3 объекта культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения муниципальных учреждений культуры. Отбор объектов производится в рамках конкурсного отбора на основании заявок муниципальных образований. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительно-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".														
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры	Единица	0	2022	0	0	1	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	нет	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитальный ремонт или находящихся в аварийном состоянии
1.3.1.	Количество введенных в эксплуатацию зданий объектов культуры в собственности Ленинградской области														
1.3.2.	К концу 2030 года в Ленинградской области планируется создать 1 объект культуры путем строительства (приобретения, реконструкции) для размещения государственных учреждений культуры. В рамках мероприятия (результата) проводятся строительно-монтажные работы, присоединение к инженерным сетям, приобретение монтируемого и немонтируемого оборудования, приобретение мебели, компьютерной техники. Объем финансирования определяется на основании сметной документации, подтвержденной заключением ГАУ "Леноблгосэкспертиза".														

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры	482 890,32	436 263,18	225 201,53	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	1 496 355,03
1.1.	Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами, всего	193 196,34	136 263,18	87 978,53	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	769 438,05
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	174 513,80	124 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	698 513,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	174 513,80	124 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	698 513,80
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	18 682,54	12 263,18	7 978,53	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	70 924,25
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры, всего	279 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 693,98
1.2.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	269 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 103,31
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	269 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 103,31
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,67
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры, всего	10 000,00	300 000,00	137 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 223,00
1.3.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	10 000,00	300 000,00	137 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 223,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		482 890,32	436 263,18	225 201,53	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	1 496 355,03
в том числе:									
Бюджет Ленинградской области		453 617,11	424 000,00	217 223,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	1 414 840,11
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		29 273,21	12 263,18	7 978,53	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	81 514,92
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры												
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами"										24 513,80	74 513,80	174 513,80
2.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры"							50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	269 103,31
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры"												10 000,00
ИТОГО:								50 000,00	50 000,00	50 000,00	124 513,80	224 513,80	453 617,11

7. Дополнительная информация

<p>7.1. Заказчик отраслевого проекта: Цой Владимир Олегович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия</p> <p>7.2. Социально значимый эффект отраслевого проекта: В результате реализации отраслевого проекта: повысится качество оказания услуг; повысится охват населения по предоставлению услугами организаций культуры</p>
--

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры											
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами"	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Маркова И.В.	X	X	X	769 438,05	X	-
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Маркова И.В.	X	X	X	193 196,34	X	-
1.1.К.1.	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии"	X	31.01.2024	-	1.1.К.3.	Маркова И.В.	X	X	X	X	Областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"	-
1.1.К.2.	Контрольная точка "Утвержден Перечень объектов культуры"	X	31.01.2024	-	1.1.К.3.	Ананьин В.С.	X	X	X	X	Постановление "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	-
1.1.К.3.	Контрольная точка "Заклучены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии"	X	15.02.2024	1.1.К.1. 1.1.К.2.	1.1.К.6. 1.1.К.8.	Маркова И.В.	X	X	X	X	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений, муниципальных	ИС УБП (АЦК Планирование)

											районов и городского округа Ленинградской области	
1.1.К.4.	Контрольная точка "Заключены контракты на проведение работ"	X	15.08.2024	-	1.1.К.7.	Маркова И.В.	X	X	X	X	Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	ЕИС
1.1.К.5.	Контрольная точка "Заключен договор на проведение строительного контроль" (распоряжение администрации МО)	X	20.08.2024	-	-	Маркова И.В.	X	X	X	X	Договор на проведение строительного контроля (правовой акт муниципального образования (муниципального заказчика) о назначении ответственных лиц по осуществлению строительного контроля, при назначении соответствующих полномочий)	-
1.1.К.6.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании субсидии"	X	15.10.2024	1.1.К.3.	-	Маркова И.В.	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 1 октября 2024 года	-
1.1.К.7.	Контрольная точка "Осуществлена оплата выполненных работ"	X	28.12.2024	1.1.К.4.	-	Маркова И.В.	X	X	X	X	Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты за поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуг	ИС УБП (АЦК Финансы)
1.1.К.8.	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании субсидии"	X	28.12.2024	1.1.К.3.	-	Маркова И.В.	X	X	X	X	Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на 1 января 2024 года	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры"	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Ситникова В.О.	X	X	X	279 693,98	X	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Ситникова В.О.	X	X	X	279 693,98	X	-
1.2.К.1.	Контрольная точка "Утверждены Перечень объектов культуры и распределение субсидии"	X	31.01.2024	-	2.1.К.2.	Ананьин В.С.	X	X	X	X	Постановление "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	
1.2.К.2.	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидии"	X	15.02.2024	2.1.К.1.	2.1.К.15.	Цап А.В.	X	X	X	X	Соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городских поселений и городского округа Ленинградской области, а также сельских поселений Ленинградской области, на территории которых расположены населенные	ИС УБП (АЦК Планирование)

											пункты с численностью населения свыше 12 тыс. человек, на строительство и реконструкцию объектов культуры Ленинградской области	
1.2.К.3.	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея"	X	15.08.2024	-	2.1.К.4. 2.1.К.5.	Сахаровский С.Е.	X	X	X	X	Муниципальные контракты (дополнительное соглашение) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	ЕИС
1.2.К.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея"	X	28.12.2024		2.1.К.5.	Сахаровский С.Е.	X	X	X	X	Реестр документов, подтверждающих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2.К.5.	Контрольная точка "Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея"	X	28.12.2024	2.1.К.3. 2.1.К.4.	-	Сахаровский С.Е.	X	X	X	X	Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты за поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуг	ИС УБП (АЦК Финансы)
1.2.К.6.	Контрольная точка "Получено заключение о соответствии объекта "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея" требованиям проектной документации"	X	28.12.2024	-	-	Сахаровский С.Е.	X	X	X	X	Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации	-
1.2.К.7.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея" в	X	28.12.2024	-	-	Сахаровский С.Е.	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-

	эксплуатацию"											
1.2.К.8.	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты (дополнительные соглашения) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а"	X	15.08.2024	-	2.1.К.8.	Львович И.В.	X	X	X	X	Муниципальные контракты (дополнительное соглашение) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	ЕИС
1.2.К.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а"	X	28.12.2024		2.1.К.5.	Львович И.В.	X	X	X	X	Реестр документов, подтверждающих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2.К.10.	Контрольная точка "Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а"	X	28.12.2024	2.1.К.7.	-	Львович И.В.	X	X	X	X	Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты за поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуг	ИС УБП (АЦК Финансы)
1.2.К.11.	Контрольная точка "Получено заключение о соответствии объекта "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а" требованиям проектной документации"	X	28.12.2024	-	-	Львович И.В.	X	X	X	X	Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации	-
1.2.К.12.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а" в эксплуатацию"	X	28.12.2024	-	-	Львович И.В.	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.2.К.13.	Контрольная точка "Заключены контракты на проведение работ по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный	X	15.08.2024	-	2.1.К.12.	Аксенов Н.И.	X	X	X	X	Муниципальные контракты (дополнительное соглашение) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	ЕИС

	Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)"											
1.2.К.14.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)"	X	28.12.2024	2.1.К.11.	-	Аксенов Н.И.	X	X	X	X	Реестр документов, подтверждающих приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
1.2.К.15.	Контрольная точка "Осуществлена оплата выполненных работ по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)"	X	28.12.2024	2.1.К.11.	-	Аксенов Н.И.	X	X	X	X	Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты за поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуг	ИС УБП (АЦК Финансы)
1.2.К.16.	Контрольная точка "Получено заключение о соответствии объекта "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)" требованиям проектной документации"	X	28.12.2024	-	-	Аксенов Н.И.	X	X	X	X	Заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации	-
1.2.К.17.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта по объекту "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)" в эксплуатацию"	X	28.12.2024	-	-	Аксенов Н.И.	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-
1.2.К.18.	Контрольная точка "Предоставлен годовой отчет об использовании субсидии"	X	28.12.2024	2.1.К.2.	-	Цап А.В.	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по состоянию на 1 января 2025 года	

1.2.1.	Объект "Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея"	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Сахаровский С.Е.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Приморское, г. Приморск, аллея Пушкинская	место	150	97 421,60	X	X
1.2.2.	Объект "Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1 а"	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Львович И.В.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, г.п. Таицкое, гп Тайцы, ул Санаторская, д. 1а	место	200	38 922,75	X	X
1.2.3.	Объект "Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы)"	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Аксенов Н.И.	Ленинградская область, м.р-н Тосненский, г.п. Красноборское, гп Красный Бор, ул Горская, д. 6	место	150	143 349,63	X	X
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры"	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Барбот-де-Марии К.В.	X	X	X	447 223,00	X	-
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Барбот-де-Марии К.В.	X	X	X	10 000,00	X	-
1.3.К.1.	Контрольная точка "Утвержден Перечень объектов культуры"	X	31.01.2024	-	-	Ананьин В.С.	X	X	X	X	Постановление "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"	
1.3.К.2.	Контрольная точка "Закупка по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории" включена в план-график закупок"	X	01.03.2024	-	2.2.К.3.	Суворов А.И.	X	X	X	X	План закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.3.	Контрольная точка "Заключены контракты на проведение работ по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв"	X	15.07.2024	2.2.К.2.	2.2.К.5.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок

	блокады Ленинграда" и благоустройство территории"											
1.3.К.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство объекта "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории"	X	30.09.2024	-	-	Суворов А.И.	X	X	X	X	Разрешение на строительство	-
1.3.К.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории"	X	10.12.2024	2.2.К.3.	2.2.К.6.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.6.	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) по объекту "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории"	X	25.12.2024	2.2.К.5.	-	Суворов А.И.	X	X	X	X	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.1.	Объект "Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории"	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Суворов А.И.	Ленинградская область, м. р-н Кировский, г.п. Кировское, тер. шоссе Кола, км 41, д. 2	человек	300	447 223,00	X	X

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышение обеспеченности населения услугами и повышение качества услуг организаций культуры										
1.1. Мероприятие (результат) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами"										
Всего по Ленинградской области	7	2022	6	4	2					
Муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области	1	2022			1					
Муниципальное образование Светогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области	0	2022	1							
Муниципальное образование город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области	0	2022		1						
Муниципальное образование Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области	0	2022	1							
Муниципальное образование Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области	0	2022		1						
Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	0	2022	1							
Муниципальное образование город Отрадное Кировского муниципального района Ленинградской области	0	2022			1					
Муниципальное образование Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области	1	2022	1	1						
Муниципальное образование Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области	1	2022	1							
Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области	0	2022	1	1						
2. Повышение обеспеченности населения услугами организаций культуры										
2.1. Мероприятие (результат) " Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры "										
Всего по Ленинградской области	0	2022	3							
Муниципальное образование Приморское городское поселение Выборгского района Ленинградской области	0	2022	1							
Муниципальное образование Таицкое городское поселение Гатчинского района Ленинградской области	0	2022	1							
Муниципальное образование Красноборское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	0	2022	1							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
"Развитие инфраструктуры культуры"

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	10 %	Мельникова О.Л.	Первый заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области
2.	Администратор проекта	20 %	Ананьин В.С.	Главный специалист отдела программно-целевого планирования и капитальных вложений комитета по культуре и туризму Ленинградской области
3.	Участник проекта	20 %	Маркова И.В.	Главный специалист отдела программно-целевого планирования и капитальных вложений комитета по культуре и туризму Ленинградской области
4.	Участник проекта	5 %	Цап А.В.	Ведущий специалист отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы комитета по строительству Ленинградской области
5.	Участник проекта	10 %	Ситникова В.О.	Начальник отдела программно-целевого планирования и капитальных вложений комитета по культуре и туризму Ленинградской области
6.	Участник проекта	10 %	Барбот-де-Марни К.В.	Начальник отдел музейного дела и делопроизводства комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
7.	Участник проекта	15 %	Суворов А.И.	Руководитель Государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области»
8.	Участник проекта	10 %	Сахаровский С.Е.	Глава администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
9.	Участник проекта	10 %	Львович И.В.	Глава администрации муниципального образования "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
10.	Участник проекта	10 %	Аксенов Н.И.	Глава администрации муниципального образования "Красноборское городское поселение" Тосненского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
"Развитие инфраструктуры культуры"

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Проект охватывает объекты культуры в собственности Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области, а также объекты культуры регионального значения		
2	Ограничения проекта	При реализации проекта следует учитывать: - капитальные вложения требуют значительного финансирования; - для проведения работ по капитальному ремонту и строительству (реконструкции) требуется разработка проектно-сметной документации, а также проверка проекта (и/или) проверка достоверности сметной стоимости объекта; - сроки реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов зависят от качества проектно-сметной документации; - отсутствие (недостаточный объем) софинансирования из местного бюджета		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный

Отсутствие заключенного контракта в срок до 01.07 года предоставления субсидии в рамках мероприятия (результата) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами"	30 %	Мониторинг за ходом проведения конкурсных процедур	Маркова И.В.
Отсутствие заключенного контракта в срок до 01.07 года предоставления субсидии в рамках мероприятия (результата) "Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры"	10 %	Мониторинг за ходом проведения конкурсных процедур	Ситникова В.О.
Отсутствие заключенного контракта в срок до 01.07 года предоставления субсидии в рамках мероприятия (результата) "Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры"	10 %	Мониторинг за ходом проведения конкурсных процедур	Барбот-де-Марни К.В.
Невыполнение работ или некачественно выполненные работы подрядной организацией в рамках мероприятия (результата) "Выполнены работы по приведению технического состояния объектов культуры, находящихся в собственности Ленинградской области, в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами"	10 %	Мониторинг за ходом выполнения работ, проведение совещаний в целях своевременного устранения возникающих рисков по объектам	Маркова И.В.
Невыполнение работ или некачественно выполненные работы подрядной организацией в рамках мероприятия (результата) "Обеспечено развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры"	10 %	Мониторинг за ходом выполнения работ, проведение совещаний в целях своевременного устранения возникающих рисков по объектам	Ситникова В.О.
Невыполнение работ или некачественно выполненные работы подрядной организацией в рамках мероприятия (результата) "Обеспечено развитие инфраструктуры государственных учреждений культуры"	10 %	Мониторинг за ходом выполнения работ, проведение совещаний в целях своевременного устранения возникающих рисков по объектам	Барбот-де-Марни К.В.