

ПРОТОКОЛ
заседания организационного штаба по проектному
управлению в Ленинградской области

21 октября 2020 года

Председательствовал:

Губернатор Ленинградской
области

Дрозденко А.Ю.



Присутствовали:

Члены организационного
штаба:

Емельянов Н.П., Малащенко О.М., Марков Р.И.,
Москвин М.И., Слепухин А.Л., Ялов Д.А.

Секретарь организационного
штаба:

Пшенникова Е.И.

Приглашенные:

Астратова А.Ю., Бойцов Д.Г., Бойцова Е.В.,
Вылегжанин С.В., Замчалов С.Ю., Запалатский
Ю.И., Колготин Г.Г., Косарева Ю.В., Кузнецов Е.В.,
Мельникова О.Л., Милая А.И., Морозов С.С.,
Немчинов П.А., Нерушай С.И., Нецадим Л.Н.,
Низовский А.А., Орлов А.Г., Панкратьев К.Ю.,
Пименов А.А., Пшенникова Е.И., Путронен Е.Е.,
Седов Д.С., Сидорович М.Г., Соболев С.Г., Тарасов
С.В., Тимков А.М., Толкачев В.Е., Тоноян М.Р.,
Шлемова С.И.

**I. О механизме материального стимулирования участников региональных
проектов Ленинградской области**

(Ялов Д.А.)

1.1 Принять к сведению информацию Ялова Д.А.

1.2 Подготовить и утвердить постановление Губернатора Ленинградской области о порядке материального стимулирования участников региональных проектов Ленинградской области, предусмотрев предельный размер премии для руководителя регионального проекта – 250000 рублей, для администратора и участника регионального проекта – 125000 рублей.

Ответственные: **Ялов Д.А.**, Марков Р.И.

Срок: 31.12.2020

1.3. Проработать механизм материального стимулирования сотрудников органов местного самоуправления, принимающих участие в реализации мероприятий региональных проектов Ленинградской области.

Ответственные: **Ялов Д.А.**, Марков Р.И.

Срок: 31.12.2020

II. Об итогах реализации региональных проектов Ленинградской области за 9 месяцев 2020 (показатели и кассовое исполнение). Риски недостижения показателей при реализации региональных проектов в 2020 году

(Пшенникова Е.И.)

2.1. Принять к сведению информацию Пшенниковой Е.И.

2.2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представить Губернатору Ленинградской области (копию – в Центральный проектный офис Ленинградской области) информацию о реализации в 2020 году мероприятий по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с указанием сроков проведения работ и освоения бюджетных ассигнований.

Ответственный: **Тимков А.М.**

Срок: 06.11.2020

2.3. Комитету Ленинградской области по обращению с отходами представить Губернатору Ленинградской области (копию – в Центральный проектный офис Ленинградской области) информацию о реализации мероприятия по ликвидации свалки в г. Сосновый Бор в рамках регионального проекта «Чистая страна» с указанием сроков проведения работ и освоения бюджетных ассигнований. Далее еженедельно представлять в Центральный проектный офис информацию об исполнении государственного контракта, заключенного в рамках реализации регионального проекта.

Ответственный: **Пименов А.А.**

Срок: 06.11.2020

2.4. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области представить Губернатору Ленинградской области (копию – в Центральный проектный офис Ленинградской области) информацию о мерах, предпринимаемых для освоения остатка бюджетных ассигнований (экономия), образовавшихся по итогам закупочных процедур в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Ответственный: **Немчинов П.А.**

Срок: 06.11.2020

2.5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области представить Губернатору Ленинградской области (копию – в Центральный проектный офис Ленинградской области) информацию о сроках освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов по направлению «Здравоохранение», а также информацию о рисках

недостижения установленных целевых показателей и принимаемых мерах. Далее еженедельно направлять в Центральный проектный офис информацию об исполнении государственных контрактов, заключенных в рамках реализации мероприятий региональных проектов в 2020 году.

Ответственный: **Вылегжанин С.В.**

Срок: 06.11.2020

2.6. Комитету по строительству Ленинградской области представить Губернатору Ленинградской области (копию – в Центральный проектный офис Ленинградской области) информацию о сроках освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта «Жилье».

Ответственный: **Панкратьев К.Ю.**

Срок: 06.11.2020

2.7. Центральному проектному офису Ленинградской области представить в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области к заседанию кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области подробную информацию об отклонениях и рисках (в красной зоне), с указанием причин их возникновения и предложений по устранению/минимизации, выявленных в ходе мониторинга реализации региональных проектов Ленинградской области.

Ответственный: **Ялов Д.А.**

Срок: 26.10.2020 и далее ежемесячно до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

III. О проекте «Развитие Центра управления регионом в Ленинградской области»

(Путронен Е.Е.)

3.1. Принять к сведению информацию Путронен Е.Е.

3.2. Утвердить паспорт проекта «Развитие Центра управления регионом в Ленинградской области» при условии представления доработанной версии паспорта проекта в Центральный проектный офис Ленинградской области.

Ответственный: **Путронен Е.Е.**

Срок: 06.11.2020

IV. О прогнозе достижения установленных целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора и органов исполнительной власти Ленинградской области за 2020 год

(Ялов Д.А.)

4.1. Принять к сведению информацию Ялова Д.А.

4.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за мониторинг показателей и представление информации о достижении значений

(уровней) показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года N 193 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" провести мониторинг достижения установленных целевых значений курируемых показателей и принять меры по обеспечению достижения целевых значений показателей по итогам 2020 года, в том числе в части корректировки и согласования с федеральными органами власти актуальных целевых значений показателей на 2020-2024 годы и на период до 2030 года и методик их расчета.

Результаты мониторинга направить в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Ответственные: **Ялов Д.А.**, Вылегжанин С.В., Нерушай С.И., Шлемова С.И., Панкратьев К.Ю., Тимков А.М., Татаров В.Н., Немчинов П.А., Пименов А.А., Тарасов С.В., Седов Д.С.

Срок: 01.12.2020

V. Разное

(Ялов Д.А.)

5.1. Утвердить отчеты о статусе приоритетных проектов Ленинградской области за II квартал 2020 года и за III квартал 2020 года.

5.2. Утвердить запросы на изменение паспортов программы проектов «Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы Ленинградской области», программы проектов «Улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области» (в части включения в программу проектов проекта «Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Ленинградской области»), проектов «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением», «Развитие и внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с использованием инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области», «Создание автоматизированной информационной системы ведения строительного надзора Ленинградской области», «Индустриальное лидерство в АПК», «Общественная приемлемость реализации региональных проектов в Ленинградской области», «Поквартирная карта Ленинградской области».

5.3. Провести заседание Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области для рассмотрения предложений по корректировке портфеля приоритетных проектов Ленинградской области в ноябре 2020 года.

Ответственный: **Ялов Д.А.**

Срок: 30.11.2020

5.4. Центральному проектному офису Ленинградской области подготовить предложения по корректировке портфеля приоритетных проектов с учетом предложений органов исполнительной власти Ленинградской области и положений законопроекта о социальных гарантиях.

Ответственный: **Ялов Д.А.**

Срок: 25.11.2020

Губернатор Ленинградской области
Председатель организационного штаба
по проектному управлению
в Ленинградской области

 А.Ю. Дрозденко