


Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области
по социальным вопросам

Н.П. Емельянов



ПАСПОРТ

Отраслевого проекта «Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования»

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта:	Сохранение и развитие МТБ профессионального образования		Срок реализации проекта	01.01.2024 – 31.12.2030 г.
Куратор отраслевого проекта	<i>Реброва Вероника Ивановна</i>		<i>Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	
Руководитель отраслевого проекта	<i>Кольхматов Владимир Игоревич</i>		<i>Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности</i>	
Администратор отраслевого проекта	<i>Середа Владимир Игоревич</i>		<i>Начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования Департамента профессионального образования, развития инфраструктуры и организационной деятельности комитета общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	
Цель, целевые группы	<i>Достижение 100% доли государственных образовательных организаций профессионального образования, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, для обеспечения возможности реализации образовательных программ профессионального образования в условиях, отвечающих современным требованиям, к концу 2030 года</i>		<i>Жители трудоспособного возраста Ленинградской области</i>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	<i>Государственная программа Ленинградской области</i>	<i>«Современное образование Ленинградской области»</i>	
	1.1.	<i>Государственная программа Российской Федерации</i>	<i>«Развитие образования»</i>	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>															
1.1.	<i>Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня</i>	<i>ОП</i>	<i>Процент</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>25</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>40</i>	<i>возрастание</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>														
1.1.	<i>Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня</i>	<i>ОП</i>	<i>Процент</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

Мероприятия отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>															
1.1.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	<i>Единиц</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня</i>
1.1.1.	<i>Количество запроектированных, построенных, реконструированных и приобретенных объектов</i>															
1.2.	<i>Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	<i>Единиц</i>	<i>24</i>	<i>2022</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня</i>
1.2.1.	<i>Количество учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования</i>															
1.3.	<i>Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования</i>	<i>Единиц</i>	<i>25</i>	<i>2022</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>Приобретение товаров, работ, услуг</i>	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня</i>
1.3.1.	<i>Количество учреждений, реализующих программы профессионального образования, в которых созданы условия для организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена</i>															

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>	527902,3	560154,5	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	3900107,4
1.1.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	70000,0	146211,0	81172,0	81172,0	81172,0	81172,0	81172,0	622071,0
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	70000,0	146211,0	81172,0	81172,0	81172,0	81172,0	81172,0	622071,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	<i>Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	443890,4	399931,6	467226,2	467226,2	467226,2	467226,2	467226,2	3179953,1
1.2.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	443890,4	399931,6	467226,2	467226,2	467226,2	467226,2	467226,2	3179953,1
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<i>Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования</i>	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	98083,3
1.3.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	98083,3
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		527902,3	560154,5	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	3900107,4
в том числе:		527902,3	560154,5	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	562410,1	3900107,4
Бюджет Ленинградской области									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>												
1.1.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	40000,0	40000,0	50000,0	70000,0
1.2.	<i>Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	170052,16	221945,2	343890,4	443890,4
1.3.	<i>Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования</i>	0	0	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9
ИТОГО:		0	0	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	14011,9	224064,06	275957,1	407902,3	527902,3

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Емельянов Николай Петрович - Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: повышение уровня материально-технической базы профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения возможности реализации образовательных программ в условиях, отвечающих современным требованиям.

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры профессионального образования</i>											
1.1.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>30.12.2026</i>	-	-	<i>А.И. Суворов В.И. Колыхматов</i>	X	X	X	297383,0	<i>Акт ввода объекта в эксплуатацию</i>	X
1.1.	<i>Выполнено проектирование, строительство, реконструкция и приобретение объектов государственной собственности</i>	<i>01.01.2024</i>	<i>27.12.2024</i>	-	-	<i>А.И. Суворов В.И. Колыхматов</i>	X	X	X	70000,0	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области»		<i>01.04.2024</i>	-	<i>1.1.К.2</i>	<i>В.И. Серeda</i>	X	X	X	X	<i>Постановление Правительства Ленинградской области</i>	X
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»		<i>01.05.2024</i>	<i>1.1.К.1</i>	<i>1.1.К.3</i>	<i>А.И. Суворов</i>	X	X	X	X	<i>План закупок</i>	<i>Единая информационная система в сфере закупок</i>
1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		<i>01.07.2024</i>	<i>1.1.К.2</i>	<i>1.1.К.4</i>	<i>А.И. Суворов</i>	X	X	X	X	<i>Государственный контракт</i>	<i>Единая информационная система в сфере закупок</i>

1.1.К.4.	Контрольная точка «Получение разрешения на строительство»		01.07.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	А.И. Суворов	X	X	X	X	Разрешение на строительство	X
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		23.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	А.И. Суворов	X	X	X	X	Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		25.12.2024	1.1.К.5	1.1.К.7	А.И. Суворов	X	X	X	X	Информация комитета по строительству Ленинградской области	X
1.1.1.	«Реконструкция здания общежития ГБПОУ "ЛОККий", СПб, Подъездной переулок, д.19»	01.01.2024	28.12.2026	X	X	А.И. Суворов В.И. Серeda	Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д.19	Мест	137	70000,0	X	X
1.2.	Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений профессионального образования и дополнительного профессионального образования	01.01.2024	27.12.2024	-	-	В.И. Колыхматов Жарков А.В.	X	X	X	182048,6	Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	-	1.2.К.2.	В.И. Серeda М.И. Орлова Жарков А.В.	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X

1.2.К.2.	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений»		15.05.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Е.В. Бойцова Жарков А.В.	X	X	X	X	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.2.К.3.	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	В.И. Серeda М.И. Орлова Жарков А.В.	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X
1.2.К.4.	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	В.И. Серeda М.И. Орлова Жарков А.В.	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X
1.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	В.И. Серeda М.И. Орлова Жарков А.В.	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X
1.2.К.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии»		27.12.2024	1.2.К.5.	-	В.И. Серeda М.И. Орлова Жарков А.В.	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X
1.3.	Организованы и проведены демонстрационные экзамены в учреждениях профессионального образования	01.01.2024	27.12.2024	-	-	В.И.Колыхматов.	X	X	X	98083,3	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.3.К.1	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	-	1.3.К.2	М.И. Орлова	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X

1.3.К.2	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений»		15.05.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Е.В. Бойцова	X	X	X	X	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.3.К.3	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	М.И. Орлова	X	X	X	X	Информация государственных учреждений общего образования	X
1.4.К.4	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	М.И. Орлова	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X
1.3.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	В.И. Орлова	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X
1.3.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении целевых показателей предоставления субсидии»		27.12.2024	1.3.К.5	-	М.И. Орлова	X	X	X	X	Информация государственных учреждений профессионального образования	X

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Куратор проекта	30	Реброва В.И.	Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.	Руководитель проекта	20	Колыхматов В.И.	Заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
3.	Администратор проекта	20	Середа В.И.	Начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
4.	Участник проекта	15	Орлова М.И.	Начальник отдела развития профессионального образования и профессионального обучения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
5.	Участник проекта	5	Лазуткин В.В.	Председатель комитета по строительству Ленинградской области
6.	Участник проекта	5	Суворов А.И.	Руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»
7.	Участник проекта	5	Жарков А.В.	Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Мероприятия отраслевого проекта не включают в себя мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, осуществляемые только за счет внебюджетных средств государственных учреждений. Пользователями результатов проекта являются жители Ленинградской области.		
2	Ограничения проекта	Реализация отраслевого проекта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотряемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Недостаточная обеспеченность финансирования мероприятия в связи возникающим повышением стоимости строительных материалов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации	15%	Мониторинг за предоставлением актуальной проектно-сметной документацией на конкурные отборы по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Своевременный поиск источников финансирования, необходимых для завершения мероприятий проекта.	Колыхматов В.И. А.И. Суворов
	Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ и оказанию услуг	15%	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с государственными и муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями	Колыхматов В.И. А.И. Суворов Жарков А.В.
	Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках отраслевого проекта	5%	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий	Колыхматов В.И. А.И. Суворов