

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования</i>															
1.1.	Количество созданных дошкольных мест для обеспечения 100 проц. детей всех возрастных категорий, у которых желаемой датой зачисления указано 1 сентября текущего учебного года	<i>ОП</i>	<i>мест</i>	4538	2022	2217	1611*	540*	540*	540*	540*	540*	<i>возрастание</i>	<i>нет</i>	<i>Да</i>	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	<i>Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования</i>	0	0	0	0	0	580869,7	0	0	968116,2	0	1 936 232,3	1 936 232,3
ИТОГО:		0	0	0	0	0	580869,7	0	23229,9	1108061,3	0	2216722,5	2239952,5

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования</i>											
1.1.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению государственных учреждений дошкольного образования	01.01.2024	28.12.2024	-	-	<i>В.И. Колыхматов</i>	X	X	X	599,9	<i>Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области</i>	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	-	<i>1.1.К.2</i>	<i>В.И. Серeda Г.В. Селезнева</i>	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.1.К.2.	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до государственных учреждений»		15.05.2024	<i>1.1.К.1</i>	<i>1.1.К.3</i>	<i>Е.В. Бойцова</i>	X	X	X	X	<i>Информация комитет общего и профессионального образования Ленинградской области</i>	X
1.1.К.3.	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	<i>1.1.К.2</i>	<i>1.1.К.4</i>	<i>В.И. Серeda Г.В. Селезнева</i>	X	X	X	X	<i>Информация государственных учреждений дошкольного образования</i>	X
1.1.К.4.	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	<i>1.1.К.3</i>	<i>1.1.К.5</i>	<i>В.И. Серeda Г.В. Селезнева</i>	X	X	X	X	<i>Информация государственных учреждений дошкольного образования</i>	X

1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	В.И. Серeda Г.В. Селезнева	X	X	X	X	Информация государственных учреждений дошкольного образования	X
1.1.К.6.	Контрольная точка «Возможность возобновления образовательного процесса в государственных учреждениях обеспечена»		02.09.2024	1.1.К.5	-	В.И. Серeda Г.В. Селезнева	X	X	X	X	Информация государственных учреждений дошкольного образования	X
1.2.	Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования	01.01.2024	28.12.2024	-	-	В.И. Колыхматов	X	X	X	23 229,9	Отчет по Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Произведен расчет потребности в субсидии»		01.04.2024	-	1.2.К.2.	Е.В. Бойцова	X	X	X	X	Информация комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.2.К.2.	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	В.И. Серeda	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.2.К.3.	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до муниципальных образований Ленинградской области»		15.05.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Е.В. Бойцова	X	X	X	X	Информация комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	X
1.2.К.4.	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X

	сформирована»										Ленинградской области	
1.3.К.3	Контрольная точка «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено»		01.07.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.4	Контрольная точка «Выполнение работ, оказание услуг по контракту завершено»		23.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.5	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту в пределах предусмотренных объемов средств»		25.12.2024	1.3.К.4	1.3.К.6	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.3.К.6	Контрольная точка «Возможность возобновления образовательного процесса в муниципальных учреждениях обеспечена»		28.12.2024	1.3.К.5	-	В.И. Серeda	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению объектов дошкольного образования	01.01.2024	30.12.2026	-	-	В.В.Лазуткин В.И.Колыхматов.	X	X	X	5837838,6	Акт ввода объекта в эксплуатацию	X
1.4.	Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению объектов дошкольного образования	01.01.2024	28.12.2024	-	-	В.И.Колыхматов В.В.Лазуткин	X	X	X	1821373,7	Акт ввода объекта в эксплуатацию	X
1.4.К.1	Контрольная точка «Перечень объектов государственной программы Ленинградской области»		01.04.2024	-	1.4.К.2	В.И. Серeda	X	X	X	X	Постановление Правительства Ленинградской области	X

1.4.К.2	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области заключено со всеми бюджетополучателями»		15.04.2024	1.4.К.1	1.4.К.3	В.И. Серeda В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области	X
1.4.К.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте (основной подряд) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		01.07.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	В.И. Серeda В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	Единая информационная система в сфере закупок
1.4.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту) в пределах объемов средств, предусмотренных на 2024 год»		25.12.2024	1.4.К.4	1.4.К.6	В.И. Серeda В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.4.К.5	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию (заключен муниципальный контракт на приобретение объекта в муниципальную собственность)»		27.12.2024	1.4.К.5	-	В.И. Серeda. В.В. Лазуткин	X	X	X	X	Информация администраций муниципальных образований Ленинградской области	X
1.4.К.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации иных мероприятий муниципальных образований Ленинградской области по созданию дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования»		27.12.2024	1.4.К.6	-	Васильева Н.В.	X	X	X	X	Информация комитета общего и профессионального образования Ленинградской области	X

1.4.1	Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1	Мест	240	10438,4	X	X
1.4.2	Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район	01.01.2024	27.12.2025	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Ленинградская область, пос. Заборье Бокситогорского район	Мест	35	99371,3	X	X
1.4.3	Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, участок 4Б	01.01.2024	27.12.2026	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский район, п. Бугры, ул. Школьная, участок 4Б	Мест	160	100000,0	X	X
1.4.4	Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21	01.01.2024	27.12.2026	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21	Мест	160	100000,0	X	X
1.4.5	Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412	01.01.2024	27.12.2026	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412	Мест	220	100000,0	X	X
1.4.6	Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)	Мест	200	375686,7	X	X
1.4.7	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом	Мест	100	69625,6	X	X

	учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н						9, помещение 17-Н					
1.4.8	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н	Мест	100	69625,6	X	X
1.4.9	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3, пом. 1-Н.	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3, пом. 1-Н.	Мест	100	69625,6	X	X
1.4.10	Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н.	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н.	Мест	100	84642,2	X	X
1.4.11	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Серета	Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22.	Мест	160	117216,4	X	X

	муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22.											
1.4.12	Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1	01.01.2024	27.12.2024	X	X	В.В. Лазуткин. В.И. Середа	Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1	Мест	175	180583,3	X	X

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>1. Обновление и развитие инфраструктуры дошкольного образования</i>										
<i>1.1. Реализованы мероприятия по проведению ремонтных работ и оснащению муниципальных организаций дошкольного образования</i>										
Всего по Ленинградской области	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Бокситогорский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Волосовский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Волховский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Выборгский район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Гатчинский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Киришский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Кировский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Лодейнопольский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Лужский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Подпорожский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Приозерский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Сланцевский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Тихвинский муниципальный район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Тосненский район	<i>Процент</i>	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
<i>1.3. Выполнена реновация объектов дошкольного образования</i>										
Ленинградская область	<i>единица</i>	3	2022	3	3	2	2	2	2	2
Бокситогорский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Киришский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Кировский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	0	1	0	0	0	0
Ломоносовский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Приозерский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Сланцевский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	1	0	0	0	0	0	0

Тихвинский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Тосненский район	<i>единица</i>	0	2022	0	0	1	0	0	0	0
<i>1.4. Выполнено строительство, реконструкция, приобретение объектов дошкольного образования</i>										
Ленинградская область	<i>единица</i>	6	2022	8	1	3	3	3	3	3
Бокситогорский муниципальный район	<i>единица</i>	0	2022	0	1	0	0	0	0	0
Всеволожский муниципальный район	<i>единица</i>	1	2022	6	0	3	0	0	0	0
Тосненский район	<i>единица</i>	1	2022	2	0	0	0	0	0	0

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Мероприятия отраслевого проекта не включают в себя мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений, осуществляемые только за счет средств муниципального бюджета муниципальных образований Ленинградской области. Вместе с тем реализация данных мероприятий оказывает влияние на показатель отраслевого проекта. Пользователями результатов проекта являются родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории Ленинградской области.	
2	Ограничения проекта		Реализация отраслевого проекта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотряемых областным законом об областном бюджете Ленинградской области	
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Недостаточная обеспеченность финансирования мероприятия в связи возникающим повышением стоимости строительных материалов и необходимостью корректировки проектно-сметной документации	15%	Мониторинг за предоставлением актуальной проектно-сметной документацией на конкурные отборы по предоставлению субсидий из областного бюджета Ленинградской области. Своевременный поиск источников финансирования, необходимых для завершения мероприятий проекта.	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.
	Длительные сроки проведения конкурентных процедур по определению подрядных организаций для выполнения работ и оказанию услуг	15%	Мониторинг хода проведения конкурентных процедур, проработка с государственными и муниципальными заказчиками вопроса заключения договоров на разработку конкурсной документации со специализированными организациями	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.
	Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов и завершения мероприятий, реализуемых в рамках отраслевого проекта	10%	Мониторинг хода реализации мероприятий отраслевого проекта, в том числе посредством проведения совещаний с участием глав администраций муниципальных образований и подрядных организаций (исполнителей работ) для принятия мер по обеспечению своевременного ввода объектов и завершению мероприятий	Колыхматов В.И. Лазуткин В.В.