

28.12.2023

07-2136/2023

Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Д.С. Седов



П А С П О Р Т
отраслевого проекта

«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»

I. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	«Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030)
Куратор отраслевого проекта	Седов Д.С.		Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта	Алексеев С.Е.		Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта	Решетникова Ж.Н.		Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области	
Цель, целевые группы	Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог Ленинградской области с целью доведения доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 2030 году до 56,17 %		Целевая группа: население Ленинградской области	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Ленинградской области	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Развитие транспортной системы	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				Значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области															
1.1.	<i>Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов</i>	ОП	Км./пог.м/шт.	5,4931/80,6/ (1)	2022	9,21234/ 531,82/ (2)	6,00	6,320	12,18545	0,7	0,7	0,7	Возрастающий	Нет	Да	x
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры															
2.1.	<i>Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту</i>	ОП	Км./ пог.м.	333,3027/ 126,26	2022	192,7/ 608,23	264,357/ 463,23	141,814	145,489	145,489	145,489	145,489	Возрастающий	Нет	Да	x

3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области														
1.1.	<i>Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов</i>	ОП	Км./ пог.м/шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,21234/ 531,82 (2)
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры														
2.1.	<i>Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту</i>	ОП	Км./ пог.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,7/608,23

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области														
1.1.	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	Км/пог.м/ шт.	1,5653/8 0,6/(1)	2022	8,26534/ 434,8/(1)	0,100	6,320	11,985 45	0,5	0,5	0,5	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	Нет	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов
1.1.1.	Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км/пог.м./шт.	3,9278	2022	0,947/97,02/(1)	5,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	Да	Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов
1.2..1	Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции														
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей	Км/пог.м.	249,204/126,26	2022	68,320/608,23	90,489/463,23	90,489	90,489	90,489	90,489	90,489	90,489	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям; Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту
2.1.1.	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области	Км	-	2022	28,324	122,629	0	0	0	0	0	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту
2.2.1	Протяженность региональных и местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	Км	84,0987	2022	91,056	46,239	46,325	50	50	50	50	Осуществление текущей деятельности	ОП	Да	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту
2.3.1.	Протяженность местных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта														
2.4.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	км	X	2022	5	5	5	5	5	5	5	Осуществление текущей деятельности	ОП	Да	Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.1.	Протяженность местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта														
2.5.	Выполнены кадастровые работы	Условная штука	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
2.5.1	Выполнен план кадастровых работ														
2.6.	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области	Штука	1	2022	7	10	10	10	10	10	10	Осуществление текущей деятельности	ОП	Нет	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
2.6.1.	Количество объектов транспортной инфраструктуры, защищенных от актов незаконного вмешательства														

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области</i>								
1.1.	<i>Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, всего</i>	6 738 220,7	3 327 548,3	1 977 608,4	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	14 843 377,4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	6 738 220,7	3 327 548,3	1 977 608,4	700 000,0	700 000,0	700 000,0	700 000,0	14 843 377,4
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения	129 318,1	209 211,4	203 891,1	198 824,7	198 824,7	198 824,7	198 824,7	1 337 719,4
1.2.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	123 686,3	194 109,6	188 883,5	188 883,5	188 883,5	188 883,5	188 883,5	1 262 213,4
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	123 686,3	194 109,6	188 883,5	188 883,5	188 883,5	188 883,5	188 883,5	1 262 213,4
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	5631,8	15 101,8	15 007,6	9 941,2	9 941,2	9 941,2	9 941,2	75 506,0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры								
2.1.	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей, всего	1 428 471,6	964 834,2	79 943,5	79 943,5	79 943,5	79 943,5	79 943,5	2 793 023,3
2.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	1 428 471,6	964 834,2	79 943,5	79 943,5	79 943,5	79 943,5	79 943,5	2 793 023,3
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области	432 647,0	375 000,0	0	0	0	0	0	807 647,0
2.2.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	432 647,0	375 000,0	0	0	0	0	0	807 647,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>			0	0	0	0	0	
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	346 117,6	300 000,0	0	0	0	0	0	646 117,6
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	1 088 890,4	835 557,9	880 129,5	790 129,5	790 129,5	790 129,5	790 129,5	5 965 095,8
2.3.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	980 001,4	752 002,1	792 116,5	711 116,5	711 116,5	711 116,5	711 116,5	5 368 586,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	980 001,4	752 002,1	792 116,5	711 116,5	711 116,5	711 116,5	711 116,5	5 368 586,0
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	108 889,0	83 555,8	88 013,0	79 013,0	79 013,0	79 013,0	79 013,0	596 509,8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	149 667,7	121 590,9	123 863,6	113 636,4	113 636,4	113 636,4	113 636,4	849 667,8
2.4.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	130 210,9	107 000,0	109 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	746 210,9
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	130 210,9	107 000,0	109 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	746 210,9
2.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	19 456,8	14 590,9	14 863,6	13 636,4	13 636,4	13 636,4	13 636,4	103 456,9
2.4.4.	Внебюджетные источники								
2.5.	Выполнены кадастровые работы, всего	45 300,0	10 000,0	0	0	0	0	0	55 300,0
2.5.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	45 300,0	10 000,0	0	0	0	0	0	55 300,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области, всего	603 933,9	673 973,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	3 777 906,9
2.6.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	603 933,9	673 973,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	3 777 906,9
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		10 616 449,3	6 517 715,7	3 765 436,1	2 382 534,1	2 382 534,1	2 382 534,1	2 382 534,1	30 429 737,5
в том числе:									
Бюджет Ленинградской области		10 482 471,7	6 404 467,2	3 647 551,9	2 279 943,5	2 279 943,5	2 279 943,5	2 279 943,5	29 654 264,8
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		133 977,6	113 248,5	117 884,2	102 590,6	102 590,6	102 590,6	102 590,6	775 472,7
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области												
1.1.	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	0	11 455,2	516 001,3	645 021,1	1 196 235,4	1 398 605,2	1 653 367,4	1 844 370,6	2 096 808,5	5 476 937,8	6 702 000,2	6 738 220,7
1.2.	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	0	0	0	0	0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	123 686,3
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры												
2.1.	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей	0	0	6 562,8	18 826,4	39 308,6	98 390,4	224 235,7	495 272,1	870 220,9	976 600,2	1 428 471,6	1 428 471,6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	360 000	432 647	432 647	432 647,0
2.3.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	0	0	17 000	31 000	46 000	86 000	156 000	256 000	456 000	626 000	876 000	980 001,4
2.4.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	0	0	0	0	0	0	0	50 000	100 000	130 210,9	130 210,9	130 210,9
2.5.	Выполнены кадастровые работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 300	45 300,0
2.6.	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области	0	0	0	0	0	85 404,8	170 809,6	256 214,4	341 619,2	433 124	603 933,9	603 933,9
ИТОГО:		0	11 455,2	539 564,1	694 847,5	1 281 544,0	1 668 400,4	2 334 412,7	3 041 857,1	4 254 648,6	8 115 519,9	10 268 563,6	10 482 471,7

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик приоритетного (отраслевого) проекта: Харлашкин С.В. - заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу
7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта: Увеличена протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Увеличена протяженность региональных и местных дорог введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта. Обеспечена транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области, выполнен план кадастровых работ в отношении дорог общего пользования регионального значения.

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ²	Мощность объекта ¹⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области											
1.1.	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	14 843 377,4	Итоговый отчет	X
1.1.	Завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2024 году реализации	09.01.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	6 738 220,7	Отчет за 2024 год	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Перечень объектов стройки и реконструкции отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден»	X	15.03.2024	X	1.1.К.2	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Постановление Правительства Ленинградской области	X
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	03.06.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Донской Д.А.	X	X	X	X	Отчет Закупка включена в план закупок	Единая информационная система в сфере закупок

¹ Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

² Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения.

1.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Донской Д.А.	X	X	X	X	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.11.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Донской Д.А.	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту», в том числе:	X	25.12.2024	1.1.К.4	X	Донской Д.А.	X	X	X	X	Платежные поручения	АЦК-Финансы
1.1.К.5.1.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши», 1 этап, 2 этап	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	2,98852	159 162,8	X	X
1.1.К.5.2.	Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса»	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	2,26	24 715,1	X	X
1.1.К.5.3.	Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	1,47	302 443,6	X	X
1.1.К.5.4.	Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	6,54	2 255 478,6	X	X

	12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»											
1.1.К.5.5.	Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	6,32	2 425 173,6	X	X
1.1.К.5.6.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» на участке «КАД – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	5,649	1 366 389,9	X	X
1.1.К.5.7.	Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе км Ленинградской области»	2024	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Волховский район Ленинградская область	км	03/0,70	18 536,6	X	X
1.1.К.5.8.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту»	2024	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	2,3	5 000,0	X	X
1.1.К.5.9.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)	X	25.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	0.7	36 220,5	X	X

1.1.К.6.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию», в том числе:	X	28.12.2024	1.1.К.4.	X	Донской Д.А.	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	X
1.1.К.6.1.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши», 1 этап, 2 этап	X	28.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	2,98852	159 162,8	X	X
1.1.К.6.2.	Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"	X	28.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	2,26	24 715,1	X	X
1.1.К.6.3.	Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области	X	28.12.2024	X	X	Донской Д.А.	Всеволожский район Ленинградская область	км	1,47	302 443,6	X	X
1.2.	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	1 340 471,5	Итоговый отчет	X
	Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации	09.01.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	132 070,1	Отчет за 2024 год	X

1.2.К.1.	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям и перечень объектов"	X	01.02.2024	X	1.2.К.2	Муратикова А.В.	X	X	X	X	Постановление правительства Ленинградской области о предоставлении субсидий	X
1.2.К.2.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований»	01.02.2024	15.02.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК-Планирование
1.2.К.3.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.02.2024	01.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	главы администраций муниципального образования	X	X	X	X	Информация муниципального образования	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту»	01.07.2024	20.12.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	КС-3 Справка о стоимости выполненных работ Информация муниципального образования	АЦК-Финансы
1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальным образованием»	20.12.2024	28.12.2024	1.2.К.4.	X	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	X
1.2.К.6.	Контрольная точка «Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальными образованиям, в том числе:	26.12.2024	28.12.2024	1.2.К.4.	X	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии	X
1.2.К.6.1.	Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, км 47:07:0912007:742.	X	28.12.2024	X	X	Алексеев С.Е.,	Всеволожский район Ленинградская область	км	0,947	35 676,3	X	X

	47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. Протяженность 0,947 км»												
1.2.К.6.2.	Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 97,02 п.м.	X	28.12.2024	X	X	Алексеев С.Е.,	Гатчинский район Ленинградская область	пог.м	-/97,02	30 988,0	X	X	
1.2.К.6.3.	Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы.	2017	28.12.2024	X	X	Алексеев С.Е.,	Кировский район Ленинградская область	1 шт.	ПИР	9 300,3	X	X	
1.2.К.4.4.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации 3,8 км	2021	28.12.2025	X	X	Алексеев С.Е.,	Волосовский район Ленинградская область	км	3,8	29 751,4	X	X	
1.2.К.4.5.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск – Изори» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации 2,1 км»	2021	28.12.2025	X	X	Алексеев С.Е.,	Волосовский район Ленинградская область	км	2,1	17 970,3	X	X	
2.	Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния												
2.1.	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Седов Д.С.	X	X	X	2 793 023,3	Итоговый отчет	X	

	дорожных сооружений и (или) их частей			отсутствует	отсутствует							
2.1.	Восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в том числе конструктивные элементы автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	1 428 471,6	Отчет за 2024 год	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Адресный перечень объектов отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» утвержден»	X	15.03.2024	X	2.1.К.2	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Описание объекта закупки	X
2.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	15.04.2024	2.1.К.1	2.1.К.3.	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	План закупок	Единая информационная система
2.1.К.3.	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.08.2024	2.1.К.2	2.1.К.4.	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Государственные контракты	Единая информационная система
2.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15.11.2024	2.1.К.3	2.1.К.5	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система
2.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	25.12.2024	2.1.К.4	X	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Платежные поручения	АЦК-Финансы

2.1.К.6.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	X	28.12.2024	2.1.К.5	X	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	X
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области	09.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	807 647,0	Итоговый отчет	X
2.2.	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	432 647,0	Отчет за 2024 год	X
2.2..К.1.	Контрольная точка «Сформирован, согласован и утвержден Перечень дорог, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, подлежащих ремонту»	X	15.04.2024	X	2.2.1.К.2.	Мурастикова А.В.	X	X	X	X	План закупок	X
2.2..К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	15.05.2024	2.2.1.К.1	2.2.1.К.3.	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Описание объекта закупки	X
2.2..К.3.	Контрольная точка «Заклучены государственные контракты»	X	01.07.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Государственные контракты	Единая информационная система
2.2..К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	16.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	X

2.2..К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	25.12.2024	2.2.1.К.4.	X	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Платежные поручения	X
2.2..К.6.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	X	28.12.2024	2.2.1.К.4.	X	Джоджуа Д.Д.	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	X
2.3.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	5 960 960,8	Итоговый отчет	X
2.3.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	1 088 890,4	Отчет за 2024 год	X
2.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий муниципальным образованиям и перечень объектов»	X	01.02.2024	X	2.3.К.2.	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Постановление правительства Ленинградской области о предоставлении субсидий	X
2.3.К.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований»	01.02.2024	15.02.2024	2.3.К.1.	2.3.К.3	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК-Планирование
2.3.К.3.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.02.2024	01.07.2024	2.3.К.2.	2.3.К.4.	главы администраций муниципального образования	X	X	X	X	Информация муниципального образования	Единая информационная система в сфере закупок

2.3.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту»	01.07.2024	20.12.2024	2.3.К.3	2.3.К.5.	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	КС-3 Справка о стоимости выполненных работ Информация муниципального образования	АЦК-Финансы
2.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальным образованием»	20.12.2024	10.01.2025	2.3.К.4.	-	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	X
2.3.К.6.	Контрольная точка «Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальными образованиям»	15.12.2024	10.01.2025	2.3.К.4.	-	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии	X
2.4.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	849 667,8	Итоговый отчет	X
2.4.	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	149 667,7	Отчет за 2024 год	X
2.4.К.1.	Контрольная точка «Направление уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского	X	01.02.2024	X	2.4.К.2.	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Постановление правительства Ленинградской области о предоставлении субсидий	X

	Ленинградской области «											
2.4.К.2.	Контрольная точка «Заклучено соглашение с муниципальным образованием «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о предоставлении субсидий «	01.02.2024	15.02.2024	2.4.К.1.	2.4.К.3	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	АЦК-Планирование
2.4.К.3.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	15.02.2024	01.07.2024	2.4.К.2.	2.4.К.4.	глава администрации муниципального образования	X	X	X	X	Информация муниципального образования	Единая информационная система в сфере закупок
2.4.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по объекту по муниципальному контракту»	01.07.2024	20.12.2024	2.4.К.3	2.4.К.5.	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	КС-3 Справка о стоимости выполненных работ Информация муниципального образования	АЦК-Финансы
2.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области «	20.12.2024	10.01.2025	2.4.К.4.	X	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	X
2.4.К.6.	Контрольная точка «Предоставлена информация о достижении значений результатов субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области»	15.12.2024	10.01.2025	2.4.К.4.	X	Алексеев С.Е.,	X	X	X	X	Отчет о достижении показателей результатов использования Субсидии	X
2.5.	Выполнены кадастровые работы	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	55 300,0	Итоговый отчет	X
2.5.	Выполнены кадастровые работы в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	45 300,0	Отчет за 2024 год	X

2.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.01.2024	X	2.5.К.2.	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Описание объекта закупки	X
2.5.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	15.02.2024	2.5.К.1.	2.5.К.3.	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	План закупок	X
2.5.К.3.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты»	X	01.04.2024	2.5.К.2.	2.5.К.4.	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Государственные контракты	Единая информационная система
2.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	10.12.2024	2.5.К.3.	2.5.К.5.	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	Единая информационная система
2.5.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	20.12.2024	2.5.К.4.	X	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Платежные поручения	АЦК-Финансы
2.5.К.6.	Контрольная точка «Внесение в ЕГРН актуализированных сведений»	X	28.12.2024	2.5.К.4.	X	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Получение выписки из ЕГРН с актуализированной информацией и сведениями о зарегистрированных правах	X
2.6.	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Седов Д.С.	X	X	X	3 777 906,9	Итоговый отчет	X
2.6.	Выполнены мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области в 2024 году реализации	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеев С.Е.	X	X	X	603 933,9	Отчет за 2024 год	X

2.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	01.04.2024	X	3.2.2	Алексеев С.Е.	X	X	X	X	Описание объекта закупки	X
2.6.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	X	30.04.2024	3.2.1.	3.2.3.	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	План закупок	X
2.6.К.3.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты»	X	01.07.2024	3.2.2	3.2.4	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Государственные контракты	Единая информационная система
2.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	10.12.2024	3.2.3	3.2.5	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Акты выполненных работ (оказанных услуг)	X
2.6.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	20.12.2024	3.2.4.	X	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Платежные поручения	АЦК-Финансы
2.6.К.6.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	X	28.12.2024	3.2.5	X	Джоджуа Д.Д	X	X	X	X	Акт ввода в эксплуатацию	X

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Протяженность построенных и реконструированных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе количество мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок и автодорожных обходов населенных пунктов (км/пог.м.)									
Ленинградская область, в том числе:	5,4931/80,6	2022	9,21234/ 531,82	6,0	6,320	12,18545	0,7	0,7	0,7
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения	1,56526/80,6	2022	8,26535/434,8	0,1	6,320	11,98545	0,5	0,5	0,5
Автомобильные дороги общего пользования местного значения, из них:	3,92784	2022	0,947/97,02	5,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2
МО Морозовское городское поселение	1,64616	2022							
МО Аннинское городское поселение	0,2185	2022							
МО Кингисеппское городское поселение	0,47618	2022							
МО Рождественское сельское поселение	0,148	2022							
МО Сертолово	0,931	2022							
Сосновоборский городской округ	0,508	2022							
МО Щегловское сельское поселение			0,947						
МО Рождественское сельское поселение			-/97,02						
Волосовский муниципальный район				3,8	-	-			
Волосовский муниципальный район				2,1	-	-			
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по капитальному ремонту и ремонту (км/пог.м)									
Ленинградская область	333,3027/ 126,26	2022	192,7/608,23	264,357/463,23	141,814	145,489	145,489	145,489	145,489

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Ленинградской области										
1.1. Завершено строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения										
Всего по Ленинградской области, в том числе:	<i>Км/пог.м.</i>	3,92784	2022	0,947/97,02	5,9	-	0,2	0,2	0,2	0,2
МО Морозовское городское поселение	<i>Км/пог.м.</i>	1,64616	2022							
МО Аннинское городское поселение	<i>Км/пог.м.</i>	0,2185	2022							
МО Кингисеппское городское поселение	<i>Км/пог.м.</i>	0,47618	2022							
МО Рождественское сельское поселение	<i>Км/пог.м.</i>	0,148	2022							
МО Сертолово	<i>Км/пог.м.</i>	0,931	2022							
Сосновоборский городской округ	<i>Км/пог.м.</i>	0,508	2022							
МО Щегловское сельское поселение	<i>Км/пог.м.</i>			0,947						
МО Рождественское сельское поселение	<i>Км/пог.м.</i>			-/97,02						
Волосовский муниципальный район	<i>Км/пог.м.</i>				3,8					
Волосовский муниципальный район	<i>Км/пог.м.</i>				2,1					
2. Сохранение существующей дорожной сети Ленинградской области, улучшение ее транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры										
2.1. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер										
Всего по Ленинградской области	<i>Км/пог.м.</i>	84,0987	2022	91,056	46,239	46,325	50	50	50	50
2.2. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области										
Всего по Ленинградской области	<i>Км/пог.м.</i>	X	2022	5	5	5	5	5	5	5

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	30	Алексеев С.Е.	Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	Администратор проекта	10	Решетникова Ж.Н.	Главный специалист отдела планирования дорожной деятельности
4.	Участник проекта	10	Донской Д.А.	И.о. директора ГКУ ЛО «ДДС»
5.	Участник проекта	10	Джоджуа Д.Д.	И.о. директора ГКУ ЛО «Ленавтодор»
6.	Участник проекта	20	Муратикова А.В.	Начальник отдела планирования дорожной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
«Развитие и приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Осуществление дорожной деятельности		
2	Ограничения проекта	Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Несвоевременное заключение государственных контрактов и договоров исполнителями мероприятий с подрядными организациями	10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части проведения закупок, в том числе посредством проведения совещаний с участием подрядных организаций, в том числе муниципальных образований, для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е.
	Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий условий государственных контрактов, договоров.	10	Мониторинг хода реализации отраслевого проекта в части исполнения государственных контрактов, в том числе посредством проведения совещаний с участием подрядных организаций и муниципальных образований для оперативного принятия необходимых управленческих решений	Алексеев С.Е.