

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Мищеряков Е.С.	Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Косарева Ю.В.	Председатель комитета		
6.	Администратор регионального проекта	Ларионова В.В.	Заместитель председателя комитета		
7.	Целевые группы регионального проекта				

Производительность труда

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Косарева Ю.В. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	0,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Мельникова О.Л. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	3 977,0000	2023	-	-	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000	4 439,0000	Толмачева А.Е. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.4.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	242,0000	2024	-	-	260,2000	267,0000	274,5000	282,7000	289,8000	Комаров В.Н. Председатель комитета КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.5.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Вальденберг А.В. Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАН ЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.6.	Увеличение оборота	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Вальденберг А.В.	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	койки												Заместитель председателя КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАН ЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд	РП	Единица	0,0000	2025	-	-	275,0000	428,0000	618,0000	801,0000	801,0000	Горшков А.А. Первый заместитель председателя комитета КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСК ОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.4.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	Человек	242,000 0	242,000 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,200 0	260,2000
2.5.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	Процент	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	16,3000	25,0000
2.6.	Увеличение оборота койки	Процент	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,420 0	100,830 0	101,250 0	101,670 0	102,080 0	102,5000
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труд	Единица	0,0000	0,0000	6,0000	22,0000	45,0000	55,0000	57,0000	61,0000	65,0000	217,000 0	275,000 0	275,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	13,000 0	11,000 0	11,000 0	11,000 0	12,000 0	12,000 0	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.1. 1	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения	-	Человек	-	-	-	182,000 0	154,000 0	154,000 0	154,000 0	168,000 0	168,000 0	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"													
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	99,0000	2024	-	120,00 00	139,00 00	155,00 00	172,00 00	190,00 00	205,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
1.2. 1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и	-	Единица	-	-	-	58,0000	66,0000	71,0000	77,0000	83,0000	86,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предприятием													
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
1.3	Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	30,000 0	45,000 0	60,000 0	75,000 0	90,000 0	105,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
						-	-	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3. 1	количество предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", на которых реализуются мероприятия по сопровождению	-	Единица	0,0000	2024								-	-
Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательны х организациях, профессиональных образовательных	-	Единица	0,0000	2024	-	-	275,00 00	428,00 00	618,00 00	801,00 00	801,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Настоящий итог													
При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур														
2.2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование. Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	17,000 0	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда														
2.3	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)	-	Единица	0,0000	2025	-	-	3,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.3.1	Количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы	-	Единица	0,0000	2025	-	-	3,0000	-	-	-	-	-	-
характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы														
2.4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование.	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	6,0000	12,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда														
2.5	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	7,0000	22,000 0	62,000 0	165,00 00	303,00 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда														
2.6	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.													
При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи														
2.7	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы	-	Единица	10,0000	2025	-	-	18,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
2.7.1	количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы	-	Единица	10,0000	2025	-	-	18,0000	-	-	-	-	-	-
Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
2.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	31 432,15	28 514,92	30 191,25	0,00	0,00	0,00	90 138,32
2.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	31 432,15	28 514,92	30 191,25	0,00	0,00	0,00	90 138,32
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	31 432,15	28 514,92	30 191,25	0,00	0,00	0,00	90 138,32
2.1.1.1.									
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии	0,00	3 366,68	3 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,47

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 2.0000 , Единица	-	02.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	02.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.7.	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"" , значение: 3.0000 , Единица	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 2.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	03.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	05.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.14.	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" , значение: 4.0000 , Единица	-	08.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	16.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	17.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.19.	Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000 , Единица						
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	18.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	18.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		Ленинградской области
1.1.24.	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"" , значение: 3.0000 , Единица	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.1.25.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 4.0000 , Единица	-	20.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 11.0000 , Единица	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Ленинградской области
1.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	25.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет по соглашению
1.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 9.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.33.	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта" , значение: 4.0000 , Единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет
1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Соглашение Соглашение
1.1.36.	Контрольная точка"Реализовано 2	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"" , значение: 2.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		труду и занятости населения Ленинградской области
1.1.37.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта " , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.1.38.	Контрольная точка"Реализовано 3 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"" , значение: 3.0000 , Единица	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.5.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 12.0000 , Единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	1 Информационная справка
1.2.6.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ларионова В.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 9.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 3.0000 , Единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 4.0000 , Единица	-	05.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.10.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительность.рф" , значение: 3.0000 , Единица						
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 5.0000 , Единица	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК" , значение: 3.0000 , Единица	-	09.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 24.0000 , Единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 6.0000 , Единица	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.15.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 5.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		населения Ленинградской области
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 2.0000 , Единица	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.18.	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК" , значение: 12.0000 , Единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	16.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.20.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.2.21.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 4.0000 , Единица	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 5.0000 , Единица	-	21.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 6.0000 , Единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 7.0000 , Единица	-	21.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		деятельности Ленинградской области
1.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 3.0000 , Единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.26.	Контрольная точка "Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК" , значение: 9.0000 , Единица	-	22.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.2.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 6.0000 , Единица	-	23.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 4.0000 , Единица	-	25.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
1.2.29.	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений для	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет Комитета по труду и занятости

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации проекта с РЦК/ФЦК" , значение: 139.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		населения Ленинградской области
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Соглашение Соглашение
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 2.0000 , Единица	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 2.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.2.33.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 2.0000 , Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.2.35.	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.3.	Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сопровождении.
1.3.1.	Контрольная точка"Определение списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении"	-	04.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	Отчет Список предприятий-участников национального проекта "Производительность труда"
1.3.2.	Контрольная точка"Заключение соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению "	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Соглашение Соглашения
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждение Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта""	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда"
1.3.4.	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	состоянию на 10.07.2025 "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК
1.3.6.	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны "	-	11.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК
1.3.7.	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны "	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК
1.3.8.	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны"	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК
1.3.9.	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях -	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет РЦК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Панченко М.А.	Отчет Итоговый отчет показателей
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 15.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ларионова В.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.3.16.	Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению первой волны предприятий" , значение: 5.0000 , Единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
1.3.17.	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет
1.3.18.	Контрольная точка"Выполнены мероприятия по сопровождению второй волны предприятий" , значение: 5.0000 , Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Юргенсон О.А.	Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"
1.3.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Распоряжение комитета по труду и занятости населения, утверждающего методику
1.3.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"
1.3.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.27.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.34.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.35.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.38.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.39.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
1.3.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	точками отсутствует		
1.3.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	При поддержке субъектов Российской Федерации и г. Байконур организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от субъектов Российской Федерации и г. Байконур
2.1.1.	Контрольная точка"Проведен отбор образовательных организаций для участия в региональном проекте" , Единица	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.2.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.3.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование " , значение: 275.0000 , Единица	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	Отчет Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.4.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.5.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.6.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.7.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.8.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование "	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Организации завершили тиражирование"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.10.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.11.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.12.	Контрольная точка"Сформирован (уточнен) список ответственных в РОИВ"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.13.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию" , значение:	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Горшков А.А.	Отчет Отчет комитета общего и профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	65.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		образования Ленинградской области
2.1.14.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.15.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.16.	Контрольная точка"1 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.17.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию" , значение: 8.0000 , Единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.18.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражированию"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.19.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.20.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.21.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию" , значение: 200.0000 , Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горшков А.А.	Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
2.1.22.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.23.	Контрольная точка"3 волна	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций приступила к тиражированию"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.24.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.25.	Контрольная точка"3 волна организаций приступила к тиражированию"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.1.26.	Контрольная точка"2 волна организаций приступила к тиражированию"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Толмачева А.Е.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"						социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда
2.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет Отчет комитета социальной защиты населения Ленинградской области
2.2.2.	Контрольная точка"Организации второй волны приступили к массовому тиражированию лучших практик" , значение: 4.0000 , Единица	-	04.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области
2.2.3.	Контрольная точка"Организации первой волны приступили к массовому тиражированию лучших практик" , значение: 4.0000 , Единица	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области
2.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 17.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет Отчет комитета социальной защиты населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка "Организации первой волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, Единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области
2.2.6.	Контрольная точка "Организации второй волны завершили массовое тиражирование лучших практик", значение: 4.0000, Единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Санникова М.А.	Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области
2.3.	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы (с привлечением консультантов)"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	характеристика результата предоставления субсидии: количество оптимизируемых процессов в организациях социальной сферы
2.3.1.	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда", значение: 3.0000, Единица	-	22.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Протокол совещания
2.3.2.	Контрольная точка "Реализован план мероприятий по повышению	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ларионова В.В.	Протокол

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда" , значение: 3.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.3.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Соглашение Соглашение между АНО ЦРП и привлеченными консультантами
2.3.6.	Контрольная точка"Осуществлено описание текущего состояния процессов" , значение: 3.0000 , Единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.3.7.	Контрольная точка"Утверждены	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		труду и занятости населения Ленинградской области
2.3.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"
2.4.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда
2.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.4.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.4.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.4.6.	Контрольная точка "Определены процессы для внедрения лучших практик повышения производительности труда в"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Комаров В.Н.	Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учреждении спорта"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.4.7.	Контрольная точка"Внедрен план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.4.8.	Контрольная точка"Подведены итоги реализации проекта в пилотном учреждении спорта"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.4.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	Протокол Протокол совещания о старте проекта в учреждении спорта
2.4.10.	Контрольная точка"Сформирован план мероприятий по повышению производительности труда в учреждении спорта"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Комаров В.Н.	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
2.5.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мельникова О.Л.	При поддержке субъектов Российской Федерации организован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда
2.5.1.	Контрольная точка"Проведен отбор учреждений для массового тиражирования лучших практик в учреждениях культуры"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Распоряжение Распоряжение
2.5.2.	Контрольная точка"Сформирован план график внедрения лучших практик"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области
2.5.3.	Контрольная точка"Проведен отбор лучших практик для массового тиражирования в отобранных учреждениях культуры"	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области
2.5.4.	Контрольная точка"Информационное освещение мероприятия" значение: 7.0000 , Единица	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.5.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятий"	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области
2.5.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мельникова О.Л.	Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области
2.5.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.11.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.5.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях	26.02.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	При организационно-методической поддержке созданных в субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства."						бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи
2.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет комитета по здравоохранению ЛО
2.6.2.	Контрольная точка"Для оказания	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет комитета по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранению Ленинградской области
2.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.11.	Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Вальденберг А.В.	Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций Ленинградской области"			точками отсутствует	точками отсутствует		
2.6.12.	Контрольная точка"Вовлечены 25 % медицинских организаций Ленинградской области в проекты по повышению производительности труда"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет по здравоохранению Ленинградской области
2.6.13.	Контрольная точка"Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области"	-	25.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
2.6.14.	Контрольная точка"Внедрены планы мероприятий по повышению производительности труда в 10 % медицинских организаций Ленинградской области"	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
2.6.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
2.6.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Косарева Ю.В.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.6.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	
2.6.20.	Контрольная точка "Сформированы планы мероприятий по повышению производительности труда в 16,3 % медицинских организаций Ленинградской области"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вальденберг А.В.	Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
2.7.	Мероприятие (результат)	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Косарева Ю.В.	Реализация проектов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		повышению производительности труда в организациях социальной сферы
2.7.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.7.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 18.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.7.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 0.0000 , Единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Отчет Отчет
2.7.4.	Контрольная точка"Реализован проект по повышению производительности труда" , значение: 4.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.5.	Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда" , значение: 6.0000 , Единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
2.7.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Распоряжение Распоряжение комитета по труду и занятости населения об утверждении методики
2.7.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ларионова В.В.	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и АНО "ЦРП"
2.7.8.	Контрольная точка"Реализованы проекты по повышению производительности труда" , значение: 4.0000 , Единица	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косарева Ю.В.	Отчет Отчет комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труд", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализация проектов по повышению производительности труда в организациях социальной сферы	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	0,00	0,00	100,000
10	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000
2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	50,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труд", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
3	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.	100,000	0,00	0,00	80,000	0,00	0,00	0,00	80,000	260,000
4	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	0,00	0,00	80,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труд", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
5	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	80,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000
6	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,000	0,00	80,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)								Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта								
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности и труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности и труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности и труд", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение оборота койки", Влияние на достижение (процентов)	
9	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000
	и т.д. Обеспеченность показателей регионального проекта, %	150,000	150,000	80,000	80,000	50,000	130,000	80,000	130,000	850,000