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отраслевого проекта
"Электроавтомобиль и водородный автомобиль"
1. Основные положения
	Краткое наименование отраслевого проекта
	"Электроавтомобиль и водородный автомобиль
	Срок реализации проекта
	Этап I
(01.01.2024 – 31.12.2024)

	Куратор отраслевого проекта
	Мищеряков Е.С.
	Первый заместитель  председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

	Руководитель отраслевого проекта
	Никифорова Л.Ю.
	Начальник департамента государственных программ, социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Администратор отраслевого проекта
	Богданова Н.В.
	Консультант отдела стратегического планирования департамента государственных программ, социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Цель, целевые группы
	Создание к 2024 году 12 электрозарядных станций в целях стимулирование спроса на электромобили
	население Ленинградской области, в частности существующие и потенциальные владельцы электромобилей

	
	

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа 
	Развитие транспортной системы Ленинградской области

	
	1.1.
	Государственная программа Российской Федерации
	Развитие энергетики 






2. Показатели отраслевого проекта
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

	1.1.
	Количество быстрых  зарядных станций, введенных в эксплуатацию 
	ОП
	Ед.
	30
	2022
	12
	Возрастающий
	Нет
	Нет
	-


3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели отраслевого проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец (указывается год) года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

	1.1.
	Количество быстрых  зарядных станций, введенных в эксплуатацию
	ОП
	Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	12


4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями отраслевого проекта

	
	
	
	значение
	год
	2024
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	 Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

	1.1.
	Количество введённых в отчетном году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств и для которых итоговые получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности
	Ед.
	30
	2022
	12
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение ) объекта недвижимого имущества
	ОП
	Нет
	Количество объектов зарядной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию

	1.1.1.
	Количество быстрых зарядных станций, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации в целях обеспечения достижения показателей Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 2290-р)



5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	

	1
	2
	3
	7

	1.
	Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей
	
	

	1.1.
	Количество введённых в отчетном году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств и для которых итоговые получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности, всего
	
	

	1.1.1.
	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	-
	-

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	-
	-

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	-
	-

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	-
	-

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	-
	-

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	-
	-

	ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:
	
	

	в том числе:
Бюджет Ленинградской области
	
	

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	

	Внебюджетные источники
	
	












6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта              в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

	1.1.
	Количество введённых в отчетном году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств и для которых итоговые получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности (всего) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. Дополнительная информация
	7.1 Заказчик отраслевого проекта: Ялов Д.А,  Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: 
Создание в Ленинградской области необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры для стимулирования развития электрического автомобильного транспорта, повышение электромобилизации населения региона





























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту отраслевого проекта
"Электроавтомобиль и водородный автомобиль"
План реализации отраслевого проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь[footnoteRef:2] [2:  Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.] 

	Ответственный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

	1.1.
	Мероприятие (результат) " Количество введённых в отчетном году в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации, затраты на строительство и (или) технологическое присоединение которых возмещены итоговым получателям средств и для которых итоговые получатели средств обеспечили условия сервисного обслуживания и технической доступности (всего) "
	01.01.2024
	31.12.2024
	-
	-
	Мищеряков Е.С.
	Х
	Х
	Х
	
	Отчет о предоставлении субсидии
	

	1.1.1.1.
	Контрольная точка "Сформирован перечень приоритетных точек размещения электрозарядных станций в 2024 году"
	Х
	29.02.2024
	-
	1.1.1.2
	Косарев А.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Приказ комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
	

	1.1.1.2.
	Контрольная точка "Обеспечен землеотвод участков для размещения электрозарядных станций"
	Х
	31.05.2024
	1.1.1.1
	1.1.1.4
	Косарев А.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка об обеспечение землеотвода по всем объектам
	

	1.1.1.3
	Контрольная точка "Обеспечено получение технических условий на технологическое присоединение  электрозарядных станций к объектам сетевого хозяйства"
	Х
	31.05.2024
	1.1.1.1
	1.1.1.4
	Никифорова Л.Ю
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка о выдаче технических условий на технологическое присоединение по всем объектам
	

	1.1.1.4
	Контрольная точка "Определены потенциальные   операторы электрозарядных станций, заявившие о намерении реализации проекта в 2024 году"
	Х
	30.06.2024
	1.1.1.2, 1.1.1.3
	1.1.1.5
	Богданова Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол рассмотрения заявок
	

	1.1.1.5
	Контрольная точка "Электрозарядные станции установлены "
	Х
	30.10.2024
	1.1.1.4
	1.1.1.6
	Никифорова Л.Ю
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка о результатах установки объектов 
	

	1.1.1.6
	Контрольная точка "Электрозарядные станции введены в эксплуатацию "
	Х
	15.11.2024
	1.1.1.5
	1.1.1.7
	Никифорова Л.Ю
	Х
	Х
	Х
	Х
	Информационная справка о результатах ввода объектов в эксплуатацию 
	

	1.1.1.7
	Контрольная точка "Проведен отбор заявок на получении субсидии  "
	Х
	29.11.2024
	1.1.1.6
	1.1.1.8
	Богданова Н.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Протокол рассмотрения заявок 
	

	1.1.1.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»
	Х
	25.12.2024
	1.1.1.7
	-
	Никифорова Л.Ю
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашение
	



















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту отраслевого проекта
"Электроавтомобиль и водородный автомобиль"


Состав команды отраслевого проекта

	
№ п/п

	
Роль в проекте

	
% занятости в проекте

	
ФИО
	
Должность

	1. 
	Руководитель проекта

	25%
	Никифорова Л.Ю.
	Начальник департамента государственных программ, социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	2.
	Администратор проекта

	5%
	Богданова Н.В.
	Консультант отдела стратегического планирования департамента государственных программ, социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	3.
	Участник проекта

	10%
	Косарев А.В.
	Заместитель начальника департамента государственных программ, социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета экономического развития и инвестиционной деятельности – начальник отдела стратегического планирования

















ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту отраслевого проекта
"Электроавтомобиль и водородный автомобиль"

Дополнительные параметры отраслевого проекта
	№ п/п
	Параметры проекта

	Характеристика параметров проекта

	1
	Границы проекта
	Проект не направлен на создание медленных зарядных станций. 
В ходе реализации проекта не создаются объекты капитального строительства. 
Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области, в частности существующие и потенциальные владельцы электромобилей

	2
	Ограничения проекта

	Практически отсутствуют свободные мощности на объектах сетевого хозяйства, что влечет удорожание проекта в части платы за технологическое присоединение. 
Мало свободных земельных участков, находящихся в региональной или муниципальной собственности, соответствующих требованиям Министерства энергетики Российской Федерации к размещению объектов зарядной инфраструктуры. 
Отсутствие собственных производителей электрозарядных станций в Ленинградской области. 

	3
	Ключевые риски проекта


	Риск проекта
	Оценка риска
<Указываются вероятность наступления риска в % отношении>
	Мероприятия по реагированию
	Ответственный

	Отказ инвестора от реализации проекта
	60%
	Формирование расширенного перечня инвесторов. Консультационная работа на всех этапах реализации проекта
	Никифорова Л.Ю.

	Несоответствие установленных станций требованиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
	40%
	Доведение требований до потенциальных участников. Мониторинг закупаемого оборудования
	Никифорова Л.Ю.

	Несогласие местного населения на размещение объектов зарядной инфраструктуры
	10%
	Разъяснительная работа с населением о целях реализации проекта, выгодах перехода на экологический чистый транспорт, безопасности электрозарядных станций. Публикации в официальных каналах органов исполнительной власти в сети Интернет.
	Никифорова Л.Ю.




