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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	ФП
	Единица
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	ФП
	Единица
	15,0000
	2020
	0,0000
	12,0000
	15,0000
	25,0000
	26,0000
	37,0000
	39,0000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	ФП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	

	1.2.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
	ФП
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	39,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	К концу 2023 года в Ленинградской области будет реконструирована муниципальная детская школа искусств.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем реконструкции здания с целью его передачи детской школе искусств в оперативное 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	управление.

	
	

	1.2
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог
	-
	Единица
	9,0000
	2018
	-
	-
	-
	18,0000
	18,0000
	27,0000
	27,0000
	-
	-
	 Созданы условия для повышения качества художественного образования в 27 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) (далее - образовательными учреждениями)  путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализации образовательных программ в связи с чем для отбора получателей субсидии учитывается  такой критерий как число  реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ. Предусмотрено согласование перечней  приобретаемых   музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательных учреждениий  Минкультуры России.   Объем финансирования из обласного бюджета определяется  в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соответствии с заявкой, отобранной для предоставления субсидий и предельным  уровнем софинансирования муниципального образования на основании порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области, утверждённым Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (ред. от 30.12.2022) "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области". 
Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 3% за счет расширения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог
	-
	Единица
	2,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	 В 2019 году приобретено 2 автоклуба. Комплектация специализированного автотранспорта обеспечивает концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организацию познавательного досуга для детей. 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации. Нарастающим итогом увеличение граждан, получивших доступ к  услугам культуры составит не менее 600 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	человек.


	
	

	1.4
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	-
	-
	К 2024 году будет оснащено 2 региональных театра Ленинградской области, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	-
	-
	К концу 2023 года будет оснащен 1 региональный музей - Тихвинский мемориальный филиал государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» - государственный дом-музей 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Н.А.Римского-Корсакова. Оснащение музеяв позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений.


	
	

	1.6
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог
	-
	Единица
	4,0000
	2017
	-
	-
	-
	5,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	-
	-
	
Стандарт модельной библиотеки предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. В период реализации проекта планируется участие Ленинградской области в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	конкурсном отборе заявок субъектов на создание модельных муниципальных библиотек.  
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0

	

	1.1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
	68 077,02
	0,00
	60 394,78
	0,00
	56 431,80
	0,00
	184 903,60
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	68 077,02
	0,00
	60 394,78
	0,00
	56 431,80
	0,00
	184 903,60
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	68 077,02
	0,00
	60 394,78
	0,00
	56 431,80
	0,00
	184 903,60
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	68 077,02
	0,00
	50 000,00
	0,00
	56 431,80
	0,00
	174 508,82
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	68 077,02
	0,00
	50 000,00
	0,00
	56 431,80
	0,00
	174 508,82
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	68 077,02
	0,00
	50 000,00
	0,00
	56 431,80
	0,00
	174 508,82
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	13 014,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 014,08
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта 
	13 014,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 014,08
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	13 014,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13 014,08
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	6 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	5 000,00
	15 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	35 000,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	92 000,00
	138 000,00
	442 626,53
	0,00
	672 626,53
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 500,00
	5 000,00
	32 500,00
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 500,00
	5 000,00
	32 500,00
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 500,00
	5 000,00
	32 500,00
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 450,50
	27 349,10
	60 799,60
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 450,50
	27 349,10
	60 799,60
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33 450,50
	27 349,10
	60 799,60
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	86 091,10
	15 000,00
	157 394,78
	148 000,00
	560 008,83
	32 349,10
	998 843,81
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	86 091,10
	15 000,00
	157 394,78
	148 000,00
	560 008,83
	32 349,10
	998 843,81
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	

	1.6.
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 349,10
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 349,10
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Культурная среда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1

	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	 Созданы условия для повышения качества художественного образования в 27 образовательных учреждениях в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) (далее - образовательными учреждениями)  путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации образовательных программ в связи с чем для отбора получателей субсидии 

	Нет

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	учитывается  такой критерий как число  реализуемых дополнительных предпрофессиональных программ. Предусмотрено согласование перечней  приобретаемых   музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательных учреждениий  Минкультуры России.   Объем финансирования из обласного бюджета определяется  в соответствии с заявкой, отобранной для предоставления субсидий и предельным  уровнем софинансирования муниципального образования на основании порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской области, утверждённым Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404 (ред. от 30.12.2022) "О государственной программе Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области". 
Результат - улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 3% за счет расширения перечня реализуемых дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, и учебных 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дисциплин, в том числе интерактивной направленности.


	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	05.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Бакуменко О.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	07

	01

	Бакуменко О.Г.

	
	-

	-


	1.1.3
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.01.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	01.01.2021

	Взаимо

	01

	Бакуменко 

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	О.Г.

	Прочий тип документа

	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	14.01.2021

	02

	04

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	20.02.2021

	03

	09

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.7
	Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	15.11.2021

	04

	05

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатам закупок"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	29.12.2021

	09

	06

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.9
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	
	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	
	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	25.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Бакуменко О.Г.

	Постановление Постановление

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	25.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение 

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.06.2022

	02

	09

	Бакуменко О.Г.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.15
	Контрольная точка "Утвержден перечень получателей межбюджетного трансферта на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов "

	-
	06.07.2022

	07

	11

	Бакуменко О.Г.

	Протокол Протокол

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.16
	Контрольная точка "Перечень музыкальных инструментов, современного оборудования и учебной литериатуры направленв Минестерство культуры России"

	-
	11.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Исходящее письмо Исходящее письмо

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	26.12.2022

	11

	Взаимосвязь с иными 

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	отчетность отрасли"


	1.1.18
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	-
	10.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Бакуменко О.Г.

	Постановление Постановление

	-

	АИС "Статистическая отчетность данных"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000, Единица

	-
	10.01.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность данных"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000, Единица

	-
	08.02.2023

	02

	04

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.1.22
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.02.2023

	03

	05

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.1.23
	Контрольная точка 

	-
	15.11.2023

	05

	Взаимо

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа 

	-

	ГИИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Прочий тип документа

	
	"Электронный бюджет"


	1.1.24
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	 В 2019 году приобретено 2 автоклуба. Комплектация специализированного автотранспорта обеспечивает концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организацию познавательного досуга для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	центров интернетом организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации. Нарастающим итогом увеличение граждан, получивших доступ к  услугам культуры составит не менее 600 человек.


	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Разработан проект изменений в Порядок по отбору"

	-
	30.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Проведены мероприятия"

	-
	30.05.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ситникова В.О.

	Отчет Отчет

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий "

	-
	30.05.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистечкая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Проведены мероприятия"

	-
	30.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Отчет Отчет

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий"

	-
	01.06.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ситникова В.О.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Изменения в Порядок утверждены"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Постановление Постановление

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "С субъектами 

	-
	09.02.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Волошина 

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации заключены соглашения о реализации Региональных проектов"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.Ю.

	
	
	"Электронный бюджет"


	1.2.9
	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий"

	-
	20.07.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Подготовлен план мероприятий"

	-
	20.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Мельникова О.Л.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Проведены мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Проведены мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мельникова О.Л.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	
Стандарт модельной библиотеки предусматривает скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, 

	Нет

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. В период реализации проекта планируется участие Ленинградской области в конкурсном отборе заявок субъектов на создание модельных муниципальных библиотек.  

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	01.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	01.01.2021

	01

	03

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	01.02.2021

	02

	05

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.3.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.03.2021

	03

	06

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.3.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2021

	05

	07

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.3.6
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"

	-
	01.10.2021

	06

	04

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.3.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	01.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям", значение: 0.0000

	-
	01.01.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	21.01.2022

	02

	05

	Виленская Е.К.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчтеность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	отрасли"


	1.3.11
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	03

	07

	Виленская Е.К.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.3.12
	Контрольная точка "Осуществлена оплата произведенных расходов", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	05

	04

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	1.3.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	-
	05.10.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации региональных проектов"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Утверждены результаты конкурсного отбора"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Протокол Протокол

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в 2022 году"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Полевая С.Н.

	Отчет Отчет

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Полевая С.Н.

	Постановление Постановление

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального 

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств "

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	К концу 2023 года в Ленинградской области будет реконструирована муниципальная детская школа искусств.  Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем реконструкции здания с целью его передачи детской школе искусств в оперативное управление.

	Нет

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	13

	Мельникова О.Л.

	
	-

	АИС "Статистическая отчетность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	отрасли"


	1.4.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	27.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	25.04.2021

	14

	06

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.4.4
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	30.04.2021

	13

	25

	Ситникова В.О.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	16.08.2021

	13

	25

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.4.6
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Обеспечено 

	-
	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Митина И.А.

	
	-

	АИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	"Статистическая отчетность отрасли"


	1.4.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	
	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	28

	Виленская Е.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	28.12.2022

	27

	33

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	1.4.13
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об исполнении графика выполнения мероприятия"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цап А.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Проведена оплата работ"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Александрова Т.А.

	Справка Справка

	-

	АИС


	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	41

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

	-
	12.01.2023

	39

	Взаимосвязь с 

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистичес
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	кая отчетность отрасли"


	1.4.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	02.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Осуществлено частичное перечисление денежных средств"

	-
	17.07.2023

	34

	06

	Ситникова В.О.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	АИС


	1.4.22
	Контрольная точка "Проверка подключения инженерных сетей комитетом государственного строительного надзора и государтсвенной экспертизы Ленинградской области"

	-
	05.12.2023

	06

	45

	Цап А.В.

	Акт Акт

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	27.12.2023

	25

	07

	Александрова Т.А.

	Акт Акт

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.4.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Енокаев Е.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.26
	Контрольная точка "Осуществлено перечисление 

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Фокина А.А.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	АЦК-Финансы
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	денежных средств"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Зиньковская В.С.

	К концу 2023 года будет оснащен 1 региональный музей - Тихвинский мемориальный филиал государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» - государственный дом-музей 

	Нет

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	Н.А.Римского-Корсакова. Оснащение музеяв позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений.


	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	17.07.2023

	01

	03

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.5.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	04.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	18.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	27.12.2023

	05

	Взаимосвязь с 

	Зиньковская В.С.

	Отчет Отчет

	-

	ГИИС "Электронны
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	й бюджет"


	1.5.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	К 2024 году будет оснащено 2 региональных театра Ленинградской области, расположенных в крупных городах. Оснащение театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, позволит модернизировать пространство, восстановить сценографическую целостность уже идущих спектаклей и раскроет дополнительные возможности для создания новых зрелищных постановок, которые привлекут в театры новых зрителей и, как следствие, увеличат количество посещений организаций культуры.


	Нет

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Направлена заявка в Министерство культуры РФ на потребность в оборудовании "

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Полевая С.Н.

	Заявка Заявка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Оплата произведенных расходов"

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Отчет Отчет

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Полевая С.Н.

	Отчет Отчет

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	20
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	20
	

	4
	Участник
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Администратор документационного комплекса
	Маврина И. В.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Виленская Е. К.
	Администратор документационного комплекса
	Астрова Е. В.
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	9
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	10
	Участник регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	20
	

	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	14
	Участник регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Администратор документационного комплекса
	Маврина И. В.
	10
	

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	17
	Участник регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	18
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	19
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	20
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Администратор документационного комплекса
	Маврина И. В.
	10
	

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств 

	

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ситникова В. О.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	Участник регионального проекта
	Фокина А. А.
	Начальник отдела
	Лазуткин В. В.
	10
	

	23
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Администратор документационного комплекса
	Маврина И. В.
	10
	

	24
	Участник регионального проекта
	Енокаев Е. К.
	Первый заместитель председателя комитета
	Лазуткин В. В.
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Александрова Т. А.
	Заместитель начальника
	Воробьева О. Г.
	10
	

	26
	Участник регионального проекта
	Ситникова В. О.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	20
	

	27
	Участник регионального проекта
	Виленская Е. К.
	Администратор документационного комплекса
	Астрова Е. В.
	10
	

	28
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	29
	Участник регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	20
	

	30
	Участник регионального проекта
	Цап А. В.
	Ведущий специалист
	Воробьева О. Г.
	10
	

	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

	

	31
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Зиньковская В. С.
	Главный инженер
	-
	10
	

	32
	Участник регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Ведущий специалист
	Цой В. О.
	30
	

	33
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	34
	Участник регионального проекта
	Зиньковская В. С.
	Главный инженер
	-
	10
	

	
	

	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

	

	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	36
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	20
	

	37
	Участник регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	38
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	39
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	40
	Участник регионального проекта
	Виленская Е. К.
	Администратор документационного комплекса
	Астрова Е. В.
	10
	


