	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Туристическая инфраструктура (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	15.03.2023
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	
	

	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	
	

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
	

	1.1
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	145,0000
	303,0000
	-
	-
	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом). 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	2
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	2.1
	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты). Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0000
	-
	-
	-
	​Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов.

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
	

	3.1
	Обеспечена поддержка общественных 
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	-
	-
	-
	​Произведен конкурсный отбор заявок субъектов 

	Оказание услуг (выполне
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением 

	ние работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях 
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	-
	-
	-
	​Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

	

	1.1
	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 556,50
	0,00
	64 556,50
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 556,50
	0,00
	64 556,50
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 556,50
	0,00
	64 556,50
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей0

	

	2.1
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 809,47
	0,00
	67 809,47
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 809,47
	0,00
	67 809,47
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67 809,47
	0,00
	67 809,47
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 875,12
	0,00
	43 875,12
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 875,12
	0,00
	43 875,12
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43 875,12
	0,00
	43 875,12
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	0,00
	203 152,70
	

	2.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	0,00
	203 152,70
	

	2.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	0,00
	203 152,70
	

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	379 393,79
	0,00
	379 393,79
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	379 393,79
	0,00
	379 393,79
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	1.1.
	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
	

	2.1.
	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов  субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Туристическая инфраструктура (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1

	Результат "Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)"

	15.03.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	​Произведен отбор заявок субъектов Российской Федерации и поддержаны общественные инициативы, направленные на создание и (или) развитие пляжей на берегах морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, а также создание и (или) развитие национальных туристских маршрутов.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	20.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	03.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области"

	-
	19.05.2023

	11

	01

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области"

	-
	30.06.2023

	06

	02

	Боровикова С.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не 

	-
	28.07.2023

	01

	03

	Кароян А.П.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области"

	
	
	
	
	
	15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор "

	-
	18.08.2023

	02

	04

	Голубева О.Л.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	1.1.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям"

	-
	31.08.2023

	03

	05

	Шибаков А.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2023-J10042-1

	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Исакова М.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	2.1

	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"

	15.03.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	​Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными 

	-
	20.03.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	органами и организациями"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	03.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области"

	-
	19.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	18
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории Ленинградской области"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боровикова С.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

	-
	28.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кароян А.П.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	индивидуальным предпринимателям на осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории Ленинградской области"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор"

	-
	18.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Голубева О.Л.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям"

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Шибаков А.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Исакова М.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма"

	15.03.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	​Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	21
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	20.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

	-
	03.04.2023

	09

	06

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	2.2.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории Ленинградской области"

	-
	19.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Утвержден порядок определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области"

	-
	30.06.2023

	06

	02

	Боровикова С.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Утверждено положение о комиссии по проведению конкурсного отбора для определения объема и предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий в 2023 году юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям на осуществление государственной 

	-
	28.07.2023

	01

	03

	Кароян А.П.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	поддержки развития инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор "

	-
	18.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Голубева О.Л.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и индивидуальным предпринимателям"

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шибаков А.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными 

	Исакова М.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Развитие 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 15 марта 2023 года № 069-2023-J10042-1

	
	

	2.3

	Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"

	17.10.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в субъектах Российской Федерации. В 2023 году создано не менее 6 869 номеров, в 2024 году создано не менее 14 489 номеров (нарастающим итогом). 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств 

	-
	11.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Дружинина М.Г.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» 

	-

	-


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	размещения на территории Ленинградской области"

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области"

	-
	12.12.2023

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дружинина М.Г.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области"

	-
	18.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боровикова С.М.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Заключены 

	-
	19.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Калинкина 

	Соглашение 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашения с победителями конкурсного отбора"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	И.А.

	Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Проведено совещание с победителями конкурсного отбора"

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	27

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Шибаков А.М.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	(Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за I квартал "

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за II квартал"

	-
	14.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации 

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения за III квартал"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о приобретении и монтаже модульных некапитальных средств размещения"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	2
	Участник проекта
	Дружинина М. Г.
	Начальник сектора
	-
	20
	

	Обеспечена поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в форме межбюджетных трансфертов (пляжи и национальные туристские маршруты)

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	


