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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Чистая страна (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Чистая страна (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Чистая страна (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ильин М.В.
	Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности

	Руководитель регионального проекта
	Кузнецова А.Н.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Самусенко Н.Ю.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Обращение с отходами"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
	

	1.1.
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
	ФП
	Штука
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	68,0000
	68,0000
	68,0000
	82,9800
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
	

	1.1.
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов
	ФП
	Штука
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	

	1.2.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	82,9800
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
	

	1.1
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	-
	-
	 Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

	

	1.1
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
	0,00
	147 880,71
	98 695,51
	62 328,59
	36 177,55
	48 042,29
	393 124,65
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	147 880,71
	98 695,51
	62 328,59
	36 177,55
	48 042,29
	393 124,65
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	147 880,71
	98 695,51
	62 328,59
	36 177,55
	48 042,29
	393 124,65
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	147 880,71
	98 695,51
	62 328,59
	36 177,55
	48 042,29
	393 124,65
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	147 880,71
	98 695,51
	62 328,59
	36 177,55
	48 042,29
	393 124,65
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов
	

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 042,29
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48 042,29
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Чистая страна (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

	1.1

	Результат "Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов "

	01.01.2018

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	 Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году"

	-
	15.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году"

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году "

	-
	11.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году "

	-
	20.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2021 году"

	-
	15.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	20.05.2020

	17

	10

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	1.1.7
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	15.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Акт внесен в 

	-
	29.06.2020

	Взаимо

	Взаимо

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	высший исполнительный орган государственной власти "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году "

	-
	10.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 

	-
	11.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	вреда в 2021 году "

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"

	-
	15.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчета показателя "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тысяч человек. Нарастающий итог" "

	-
	15.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Утверждена в установленном порядке методика расчёта показателя "Количество ликвидированных несанкционированных свалок в 

	-
	15.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	границах городов, шт. Нарастающий итог" "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Сбор, анализ представленной субъектами Российской Федерации информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России"

	-
	25.01.2021

	21

	23

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	1.1.15
	Контрольная точка "Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году"

	-
	20.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к 

	-
	15.04.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации проектов в 2022 году"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов "

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Отобраны субъекты Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

	-
	15.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году, а также копии таких контрактов"

	-
	10.07.2021

	26

	28

	Пименов А.А.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Сформирован отчет по ликвидации 3 выявленных на на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	27

	03

	Кузнецова А.Н.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	03

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

	-

	-


	1.1.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	07

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	1.1.27
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Проведены комплексные инженерные изыскания по объекту Свалка города Приозерска Ленинградская область"

	-
	15.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Акт -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Произведена оплата принятых работ по результатам проведения изысканий на объекте Свалка города Приозерска Ленинградская область"

	-
	07.12.2022

	10

	14

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа платежное поручение

	-

	-


	1.1.30
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных 

	-
	29.12.2022

	11

	15

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	изысканий и проектной документации, экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Свалка города Светогорск"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Произведена оплата принятых работ по результатам прохождения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Свалка города Светогорск."

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	03

	Кузнецова 

	Исходящее письмо Для 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	А.Н.

	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	03

	05

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Закупка включена в план закупок

	-

	-


	1.1.36
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	06

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	заказчиками по результатам закупок

	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Для оказания услуги 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение

	
	

	1.1.40
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.42
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	05

	07

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	1.1.44
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Азаренков С.С.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Самусенко Н. Ю.
	Главный специалист
	-
	25
	

	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
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