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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Сохранение лесов (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Сохранение лесов (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Сохранение лесов (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	10.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Малащенко О.М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Батищев О.И.
	Заместитель председателя комитета

	Администратор регионального проекта
	Ландорф А.Г.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	ФП
	Процент
	58,5000
	2018
	0,0000
	60,9000
	69,1000
	76,6000
	81,8000
	88,4000
	100,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	100,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны. Нарастающий итог
	-
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	0,2000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,7527
	-
	-
	Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог
	-
	Тысяча гектаров
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	-
	-
	Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %.

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	1.3
	Оснащение учреждений 
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,000
	-
	-
	-
	Обеспечено оснащение 

	Приобретение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности

	товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. Нарастающий итог
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0000
	-
	-
	Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

	

	1.1
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	855,50
	15 865,90
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	855,50
	15 865,90
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	855,50
	15 865,90
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках 
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	205 207,70
	103 804,80
	105 606,60
	40 862,20
	31 614,20
	83 415,30
	570 510,80
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	205 207,70
	103 804,80
	105 606,60
	40 862,20
	31 614,20
	83 415,30
	570 510,80
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	855,50
	

	1.2.
	Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82 559,80
	

	1.3.
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83 415,30
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	7. Дополнительная информация
	
	

	​Участники регионального проекта:
- Батищев Олег Иванович, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
- Ландорф Алексей Геннадьевич, начальник отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Зинорова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
- Латышев Вадим Анатольевич, начальник отдела охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
Непосредственный (технический) исполнитель регионального проекта "Сохранение лесов (Ленинградская область)" - Новиков Михаил Алексеевич, директор ЛОГКУ "Ленобллес" 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Сохранение лесов (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

	1.1

	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %.

	Нет

	ГИИС ЭБ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.05.2024

	02

	01

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2024

	03

	04

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	10.10.2024

	01

	05

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	18.10.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр 

	-
	25.10.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	ЕИС Закупки
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	контрактов, заключенных заказчиками"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.08.2024

	01

	03

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.09.2024

	02

	03

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.2.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.10.2024

	02

	04

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.2.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.11.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) контракта внесена в реестр 

	-
	08.11.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	ЕИС Закупки
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	контрактов, заключенных заказчиками"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления

	Нет

	ГИИС ЭБ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.07.2024

	02

	01

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.3.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.09.2024

	03

	04

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.3.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	10.09.2024

	01

	05

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.3.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.10.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Информация об исполнении (о расторжении) 

	-
	08.10.2024

	05

	Взаимосвязь с 

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	ЕИС Закупки
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	контракта внесена в реестр контрактов, заключенных заказчиками"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"

	01.01.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием на 70 % от потребности

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Сформирован отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП"

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Батищев О.И.

	Прочий тип документа отчет в ИАС УБП Мониторинг ФП

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	



	19
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	12
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	13
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	15
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	17
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	18
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	

	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	20
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	21
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	22
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	

	23
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	



