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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	274,0000
	282,0000
	-
	-
	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Созданы условия для развития системы межпоколенческого 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	5,2790
	5,5300
	5,7820
	6,0330
	-
	-
	Реализация программы, включающей в себя проведение 

	Проведение массовых 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)

	мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	91,0000
	112,0000
	126,0000
	155,0000
	-
	-
	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии 

	Проведение массовых мероприя
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.


	тий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и 
	-
	Процент
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	90,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	профессиональных образовательных организациях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	131,0000
	-
	-
	-
	-
	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	262,0000
	262,0000
	-
	-
	
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников 

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	объединениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах - 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	не менее 28 тыс.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	менее 400 специалистов ресурсных центров)

	
	

	
	

	

	

	

	

	11
	

	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

	

	1.1
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	758,20
	19 611,81
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	758,20
	19 611,81
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	758,20
	19 611,81
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 796,90
	186 932,30
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	112 989,01
	93 555,10
	236 286,71
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	112 989,01
	93 555,10
	236 286,71
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1.
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	758,20
	

	1.2.
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92 796,90
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	93 555,10
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Патриотическое воспитание (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

	1.1

	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.

	Нет

	Мониторинг 1 воспитание


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	20.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	06

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	30.09.2021

	03

	07

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.3
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	02

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения Россиия


	1.1.4
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	02

	07

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещ


	17
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ения России


	1.1.6
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторинг 1 Воспитание


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	08

	Засельская Т.Ю.

	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО об утверждении "дорожной 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	карты"

	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	07

	09

	Засельская Т.Ю.

	Распоряжение Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО о создании рабочей группы

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.10
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	08

	10

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.11
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Единиц

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	10

	12

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет по итогам мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области с отметкой о заслушивании в рамках проведения семинара-совещания с представителями ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.02.2023

	02

	04

	Засельская Т.Ю.

	1 Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	17.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	1 Документ о создании рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	29.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения квалификации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными 

	07

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	ения России


	1.1.21
	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	06

	04

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.22
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2024

	05

	02

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.23
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2024

	01

	03

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.24
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	02

	04

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.25
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с 

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Минпросвещения России


	1.1.26
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Соколов М.А.

	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и 

	Нет

	Мониторинг 1 воспитание


	24
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.


	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	01

	02

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2022 год 

	-

	отчеты


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год.

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	05

	07

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	08

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за II квартал 2022 года 

	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за III квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результ

	Засельская Т.Ю.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	«Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2022 год 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

	-

	план мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.4 на 2023 год
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2023 год

	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	03.03.2023

	01

	05

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственного задания

	-

	Распоряжения органов исполнителньой власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий


	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.04.2023

	02

	12

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2023 года
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	I квартал 2023 года 

	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I полугодие 2023 года

	-

	Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 полугодие 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	13.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	08

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

	-

	Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 9 месяцев 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 9 месяцев 2023 года

	
	2023 года


	1.2.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Соколов М.А.

	Отчет Итоговый отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2023 год 

	-

	Отчет об итогах исполнения Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 в 2023 году


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	04

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	01

	03

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.2.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 

	Нет

	мониторинг 1 воспитание
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)

	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	01

	02

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.3.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2022 год

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	05

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	01

	03

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	02

	01

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за II квартал 2022 года 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2022

	01

	08

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за III квартал 2022 года 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2022 год 

	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2023 год

	-

	План мероприятий по достижению Ленинрадской областью результата 1.5 на 2023 год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	03.03.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении 

	-

	Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградск
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	государственных заданий

	
	ой области


	1.3.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.04.2023

	01

	02

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2023 года

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Услуга 

	
	14.07.2023

	07

	06

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный 

	-

	Отчет о 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)"

	-
	
	
	
	
	отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I полугодие 2023 года

	
	выполнении Ленинрадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	13.10.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого 

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мерпориятий по 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 9 месяцев 2023 года 

	
	достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	05

	06

	Соколов М.А.

	Отчет Итоговый отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

	-

	Отчет о выполнении Ленингадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2023 год

	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	01

	02

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Засельская Т.Ю.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Реброва В.И.

	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных 

	Нет

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Отчет о 

	-
	15.06.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Засельская 

	Отчет Отчет о количестве 

	-

	Мониторинго
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Т.Ю.

	государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	вая систма Минпросвещения России


	1.4.4
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Терехова Ю.В.

	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Реброва В.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"

	01.09.2022

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	02

	Реброва В.И.

	Отчет отчет о внедрении ставок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	03

	05

	Терехова Ю.В.

	Соглашение заключено соглашение

	-

	-


	1.5.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Отчет отчет об исполнении

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

	Нет

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Терехова Ю.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	17.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об 

	-

	Мониторинговая система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год

	
	Минпросвещения


	1.6.7
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Реброва В.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Реброва В.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	10
	

	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Засельская Т. Ю.
	Главный специалист
	-
	1
	

	4
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	


