	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Современная школа (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Современная школа (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Современная школа (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Реброва В.И.
	Председатель

	Администратор регионального проекта
	Васильева Н.В.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Комплексы процессных мероприятий



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	7,6000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	20,0000
	52,2000
	54,8000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
	54,8000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	7,0000
	9,0000
	11,0000
	13,0000
	14,0000
	14,0000
	-
	-
	
Обновлена материально-техническая база 14 государственных общеобразовательных организаций Ленинградской области, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в том числе 
-в 2019 году - 7 организаций ( ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные зори»,

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ГКОУ ДО «Назийский центр профориентации и социальной адаптации», ГКОУ ЛО   «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Сиверская  школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Лужская школа-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2020 году - 2 организации (ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения», ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образовательные программы»)
- в 2021 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2022 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2023 году - 1 организация (ГБОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
Мероприятия  по укреплению материально-технической базы учреждений включают  приобретение оборудования и средств обучения и воспитания для:
•    трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям);
•   психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда; диагностические комплекты, коррекционно-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	развивающие и дидактические средства обучения);
•    учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (компьютерного класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и иных кабинетов);
•    дополнительного 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь технической и естественнонаучной направленностей.
Учреждения, в которых планируется проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы расположены в разных районах Ленинградской области, реализуют адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с различными видами нарушений развития, что 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	создает территориальную доступность для получения качественного образования обучающимся с ограниченными возможностями, проживающих в разных населенных пунктах Ленинградской области.
Педагогические работники образовательных организаций - участников проекта прошли повышение квалификации и обучение по работе на новом оборудовании.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	В общеобразовательны
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	24,000
	22,000
	22,000
	72,000
	-
	-
	 Обеспечение мероприятий по 

	Приобретение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	х организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	
	
	созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Создание и функционирование Центров образования естественно-научной и 

	товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 17 муниципальных образованиях Ленинградской области.
Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры. Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.


	
	

	1.3
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.. Нарастающий итог
	-
	Объект
	1,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	-
	-
	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательн
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.. Нарастающий итог
	-
	Объект
	1,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми 

	имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
	-
	Объект
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	фактором.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений

	приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	1.6
	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.. Нарастающий итог
	-
	Объект
	9,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,0000
	-
	-
	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"

	
	

	1.7
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	5,0000
	-
	-
	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Ленинградской области создаются на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучно

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. До 2024 года в Ленинградской области запланировано создание 5 детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.
Основной задачей создаваемых 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	26
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	структурного подразделения ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» в 2021 году создан Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	управленческих кадров обеспечивает: 
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками 
использования современных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
Достижение результата по годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,
2023 год - 1 ед.,
2024 год - 1 ед..


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Педагогические 
	-
	Челове
	7 965,000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8 2
	-
	-
	Обеспечено 

	Проведе
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.. Нарастающий итог
	
	к
	0
	
	
	
	
	
	
	
	14,0000
	
	
	дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

	ние образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
	-
	Человек
	2,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	7,0000
	6,0000
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему 

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.
Целями программы являются повышение качества обучения в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка0

	

	1.1
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	45 215,40
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	178 195,17
	382 607,44
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	45 215,40
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	178 195,17
	382 607,44
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	45 215,40
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	159 385,68
	348 902,24
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	45 215,40
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	159 385,68
	348 902,24
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	159 385,68
	303 686,84
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	178 195,17
	337 392,04
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 063 184,86
	1 063 184,86
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 063 184,86
	1 063 184,86
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	967 498,22
	967 498,22
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	967 498,22
	967 498,22
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	967 498,22
	967 498,22
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 063 184,86
	1 063 184,86
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420 265,67
	420 265,67
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420 265,67
	420 265,67
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390 847,08
	390 847,08
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390 847,08
	390 847,08
	

	1.3.1.1.1.3.
	бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов ( бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования ) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390 847,08
	390 847,08
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	420 265,67
	420 265,67
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.4.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.5.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
	

	1.5.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
	

	1.5.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.6.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.6.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.6.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.7
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	46 792,29
	114 093,53
	

	1.7.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	46 792,29
	114 093,53
	

	1.7.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	42 347,02
	102 505,35
	

	1.7.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	42 347,02
	102 505,35
	

	1.7.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	42 347,02
	102 505,35
	

	1.7.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	46 792,29
	114 093,53
	

	1.7.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.7.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников0

	

	2.1
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	45 215,40
	26 012,78
	62 127,20
	93 476,59
	1 324 093,40
	2 796 687,03
	4 347 612,40
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	45 215,40
	26 012,78
	62 127,20
	93 476,59
	1 324 093,40
	2 796 687,03
	4 347 612,40
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159 385,68
	159 385,68
	159 385,68
	159 385,68
	159 385,68
	159 385,68
	

	1.2.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.
	0,00
	40 950,00
	81 900,00
	122 850,00
	163 800,00
	222 950,00
	298 650,00
	417 241,00
	564 592,90
	604 592,90
	644 592,90
	967 498,22
	

	1.3.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	210 132,84
	210 132,84
	210 132,84
	390 847,08
	390 847,08
	390 847,08
	390 847,08
	

	1.4.
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42 347,02
	42 347,02
	42 347,02
	42 347,02
	42 347,02
	42 347,02
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1.
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	6 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	40 950,00
	81 900,00
	122 850,00
	163 800,00
	433 082,84
	710 515,54
	829 106,54
	1 163 172,68
	1 203 172,68
	1 243 172,68
	1 566 078,00
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области будет обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках "Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
В рамках реализации регионального проекта планируется создать новые места в общеобразовательных организациях, в организациях коррекционного типа планируется внедрить современную образовательную среду, что позволит повысить мотивацию обучающихся в освоении современных образовательных программ.
В рамках реализации регионального  проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Современная школа (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1

	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
Обновлена материально-техническая база 14 государственных общеобразовательных организаций Ленинградской области, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в том числе 
-в 2019 году - 7 организаций ( ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные зори», ГКОУ ДО «Назийский центр профориентации и социальной адаптации»,

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 ГКОУ ЛО   «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Сиверская  школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2020 году - 2 организации (ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательные программы для детей с нарушениями зрения», ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2021 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2022 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательные программы»)
- в 2023 году - 1 организация (ГБОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
Мероприятия  по укреплению материально-технической базы учреждений включают  приобретение оборудования и средств обучения и воспитания для:
•    трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям);
•   психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	возможностями здоровья (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда; диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);
•    учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (компьютерного класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и иных кабинетов);
•    дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь технической и естественнонаучной 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленностей.
Учреждения, в которых планируется проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы расположены в разных районах Ленинградской области, реализуют адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с различными видами нарушений развития, что создает территориальную доступность для получения качественного образования обучающимся с ограниченными возможностями, проживающих в разных населенных пунктах Ленинградской области.
Педагогические работники образовательных организаций - участников проекта прошли повышение квалификации и обучение по работе на новом оборудовании.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	15.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	56
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.08.2019

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа План закупки образовательной организации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Реестр контрактов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Акты приемки товаров

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.08.2020

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"

	-
	31.03.2021

	05

	09

	Селезнева Г.В.

	Акт распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица, перечня коррекционных школ, медиаплана, аналитическая справка, письмо о направлении программ развития, письмо-согласование ИЛ РОИВ федеральному оператору, извещение о проведении первой закупки, письмо об участии в 1 этапе конкурса Доброшкола

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"

	-
	19.04.2021

	08

	07

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения 1 этапа конкурса "Доброшкола"

	-

	нет


	1.1.11
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"

	-
	26.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"

	-
	23.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Акт Акт приемки работ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"

	-
	29.11.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному опратору об участии во втором этапе конкурса "Доброшкола" 2. Информационная справка об участии работников школ в обучающих мероприятиях 3. Соповодительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся образовательным процессом с новым оборудованием 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования 

	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Планы закупок образовательных организаций

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах ", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение В соответствии с методическими рекомендациями

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	24.01.2022

	15

	07

	Селезнева Г.В.

	Справка Аналитическая 

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями * 

	
	управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы ", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист) ", 

	-
	24.01.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Селезнева Г.В.

	Входящее письмо В соответствии с методическими рекомендациями . Письмо о согласовании инфраструктурных листов. 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ ", значение: 0.0000

	-
	14.02.2022

	18

	20

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. " ", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	19

	21

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ 

	-
	14.03.2022

	20

	22

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы ", значение: 0.0000

	-
	18.04.2022

	21

	23

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	08

	24

	Селезнева Г.В.

	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку 

	-
	30.06.2022

	23

	25

	Селезнева Г.В.

	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. 

	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ ", значение: 0.0000

	-
	26.07.2022

	24

	26

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.28
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000

	-
	22.08.2022

	25

	27

	Селезнева Г.В.

	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-

	-
	30.08.2022

	10

	28

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола» ", значение: 0.0000

	-
	10.10.2022

	27

	29

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных 

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000

	-
	28.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	31

	Селезнева Г.В.

	Справка https://sup.apkpro.ru/

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000

	-
	28.11.2022

	30

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических 

	-
	12.12.2022

	31

	33

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта * 

	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	34

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	33

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	34

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Планы закупок образовательных организаций

	-

	ЕИС "Закупки"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ инфраструктурный лист"

	-
	28.02.2023

	01

	06

	Селезнева Г.В.

	Входящее письмо В соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.40
	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах"

	-
	28.02.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"

	-
	28.02.2023

	06

	07

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение В соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет


	1.1.42
	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"

	-
	28.02.2023

	08

	11

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. 

	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"

	-
	28.02.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	28.02.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору 

	-
	14.03.2023

	11

	06

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору 

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола"

	
	
	
	
	
	реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» 

	
	проектной деятельностью


	1.1.46
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"

	-
	18.04.2023

	05

	09

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия ( ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения 1 этапа конкурса "Доброшкола"

	-

	нет


	1.1.47
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	28.04.2023

	06

	15

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации 

	-
	30.06.2023

	14

	07

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, 

	-

	Система управления проектной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	
	
	
	
	
	включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	деятельностью


	1.1.49
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"

	-
	22.08.2023

	06

	08

	Селезнева Г.В.

	Акт Акт приемки работ

	-

	нет


	1.1.50
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	30.08.2023

	07

	17

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, 

	-
	10.10.2023

	16

	18

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса Доброшкола"

	
	
	
	
	
	конкурса «Доброшкола» 

	
	

	1.1.52
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	30.10.2023

	17

	19

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"

	-
	28.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	20

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.1.54
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"

	-
	28.11.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.55
	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"

	-
	12.12.2023

	20

	22

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.56
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	23

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций "

	
	
	точками отсутствует

	
	
	показателей

	
	

	1.1.57
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	29.12.2023

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.58
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.59
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации 

	-
	26.04.2024

	05

	07

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	
	
	
	
	
	включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	

	1.1.60
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	-
	28.06.2024

	06

	08

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.61
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	-
	29.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.62
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.63
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций"

	-
	27.12.2024

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной 

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Васильева Н.В.

	 Обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"


	79
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и технологической направленностей"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 17 муниципальных образованиях Ленинградской области.
Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры. Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.


	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждение распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Артамонова Е.Р.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Согласование и подписание соглашений о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"

	-
	01.03.2021

	07

	06

	Артамонова Е.Р.

	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах "

	-
	31.03.2021

	08

	10

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.2.4
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"

	-
	01.04.2021

	08

	11

	Артамонова Е.Р.

	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти, учтверждеющий: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3. Типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленностей в Ленинградской области; 4. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструкутруного листа. Распорялительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Извещения о проведении закупок.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных 

	-
	30.06.2021

	10

	13

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	
	
	
	
	
	функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах"

	-
	30.06.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	14

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"

	-
	25.08.2021

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	05

	04

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	30.09.2021

	06

	Взаимо

	Артамонова 

	Справка Информационно-

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Е.Р.

	аналитическая справка/отчет

	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	04

	17

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.2.12
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	04

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа

	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	07

	09

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической 

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	-

	Система управления проектной деятельность
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	ю


	1.2.24
	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.26
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.30
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.31
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным 

	-

	Система управления проектной деятельность
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	оператором

	
	ю


	1.2.32
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.33
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 

	
	

	1.2.34
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.35
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	10

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений 

	-

	ЕИС "Закупки"


	1.2.36
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	07.04.2023

	08

	12

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.37
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""

	-
	30.06.2023

	08

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» 

	-

	Нет


	1.2.38
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	07.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.39
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""

	-
	25.08.2023

	12

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

	-

	Нет


	1.2.40
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры 

	-
	25.08.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.41
	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""

	-
	15.09.2023

	14

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором" 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.42
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	-
	06.10.2023

	15

	01

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.43
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	06.10.2023

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.44
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.45
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""

	-
	29.12.2023

	16

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.46
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""

	-
	29.12.2023

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование"

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.47
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.48
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	06

	Васильева Н.В.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	квартал 2023 года.

	
	

	1.2.49
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	-
	15.04.2024

	08

	10

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений 

	-

	Нет


	1.2.50
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""

	-
	30.04.2024

	09

	11

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором

	-

	Нет


	1.2.51
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	-
	15.07.2024

	10

	12

	Васильева Н.В.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года

	-

	Нет


	1.2.52
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	23.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	13

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста" по 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	форме, определяемой федеральным оператором

	
	

	1.2.53
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""

	-
	23.08.2024

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо (акт) и комплексный план)

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.54
	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""

	-
	02.09.2024

	13

	15

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка или реестр ссылок на информационный новостной ресурс об открытии всех Центров "Точка роста"), наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайтах образовательных организаций

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.55
	Контрольная точка 

	-
	01.10.2024

	14

	16

	Васильева Н.В.

	Отчет Отчет по форме 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	
	
	
	
	
	федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года

	
	

	1.2.56
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Информация по форме, определяемой Федеральным оператором 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.57
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста""

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Васильева Н.В.

	Прочий тип документа Проект отчета по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.58
	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста""

	-
	23.12.2024

	17

	06

	Васильева Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста"

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.59
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	05

	Прохорова Н.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение: 50.0000, Процент

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колыхматов В.И.

	Справка информация о стройготовности 

	-

	нет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 1.0000, Объект

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 100.0000, Процент

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Справка информация об установленном оборудовании 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа ЗОС

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации 

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Реброва В.И.

	В отдельных субъектах Российской Федерации 

	Нет

	ГИС СОЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации."

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Справка информация о результатах мониторинга 

	-

	нет 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	До конца 2024 года предполагается создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в том числе в рамках модели концессионных соглашений

	Да

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального 

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Колыхматов В.И.

	Справка информация о стройготовности 

	-

	нет 


	110
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительства, %", значение: 50.0000, Процент

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 100.0000, Процент

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Акт Акт выполненных работ 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 100.0000, Процент

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колыхматов В.И.

	Справка Информация об установленном оборудовании 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа ЗОС

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колыхматов В.И.

	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

	Нет

	нет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"

	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Справка информация о результатах мониторинга 

	-

	нет 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Ленинградской области создаются на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум» для реализации программ основного общего 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. До 2024 года в Ленинградской области запланировано создание 5 детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	01.02.2021

	07

	09

	Орлова М.И.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	нет


	1.7.2
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.03.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Орлова М.И.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году"

	-
	31.03.2021

	07

	12

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.7.4
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"

	-
	01.04.2021

	07

	10

	Орлова М.И.

	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков "Кванториум"; Концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков "Кванториум", в том числе: • перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков "Кванториум"; • типовое 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	положение о деятельности детских технопарков "Кванториум"; • месторасположение детских технопарков "Кванториум". Распорядительный акт РВПО об утверждении инфраструктурного листа. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков "Кванториум". Письмо регионального координатора с перечнем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум". Извещения о проведении закупок.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", 

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	14

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	созданных в 2019 и 2020 году"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе ОО"

	-
	30.06.2021

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	16

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	нет


	119
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "

	-
	25.08.2021

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	07

	09

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	-

	нет


	1.7.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году"

	-
	30.09.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	09

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	-

	нет


	1.7.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.7.14
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.15
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.16
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.17
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видами деятельности организации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.19
	Контрольная точка 

	-
	01.02.2022

	Взаимо

	15

	Артамонова 

	Прочий тип документа 

	-

	Система 


	123
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Е.Р.

	1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 

	
	управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.20
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *"

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.21
	Контрольная точка "Объявлены 

	
	15.02.2022

	15

	Взаимо

	Артамонова 

	Прочий тип документа 

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Е.Р.

	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)

	
	управления проектной деятельностью


	1.7.22
	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.23
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех 

	-
	01.03.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.7.24
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	10

	20

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.25
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.26
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков 

	-
	01.07.2022

	20

	22

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.27
	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	23

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.28
	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	22

	24

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.7.29
	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", 

	-
	25.08.2022

	23

	25

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.30
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.31
	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	25

	12

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации) 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.7.32
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	12

	31

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.7.33
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с 

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	
	проектной деятельностью


	1.7.34
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	27

	30

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.35
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 

	-
	30.12.2022

	29

	31

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.36
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка по форме федерального оператора 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.37
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.38
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	1.7.39
	Контрольная точка "Обеспечена 

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Артамонова 

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	Е.Р.

	аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	
	

	1.7.40
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	03

	05

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	1.7.41
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	04

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видами деятельности организации

	-

	-


	1.7.42
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.43
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.44
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2022

	07

	09

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	1.7.45
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.46
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации 

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(структурного подразделения)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа "

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.47
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.48
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	13

	14

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений

	-

	ЕИС "Закупки"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.49
	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания."

	-
	01.03.2023

	13

	01

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания.

	-

	Нет


	1.7.50
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"

	-
	07.04.2023

	14

	16

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана 

	-

	Нет


	1.7.51
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум"

	-
	30.06.2023

	14

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» 

	-

	Нет


	1.7.52
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования 

	-
	07.07.2023

	16

	18

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"

	
	
	
	
	
	аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	
	

	1.7.53
	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"

	-
	25.08.2023

	16

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы

	-

	Нет


	1.7.54
	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума"

	-
	25.08.2023

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Акт Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.55
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта 

	-
	25.08.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Образование", в том числе Школьных Кванториумов"

	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.56
	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"

	-
	15.09.2023

	20

	24

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.57
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"

	-
	06.10.2023

	21

	24

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.58
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"

	-
	06.10.2023

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.59
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.60
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра 

	-
	29.12.2023

	20

	06

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка по форме федерального оператора

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	федерального оператора)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.61
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций"

	-
	31.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2023 года.

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.62
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.63
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.64
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.65
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум""

	-
	29.04.2024

	16

	12

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором

	-

	Нет


	1.7.66
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных 

	-
	15.07.2024

	17

	12

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организаций"

	
	
	
	
	
	реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года

	
	

	1.7.67
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	23.08.2024

	18

	12

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Документы, подтверждающие получение, установку, наладку оборудования, приобретаемого для Школьного Кванториума, по форме, определяемой Федеральным оператором 

	-

	Нет


	1.7.68
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе детских технопарков "Кванториум", создаваемых на базе общеобразовательных организаций"

	-
	23.08.2024

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо/акт и комплексный план)

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.69
	Контрольная точка "Начало работы детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций"

	-
	13.09.2024

	20

	22

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ (ссылка на информационный новостной ресурс об открытии всех детских 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	технопарков "Кванториум"), наличие заполненного раздела о детских технопарках "Кванториум" на сайтах образовательных организаций

	
	

	1.7.70
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций"

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.71
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций"

	-
	02.12.2024

	22

	24

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Проект отчета по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год

	-

	Нет


	1.7.72
	Контрольная точка 

	-
	27.12.2024

	10

	Взаимо

	Прохорова 

	Отчет Отчет об исполнении 

	-

	ГИИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Н.А.

	контрольной точки

	
	"Электронный бюджет"


	1.7.73
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора)"

	-
	27.12.2024

	23

	12

	Атанова А.В.

	Прочий тип документа Справка по форме определяемой Федеральным оператором 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.74
	Контрольная точка "Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум""

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум", включающий информацию о повышении квалификации педагогических 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций

	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1

	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве структурного подразделения ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» в 2021 году создан Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: 
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками 
использования современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
Достижение результата по годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,
2023 год - 1 ед.,
2024 год - 1 ед..


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников."

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет по исполнению контрольной точки

	-

	...
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	30.06.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Андрюшин А.В.

	Акт Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по 

	-
	25.08.2021

	08

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	справка\отчет

	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (по состоянию на 30.09.2021)"

	-
	30.09.2021

	09

	03

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	2.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Андрюшин 

	Отчет Отчет о выполнении 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	контрольной точки

	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	04

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (по состоянию на 31.12.2021)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения 

	-
	31.03.2022

	07

	09

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	08

	10

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.15
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	09

	11

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	10

	12

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и управленческих кадров

	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	11

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	2.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Заключены трехсторонние соглашения о взаимодействии и совместной реализации мероприятий по научно-методическому сопровождению педагогических работников и управленческих кадров"

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии и совместной реализации мероприятий по научно-методическому сопровождению педагогических работников и управленческих кадров

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	02

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	педагогических работников"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	профессионального мастерства педагогических работников 

	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с 

	02

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа План мероприятий центра 

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (с информацией об утверждении/согласовании/принятии)

	
	проектной деятельностью


	2.1.29
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	профессионального мастерства педагогических работников

	
	

	2.2

	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и 

	Нет

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих 

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации 

	-

	Система управления проектной деятельность
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	ю


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, 

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических 

	-
	29.11.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества 

	-

	Система управления проектной 


	162
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работников образовательных организаций"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования

	
	деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о  повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ФР ДПП (отчет о достижении результата)

	
	

	2.3

	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.
Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

	Нет

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000, Единица

	-
	21.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	03

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	01

	02

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

	-
	30.07.2022

	03

	04

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	02

	05

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Заключено 

	-
	30.12.2022

	05

	Взаимо

	Андрюшин 

	Прочий тип документа 

	-

	система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.

	
	управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "

	-
	21.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	-
	30.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Распоряжение Распоряжение по итогам проведения конкурсных процедур в 2023 г. 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об исполнении 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям 

	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	29.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка о создании условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

	-
	29.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Андрюшин А.В.

	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	
	
	
	отсутствует

	
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.3.15
	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.16
	Контрольная точка "Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	города с населением до 50 тыс. человек"

	
	
	
	
	
	поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

	
	

	2.3.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицо включено в реестр соглашений)"

	-
	31.10.2024

	05

	06

	Андрюшин А.В.

	Соглашение Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.19
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек "

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Васильева Н. В.
	Начальник отдела
	-
	25
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Артамонова Е. Р.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	4
	Участник проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	2
	

	5
	Руководитель проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	7
	Участник регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Селезнева Г. В.
	Начальник отдела
	-
	40
	

	9
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Васильева Н. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	13
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	15
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	17
	Участник регионального проекта
	Воробьева О. Г.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	18
	Участник регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	19
	Участник регионального проекта
	Середа В. И.
	Начальник отдела
	-
	10
	

	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

	

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	22
	Участник регионального проекта
	Середа В. И.
	Начальник отдела
	-
	10
	

	23
	Участник регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

	

	25
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	26
	Участник регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	

	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Атанова А. В.
	Начальник сектора
	-
	5
	

	28
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	29
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	30
	Участник регионального 
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

	

	31
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	32
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	33
	Участник регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	40
	

	34
	Участник регионального проекта
	Прохорова Н. А.
	Консультант
	-
	5
	


