	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Туристическая инфраструктура (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	15.03.2023
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Цой В.О.
	Председатель комитета

	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Голубева О.Л.
	Начальник департамента

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
	

	1.1
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	29,0000
	303,0000
	-
	-
	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом). 

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Реализованы 
	-
	Едини
	0,0000
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	В рамках единой 

	Оказание 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"
	
	ца
	
	
	
	
	
	
	
	
	000
	
	
	субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:
мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)
мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского 

	услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оборудования);
мероприятия по проведению событийных мероприятий;
мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей0

	

	1.1
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	251 927,31
	455 080,01
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	251 927,31
	455 080,01
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	251 927,31
	455 080,01
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 254,33
	171 254,33
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 254,33
	171 254,33
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 254,33
	171 254,33
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	423 181,64
	626 334,34
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	203 152,70
	423 181,64
	626 334,34
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей
	

	1.1.
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения
	0,00
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	

	1.2.
	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71 254,33
	71 254,33
	71 254,33
	71 254,33
	71 254,33
	71 254,33
	71 254,33
	171 254,33
	

	ИТОГО:
	0,00
	251 927,31
	251 927,31
	251 927,31
	323 181,64
	323 181,64
	323 181,64
	323 181,64
	323 181,64
	323 181,64
	323 181,64
	423 181,64
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Туристическая инфраструктура (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

	1.1

	Результат "Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения"

	17.10.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Посредством государственной поддержки создаются модульные некапитальные средства размещения, в том числе номера в таких средствах размещения, в Ленинградской области. В 2023 году создано 29 номеров. По итогу реализации проекта в 2024 году создано 303 номера (нарастающим итогом). 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств 

	-
	11.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Дружинина М.Г.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	размещения на территории Ленинградской области"

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Объявлен отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области"

	-
	12.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дружинина М.Г.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор заявок для предоставления в 2023 и 2024 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области на осуществление поддержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения на территории Ленинградской области"

	-
	18.12.2023

	08

	04

	Боровикова С.М.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Заключены 

	-
	19.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Калинкина 

	Соглашение 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашения с победителями конкурсного отбора"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	И.А.

	Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведено совещание с победителями конкурсного отбора"

	-
	19.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Шибаков А.М.

	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	(Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 13 октября 2023 года № 069-2023-J10042-1/2

	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 10.0000, Единица

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Трифонова А.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соглашений о предоставлении субсидий ", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова А.С.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации 

	-
	19.07.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Трифонова А.С.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	соглашений за 1 квартал 2024 года

	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Единица

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова А.С.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга реализации соглашений за 1 квартал 2024 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Получателями субсидии предоставлены документы о введении в эксплуатацию номеров в модульных некапитальных средствах размещения", значение: 10.0000, Единица

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Шибаков А.М.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 10.0000, Единица

	-
	27.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок""

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	В рамках единой субсидии в Ленинградской области предусмотрена реализация следующих мероприятий:
мероприятия по государственной поддержке общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие национальных туристских маршрутов)
мероприятия по поддержке развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования);
мероприятия по 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проведению событийных мероприятий;
мероприятия по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования.


	
	

	1.2.1
	Контрольная точка " Утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области)", значение: 1.0000, Единица

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дружинина М.Г.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	туризма Ленинградской области»

	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на государственную поддержку программ по проектированию туристского кода центра город", значение: 1.0000, Единица

	-
	26.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боровикова С.М.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с ИТЦ Ленинградской области (организация и проведение событийного мероприятия)", значение: 1.0000, Единица

	-
	26.04.2024

	10

	09

	Бочарова Е.Н.

	Соглашение Соглашение на иные цели

	-

	-


	1.2.4
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) 

	-
	07.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Шибаков А.М.

	Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Единица

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области ", значение: 1.0000, Единица

	-
	07.06.2024

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Калинкина И.А.

	Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области"

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Трифонова А.С.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

	-
	28.06.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Исакова М.В.

	Распоряжение Распоряжение об итогах конкурсного отбора

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города", значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Сформирована программа событийного мероприятия", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Исакова М.В.

	Прочий тип документа Программа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение с муниципальным образованием Ленинградской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города "

	-
	17.07.2024

	11

	15

	Бочарова Е.Н.

	Соглашение Соглашение о предоставление субсидии

	-

	-


	1.2.10
	Контрольная точка "Подготовлен 

	-
	30.09.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Бочарова Е.Н.

	Отчет Отчет о реализации 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет о реализации соглашения на иные цели (организация и проведение событийного мероприятия) "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	соглашения на иные цели

	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты о выполнении соглашений о предоставлении субсидий в целях обеспечения поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на территории Ленинградской области, в целях осуществления государственной поддержки проектов, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Ленинградской области"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Шибаков А.М.

	Отчет Отчеты о реализации соглашений 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации соглашения на предоставление субсидии в целях 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Голубева О.Л.

	Отчет Отчет о реализации соглашения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области в рамках осуществления государственной поддержки по проектированию туристского кода центра города "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	



	21
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Голубева О. Л.
	Начальник департамента
	-
	30
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Дружинина М. Г.
	Начальник сектора
	-
	20
	

	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Шибаков А. М.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	7
	Участник регионального проекта
	Трифонова А. С.
	Ведущий специалист
	-
	15
	

	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	9
	Участник регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Исакова М. В.
	Заместитель начальника департамента
	-
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Голубева О. Л.
	Начальник департамента
	-
	30
	

	12
	Участник регионального проекта
	Шибаков А. М.
	Начальник отдела
	-
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Боровикова С. М.
	Ведущий специалист
	-
	15
	

	14
	Участник регионального проекта
	Калинкина И. А.
	Главный специалист
	-
	15
	

	15
	Участник регионального проекта
	Дружинина М. Г.
	Начальник сектора
	-
	20
	

	16
	Участник регионального проекта
	Бочарова Е. Н.
	Начальник отдела
	-
	10
	

	17
	Участник регионального проекта
	Трифонова А. С.
	Ведущий специалист
	-
	15
	


