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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек
	

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек
	ФП
	Миллион человек
	0,1970
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2728
	0,2814
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек
	

	1.1.
	Численность занятых в сфере малого  и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек
	ФП
	Миллион человек
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
	0,2814
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
	

	1.1
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	0,7310
	0,8410
	1,0090
	1,2110
	-
	-
	
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :
- в 2021 году - 731 ед.;
- в 2022 году - 841 ед.;


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	- в 2023 году - 1 009ед.;
- в 2024 году - 1 211 ед.

	
	

	1.2
	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)
	-
	Тысяча единиц
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,7620
	0,8270
	0,8110
	0,8110
	-
	-
	
Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образованиях.
Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:
в 2021 году - 762 ед.;
в 2022 году - 827 ед.;
в 2023 году - 811 ед.;
в 2024 году - 811 ед.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями 
	-
	Миллион рублей
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	597,9161
	610,4798
	1 421,5265
	1 897,7520
	-
	-
	
Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	(объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.
Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:
- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;
- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;
- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;
- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.4
	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	70,0000
	39,0000
	34,0000
	30,0000
	-
	-
	 Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :
- в 2021 году - 70 ед.;
- в 2022 году - 39 ед.;
- в 2023 году - 34 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ед.;
- в 2024 году - 32 ед.

	
	

	1.5
	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
	-
	Миллиард долларов
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,0314
	0,0169
	0,0143
	0,0126
	-
	-
	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта  


	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Обеспечено количество вовлеченных в 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	10,0000
	10,0000
	53,0000
	65,0000
	-
	-
	Обеспечено увеличение доходности малых 

	Оказание услуг (выполне
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

	ние работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	8,0000
	15,0000
	22,0000
	-
	-
	-
	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственно
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,0000
	-
	-
	 Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	й продукции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.

	
	

	1.9
	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0000
	-
	-
	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской 

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	14
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

	

	1.1
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	36 484,63
	21 293,89
	264 933,15
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	36 484,63
	21 293,89
	264 933,15
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	90 040,15
	81 485,08
	17 221,49
	18 407,91
	36 484,63
	21 293,89
	264 933,15
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238 416,87
	67 208,51
	305 625,38
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	49 941,03
	42 010,60
	368 656,49
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	49 941,03
	42 010,60
	368 656,49
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	57 830,90
	58 992,02
	94 028,66
	65 853,28
	49 941,03
	42 010,60
	368 656,49
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	43 852,42
	0,00
	107 762,85
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	43 852,42
	0,00
	107 762,85
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	33 006,08
	30 904,35
	43 852,42
	0,00
	107 762,85
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 447,29
	36 447,29
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 447,29
	36 447,29
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	36 447,29
	36 447,29
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 462,69
	7 462,69
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 462,69
	7 462,69
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 462,69
	7 462,69
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 15 единиц (нарастающим итогом)
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	14 128,66
	5 888,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 016,72
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	161 999,71
	146 365,16
	144 256,23
	115 165,54
	368 694,95
	174 422,98
	1 110 904,57
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	161 999,71
	146 365,16
	144 256,23
	115 165,54
	368 694,95
	174 422,98
	1 110 904,57
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
	

	1.1.
	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 293,89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	67 208,51
	

	1.3.
	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	42 010,60
	

	1.4.
	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 766,69
	33 766,69
	36 447,28
	36 447,28
	36 447,28
	36 447,28
	36 447,29
	

	1.6.
	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
	235,00
	786,50
	1 398,30
	2 203,10
	2 548,40
	4 160,20
	4 865,00
	5 590,00
	7 147,15
	7 462,69
	7 462,69
	7 462,69
	

	ИТОГО:
	109 454,11
	110 005,61
	110 617,41
	111 422,21
	111 767,51
	142 146,00
	147 850,80
	151 256,39
	152 813,54
	153 129,08
	153 129,08
	174 422,98
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Акселерация
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

	1.1

	Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бульина Д.Л.

	
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :
- в 2021 году - 731 ед.;
- в 2022 году - 841 ед.;
- в 2023 году - 1 009ед.;
- в 2024 году - 1 211 ед.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о 

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с 

	07

	Некрасова А.Ю.

	Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "В 2021 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 876 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	06

	Орлова Г.М.

	Прочий тип документа -

	-

	отчет о реализации регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "95 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	04

	08

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	1.1.5
	Контрольная точка "305 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	07

	09

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	1.1.6
	Контрольная точка "555 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000, Единица

	-
	06.10.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с 

	06

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет единого 


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектам МСП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "В 2022 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 841 субъекту МСП", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	соглашение


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду Фонд поддержки предпринимательства 

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Орлова Г.М.

	Прочий тип документа Информация о заключении соглашения

	-

	государственная система "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "300 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "600 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 

	-

	Отчет единого органа управления организациям
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий и достижении результата

	
	и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "900 субъектов МСП, получили комплексные услуги "

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20.12.2023
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	
	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова Г.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "В 2023 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 1009 субъекту МСП"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Количество субъектов МСП, получивших 

	-
	05.04.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями 

	-

	Отчет единого 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	комплексные услуги", значение: 320.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	
	органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги", значение: 640.0000, Единица

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	достижении результата 


	1.1.17
	Контрольная точка "Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги", значение: 960.0000, Единица

	-
	07.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	1.1.19
	Контрольная точка "В 2024 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 1211 субъекту МСП", значение: 1211.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 

	-

	Отчет единого органа управления организациям
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий и достижении результата 

	
	и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	
Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:
в 2021 году - 762 ед.;
в 2022 году - 827 ед.;
в 2023 году - 811 ед.;
в 2024 году - 811 ед.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Обеспечено информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Береснев В.А.

	Отчет Фонда о результатах информирования по итогам 2021 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области ", 

	-
	20.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Береснев В.А.

	Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 2 500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 5 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	07

	09

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	1.2.5
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	08

	10

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет Фонда о результатах информирования

	-

	нет


	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с 

	06

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет региональной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года

	-

	Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10000 предпринимателей 

	-
	20.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	отчет региональной МФО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области", значение: 10000.0000, Единица

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 3000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 811 микрозаймов субъектам МСП 

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 

	-

	Отчет единого органа управления организациям
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	региональной и муниципальными МФО Ленинградской области"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий и достижении результата

	
	и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06.10.2023
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 11000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 15000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий и достижении результата


	1.2.14
	Контрольная точка "Количество действующих микрозаймов государственных микрофинансовых организаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих более 2 лет", значение: 811.0000, Единица

	-
	05.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Количество действующих микрозаймов государственных микрофинансовых организаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих более 2 лет", 

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 811.0000, Единица

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	1.2.16
	Контрольная точка "Количество действующих микрозаймов государственных микрофинансовых организаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих более 2 лет", значение: 811.0000, Единица

	-
	07.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Количество действующих микрозаймов государственных микрофинансовых организаций, 

	-
	08.11.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Отчет единого органа управления 


	41
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих более 2 лет", значение: 811.0000, Единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Количество действующих микрозаймов государственных микрофинансовых организаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, действующих более 2 лет", значение: 811.0000, Единица

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	
Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.
Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:
- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;
- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;
- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;
- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ожегина Е.В.

	Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области поручительств субъектам МСП "

	-
	20.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Береснев В.А.

	Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2021 года

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 184 млн руб.", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Береснев В.А.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 368 млн руб.", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	05

	08

	Береснев В.А.

	Отчет отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	1.3.5
	Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", значение: 7.0000, Процент

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Рогачева Е.А.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет РГО о результатах информирования
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 552 млн руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей

	-
	06.10.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Береснев В.А.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области поручительств субъектам МСП "

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Береснев В.А.

	Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", значение: 14.7000, Процент

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет РГО о результатах информирования


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 2100 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий и достижении результата


	1.3.11
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 287 млн руб."

	-
	06.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 4900 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	1.3.13
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 645 млн руб.""

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 8400 предпринимателей 

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации Плана мероприятий и достижении результата

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1004 млн руб.""

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 12000 предпринимателей Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мероприятий и достижении результата


	1.3.18
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1421 млн руб.""

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Аверин В.М.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, предоставленными в 2024 году", значение: 300.0000, Миллион рублей

	-
	05.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	1.3.20
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, предоставленными в 2024 году", значение: 900.0000, Миллион рублей

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных 

	-
	07.10.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о 

	-

	Отчет единого органа управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	гарантийных организаций, предоставленными в 2024 году", значение: 1434.2000, Миллион рублей

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	
	организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, предоставленными в 2024 году", значение: 1897.7500, Миллион рублей

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Усачев А.П.

	Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 

	-

	Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рогачева Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Рогачева Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :
- в 2021 году - 70 ед.;
- в 2022 году - 39 ед.;
- в 2023 году - 34 ед.;
- в 2024 году - 32 ед.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "При 

	
	20.12.2021

	05

	Взаимо

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 70 субъектов МСП", значение: 0.0000

	-
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 20 субъектов МСП", значение: 20.0000, Единица

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Мини МБА "Экспортный стандарт для МСП"", значение: 0.0000

	-
	15.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Скороходова О.М.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 39 субъектов МСП", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-


	58
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Обучено не менее 7 субъектов МСП в рамках программы Мини МБА "Экспотрный страндарт для МСП"", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа информация о заключении соглашения 

	-

	информация о заключении соглашения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Оказание 

	-
	06.04.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Штокайло 

	Отчет Отчет Центра 

	-

	Отчет Центра 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам МСП"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.Ю.

	развития промышленности Ленинградской области

	
	развития промышленности Ленинградской 


	1.4.10
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП"

	-
	06.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСП"

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 400 субъектам МСП"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 100 субъектам МСП"

	-
	08.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	Отчет АНО "Центр развития промышленности 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Ленинградской области"


	1.4.15
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСП"

	-
	08.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 300 субъектам МСП"

	-
	07.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Услуга 

	-
	20.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Штокайло 

	Отчет Отчет АНО "ЦРП 

	-

	Отчет АНО 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.Ю.

	ЛО"

	
	"ЦРП ЛО"


	1.4.18
	Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 30 субъектов МСП", значение: 30.0000, Единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 400 субъектам МСП"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Косарева Ю.В.

	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта  


	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» АНО «ДПО Школа экспорта АО «РЭЦ»", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	06.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСп", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ"

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет КЭРиИД

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 300 субъектам МСП", значение: 

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Штокайло В.Ю.

	 Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Жизненный цикл экспортного проекта"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Обучено не менее 40 субъектов МСП в рамках программы Жизненный цикл экспортного проекта"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Размещено не менее 5 СМСП с индивидуальными аккаунтами на международных ЭТП"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 14,26 млн. долл. США"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 

	-

	Отчет Центра развития промышленности Ленинградской 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ"

	-
	06.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Размещено не менее 20 субъектов МСП - региональных производителей на 

	-
	06.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»

	-

	Отчет АНО «Центр развития 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	международных ЭТП"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	промышленности Ленинградской области»


	1.5.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет КЭРиИД

	-

	Отчет КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Не менее 40 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО Российской экспортный центр"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»

	-

	Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, 12,6 млн. долл. США"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»

	-

	Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.21
	Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ"

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»

	-

	Отчет АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 2", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Лениниградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Рассмотрение заявок на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, с победителями отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям отбора на право 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Боярчик Д.В.

	Справка -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.6.5
	Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 5", значение: 0.0000

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет 05.10.2023

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградск
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	ой области


	1.6.10
	Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 25"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 63"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	14.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Размещена информация о проведении отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году"

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградск
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	ой области


	1.6.15
	Контрольная точка "Рассмотрены заявки на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году"

	-
	07.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Размещена информация о победителях отбора"

	-
	09.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.17
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии сельскохозяйственным 

	-
	28.08.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	области

	
	рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.6.18
	Контрольная точка "Осуществлена выплата бюджетных ассигнований победителям отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, победителям отборов"

	-
	30.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 

	01.01.2021

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сидорович М.Г.

	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Постановление Правительства ЛО, опрелеляющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Соглашение о предоставлении государственной поддержки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	02

	Сидорович М.Г.

	Постановление определяющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сидорович М.Г.

	Соглашение о предоставлении государственной поддержки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 5", значение: 0.0000

	-
	06.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Заключено 

	-
	01.10.2022

	Взаимо

	03

	Боярчик Д.В.

	Справка -

	-

	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.7.7
	Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную 

	-
	06.10.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	поддержку в рамках федерального проекта - 7", значение: 0.0000

	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам", значение: 0.0000, Единица

	-
	06.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет -

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

	-

	Отчет комитета по агропромышл
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 4", Единица

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	комплексу Ленинградской области

	
	енному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.7.12
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.14
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.15
	Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 7"

	-
	05.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	Ленинградской области


	1.8

	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	 Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Размещена информация о проведении конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап""

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	20.05.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по 

	-

	Отчет 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	конкурсный отбор получателей гранта "Агростартап""

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	
	комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.8.3
	Контрольная точка "Размещена информация о победителях конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап""

	-
	07.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4
	Контрольная точка "Зарезервированы идентификаторы соглашений о предоставлении гранта и лицевые счета для победителей конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" в территориальном органе Федерального казначейства"

	-
	24.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.8.5
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении гранта "Агростартап""

	-
	24.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка "Осуществлены выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап""

	-
	26.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	енному комплексу Ленинградской области


	1.9

	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Контрольная точка "Оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", значение: 17.0000, 

	-
	07.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 


	90
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Единица

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	Ленинградской области


	1.9.2
	Контрольная точка "Оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", значение: 34.0000, Единица

	-
	08.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3
	Контрольная точка "Оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", значение: 51.0000, Единица

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4
	Контрольная точка "Оказаны информационно-консультационные услуги 

	-
	06.09.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 

	-

	Отчет комитета по агропромышл
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", значение: 68.0000, Единица

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	комплексу Ленинградской области

	
	енному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	1.9.5
	Контрольная точка "Оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров", значение: 85.0000, Единица

	-
	08.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.6
	Контрольная точка "Участие в образовательном проекте "Школа фермера" в части консультирования по мерам государственной поддержки в сфере АПК"

	-
	06.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Д.В.

	Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

	-

	Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Нерушай С. И.
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Бульина Д. Л.
	Начальник отдела
	Нерушай С. И.
	20
	

	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бульина Д. Л.
	Начальник отдела
	Нерушай С. И.
	20
	

	4
	Участник регионального проекта
	Бульина Д. Л.
	Начальник отдела
	Нерушай С. И.
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Усачев А. П.
	Директор
	-
	20
	

	Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Усачев А. П.
	Директор
	-
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Усачев А. П.
	Директор
	-
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Рогачева Е. А.
	Начальник отдела ресурсной поддержки
	Нерушай С. И.
	5
	

	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Штокайло В. Ю.
	Генеральный директор
	Косарева Ю. В.
	5
	

	15
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	5
	

	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	17
	Участник регионального 
	Юргенсон О. А.
	Заместитель начальника 
	Косарева Ю. В.
	5
	

	
	проекта
	
	департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	
	
	

	18
	Участник регионального проекта
	Штокайло В. Ю.
	Генеральный директор
	Косарева Ю. В.
	5
	

	19
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	10
	

	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	21
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	22
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	23
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	26
	Участник регионального 
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	27
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

	

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	29
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	30
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	31
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	

	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

	

	32
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	33
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	34
	Участник регионального проекта
	Ярыгина М. А.
	Главный специалист
	-
	5
	

	35
	Участник регионального проекта
	Сидорович М. Г.
	Первый заместитель председателя
	-
	10
	


