	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Харлашкин С.В.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Седов Д.С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Алексеев С.Е.
	Заместитель председателя

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Общество и власть"

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь"

	2

	Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"

	
	4
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	5
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения
	

	1.1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	ФП
	Человек
	4,9200
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	4,4500
	4,1800
	4,1800
	3,6600
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	ФП
	Человек
	23,6500
	2017
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	18,6000
	17,4900
	16,4300
	15,3000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения
	

	1.1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	ФП
	Человек
	0,3050
	0,6100
	0,9150
	1,2200
	1,5250
	1,8300
	2,1350
	2,4400
	2,7450
	3,0500
	3,3550
	3,6600
	

	1.2.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	ФП
	Человек
	1,2750
	2,5500
	3,8250
	5,1000
	6,3750
	7,6500
	8,9250
	10,2000
	11,4750
	12,7500
	14,0250
	15,3000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения
	

	1.1
	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
	-
	Документ
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения 

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил 
	-
	Документ
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	детского дорожно-транспортного травматизма 

	
	

	1.3
	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	-
	Документ
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их 
	-
	Документ
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	оздоровления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Развитие системы 
	-
	Условн
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	Приобретены 

	Оказание 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	
	ая штука
	
	
	
	
	
	000
	000
	000
	000
	
	
	автомобили скорой помощи

	услуг (выполнение работ)

	

	1.6
	Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	-
	Документ
	0,0000
	2017
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	

	10
	

	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Повышена безопасность участников дорожного движения0

	

	1.1
	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
	0,00
	0,00
	89,05
	0,00
	0,00
	0,00
	89,05
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	89,05
	0,00
	0,00
	0,00
	89,05
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	89,05
	0,00
	0,00
	0,00
	89,05
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	0,00
	0,00
	34 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 000,00
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	34 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 000,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	34 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34 000,00
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	0,00
	133 758,42
	135 905,90
	264 672,28
	42 897,38
	337 321,80
	914 555,78
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	133 758,42
	135 905,90
	264 672,28
	42 897,38
	337 321,80
	914 555,78
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	133 758,42
	135 905,90
	264 672,28
	42 897,38
	337 321,80
	914 555,78
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	133 758,42
	169 994,95
	264 672,28
	42 897,38
	337 321,80
	948 644,83
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	133 758,42
	169 994,95
	264 672,28
	42 897,38
	337 321,80
	948 644,83
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения
	

	1.1.
	Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
	0,00
	0,00
	0,00
	13 987,00
	30 565,77
	51 252,18
	93 189,15
	162 158,77
	242 754,92
	328 875,49
	337 321,80
	337 321,80
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	13 987,00
	30 565,77
	51 252,18
	93 189,15
	162 158,77
	242 754,92
	328 875,49
	337 321,80
	337 321,80
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Безопасность дорожного движения (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышена безопасность участников дорожного движения

	1.1

	Результат "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения 

	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Огарков А.С.

	Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица

	-
	01.06.2022

	09

	11

	Огарков А.С.

	Прочий тип документа Разработан план проведения совместных мероприятий Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые и функционируют существующие отряды юных инспекторов движения, детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	31.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Отчет В Ленинградской области в образовательных организациях сформированы новые отряды юных инспекторов движения, созданы детско-юношеские автошколы (в т.ч. детские авто-, мото-, вело, картинг-клубы и секции)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Проведен мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования Ленинградской области (в том числе о деятельности отрядах юных инспекторов движения)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие движения юных 

	-
	31.12.2022

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организованы и проведены региональные акции и массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	инспекторов движения региона", Условная единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	травматизма и развитие движения юных инспекторов движения региона

	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная единица

	-
	31.12.2022

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Произведено награждение обучающихся нагрудным значком ЮИД Ленинградской области и лучших образовательных организаций Ленинградской области - участников региональных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	15.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Проведен областной слет актива отрядов ЮИД, включая награждение

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Проведены 

	-
	15.05.2023

	09

	Взаимо

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью ", Условная штука

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Проведены тренировочные мероприятия по подготовке к Первенству России по автомногоборью 

	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД ", Условная штука

	-
	02.10.2023

	10

	12

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД 

	-

	нет


	1.1.11
	Контрольная точка "Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо"

	-
	20.11.2023

	11

	08

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Проведен областной конкурс юных инспекторов движения Безопасное колесо

	-

	нет


	1.1.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука

	-
	11.12.2023

	12

	13

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Проведен мониторинг информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	-

	нет


	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	29.12.2023

	08

	Взаимосвязь с 

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Условная штука

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	выполнены)

	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение)"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение областного слета актива отрядов ЮИД (включая награждение)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью"

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение тренировочных мероприятий по подготовке к Первенству России по автомногоборью

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Запланировано проведение Школы ЮИД "

	-
	02.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение Школы ЮИД 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо "

	-
	27.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение областного конкурса юных инспекторов движения Безопасное колесо 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике детского дорожно-

	-
	11.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение мониторинга информации о работе муниципальных районов Ленинградской области по профилактике 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	транспортного травматизма"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	детского дорожно-транспортного травматизма

	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД"

	-
	18.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение открытого слета отрядов ЮИД

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Огарков А.С.

	Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, 

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Огарков А.С.

	Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соблюдением водителями правил перевозки детей ", значение: 0.0000

	
	
	
	отсутствует

	
	использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей 

	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Проведены региональные акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Вместе за безопасность, Скорость не главное", Условная единица

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Огарков А.С.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Проведен семейный фестиваль Сохрани мне жизнь", Условная единица

	-
	15.06.2022

	10

	09

	Огарков А.С.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	1.2.5
	Контрольная точка "Проведена региональная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная единица

	-
	01.11.2022

	11

	09

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	08

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Бойцова Е.В.

	Отчет Объединениями родительской общественности принято участие в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей "

	-
	31.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Отчет Созданы и функционируют родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей 

	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители"

	-
	20.03.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь"

	-
	05.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику 

	-
	13.11.2023

	08

	10

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю", Условная штука

	
	
	
	
	
	профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю

	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма", Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах", Условная штука

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука

	-
	29.12.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители"

	-
	20.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Мои родители, ответственные водители

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь "

	-
	10.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведение семейного фестиваля конкурса Сохрани мне жизнь 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю "

	-
	01.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланировано проведении региональной акции, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Письмо водителю 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организовано сотрудничество и взаимодействие педагогических коллективов образовательных организаций Ленинградской области с родителями, подразделениями ГИБДД, общественными организациями по профилактике детского 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дорожно-транспортного травматизма

	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Запланированы родительские собрания с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бойцова Е.В.

	Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	безопасного поведения на дорогах

	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Отчет Приобретены и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Приобретены 

	-
	31.12.2022

	06

	08

	Бойцова Е.В.

	Отчет Приобретены и 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука

	
	
	
	
	
	переданы технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области", Условная единица

	-
	31.12.2022

	07

	09

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Сформирована и утверждена потребность в приобретении световозвращающих элементов и учебных материалов первоклассникам Ленинградской области

	-

	-


	1.3.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма", Условная единица

	-
	31.12.2022

	08

	10

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заключен договор на закупку раздаточного материала (наглядных учебных материалов) в рамках проведения региональных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	травматизма

	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной", Условная единица

	-
	31.12.2022

	09

	11

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы: плакаты в печатном формате, памятка и раскраски в электронном формате в рамках региональной акции Готовь сани летом. Велосипед весной

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность", Условная единица

	-
	31.12.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Изготовлены и переданы в образовательные организации Ленинградской области наглядные учебные материалы плакаты в электронном формате в рамках региональной акции Мы вместе за безопасность

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной", Условная штука

	-
	17.04.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	08

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны памятки Готовь сани летом, велосипед весной

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир", Условная штука

	-
	02.10.2023

	07

	09

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир

	-

	нет


	1.3.10
	Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю", Условная штука

	-
	31.10.2023

	08

	10

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю

	-

	нет


	1.3.11
	Контрольная точка "Заказаны открытки Бумажный журавль", Условная штука

	-
	27.11.2023

	09

	11

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны открытки Бумажный журавль

	-

	нет


	1.3.12
	Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов, в целях обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ", Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организации, осуществляющие обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обеспечены наглядными материалами

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29.12.2023
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД "

	-
	30.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны памятки Едем в лето, соблюдая ПДД 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Заказаны памятки Ребенок главный пассажир "

	-
	02.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны памятки Ребенок главный пассажир 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Заказаны бланки Письмо водителю "

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Заказаны бланки Письмо водителю 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка"

	-
	18.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Утверждение (тиражирование) раздаточного материала для проведения выездных занятий с использованием мобильного автогородка

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Организовано приобретение наглядных материалов в целях обучения детей профилактике 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организовано приобретение наглядных материалов в целях 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	детского дорожно-транспортного травматизма"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	обучения детей профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	​Организованы в каждом субъекте Российской Федерации профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены, не менее 100 детей в смену) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием).Органами исполнительной 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный доклад о достижении результата


	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	03

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	площадках с использованием Мобильного автогородка 

	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка ", Условная единица

	-
	31.08.2022

	02

	04

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Мобильного автогородка 

	-

	-


	1.4.4
	Контрольная точка "Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности", Условная единица

	-
	31.08.2022

	03

	05

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Разработаны и утверждены программы образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их 

	-
	31.08.2022

	04

	06

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Разработан план проведения мероприятий по работе в каникулярное 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности ", Условная единица

	
	
	
	
	
	время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках с использованием Лаборатории безопасности 

	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено", Условная единица

	-
	31.12.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Оказание образовательных мероприятий по работе в каникулярное время на базах организаций отдыха и их оздоровления детей, пришкольных летних площадках завершено

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Проведены 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	03

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа 

	-

	нет


	39
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей", Условная штука

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма руководителями детских оздоровительных лагерей

	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года)", Условная штука

	-
	29.12.2023

	02

	04

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка (в течении учебного года)

	-

	нет


	1.4.10
	Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов", Условная штука

	-
	29.12.2023

	03

	05

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов

	-

	нет


	1.4.11
	Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука

	-
	29.12.2023

	04

	06

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности

	-

	нет


	1.4.12
	Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности", Условная штука

	-
	29.12.2023

	05

	07

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов "

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов в образовательные организации муниципальных районов 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей "

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Проведены профессиональные беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с руководителями детских оздоровительных лагерей 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года "

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Организован выезд мобильного автогородка в течение учебного года 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности "

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Согласована дорожная карта выездов Лаборатории безопасности 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Документ разработан (утвержден)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бойцова Е.В.

	Прочий тип документа Документ разработан (утвержден)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Приобретены автомобили скорой помощи

	Нет

	Отсутсвует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Седов Д.С.

	Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	08

	04

	Седов Д.С.

	Отчет нет

	-

	нет


	1.5.8
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	04

	06

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	1.5.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	05

	07

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	1.5.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная штука

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Петрова Н.А.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Седов Д.С.

	Отчет нет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг"

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	оказанных услуг

	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Седов Д.С.

	Отчет Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	выполненных работ, оказанных услуг

	
	

	1.5.21
	Контрольная точка "Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Седов Д.С.

	Отчет Выполнены работы по устройству недостающих, восстановлению существующих и обеспечению функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (контрактам)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Мухоморова Ю.Н.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	контракту (контрактам)

	
	

	1.5.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Обеспечено информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Суровцева Л.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Визирякин К.Н.

	Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано распространение социальной рекламы по вопросам БДД на билбордах

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Размещена реклама на общественном транспорте", Условная единица

	-
	31.12.2022

	05

	07

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Размещена реклама на общественном транспорте

	-

	нет


	1.6.7
	Контрольная точка "Размещена реклама в вагонах 

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с 

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Размещена реклама в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	электропоездов", Условная единица

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	вагонах электропоездов

	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная единица

	-
	31.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Размещена баннерная реклама на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Визирякин К.Н.

	Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на транспорте", Условная штука

	-
	07.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на сайтах информационных агентств Online47, 47News, Фонтанка.ру", Условная штука

	-
	18.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения", Условная штука

	-
	18.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Исполнен контракт (контракты) на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Отчет Исполнен контракт (контракты) на размещения информационных материалов в средствах массовой информации и материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.15
	Контрольная точка "Организовано размещение 

	-
	29.12.2023

	08

	Взаимосвязь с 

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях", Условная штука

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в 

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано предоставление субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством периодических печатных изданий и производством продукции электронными средствами массовой информации в рамках реализации основного мероприятия Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399"

	
	
	
	
	
	подпрограммы Общество и власть государственной программы Ленинградской области Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.17
	Контрольная точка "Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения"

	-
	25.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано изготовление полиграфической продукции по вопросам безопасности дорожного движения

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.18
	Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет"

	-
	16.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения в сети Интернет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Исполнены контракты на размещение информационных материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.20
	Контрольная точка "Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано размещение материалов социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения на рекламных конструкциях

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.21
	Контрольная точка "Организовано размещение в средствах массовой информации и сети Интернет 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Визирякин К.Н.

	Прочий тип документа Организовано размещение в средствах массовой информации и сети 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	Интернет информационных материалов по обеспечению безопасности дорожного движения
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Алексеев С. Е.
	Заместитель председателя
	-
	20
	

	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	10
	

	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	10
	

	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	10
	

	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	10
	

	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий

	

	7
	Ответственный за достижение 
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по 
	-
	5
	

	
	результата регионального проекта
	
	дорожному хозяйству Ленинградской области
	
	
	

	8
	Участник регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	20
	

	9
	Участник регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	5
	

	Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Визирякин К. Н.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Суровцева Л. В.
	-
	Визирякин К. Н.
	20
	


