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	регионального проекта

	

	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	«Цифровая культура» (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Цой В.О.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия

	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Мельникова О.Л.
	Первый заместитель председателя комитета

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	-
	-
	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
	

	1.2.
	Количество созданных виртуальных концертных залов 
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	-
	-
	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
	

	1.3.
	Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение)
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 
	РП
	Единица
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	

	1.2.
	Количество созданных виртуальных концертных залов 
	РП
	Единица
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	3,0000
	

	1.3.
	Количество созданных виртуальных концертных залов (федеральное значение)
	РП
	Единица
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1
	Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	-
	-
	 С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их востребованности 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить интересующие их сведения об экспонате, используя собственное 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.
Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам.



	
	

	1.2
	Создан виртуальный концертный  зал. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	 На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.
В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области.


	
	

	1.3
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2017
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	
С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).
Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.
Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федерального бюджета. 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0

	

	1.1
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Создан виртуальный концертный  зал
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	6 000,00
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	6 000,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	6 000,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	6 700,00
	1 000,00
	1 000,00
	14 700,00
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	6 700,00
	1 000,00
	1 000,00
	14 700,00
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Создан виртуальный концертный  зал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	0,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	«Цифровая культура» (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1

	Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)."

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Маврина И.В.

	
С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).
Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.
Типовой комплект оборудования определяется 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
В Ленинградской области в 2022 году будет создан 1 виртуальный концертный зал за счет средств федерального бюджета. 

	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	20.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Виленская Е.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	02

	03

	Виленская Е.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.3
	Контрольная точка "Оборудование приобретено", 

	-
	01.08.2022

	05

	04

	Маврина И.В.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000

	-
	01.09.2022

	03

	01

	Маврина И.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица

	-
	30.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Маврина И.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Маврина И.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации регионального проекта"

	-
	09.02.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Утверждены результаты конкусрного отбора на 2023 год"

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Маврина И.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов "

	-
	09.02.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Маврина И.В.

	Отчет Отчет

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Маврина И.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Маврина И.В.

	Постановление Постановление

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о реализации РП"

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Утверждены результаты конкурсного отбора на 2024 год"

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Маврина И.В.

	Протокол Протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в 

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	ИСМНП"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Создан виртуальный концертный зал"

	01.01.2019

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	 На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ лежит видеозапись или онлайн трансляция.
В результате реализации мероприятия широкая аудитория жителей Ленинградской области приобщается к лучшим 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образцам академической музыки, сформировано единое культурное пространство, созданы условия для реализации творческих сил и их развития, а также увеличена аудитория слушателей концертов, что является предпосылкой развития концертной (в том числе гастрольной) деятельности учреждений на территории Ленинградской области.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	30.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Цурбан А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	21.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	Акт 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка 

	-
	31.12.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Цурбан А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Оборудование введено в эксплуатацию"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	01.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Цурбан А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	01.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"

	-
	30.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Цурбан А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	30.06.2021

	01

	04

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	-


	1.2.13
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	21.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Цурбан А.В.

	Справка Справка 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	05

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности "

	01.01.2019

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	 С 2019 по 2024 год будет  создано 6 мультимедиа-гидов по экспозиции (выставочному проекту), при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности отобраны из расчета их 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Ленинградской области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту популярности музеев, в том числе среди детей.
Использование Платформы с применением технологии дополненной реальности позволит вывести деятельность музеев на новый уровень: обеспечить доступ граждан к уникальным коллекциям государственных музеев Ленинградской области, улучшит коммуникацию музеев с посетителями, которые смогут получить 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	интересующие их сведения об экспонате, используя собственное привычное устройство – мобильный телефон или планшетный ПК.
Особенно актуально применения данного подхода в условиях исторических интерьеров и ограниченного экспозиционного пространства. Также у музеев появляется возможность выводить экспозицию в формате реставрационных фотовыставок с использованием технологий дополненной реальности в общественное городское пространство (пешеходные зоны, парки, скверы и т.д.), что расширит доступ аудитории к музейным фондам.



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

	-
	30.03.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	15.10.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.08.2021

	02

	03

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.3.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2021

	04

	01

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	1.3.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	04

	01

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	1.3.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.07.2022

	02

	03

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	-


	1.3.19
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Акт Акт

	-

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	отчетность отрасли"


	1.3.20
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	05.10.2023

	02

	09

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Акт Акт

	-

	АИС


	1.3.26
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.30
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ИС УБП ЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	02.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	07.10.2024

	07

	11

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-


	1.3.33
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИС МНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.34
	Контрольная точка 

	-
	02.12.2024

	06

	Взаимо

	Барбот-Де-

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марни К.В.

	
	
	

	1.3.35
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2024

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.36
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	10
	

	4
	Участник
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Маврина И. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	7
	Участник регионального проекта
	Маврина И. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	Создан виртуальный концертный зал

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Цурбан А. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Цурбан А. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	10
	

	
	

	Создан мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности 

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Начальник отдела
	Цой В. О.
	10
	

	12
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	13
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Начальник отдела
	Цой В. О.
	10
	

	15
	Участник регионального проекта
	Савченков В. К.
	Главный специалист
	Барбот-Де-Марни К. В.
	10
	


