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	регионального проекта

	

	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	«Творческие люди» (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Цой В.О.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия

	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Мельникова О.Л.
	Первый заместитель председателя комитета

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	470,0000
	2020
	0,0000
	160,0000
	470,0000
	942,0000
	1 452,0000
	1 962,0000
	2 472,0000
	-
	-
	АИС
	

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ФП
	Единица
	0,0000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	21,0000
	42,0000
	61,0000
	82,0000
	-
	-
	АИС
	

	2.2.
	Количество реализованных проектов, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и 
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	6,0000
	12,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	-
	-
	АИС «Статистическая отчетность отрасли»
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	культурных ценностей народов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Количество реализованных всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	6,0000
	12,0000
	19,0000
	27,0000
	34,0000
	39,0000
	-
	-
	АИС «Статистическая отчетность отрасли»   вот эта система
	

	2.4.
	Количество врученных стипендий и грантов творческим деятелям и любительским творческим коллективам
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	35,0000
	70,0000
	106,0000
	141,0000
	177,0000
	213,0000
	-
	-
	АИС «Статистическая отчетность отрасли»   
	

	2.5.
	Количество реализованных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Ленинградской области
	РП
	Единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	2,0000
	4,0000
	6,0000
	8,0000
	10,0000
	12,0000
	-
	-
	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
	

	3
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	

	3.1.
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
	ФП
	Человек
	315,0000
	2020
	0,0000
	126,0000
	315,0000
	504,0000
	1 836,0000
	3 709,0000
	4 389,0000
	-
	-
	АИС
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	1.1.
	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	1 962,0000
	1 967,0000
	2 032,0000
	2 142,0000
	2 212,0000
	2 262,0000
	2 262,0000
	2 262,0000
	2 337,0000
	2 427,0000
	2 467,0000
	2 472,0000
	

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
	ФП
	Единица
	61,0000
	61,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	82,0000
	

	2.2.
	Количество реализованных проектов, в том числе в рамках грантовой поддержки некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации
	РП
	Единица
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	18,0000
	

	2.3.
	Количество реализованных всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	РП
	Единица
	34,0000
	34,0000
	34,0000
	34,0000
	34,0000
	34,0000
	34,0000
	35,0000
	37,0000
	37,0000
	38,0000
	39,0000
	

	2.4.
	Количество врученных стипендий и грантов творческим деятелям и любительским творческим коллективам
	РП
	Единица
	177,0000
	177,0000
	177,0000
	177,0000
	208,0000
	208,0000
	210,0000
	210,0000
	210,0000
	210,0000
	213,0000
	213,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2.5.
	Количество реализованных выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Ленинградской области
	РП
	Единица
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	12,0000
	12,0000
	

	3
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	

	3.1.
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности
	ФП
	Человек
	3 709,0000
	3 709,0000
	3 709,0000
	3 909,0000
	3 909,0000
	4 109,0000
	4 209,0000
	4 209,0000
	4 389,0000
	4 389,0000
	4 389,0000
	4 389,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	

	1.1
	Проведена программа «Волонтеры культуры»
	-
	Человек
	0,0000
	2018
	-
	126,0000
	189,0000
	189,0000
	1 332,0000
	1 873,0000
	680,0000
	-
	-
	
      В Ленинградской области будет осуществлено привлечение добровольцев в программу "Волонтеры культуры", в т.ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации


	Проведение массовых мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	

	2.1
	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, 
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	6,0000
	6,0000
	6,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	           Мероприятие реализуется в рамках 

	Проведение массовых мероприя
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» осуществляется государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества.                                           С 2019 по 2024 года будет выделено не менее 36 грантов некоммерческим организациям, направленные на поддержку творческих 

	тий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проектов для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Оказана государственная поддержка лучшим 
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	7,0000
	14,0000
	21,0000
	28,0000
	-
	-
	
К концу 2024 года будет оказана 

	Оказание услуг (выполне
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	государственная поддержка не менее 28 сельским учреждениям культуры (по 7 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям, на которые можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. 
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента 

	ние работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». 

	
	

	2.3
	Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	Для достижения результата регионального проекта в Ленинградской области будут проведены художественные, историко-художественные выставки из собрания Государственного Эрмитажа, в целях популяризации памятников истории культуры, 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечения доступа населения к  культурному наследию, а также реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
С 2019 по 2024 года на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области государственным бюджетным учреждением культуры Ленинградской области «Выставочный центр «Эрмитаж-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выборг» будет организовано и  проведено 12 выставок (2 выставки ежегодно)


	
	

	3
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям
	

	3.1
	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	160,0000
	470,0000
	942,0000
	1 452,0000
	1 962,0000
	2 472,0000
	-
	-
	На базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Пермского государственных институтов культуры созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологии, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.
В период реализации проекта работники государственных и муниципальных учреждений получают возможность повысить квалификацию на базе созданных Центров непрерывного 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ленинградской области.


	
	

	4
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	

	4.1
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог
	-
	Человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	14,0000
	28,0000
	40,0000
	54,0000
	-
	-
	
К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 54 работников сельских учреждений культуры (в 2021 и 2022 годах по 14 работников, в 2023 году - 12 работников и в 2024 году - 14 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работников). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим  работникам сельских учреждений культуры. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность,  повышает престиж профессии.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программы Российской Федерации «Развитие культуры».

	
	

	4.2
	Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	35,0000
	35,0000
	36,0000
	35,0000
	36,0000
	36,0000
	-
	-
	Данный результат включает в себя реализацию 3 мероприятий:
1) ​ежегодная выплата 31 стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области. Оценка успехов претендентов на стипендию проводится в соответствии с «Показателями оценки успехов учащихся и 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	студентов образовательных учреждений  сферы культуры Ленинградской области» при выдвижении их на стипендию в соответствии  с Распоряжением комитета по культуре Ленинградской области № 01-04/17-87 от 17 апреля 2017 года  «О стипендии комитета по культуре Ленинградской области по поддержке молодых дарований – учащихся и студентов образовательных учреждений сферы 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	культуры Ленинградской области»;
2) ежегодное предоставление 2 грантов победителям конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».
В результате конкурсного отбора выявляются победители в номинациях «Лучший  народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года», которым 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оказывается грантовая поддержка;
3) ежегодная грантовая поддержка коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного творчества (2019 - 2 коллектива, 2020 - 2 коллектива, 2021 - 3 коллектива, 2022 - 2 коллектива, 2023 - 3 коллектива).


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	6,0000
	6,0000
	7,0000
	8,0000
	7,0000
	5,0000
	-
	-
	 
Ежегодно в Ленинградской области будет реализовано не менее 6 крупномасштабных фестивальных проекта. К 2024 

	Проведение массовых мероприятий

	

	
	

	

	24
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	году будет реализовано не менее 36 крупномасштабных фестивалей. 
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0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

	

	1.1
	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	0,00
	0,00
	2 030,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	7 280,00
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	2 030,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	7 280,00
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	2 030,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	7 280,00
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	2 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 030,00
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	2 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 030,00
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	2 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 030,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	0,00
	0,00
	980,00
	1 050,00
	900,00
	1 050,00
	3 980,00
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	980,00
	1 050,00
	900,00
	1 050,00
	3 980,00
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	980,00
	1 050,00
	900,00
	1 050,00
	3 980,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	80 000,00
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	80 000,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	80 000,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
	0,00
	0,00
	3 228,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 228,52
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	3 228,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 228,52
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	3 228,52
	0,00
	0,00
	0,00
	3 228,52
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	0,00
	0,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	110 800,00
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	110 800,00
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	110 800,00
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам
	0,00
	0,00
	4 477,00
	3 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	16 908,00
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	4 477,00
	3 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	16 908,00
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	4 477,00
	3 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	16 908,00
	

	1.6.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	3 640,00
	2 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	11 640,00
	

	1.6.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	3 640,00
	2 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	11 640,00
	

	1.6.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	3 640,00
	2 000,00
	3 000,00
	3 000,00
	11 640,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0

	

	2.1
	Организовано и проведено присуждение стипендий учащимся и студентам образовательных учреждений в сфере культуры Ленинградской области 
	279,00
	279,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	279,00
	279,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	279,00
	279,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	558,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Выделены гранты некоммерческим организациям в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества
	3 493,45
	3 494,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 988,13
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	3 493,45
	3 494,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 988,13
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	3 493,45
	3 494,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 988,13
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3
	Выделены гранты любительским творческим коллективам  Ленинградской области 
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.1.1.
	бюджет субъекта
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	2 640,00
	2 640,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 280,00
	

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.4
	Реализованы масштабные фестивальные проекты Ленинградской области 
	27 700,00
	27 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 400,00
	

	2.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	27 700,00
	27 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 400,00
	

	2.4.1.1.
	бюджет субъекта
	27 700,00
	27 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55 400,00
	

	2.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.5
	Организованы и проведены выставочные проекты ведущих федеральных и региональных музеев на территории Ленинградской области
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	

	2.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	

	2.5.1.1.
	бюджет субъекта
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40 000,00
	

	2.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	54 112,45
	54 113,68
	58 415,52
	53 977,00
	54 827,00
	54 977,00
	330 422,65
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	54 112,45
	54 113,68
	58 415,52
	53 977,00
	54 827,00
	54 977,00
	330 422,65
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
	

	1.1.
	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры
	0,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	1 750,00
	

	1.2.
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 
	0,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	1 050,00
	

	1.3.
	Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	15 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	

	1.4.
	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
	0,00
	0,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	27 700,00
	

	1.6.
	Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским 
	0,00
	0,00
	1 477,00
	1 477,00
	1 477,00
	1 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	4 477,00
	4 477,00
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	творческим коллективам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	5 000,00
	7 800,00
	36 977,00
	41 977,00
	41 977,00
	41 977,00
	49 977,00
	49 977,00
	49 977,00
	54 977,00
	54 977,00
	54 977,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	«Творческие люди» (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1

	Результат "Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	На базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	им.И.Е.Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	менеджмента с использованием дистанционных технологии, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.
В период реализации проекта работники государственных и муниципальных учреждений получают возможность повысить квалификацию на базе созданных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Ленинградской области.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результ

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	отрасли"


	1.1.5
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучения"

	-
	05.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Стром Е.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	отрасли"


	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	05.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучеия"

	-
	05.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	42
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	04.03.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Стром Е.В.

	Прочий тип документа Списки обучающихся

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	18.03.2024

	04

	08

	Стром Е.В.

	Прочий тип документа Письма

	-

	-


	1.1.22
	Контрольная точка "Мониторинг промежуточных результатов обучения, сформированный по результатам информации, полученной от Центров непрерывного обучения"

	-
	02.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Стром Е.В.

	Прочий тип документа Списки обучающихся

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1

	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	
К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 28 сельским учреждениям культуры (по 7 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям, на которые можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. 
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	
	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	02.06.2021

	01

	05

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	03

	04

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	2.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.10.2021

	05

	06

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.1.5
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистичекая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	25.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Виленская Е.К.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2022

	03

	02

	Бакуменко О.Г.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	отчетность отрасли"


	2.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	07

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистичекая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	07

	Бакуменко О.Г.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	05.04.2024

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры "

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	
К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 54 работников сельских учреждений культуры (в 2021 и 2022 годах по 14 работников, в 2023 году - 12 работников и в 2024 году - 14 работников). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим  

	Нет

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	работникам сельских учреждений культуры. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность,  повышает престиж профессии.
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».

	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	02.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	25.07.2021

	02

	03

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	22.09.2021

	08

	09

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.2.4
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	отчетность отрасли"


	2.2.5
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	25.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Виленская Е.К.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчтетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	08

	Волошина А.Ю.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	2.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	06

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.2.13
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	04

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	отчетность отрасли"


	2.2.14
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Виленская Е.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	08.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.18
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.20
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

	-
	15.02.2024

	04

	Взаимосвязь с иными 

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	29.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Бакуменко О.Г.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	05.04.2024

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.24
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.25
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.26
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Для достижения результата регионального проекта в Ленинградской области будут проведены художественные, историко-художественные выставки из собрания Государственного Эрмитажа, в целях популяризации памятников истории культуры, обеспечения доступа населения к  культурному наследию, а также реализации программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
С 2019 по 2024 года на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области государственным бюджетным учреждением 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	культуры Ленинградской области «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» будет организовано и  проведено 12 выставок (2 выставки ежегодно)


	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Представлен 

	-
	31.12.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Барбот-Де-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марни К.В.

	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Барбот-Де-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Марни К.В.

	
	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
	-

	-


	72
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.10.2022

	04

	06

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.17
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", Единица

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС "Статистическая отчетность"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.18
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеева А.С.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.3.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	05.10.2023

	07

	02

	Савченков В.К.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.23
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2023

	01

	10

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	АИС


	2.3.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	05.12.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Савченков В.К.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	08.12.2023

	10

	09

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	2.3.26
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.27
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.28
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Савченков В.К.

	Соглашение Соглашение

	-

	ИС УБП (АЦК-Планирование)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.29
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	07.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	10

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.3.30
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.11.2024

	08

	12

	Савченков В.К.

	Справка Справка

	-

	-


	2.3.32
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	05.12.2024

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Савченков В.К.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.33
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	09.12.2024

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.34
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	Результат "Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, 

	01.01.2019

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Полевая С.Н.

	           Мероприятие реализуется в рамках государственной 

	Нет

	АИС "Статистическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» осуществляется государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества.                                           С 2019 по 2024 года будет выделено не менее 36 грантов некоммерческим организациям, направленные на поддержку творческих проектов для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 

	
	отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	поддержку изобразительного искусства


	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	01.09.2021

	01

	05

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-


	2.4.3
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.4
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результ

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.5

	Результат "Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	 
Ежегодно в Ленинградской области будет реализовано не менее 6 крупномасштабных фестивальных проекта. К 2024 году будет реализовано не менее 36 крупномасштабных фестивалей. 


	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	23.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Стром Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.5.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.3
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.4
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.5.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	21.02.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	отрасли"


	2.5.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука

	-
	31.12.2022

	04

	03

	Астрова Е.В.

	Протокол Протокол

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.5.9
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.10
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.5.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Полевая С.Н.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.13
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	10.05.2023

	08

	09

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.05.2023

	01

	09

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	2.5.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.16
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.5.17
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	27.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	05.02.2024

	Взаимосвязь с 

	07

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.5.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2024

	06

	09

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ИС УБП (АЦК-Планирование)


	2.5.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Цурбан А.В.

	Входящее письмо Входящее письмо

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.22
	Контрольная точка 

	-
	27.12.2024

	07

	Взаимо

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Прочий тип документа

	
	

	2.5.23
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.24
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.6

	Результат "Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Данный результат включает в себя реализацию 3 мероприятий:
1) ​ежегодная выплата 31 стипендии учащимся и студентам образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области. Оценка успехов претендентов на стипендию проводится в соответствии с «Показателями оценки успехов учащихся и студентов образовательных учреждений  сферы культуры Ленинградской области» при выдвижении их на стипендию в соответствии  с Распоряжением комитета по культуре Ленинградской области № 01-04/17-87 от 17 апреля 2017 года  «О стипендии комитета по культуре Ленинградской области по поддержке молодых дарований – учащихся и студентов 

	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательных учреждений сферы культуры Ленинградской области»;
2) ежегодное предоставление 2 грантов победителям конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».
В результате конкурсного отбора выявляются победители в номинациях «Лучший  народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» и «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного творчества года», которым оказывается грантовая поддержка;
3) ежегодная грантовая поддержка коллективов, имеющих звание «Заслуженный коллектив народного творчества (2019 - 2 коллектива, 2020 - 2 коллектива, 2021 - 3 коллектива, 2022 - 2 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	коллектива, 2023 - 3 коллектива).


	
	

	2.6.1
	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Бакуменко О.Г.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.11.2021

	13

	12

	Цурбан А.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	11

	14

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2021

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бакуменко О.Г.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу ", значение: 0.0000

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.6.5
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	14

	16

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.6
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	14

	15

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Ананьин В.С.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.8
	Контрольная точка 

	-
	21.02.2022

	Взаимо

	08

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	"Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.09.2022

	08

	14

	Бакуменко О.Г.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	13

	16

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	2.6.11
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	2.6.12
	Контрольная точка "Осуществлено информационное освещение мероприятия", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ананьин В.С.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.14
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ананьин В.С.

	Соглашение Соглашение

	-

	АЦК-Планирование
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.6.15
	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.6.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.18
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Ананьин В.С.

	Отчет Отчет

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.6.20
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Ананьин В.С.

	Соглашение Соглашение

	-

	ИС УБП (АЦК-Планирование)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.22
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение

	-

	ИС УБП (АЦК-Планирование)
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.6.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бакуменко О.Г.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Астрова Е.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.6.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	27.12.2024

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ананьин В.С.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.26
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.27
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Митина И.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3
	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	3.1

	Результат "Проведена программа «Волонтеры культуры»"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	
      В Ленинградской области будет осуществлено привлечение добровольцев в программу "Волонтеры культуры", в т.ч. в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации


	Нет

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	25.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчтеность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	01.10.2022

	05

	01

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	
	
	
	
	
	отрасли"


	3.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Информационное освещение мероприятия"

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС "Статистическая отчетность отрасли"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	12.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	17.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	12.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.14
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	27.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Отчет Отчет

	-

	АИС
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	3.1.16
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	27.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	АИС


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	12.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	19.08.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	109
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.19
	Контрольная точка "Мониторинг результатов национального проекта Культура и фиксация полученных сведений в ИСМНП"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	ИСМНП


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	05.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Справка Справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	02.12.2024

	07

	Взаимосвязь с 

	Барбот-Де-Марни К.В.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.22
	Контрольная точка "Осуществление мониторинга реализации мероприятия"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Волошина А.Ю.

	Справка Справка

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Мельникова О. Л.
	Первый заместитель председателя комитета
	Цой В. О.
	20
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	10
	

	9
	Участник регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	10
	Участник регионального проекта
	Виленская Е. К.
	Администратор документационного комплекса
	Астрова Е. В.
	10
	

	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры 

	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	12
	Участник регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	15
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	17
	Участник регионального проекта
	Виленская Е. К.
	Администратор документационного комплекса
	Астрова Е. В.
	10
	

	Реализованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев в Ленинградской области

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Савченков В. К.
	Главный специалист
	Барбот-Де-Марни К. В.
	10
	

	19
	Участник регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Начальник отдела
	Цой В. О.
	20
	

	20
	Участник регионального проекта
	Савченков В. К.
	Главный специалист
	Барбот-Де-Марни К. В.
	10
	

	21
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	22
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

	

	литературы, народных художественных промыслов и ремесел

	

	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	10
	

	24
	Участник регионального проекта
	Полевая С. Н.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	10
	

	Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства

	

	25
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Цурбан А. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	10
	

	26
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	27
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	28
	Участник регионального проекта
	Цурбан А. В.
	Начальник отдела
	Чайковский Е. В.
	20
	

	29
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	 Начальник отдела-главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	0
	

	Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

	

	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Стром Е. В.
	Ведущий специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	31
	Участник регионального проекта
	Стром Е. В.
	Ведущий специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	32
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	33
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	Проведена программа «Волонтеры культуры»

	

	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Начальник отдела
	Цой В. О.
	20
	

	35
	Участник регионального проекта
	Борисова С. Р.
	Ведущий специалист
	Маврина И. В.
	10
	

	36
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	37
	Участник регионального проекта
	Барбот-Де-Марни К. В.
	Начальник отдела
	Цой В. О.
	20
	

	Вручены стипендии и гранты творческим деятелям и любительским творческим коллективам

	

	38
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	

	39
	Участник регионального проекта
	Ананьин В. С.
	Главный специалист
	Ситникова В. О.
	10
	

	40
	Участник регионального проекта
	Митина И. А.
	Главный специалист
	Цурбан А. В.
	10
	

	41
	Участник регионального проекта
	Волошина А. Ю.
	Ведущий специалист
	Ситникова В. О.
	30
	

	42
	Участник регионального проекта
	Астрова Е. В.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	Чайковский Е. В.
	10
	

	43
	Участник регионального проекта
	Бакуменко О. Г.
	Консультант
	Цурбан А. В.
	20
	


