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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Региональный проект Ленинградской области Жилье 

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Региональный проект Ленинградской области Жилье 

	Краткое наименование регионального
проекта
	РП Жилье 
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Барановский Е.П.
	Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

	Руководитель регионального проекта
	Лазуткин В.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Приставка И.Г.
	Начальник сектора

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
	

	1.1.
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
	ФП
	Миллион квадратных метров
	2,6300
	2018
	0,0000
	2,9300
	2,2000
	2,2700
	2,6500
	2,9500
	3,3000
	-
	-
	-
	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	

	2.1.
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	ФП
	Миллион квадратных метров
	1,0700
	2018
	317,2000
	0,3535
	0,4604
	0,2671
	0,1408
	0,1786
	0,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
	

	1.1.
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
	ФП
	Миллион квадратных метров
	0,3050
	0,6950
	1,0350
	1,3500
	1,5800
	1,8550
	2,1650
	2,4550
	2,7600
	3,0100
	3,1500
	3,3000
	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	

	2.1.
	Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	ФП
	Миллион квадратных метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году
	

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
	-
	Миллион квадратных метров
	0,0000
	2018
	-
	2,9300
	2,2000
	2,2700
	2,6500
	2,9500
	3,3000
	-
	-
	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации


	Утверждение документа

	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	

	2.1
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	5,0000
	6,0000
	6,0000
	5,0000
	3,0000
	0,0000
	-
	-
	Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
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	0
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

	

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	1 771 877,18
	2 061 237,88
	2 208 240,15
	1 408 926,87
	585 299,19
	51 983,15
	8 087 564,42
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 771 877,18
	2 061 237,88
	2 208 240,15
	1 408 926,87
	585 299,19
	51 983,15
	8 087 564,42
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	1 698 775,76
	1 877 672,60
	2 031 580,94
	1 288 940,29
	540 073,38
	48 344,33
	7 485 387,30
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	1 698 775,76
	1 877 672,60
	2 031 580,94
	1 288 940,29
	540 073,38
	48 344,33
	7 485 387,30
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	1 502 260,48
	1 877 672,60
	2 031 580,94
	1 288 940,29
	540 073,38
	48 344,33
	7 288 872,02
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	1 575 361,90
	2 061 237,88
	2 208 240,15
	1 408 926,87
	585 299,19
	51 983,15
	7 891 049,14
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 771 877,18
	2 061 237,88
	2 208 240,15
	1 408 926,87
	585 299,19
	51 983,15
	8 087 564,42
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 771 877,18
	2 061 237,88
	2 208 240,15
	1 408 926,87
	585 299,19
	51 983,15
	8 087 564,42
	

	Бюджеты территориальных государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья
	

	1.1.
	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	10 000,00
	25 000,00
	40 000,00
	45 000,00
	48 344,33
	48 344,33
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	10 000,00
	25 000,00
	40 000,00
	45 000,00
	48 344,33
	48 344,33
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	РП Жилье 
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1

	Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лазуткин В.В.

	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации


	Нет

	https://petrostat.gks.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Паршин В.В.

	Отчет Отчет по вводу жилья

	-

	Отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Паршин В.В.

	Отчет Отчет в Минстрой Росси с оперативным данным по вводу жилья

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.07.2022

	07

	09

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области 

	-

	отсутствует


	1.1.4
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.08.2022

	08

	10

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области

	-

	отсутствует


	1.1.5
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного 

	-
	01.09.2022

	09

	11

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	
	
	
	
	
	России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области

	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.10.2022

	10

	12

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области

	-

	отсутствует


	1.1.7
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.11.2022

	11

	06

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области

	-

	отсутствует


	1.1.8
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	01.12.2022

	12

	14

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ленинградской области

	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год", значение: 1.0000, Документ

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2022 год

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья."

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Паршин В.В.

	Отчет Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по 

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	18

	Паршин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	территории Ленинградской области за 2023 год 

	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.03.2023

	06

	08

	Паршин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.13
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	03.04.2023

	07

	09

	Паршин В.В.

	Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.14
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	04.05.2023

	08

	10

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.06.2023

	09

	11

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.16
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	03.07.2023

	10

	12

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.17
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.08.2023

	11

	13

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.18
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России 

	-
	01.09.2023

	12

	14

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	
	
	
	
	
	строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	02.10.2023

	13

	15

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.20
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.11.2023

	14

	16

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.21
	Контрольная точка "Мониторинг объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.12.2023

	15

	17

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	1.1.22
	Контрольная точка "Мониторинг 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	18

	Лазуткин В.В.

	Справка Ежемесячная 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	объема ввода жилищного строительства на территории Ленинградской области. Направление в Минстрой России оперативной информации по вводу жилья.", значение: 1.0000, Документ

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Направление информации в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год", значение: 1.0000, Документ

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лазуткин В.В.

	Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2023 год 

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	07

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.07.2024

	06

	08

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует


	1.1.26
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой Росси", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территрии Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Направлена информация по оперативному вводу жилья в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кумышева Л.Р.

	Справка Ежемесячная справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя по объему жилищного строительства на территории Ленинградской области за 2024 год

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	2.1

	Результат "Обеспечен ввод жилья 

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Лазуткин В.В.

	Созданы стимулы для 

	Да

	Годовой 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	
	отчет комитета по строительству Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы 

	-
	15.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	24

	Максимова И.Б.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Утверждение перечня объектов подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья."

	-
	01.04.2019

	23

	25

	Максимова И.Б.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 

	-
	01.08.2019

	24

	26

	Максимова И.Б.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"

	-
	20.01.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Воробьева О.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	20.01.2020

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Воробьева О.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. "

	-
	20.01.2020

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Воробьева О.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

	-
	15.01.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	19

	Максимова И.Б.

	Соглашение Соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье»; подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской 

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

	-
	01.02.2021

	18

	16

	Максимова И.Б.

	Распоряжение Перечень объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование 

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья "

	
	
	
	
	
	городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья 

	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» "

	-
	01.08.2021

	19

	17

	Максимова И.Б.

	Заявка Заявка Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с 

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	26
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка " Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства. ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Воробьева О.Г.

	Отчет Отчет

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках 

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	19

	Максимова И.Б.

	Соглашение Соглашение с Минстроем России

	-

	Отсутствует


	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", 

	-
	01.02.2022

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Максимова И.Б.

	Прочий тип документа Перечень

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Направление заявки Ленинградской области в Минстрой России на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»", значение: 1.0000, Документ

	-
	01.08.2022

	18

	21

	Максимова И.Б.

	Прочий тип документа Заявка

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного 

	-
	30.12.2022

	20

	16

	Алексеев С.Е.

	Прочий тип документа Выполнены мероприятия

	-

	Отсутствует


	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительства.", значение: 2.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	-
	31.12.2022

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Максимова И.Б.

	Прочий тип документа Оперативная информация

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию общей площади жилья в рамках реализации проектов жилищного строительства.", значение: 1.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	20

	15

	Воробьева О.Г.

	Прочий тип документа Выполнение мероприятий

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	14

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.12.2022

	13

	Взаимо

	Шалыгин С.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отсутствует


	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Утверждение перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Максимова И.Б.

	Постановление Поставноление Правительства Ленинградской области

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области", Перечня проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья", значение: 1.0000, Документ

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Алексеев С.Е.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградкой области

	-

	Отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области 

	-
	20.04.2023

	13

	18

	Алексеев С.Е.

	Прочий тип документа Информация по заключению муниципальных контрактов

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству объектов образования. Выполнение мероприятий по достижению целевого показателя результативности предоставления субсидий - вводу в эксплуатацию объектов образования в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ

	-
	29.12.2023

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Воробьева О.Г.

	Акт Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Направление оперативной информации по выполнению показателя ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	20

	Максимова И.Б.

	Справка Справка в Минстрой России по оперативным данным выполнения показателя ввода жилья в рамках мероприятия по 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительства субъектов Российской Федерации в Минстрой России", значение: 1.0000, Документ

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федераци.

	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры муниципальных образований Ленинградской области в целях стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта Жилье государственной программы Ленинградской области Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", значение: 1.0000, Документ

	-
	29.12.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев С.Е.

	Акт Акт о приемке выполненных работ

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Документ

	-
	22.02.2024

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Алексеев С.Е.

	Отчет Отчет о расходах на 01.01.2024

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 1.0000, Документ

	-
	28.02.2024

	12

	14

	Лазуткин В.В.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии

	-

	отсутствует


	2.1.33
	Контрольная точка "Направлено уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию", значение: 1.0000, Документ

	-
	14.03.2024

	13

	17

	Алексеев С.Е.

	Прочий тип документа Уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образованию

	-

	Отсутствует


	2.1.34
	Контрольная точка "Заключено соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования", значение: 1.0000, Документ

	-
	28.03.2024

	16

	18

	Алексеев С.Е.

	Соглашение Соглашение (дополнительное соглашение) о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования

	-

	Отсутствует


	2.1.35
	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием", значение: 1.0000, Документ

	-
	07.08.2024

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Алексеев С.Е.

	Отчет Отчет за 1 полугодие 2024 года об использовании субсидии муниципальным образованием

	-

	Отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.36
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 1.0000, Документ

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Алексеев С.Е.

	Входящее письмо Информация о технической готовности объекта капитального строительства

	-

	отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Лазуткин В. В.
	Председатель комитета
	-
	40
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Приставка И. Г.
	Начальник сектора
	-
	30
	

	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лазуткин В. В.
	Председатель комитета
	-
	40
	

	Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лазуткин В. В.
	Председатель комитета
	-
	40
	



