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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	17,0000
	39,0000
	53,0000
	74,0000
	97,0000
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, 
	ФП
	Человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	151,0000
	471,0000
	699,0000
	1 085,0000
	1 444,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	8,0000
	20,0000
	24,0000
	36,0000
	48,0000
	-
	-
	-
	

	1.6.
	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	

	1.7.
	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)
	ФП
	Процент
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	70,0000
	80,0000
	80,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1.8.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	110,0000
	212,0000
	308,0000
	427,0000
	-
	-
	-
	

	1.9.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	95,0000
	275,0000
	371,0000
	631,0000
	871,0000
	-
	-
	-
	

	1.10.
	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	-
	-
	-
	

	1.11.
	Количество представителей региональных команд, 
	ФП
	Человек
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	60,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	12,0000
	22,0000
	31,0000
	42,0000
	-
	-
	-
	

	1.13.
	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)
	РП
	Человек
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	20,0000
	20,0000
	28,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте
	ФП
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	

	1.2.
	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	81,0000
	88,0000
	92,0000
	96,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	97,0000
	

	1.3.
	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	1 444,0000
	

	1.4.
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	7,0000
	

	1.5.
	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Условная единица
	41,0000
	41,0000
	45,0000
	46,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	48,0000
	

	1.6.
	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах 
	ФП
	Условная единица
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)
	ФП
	Процент
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	

	1.8.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	427,0000
	

	1.9.
	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	871,0000
	

	1.10.
	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	56,0000
	

	1.11.
	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом
	ФП
	Человек
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	1.12.
	Количество предприятий - участников, 
	ФП
	Условная 
	33,00
	34,00
	34,00
	37,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	42,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом
	
	единица
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	00
	
	

	1.13.
	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)
	РП
	Человек
	1,0000
	4,0000
	4,0000
	6,0000
	9,0000
	10,0000
	11,0000
	12,0000
	13,0000
	15,0000
	16,0000
	28,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	7,0000
	17,0000
	26,0000
	40,0000
	-
	-
	 Реализовано не менее 40 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда



	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Созданы потоки-
	-
	Условн
	0,0000
	2018
	-
	-
	0,0
	9,0
	9,0
	-
	-
	-
	-
	 Создано 9 потока-

	Оказание 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения 
	
	ая единица
	
	
	
	
	000
	000
	000
	
	
	
	
	образца на  предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно


	услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне0

	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
	0,00
	0,00
	0,00
	24 188,70
	26 056,75
	23 507,16
	73 752,61
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	24 188,70
	26 056,75
	23 507,16
	73 752,61
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	24 188,70
	26 056,75
	23 507,16
	73 752,61
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-
	0,00
	28 784,00
	21 716,20
	0,00
	0,00
	0,00
	50 500,20
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	28 784,00
	21 716,20
	0,00
	0,00
	0,00
	50 500,20
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	28 784,00
	21 716,20
	0,00
	0,00
	0,00
	50 500,20
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Внедрение практик бережливого производства в Ленинградской области
	0,00
	0,00
	38 626,72
	0,00
	0,00
	0,00
	38 626,72
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	38 626,72
	0,00
	0,00
	0,00
	38 626,72
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	38 626,72
	0,00
	0,00
	0,00
	38 626,72
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	28 784,00
	60 342,92
	24 188,70
	26 056,75
	23 507,16
	162 879,53
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	28 784,00
	60 342,92
	24 188,70
	26 056,75
	23 507,16
	162 879,53
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
	

	1.1.
	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	

	1.2.
	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК)  на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
	23 507,16
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

	1.1

	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 Реализовано не менее 40 проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда



	Нет

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Шестую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Четвертой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Седьмую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Седьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Пятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Восьмую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	12

	Славин Д.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Восьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.09.2022

	11

	13

	Славин Д.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	1.1.11
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Славин Д.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Седьмой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	26.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Девятую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Девятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Десятую волну РЦК""

	-
	11.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия 

	-
	20.04.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Акт выхода

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Десятой волны РЦК""

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Одиннадцатую волну РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	12.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Одиннадцатой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Акт выхода

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках " Девятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.07.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Десятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	25.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	28.12.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	(совместно с экспертами РЦК)

	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	28.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках (дополнительно)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Протокол Протокол выполненных мероприятий

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия 

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Акт выхода

	-

	производительность.рф
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Тринадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Одиннадцатой волны РЦК"", значение: 3.0000, Условная единица

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	производительность.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Отобраны предприятия в "Четырнадцатую волну РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица

	-
	30.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Оценочный лист очного отбора предприятия в проект

	-

	производительность.рф
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Выход экспертов РЦК на предприятия "Четырнадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Борисова П.А.

	Прочий тип документа Акт выхода

	-

	производительность.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Двенадцатой волны РЦК"", значение: 3.0000, Условная единица

	-
	31.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	производительность.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Тринадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	производительность.рф
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках "Четырнадцатой волны РЦК"", значение: 4.0000, Условная единица

	-
	14.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лаврик О.А.

	Прочий тип документа Протокол выполненных мероприятий

	-

	производительность.рф


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"

	01.01.2020

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 Создано 9 потока-образца на  предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно


	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	15.09.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено не менее 2 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), единиц нарастающим итогом"

	-
	30.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Славин Д.Г.

	Соглашение 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Сформирован РЦК в Ленинградской области "

	-
	30.12.2020

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Четвертой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Пятой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.06.2022

	05

	04

	Щербаков Е.Д.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	1.2.9
	Контрольная точка "Созданы потоки-образцы на предприятиях "Шестой волны РЦК"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	06

	04

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа -

	-

	нет
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Борисова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	20
	

	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	4
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Борисова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Лаврик О. А.
	Заместитель начальника департамента - начальник отдела
	Косарева Ю. В.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Соловьева А. А.
	консультант
	Ялов Д. А.
	5
	

	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения 

	

	производительности труда на предприятиях

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Павленко И. В.
	Начальник отдела
	Михайлова Е. А.
	5
	

	11
	Участник регионального проекта
	Борисова П. А.
	Начальник сектора
	Косарева Ю. В.
	15
	

	12
	Участник регионального проекта
	Украинцева А. Ю.
	Главный специалист
	Косарева Ю. В.
	15
	

	13
	Участник регионального проекта
	Михайлова Е. А.
	Заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области
	Марков Р. И.
	5
	

	14
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	10
	


