	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Афанасьев В.П.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	ФП
	Единица
	1,0000
	2020
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
	

	1.1.
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0
	ФП
	Единица
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	

	4
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта
	

	1.1
	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации
. Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	0,0000
	2019
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.


	Утверждение документа
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

	1.1

	Результат "Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.


	Нет

	АО Российский экспортный центр


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Региональный конкурс "Экспортер года" проведен", значение: 0.0000

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Скороходова О.М.

	Отчет АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" о результатах проведения конкурса "Экспортер года"

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Не менее 24 публикаций о деятельности 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с 

	11

	Скороходова О.М.

	 Скрин-шоты публикаций с сайта и социальных сетей

	-

	АНО "Центр развития 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	промышленности Ленинградской области"


	1.1.8
	Контрольная точка "Не менее 8 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	10

	12

	Скороходова О.М.

	 Скриншоты публикаций с сайта и социальных сетей

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.9
	Контрольная точка "Первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Давыдова А.С.

	Протокол Протокол заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРиИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен 

	-
	31.07.2021

	10

	13

	Косарева Ю.В.

	Отчет Исследование по 

	-

	Информацио
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	вопросу формирования и (или) тематике документа

	
	нная система


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Субъектами малого и среднего предпринимательства Ленинградской области осуществлены экспортные продажи через международные электронные торговые площадки", значение: 0.0000

	-
	30.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Скороходова О.М.

	 Не менее 10 субъектов МСП осуществляют продажи через электронные торговые площадки

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Отобрано не менее 10 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программе "Бизнес-

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Скороходова О.М.

	 Не менее 10 субъектов МСП прошли отбор на участие в программе "Бизнес-акселерация"

	-

	АНО "Центр развития промышленности 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	акселерация"", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Ленинградской области"


	1.1.13
	Контрольная точка "Субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в программе "Бизнес-акселерация"", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Скороходова О.М.

	Отчет Не менее 10 субъектов МСП принимают участие в программе "Бизнес-акселерация"

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Клуб экспортеров Ленинградской области осуществляет деятельность на постоянной основе", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Скороходова О.М.

	 Аналитическая информация об эффективности реализации мероприятия

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Не менее 48 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Скороходова О.М.

	 Скриншот публикаций с сайта и социальных сетей

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Давыдова А.С.

	 Протокол заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРиИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка " Обеспечено функционирование Совета по экспорту и импортозамещению в Ленинградской области ", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Славин Д.Г.

	 Протоколы заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещения в Ленинградской области

	-

	КЭРиИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Внедрено не менее 11 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, предусмотренных в 2021 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	15

	08

	Косарева Ю.В.

	
	-

	Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0


	1.1.19
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	15

	04

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Региональный конкурс "Экспортер года" проведен"", значение: 0.0000

	-
	01.05.2022

	10

	15

	Юргенсон О.А.

	Отчет о результатах проведения конкурса "Экспортер года"

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области


	1.1.21
	Контрольная точка "Первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области проведено", значение: 0.0000

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Давыдова А.С.

	Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРИИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Не менее 24 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено в СМИ, на сайте, в социальных сетях"", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	15

	12

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Ссылки на публикации

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области


	1.1.23
	Контрольная точка "Не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО «ЦРП ЛО» размещено на сайте, в 

	-
	01.07.2022

	11

	21

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Ссылки на публикации

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	социальных сетях ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.07.2022

	15

	14

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	01.08.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

	-

	Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Не менее 7 субъектов МСП размещено на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта, предусмотренных в 2022 года, внедрены

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Внедрены инструменты, не внедренные в 2021 году, при этом общее 

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными 

	11

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного 

	-

	Система онлайн мониторинга 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	количество инструментов, предусмотренных в 2021 году, составило не менее 13", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	стандарта, предусмотренные с 2021 года, внедрены

	
	реализации Регстандарта 2.0


	1.1.29
	Контрольная точка "Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Единица

	-
	12.12.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРИИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Не менее 45 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО «Российской экспортный центр"", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	16

	19

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Не менее 45 субъектов МСП приняли участие в обучении

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.31
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Реализация совместных с Высшей школой/Школой РЭЦ и коммерческими партнерами образовательных модулей в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Реализация совместных с высшей школой/Школой РЭЦ и коммерческими партнерами образовательных модулей в сфере ВЭД

	-

	КЭРИИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	22

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Справочная информация об исполнении контрольной точки проекта

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Не менее 15 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Ссылки на публикации

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Не менее 48 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" размещено на сайте, в социальных сетях", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	20

	23

	Кузнецова Л.В.

	Прочий тип документа Ссылки на публикации

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.36
	Контрольная точка "Обеспечено функционирование Совета по экспорту и импортозамещению в Ленинградской области ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	22

	24

	Юргенсон О.А.

	Протокол Заседаний Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРиИД


	1.1.37
	Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседание 

	-
	31.12.2022

	23

	25

	Юргенсон О.А.

	Протокол заседания Совета по развитию экспорта и 

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	импортозамещению в Ленинградской области

	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Субъекты МСП осуществляют деятельность на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	24

	26

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Субъекты МСП осуществляют деятельность на международных ЭТП

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.39
	Контрольная точка "Не менее 15 субъектов МСП размещено на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	25

	27

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Не менее 15 субъектов МСП размещено на международных ЭТП

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.40
	Контрольная точка "Не менее 7 субъектов МСП осуществляют продажи через электронные торговые площадки", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	26

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Не менее 7 субъектов МСП осуществляет продажи через ЭТП

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Контрольная 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Штокайло 

	Прочий тип документа 

	-

	АНО "Центр 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	точка «Проведено не менее 2 встреч с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области»", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.Ю.

	Проведено не менее 2 встреч с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области

	
	развития промышленности Ленинградской области"


	1.1.42
	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов Стандарта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	30

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного стандарта, предусмотренные в 2022 года, внедрены

	-

	Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	29

	31

	Михайлова Е.А.

	Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта

	-

	Комитет финансов Ленинградской области


	1.1.44
	Контрольная точка "Методическое сопровождение 

	-
	31.12.2022

	30

	Взаимосвязь с 

	Павленко И.В.

	Прочий тип документа Методическое 

	-

	Комитет финансов 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	сопровождение реализации мероприятия проекта

	
	Ленинградской области


	1.1.45
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	20.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.46
	Контрольная точка "Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального 

	-
	20.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	31

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской 

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального 

	-
	05.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Контрольная точка "Обновлен состав управленческой региональной команды ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	27.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Команда проекта

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.49
	Контрольная точка "Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года" и проведено награждение победителей", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	15.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет о результатах проведения конкурса "Экспортер года"

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.50
	Контрольная точка "Проведено первое заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Условная 

	-
	22.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Юргенсон О.А.

	Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.51
	Контрольная точка "Размещено в СМИ не менее 20 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" на сайте, в социальных сетях"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	03.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа публикации в СМИ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.52
	Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	03.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Ссылки на публикации

	-

	АНО Центр развития промышленности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Контрольная точка "Не менее 20 

	-
	03.07.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Юргенсон 

	Прочий тип документа 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	студентов СПГЭУ приняли участие в выставках и иных мероприятиях, организуемых ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	О.А.

	принято участие в выставках и иных мероприятиях

	
	

	1.1.54
	Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	03.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа встреча с субъектами МСП 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.55
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка 

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.56
	Контрольная точка "Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРИИД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.57
	Контрольная точка "Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	01.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0

	-

	Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.58
	Контрольная точка "В программе Экспортный Форсаж обучились Студенты СПбГЭУ, не менее 10", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа В программе Экспортный Форсаж обучились Студенты

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.59
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.60
	Контрольная точка "Проведено 

	-
	05.10.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Юргенсон 

	Протокол заседания Совета 

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	О.А.

	по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	
	

	1.1.61
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	08.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.62
	Контрольная точка "Программа развития экспорта 

	-
	15.11.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Программа развития 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области разработана и утверждена", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	экспорта Ленинградской области 

	
	

	1.1.63
	Контрольная точка "Создана точка присутствия продукции региональных производителей на международной электронной торговой площадке Alibaba.com", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Создана точка присутствия продукции региональных производителей на международной электронной торговой площадке

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.64
	Контрольная точка "Разработан и согласован Яловым Д.А. Проект экспортной стратегии Ленинградской области, как составной части стратегии СЭР ЛО", значение: 0.0000, Единица

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Проект экспортной стратегии Ленинградской области

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.65
	Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	11.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.66
	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов в 2023 году РЭС 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Все инструменты Регионального экспортного стандарта внедрены

	-

	Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.67
	Контрольная точка "Не менее 45 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО Российской экспортный центр", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Не менее 45 субъектов МСП приняли участие в обучении

	-

	АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.68
	Контрольная точка "Обучено 30 представителей бизнеса шести инструментам Школы экспорта силами СПбГЭУ", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Обучено 30 представителей бизнеса шести инструментам Школы экспорта силами СПбГЭУ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.69
	Контрольная точка "Размещено на сайте и в социальных сетях не менее 10 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО ", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа Размещено на сайте и в социальных сетях историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.70
	Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической 

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Справочная информация об 

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	исполнении контрольной точки проекта

	
	

	1.1.71
	Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.72
	Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Единица

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Юргенсон О.А.

	Протокол Заседания Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области

	-

	КЭРИИД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.73
	Контрольная точка "Проведена бизнес миссия в Дели в рамках меморандума о дружбе и сотрудничестве с одной из старейших торговых палат Индии-ассоциации IMC Chamber of Commerce and Industry", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	22.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.74
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта 

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(результата федерального проекта)

	
	

	1.1.75
	Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.А.

	Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта

	-

	Комитет финансов Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.76
	Контрольная точка " Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Павленко И.В.

	Прочий тип документа Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регпроекта

	-

	Комитет финансов Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.77
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Система онлайн мониторинга реализации Регстандарта 2.0

	-

	ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.78
	Контрольная точка "Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт) в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	25.01.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа письмо КЭРиИД Л.О.

	-

	"Экспортный стандарт"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.79
	Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", 

	-
	20.02.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале

	-

	telegram-канал "Клуб экспортеров Ленобласти"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.80
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	03.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.81
	Контрольная точка "Проведено первое в 2024 году заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	10.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Протокол заседания Совета

	-

	«Экспортный стандарт»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.82
	Контрольная точка "Проведена защита показателей Центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации за I квартал 2024 года", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале

	-

	telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.83
	Контрольная точка "Подведены итоги регионального конкурса "Экспортер года" и признаны победители", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	15.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Протокол заседание комиссии регионального этапа всероссийского конкурса в области международной кооперации и экспорта в Ленинградской области «Экспортер года» 

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.84
	Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров 

	-
	05.06.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале

	-

	telegram-канал "Клуб экспортеров 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Ленобласти"


	1.1.85
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.86
	Контрольная точка "Размещено в СМИ (интернет ресурсах, социальных сетях) не менее 20 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" ", значение: 0.0000, 

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Штокайло В.Ю.

	Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Условная единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.87
	Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 5 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.88
	Контрольная точка "Внедрено не менее 3 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Прочий тип документа выгрузка из системы "Экспортный стандарт"

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.89
	Контрольная точка "Не менее 20 студентов СПбГЭУ приняли 

	-
	03.07.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Штокайло В.Ю.

	Отчет письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	АНО "ЦРП ЛО"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	участие в выставках и иных мероприятиях, организуемых АНО "ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.90
	Контрольная точка "Проведено второе заседание Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Протокол заседания Совета

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.91
	Контрольная точка "Реализация по 5 отраслям промышленности гайда для экспортера ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	АНО "ЦРП ЛО"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.92
	Контрольная точка "Открытие представительства Ленинградской области (шоу-рум) в Республике Узбекистан", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	АНО "ЦРП ЛО"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.93
	Контрольная точка "Внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	22.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Прочий тип документа выгрузка из системы «Экспортный стандарт»

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.94
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего 

	-
	04.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.95
	Контрольная точка "Не менее 22 в программе Экспортный Форсаж обучились Студенты СПбГЭУ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	04.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	АНО "ЦРП ЛО"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.96
	Контрольная точка "Проведено не менее трех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	04.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Протокол заседания Совета

	-

	«Экспортный стандарт»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.97
	Контрольная точка "Внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	24.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Прочий тип документа выгрузка из Системы «Экспортный стандарт»

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.98
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	07.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.99
	Контрольная точка "Программа развития экспорта Ленинградской области разработана и утверждена", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	15.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Постановление НПА Ленинградской области

	-

	КЭРиИД Л.О.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.100
	Контрольная точка "Размещено не менее 20 МСП - региональных производителей на международных электронных торговых площадках", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	05.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа ссылка (пост) на ЭТП

	-

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.101
	Контрольная точка "Разработана экспортная стратегия Ленинградской области"

	-
	05.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Косарева Ю.В.

	Постановление НПА Ленинградской области

	-

	КЭРиИД Л.О.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.102
	Контрольная точка "Проведена встреча с субъектами МСП в рамках Клуба экспортеров Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	11.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа ссылка (пост) в telegram-канале

	-

	telegram-канал "Клуб экспортеров Ленобласти"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.103
	Контрольная точка "Внедрено не менее 13 инструментов в 2023 году РЭС 2.0", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Афанасьев В.П.

	Прочий тип документа выгрузка из системы «Экспортный стандарт»

	-

	«Экспортный стандарт»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.104
	Контрольная точка "Не менее 40 субъектов приняли участие в семинарах Школа экспорта АО Российской экспортный центр", 

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.105
	Контрольная точка "Не менее 10 проектов по выходу на зарубежные рынки региональных компаний реализовано студентами СПбГЭУ ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа информация Комитета 

	-

	КЭРиИД Л.О.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.106
	Контрольная точка "Размещено на сайте и в социальных сетях не менее 10 историй успеха субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта "АНО ЦРП ЛО"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.107
	Контрольная точка "Не менее 60 субъектов экономической активности получили компетенции в сфере ВЭД", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Штокайло В.Ю.

	Прочий тип документа письмо АНО "ЦРП ЛО"

	-

	telegram-канал "ЦРП ЛО - самое важное"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.108
	Контрольная точка "Размещено на сайте, в социальных сетях не менее 40 публикаций о деятельности Центра поддержки экспорта АНО ЦРП ЛО", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Прочий тип документа Информация Комитета

	-

	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.109
	Контрольная точка "Проведено не менее четырех заседаний Совета по экспорту и импортозамещению Ленинградской области", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Юргенсон О.А.

	Прочий тип документа Протокол заседания Совета

	-

	Экспортный стандарт»
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.110
	Контрольная точка "Оказано консультационное, методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.А.

	Прочий тип документа информация об исполнении 

	-

	комитет финансов Л.О.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.111
	Контрольная точка "Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Павленко И.В.

	Прочий тип документа информация об исполнении 

	-

	комитет финансов Л.О.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.112
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Косарева Ю.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Афанасьев В. П.
	Главный специалист
	-
	100
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Юргенсон О. А.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	15
	

	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен во всех субъектах Российской Федерации 

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Косарева Ю. В.
	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	Ялов Д. А.
	15
	

	5
	Участник регионального проекта
	Михайлова Е. А.
	Заместитель председателя комитета финансов Ленинградской области
	Марков Р. И.
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Штокайло В. Ю.
	Генеральный директор
	Косарева Ю. В.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Павленко И. В.
	Начальник отдела
	Михайлова Е. А.
	5
	

	8
	Участник регионального проекта
	Украинцева А. Ю.
	Главный специалист
	Косарева Ю. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Юргенсон О. А.
	Начальник департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности
	Косарева Ю. В.
	15
	


