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	регионального проекта

	

	Современная школа (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Современная школа (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Современная школа (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Реброва В.И.
	Председатель

	Администратор регионального проекта
	Артамонова Е.Р.
	Начальник сектора

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Комплексы процессных мероприятий
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	7,6000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	20,0000
	52,2000
	54,8000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	54,8000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог
	-
	Место
	0,0000
	2018
	-
	1 175,0000
	1 175,0000
	1 175,0000
	1 175,0000
	1 175,0000
	2 350,0000
	-
	-
	В Ленинградской области в 2019 году открыто 1175 новых мест в общеобразовательной организации, что позволило улучшить условия получения образования обучающимися. 30 ноября 2020 заключено дополнительное соглашение дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Современная школа» на 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	территории Ленинградской области №073-09-2019-92/4 от 30.11.2020 о снятии показателя - 1175 мест в 2020-2024 году.


	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным 
	-
	Процент
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	5,0000
	6,8000
	37,1000
	38,3000
	-
	-
	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской 

	Проведение образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	профессиональным программам. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	методов и средств обучения и воспитания. 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	педагогических работников и управленческих кадров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве структурного подразделения ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» в 2021 году создан Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: 
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками 
использования современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
Достижение результата по 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,
2023 год - 1 ед.,
2024 год - 1 ед..


	
	

	3
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	3.1
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	6,0000
	-
	-
	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Ленинградской области создаются на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучно

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	й и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. До 2024 года в Ленинградской области запланировано создание 5 детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.
Основной задачей создаваемых 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог
	-
	Место
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательн

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ых организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	4.1
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
	-
	Человек
	2,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	2,0000
	7,0000
	6,0000
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские 

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.
Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

	
	

	5
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	5.1
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	0,0000
	0,0000
	24,0000
	22,0000
	22,0000
	87,0000
	-
	-
	 Обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, 

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	23
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 17 муниципальных образованиях Ленинградской области.
Обновление содержания образовательных программ, методик 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры. Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 
	-
	Процент
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	50,0000
	100,0000
	-
	-
	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования 

	Проведение образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ленинградской области, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образования.


	
	

	5.3
	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Нарастающий итог
	-
	Место
	2 770,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	4 470,0000
	4 470,0000
	4 470,0000
	-
	-
	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред. от 01.01.2022) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В рамках реализации результата планируется создать не менее 265 868 мест к концу 2024 года, в том числе: в 2022 году не менее - 41 203 мест, в 2023 году не менее – 44 302 места, в 2024 году не менее – 42 915 мест. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
	-
	Место
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 175,0000
	-
	-
	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	фактором. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мест на основе использования модели концессионных соглашений в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. В рамках реализации результата планируется создать не менее 371 496 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году не менее – 74 207 мест, в 2023 году не менее – 137 503 места, в 2024 году не менее – 159 786 мест.

	приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	Реализованы 
	-
	Место
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	825
	825
	-
	-
	В отдельных 

	Строител
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	,0000
	,0000
	
	
	субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального 

	ьство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	субъектов Российской Федерации. В рамках реализации результата планируется создать не менее 49 482 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году – не менее 11 506 мест; в 2023 году не менее – 15 847 мест; в 2024 году не менее – 8 469 мест.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательны
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	7,0000
	9,0000
	11,0000
	13,0000
	14,0000
	14,0000
	-
	-
	
Обновлена материально-техническая база 14 государственных общеобразовательных организаций Ленинградской области, реализующих адаптированные 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	м программам. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательные программы, в том числе 
-в 2019 году - 7 организаций ( ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные зори», ГКОУ ДО «Назийский центр профориентации и социальной адаптации», ГКОУ ЛО   «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Сиверская  школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2020 году - 2 организации (ГКОУ ЛО «Мгинская школа-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения», ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2021 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программы»)
- в 2022 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2023 году - 1 организация (ГБОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
Мероприятия  по укреплению материально-технической базы 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	38
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	учреждений включают  приобретение оборудования и средств обучения и воспитания для:
•    трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям);
•   психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	39
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	возможностями здоровья (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда; диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);
•    учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (компьютерного 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и иных кабинетов);
•    дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь технической и естественнонаучной направленностей.
Учреждения, в которых планируется проведения мероприятий по укреплению материально-
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технической базы расположены в разных районах Ленинградской области, реализуют адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с различными видами нарушений развития, что создает территориальную доступность для получения качественного образования обучающимся с ограниченными возможностями, проживающих в разных населенных пунктах Ленинградской области.
Педагогические работники 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образовательных организаций - участников проекта прошли повышение квалификации и обучение по работе на новом оборудовании.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка0

	

	1.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	29 917,80
	14 679,51
	14 317,12
	15 899,51
	7 446,30
	0,00
	82 260,24
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	29 917,80
	14 679,51
	14 317,12
	15 899,51
	7 446,30
	0,00
	82 260,24
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	29 917,80
	14 679,51
	14 317,12
	15 899,51
	7 446,30
	0,00
	82 260,24
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	45 215,40
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	215 188,50
	419 600,77
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	45 215,40
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	215 188,50
	419 600,77
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	45 215,40
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	192 259,80
	381 776,36
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	45 215,40
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	192 259,80
	381 776,36
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	24 955,92
	37 236,86
	34 252,82
	47 855,56
	192 259,80
	336 560,96
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	26 012,78
	41 489,46
	38 251,88
	53 442,75
	215 188,50
	374 385,37
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	27 200,00
	558 571,17
	602 404,87
	1 188 176,04
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	29 565,22
	613 814,48
	661 983,37
	1 305 363,07
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
	

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
	

	1.4.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511 404,98
	0,00
	511 404,98
	

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	561 983,50
	0,00
	561 983,50
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.5.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.5.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59 660,76
	390 847,07
	450 507,83
	

	1.5.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64 848,66
	420 265,67
	485 114,33
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	73 962,10
	141 263,34
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	73 962,10
	141 263,34
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	63 360,90
	123 519,23
	

	1.6.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	63 360,90
	123 519,23
	

	1.6.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	18 161,19
	21 293,53
	20 703,61
	63 360,90
	123 519,23
	

	1.6.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	20 637,74
	23 659,49
	23 004,01
	73 962,10
	141 263,34
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников0

	

	2.1
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	7 000,00
	6 000,00
	15 000,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	75 133,20
	40 692,29
	76 444,32
	109 376,10
	1 331 539,70
	1 377 399,64
	3 010 585,25
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	75 133,20
	40 692,29
	76 444,32
	109 376,10
	1 331 539,70
	1 377 399,64
	3 010 585,25
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1.
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	192 259,80
	

	1.3.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	602 404,87
	

	1.4.
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390 847,07
	

	1.6.
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63 360,90
	

	49
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1.
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 254 872,64
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 Региональный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области будет обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках "Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
В рамках реализации регионального проекта планируется создать новые места в общеобразовательных организациях, в организациях коррекционного типа планируется внедрить современную образовательную среду, что позволит повысить мотивацию обучающихся в освоении современных образовательных программ.
В рамках реализации регионального  проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Современная школа (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1

	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
Обновлена материально-техническая база 14 государственных общеобразовательных организаций Ленинградской области, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в том числе 
-в 2019 году - 7 организаций ( ГКОУ ЛО «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы «Красные зори», ГКОУ ДО «Назийский центр профориентации и социальной адаптации»,

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 ГКОУ ЛО   «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Сиверская  школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2020 году - 2 организации (ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательные программы для детей с нарушениями зрения», ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2021 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
- в 2022 году - 2 организации (ГБОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГБОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательные программы»)
- в 2023 году - 1 организация (ГБОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»)
Мероприятия  по укреплению материально-технической базы учреждений включают  приобретение оборудования и средств обучения и воспитания для:
•    трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям);
•   психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	возможностями здоровья (оборудование для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда; диагностические комплекты, коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения);
•    учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (компьютерного класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и иных кабинетов);
•    дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь технической и естественнонаучной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленностей.
Учреждения, в которых планируется проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы расположены в разных районах Ленинградской области, реализуют адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с различными видами нарушений развития, что создает территориальную доступность для получения качественного образования обучающимся с ограниченными возможностями, проживающих в разных населенных пунктах Ленинградской области.
Педагогические работники образовательных организаций - участников проекта прошли повышение квалификации и обучение по работе на новом оборудовании.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	15.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа План закупки образовательной организации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	01.07.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Реестр контрактов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	15.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Акты приемки товаров

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.08.2020

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"

	-
	31.03.2021

	05

	09

	Селезнева Г.В.

	Акт распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица, перечня коррекционных школ, медиаплана, аналитическая справка, письмо о направлении программ развития, письмо-согласование ИЛ РОИВ федеральному оператору, извещение о проведении первой закупки, письмо об участии в 1 этапе конкурса Доброшкола

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"

	-
	19.04.2021

	08

	07

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения 1 этапа конкурса "Доброшкола"

	-

	нет


	1.1.11
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания"

	-
	26.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"

	-
	23.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Акт Акт приемки работ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия"

	-
	29.11.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа 1. Письмо РОИВ федеральному опратору об участии во втором этапе конкурса "Доброшкола" 2. Информационная справка об участии работников школ в обучающих мероприятиях 3. Соповодительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся образовательным процессом с новым оборудованием 4. Сопроводительное письмо РОИВ федеральному 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования 

	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Планы закупок образовательных организаций

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах ", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение В соответствии с методическими рекомендациями

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	24.01.2022

	15

	07

	Селезнева Г.В.

	Справка Аналитическая 

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями * 

	
	управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы ", значение: 0.0000

	-
	24.01.2022

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ (инфраструктурный лист) ", 

	-
	24.01.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Селезнева Г.В.

	Входящее письмо В соответствии с методическими рекомендациями . Письмо о согласовании инфраструктурных листов. 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ ", значение: 0.0000

	-
	14.02.2022

	18

	20

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении первой закупки * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. " ", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	19

	21

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ 

	-
	14.03.2022

	20

	22

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ согласованы ", значение: 0.0000

	-
	18.04.2022

	21

	23

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	08

	24

	Селезнева Г.В.

	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку 

	-
	30.06.2022

	23

	25

	Селезнева Г.В.

	Отчет Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. 

	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ ", значение: 0.0000

	-
	26.07.2022

	24

	26

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.28
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000

	-
	22.08.2022

	25

	27

	Селезнева Г.В.

	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-

	-
	30.08.2022

	10

	28

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола» ", значение: 0.0000

	-
	10.10.2022

	27

	29

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола» * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных 

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000

	-
	28.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	31

	Селезнева Г.В.

	Справка https://sup.apkpro.ru/

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания ", значение: 0.0000

	-
	28.11.2022

	30

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы * 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических 

	-
	12.12.2022

	31

	33

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта * 

	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	34

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	33

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	34

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Планы закупок образовательных организаций

	-

	ЕИС "Закупки"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Сформирован по итогам мониторинга и согласован перечень оборудования и средств обучения и воспитания и их количество для оснащения коррекционных школ инфраструктурный лист"

	-
	28.02.2023

	01

	06

	Селезнева Г.В.

	Входящее письмо В соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.40
	Контрольная точка "Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных школах"

	-
	28.02.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Аналитическая справка о необходимости обновления материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах"

	-
	28.02.2023

	06

	07

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение В соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	нет


	1.1.42
	Контрольная точка "Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"

	-
	28.02.2023

	08

	11

	Селезнева Г.В.

	Распоряжение Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (РОИВ) с учетом реестра, утвержденного 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	заместителем Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 9 октября 2019 г. 

	
	

	1.1.43
	Контрольная точка "Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы"

	-
	28.02.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о направлении программ развития коррекционных школ 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.44
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	28.02.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.45
	Контрольная точка "Разработаны и направлены оператору 

	-
	14.03.2023

	11

	06

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору 

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проекты оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса Доброшкола"

	
	
	
	
	
	реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола» 

	
	проектной деятельностью


	1.1.46
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений образовательных организаций"

	-
	18.04.2023

	05

	09

	Селезнева Г.В.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия ( ФГБНУ ИКП РАО) о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения 1 этапа конкурса "Доброшкола"

	-

	нет


	1.1.47
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	28.04.2023

	06

	15

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации 

	-
	30.06.2023

	14

	07

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, 

	-

	Система управления проектной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	
	
	
	
	
	включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	деятельностью


	1.1.49
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы"

	-
	22.08.2023

	06

	08

	Селезнева Г.В.

	Акт Акт приемки работ

	-

	нет


	1.1.50
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	30.08.2023

	07

	17

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, 

	-
	10.10.2023

	16

	18

	Селезнева Г.В.

	Исходящее письмо Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) об участии во II этапе 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса Доброшкола"

	
	
	
	
	
	конкурса «Доброшкола» 

	
	

	1.1.52
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	30.10.2023

	17

	19

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"

	-
	28.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	20

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.1.54
	Контрольная точка "Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания"

	-
	28.11.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Справка Справка, размещенная на сайте коррекционной школы 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.55
	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"

	-
	12.12.2023

	20

	22

	Селезнева Г.В.

	Прочий тип документа Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.1.56
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	23

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	78
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций "

	
	
	точками отсутствует

	
	
	показателей

	
	

	1.1.57
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг"

	-
	29.12.2023

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.58
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Г.В.

	Отчет Реестр планов закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в 

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Артамонова Е.Р.

	 Обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для 

	Нет

	ГИИС "Электронный бюджет"


	79
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 17 муниципальных образованиях Ленинградской области.
Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	инфраструктуры. Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.


	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждение распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Артамонова Е.Р.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Согласование и подписание соглашений о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у 

	-
	01.03.2021

	07

	06

	Артамонова Е.Р.

	Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах "

	-
	31.03.2021

	08

	10

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.2.4
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей"

	-
	01.04.2021

	08

	11

	Артамонова Е.Р.

	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти, учтверждеющий: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 2. Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей; 3. Типовое Положение о 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Ленинградской области; 4. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструкутруного листа. Распорялительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Извещения о проведении закупок.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.06.2021

	10

	13

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	
	
	
	
	
	справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах"

	-
	30.06.2021

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено 

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с 

	14

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оборудование и средства обучения"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	приемки работ

	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"

	-
	25.08.2021

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

	-
	30.09.2021

	05

	04

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	городах", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах"

	-
	30.09.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	04

	17

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.2.12
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, созданных в 2019 и 2020 годах", значение: 

	-
	31.12.2021

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Артамонова Е.Р.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000

	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден 

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с 

	04

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ 

	-

	Система управления 


	87
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	инфраструктурный лист", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа

	
	проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и 

	-
	01.03.2022

	07

	09

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для 

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка 

	-
	25.08.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Артамонова 

	Прочий тип документа 

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Е.Р.

	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	
	управления проектной деятельностью


	1.2.24
	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.26
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	национального проекта «Образование»", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	инфраструктуры национального проекта «Образование»

	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.30
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.31
	Контрольная точка "Информация 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Артамонова 

	Прочий тип документа По 

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Е.Р.

	форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

	
	управления проектной деятельностью


	1.2.32
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.33
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра "Точка роста""

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	10

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 

	
	

	1.2.34
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.35
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	10

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений 

	-

	ЕИС "Закупки"


	1.2.36
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для 

	-
	07.04.2023

	08

	12

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	
	
	
	
	
	том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	
	

	1.2.37
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры "Точка роста""

	-
	30.06.2023

	08

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» 

	-

	Нет


	1.2.38
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	07.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.39
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста""

	-
	25.08.2023

	12

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

	-

	Нет


	1.2.40
	Контрольная точка 

	-
	25.08.2023

	07

	Взаимо

	Артамонова 

	Прочий тип документа 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста""

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Е.Р.

	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	
	

	1.2.41
	Контрольная точка "Начало работы Центров "Точка роста""

	-
	15.09.2023

	14

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором" 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.42
	Контрольная точка 

	
	06.10.2023

	15

	04

	Артамонова 

	Отчет Отчет о выполнении 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста""

	-
	
	
	
	Е.Р.

	показателей федеральному оператору 

	
	

	1.2.43
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров "Точка роста" (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	06.10.2023

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью), в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.44
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.45
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, 

	-
	29.12.2023

	16

	04

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России 

	-

	Нет


	98
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста""

	
	
	
	
	
	или федеральным оператором 

	
	

	1.2.46
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование""

	-
	29.12.2023

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование"

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.47
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вересова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.48
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Артамонова Е.Р.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.49
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников"

	31.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред. от 01.01.2022) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». В рамках реализации результата планируется создать не менее 265 868 мест к концу 2024 года, в том числе: в 2022 году не менее - 41 203 мест, в 2023 году не менее – 44 302 места, в 2024 году не 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	менее – 42 915 мест. 

	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	15.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	15.09.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Заключение органа государственного 

	-
	31.12.2022

	05

	Взаимосвязь с 

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительного надзора получено"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	15.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Обеспечение 24-часовым видеонаблюдением"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колыхматов В.И.

	Справка Справка о выполнении контрольной точки, ссылка на 24-часовое видеонаблюдение

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	25.04.2023

	12

	21

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	1.3.10
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Объект 

	-
	31.12.2023

	13

	Взаимо

	Колыхматов 

	Отчет Отчет об исполнении 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.И.

	контрольной точки

	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	25.04.2024

	01

	10

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	1.3.15
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	В Ленинградской области в 2019 году открыто 1175 новых мест в общеобразовательной организации, что позволило улучшить условия получения образования обучающимися. 30 ноября 2020 заключено дополнительное соглашение дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Современная школа» на территории Ленинградской области №073-09-2019-92/4 от 30.11.2020 о снятии 

	Нет

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	показателя - 1175 мест в 2020-2024 году.


	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Обеспечение 24-часовым видеонаблюдением"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	19

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об обеспечении 24-часовым видеонаблюдением

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты"

	-
	31.12.2022

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о начале строительно-монтажных работ

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	02

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа Документ, подтверждающий права заказчика на строительства на земельном участке

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам гос.экспертизы

	-

	Нет


	1.4.5
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа Разрешение на строительство

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Колыхматов В.И.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	31.03.2023

	29

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Начало работ по подведению к объекту сетей инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 

	-
	31.03.2023

	18

	21

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Обеспечение 24-часовым видеонаблюдением"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Справка Описание выполнения контрольной точки, ссылка на 24-часове видеонаблюдение

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	25.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Колыхматов В.И.

	Прочий тип документа Положительное заключение по результатам гос.экспертизы

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2023

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	ЭБ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Колыхматов 

	Отчет Форма отчета в ЭБ

	-

	ЭБ


	113
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.И.

	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	31.12.2024

	05

	07

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет


	1.4.17
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"

	-
	31.12.2024

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"

	01.01.2019

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Огарков А.С.

	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"

	03.07.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колыхматов В.И.

	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в 

	Да

	отчет о достижении результата
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации. В рамках реализации результата планируется создать не менее 49 482 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году – не менее 11 506 мест; в 2023 году не менее – 15 847 мест; в 2024 году не менее – 8 469 мест.

	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"

	-
	17.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	17.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	09

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет о достижении
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 50.0000, Процент

	-
	17.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет о достижении


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)"

	-
	17.07.2023

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"

	-
	15.09.2023

	10

	03

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	1.6.6
	Контрольная точка "Объект 

	-
	31.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Колыхматов 

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.И.

	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Открытие образовательного учреждения"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Оформление лицензии на осуществление образовательной деятельности"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Завершено формирование педагогического коллектива"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Начался образовательный процесс"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет о достижении

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"

	01.03.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых мест на основе использования модели концессионных соглашений в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	демографическим фактором. В рамках реализации результата планируется создать не менее 371 496 мест к концу 2024 года в том числе: в 2022 году не менее – 74 207 мест, в 2023 году не менее – 137 503 места, в 2024 году не менее – 159 786 мест.

	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Колыхматов В.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	31.12.2024

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"

	-
	31.12.2024

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Утверждено 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Колыхматов 

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	В.И.

	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колыхматов В.И.

	Отчет Форма отчета в ЭБ

	-

	ЭБ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Колыхматов В.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.8

	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями в Ленинградской области создаются на базе общеобразовательных организаций детские технопарки «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. До 2024 года в Ленинградской области запланировано создание 5 детских технопарков 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	"Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.
Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	01.02.2021

	07

	09

	Орлова М.И.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	нет


	1.8.2
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.03.2021

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области 

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году"

	-
	31.03.2021

	07

	12

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	1.8.4
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на 

	-
	01.04.2021

	07

	10

	Орлова М.И.

	Акт Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	базе общеобразовательных организаций"

	
	
	
	
	
	ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков "Кванториум"; Концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации детских технопарков "Кванториум", в том числе: • перечень показателей и индикаторов деятельности детских технопарков "Кванториум"; • типовое положение о деятельности детских технопарков "Кванториум"; • месторасположение детских технопарков "Кванториум". Распорядительный акт РВПО об утверждении инфраструктурного листа. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования детских технопарков "Кванториум". Письмо регионального координатора с перечнем базового набора средств 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в общеобразовательной организации, на базе которой создается детский технопарк "Кванториум". Извещения о проведении закупок.

	
	

	1.8.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе ОО"

	-
	30.06.2021

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации

	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "

	-
	25.08.2021

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения 

	-
	30.09.2021

	07

	09

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	
	

	1.8.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году"

	-
	30.09.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум"", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	09

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)

	-

	нет


	1.8.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных в 2019 и 2020 году", 

	-
	31.12.2021

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Орлова М.И.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.13
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.14
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.15
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о 

	-

	-


	134
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	выполнении контрольной точки

	
	

	1.8.16
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.17
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Орлова М.И.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видами деятельности организации

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.8.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Орлова М.И.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.19
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.20
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для 

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными 

	16

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о 

	-

	Система управления проектной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *"

	
	деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.21
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.22
	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения 

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	18

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и воспитания", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.23
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.24
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	10

	20

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.25
	Контрольная точка "Информационная справка об 

	-
	30.06.2022

	11

	Взаимосвязь с 

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) 

	-

	Система управления 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум", значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»

	
	проектной деятельностью


	1.8.26
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	20

	22

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.27
	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	23

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.28
	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	22

	24

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.8.29
	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	23

	25

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.8.30
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	24

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.31
	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	25

	12

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Акт РОИВ (Информационное освещение в СМИ, наличие 

	-

	Система управления проектной 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации) 

	
	деятельностью


	1.8.32
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	12

	31

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.8.33
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.34
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов 

	-
	30.11.2022

	27

	30

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.35
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка») ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	29

	31

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.36
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка по форме федерального оператора 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.37
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	02

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(структурного подразделения)", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	точки

	
	

	1.8.38
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	1.8.39
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	1.8.40
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	03

	05

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	1.8.41
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	04

	06

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видами деятельности организации

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.8.42
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.43
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.44
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2022

	07

	09

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	1.8.45
	Контрольная точка 

	-
	31.12.2022

	08

	Взаимо

	Вересова С.Н.

	Отчет Отчет об исполнении 

	-

	ГИИС 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	контрольной точки

	
	"Электронный бюджет"


	1.8.46
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа "

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.47
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	01

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.

	
	

	1.8.48
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	13

	14

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений

	-

	ЕИС "Закупки"


	1.8.49
	Контрольная точка "Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания."

	-
	01.03.2023

	13

	01

	Артамонова Е.Р.

	Исходящее письмо Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания.

	-

	Нет


	1.8.50
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех 

	-
	07.04.2023

	14

	16

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	каждого ребенка)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.51
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум"

	-
	30.06.2023

	14

	09

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» 

	-

	Нет


	1.8.52
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"

	-
	07.07.2023

	16

	18

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	1.8.53
	Контрольная точка "Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год"

	-
	25.08.2023

	16

	09

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы

	-

	Нет


	1.8.54
	Контрольная точка "Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного 

	-
	25.08.2023

	18

	Взаимосвязь с иными результ

	Артамонова Е.Р.

	Акт Акты по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Кванториума"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	оператором 

	
	

	1.8.55
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Школьных Кванториумов"

	-
	25.08.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.56
	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"

	-
	15.09.2023

	20

	24

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором

	
	

	1.8.57
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"

	-
	06.10.2023

	21

	24

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя

	-

	Нет


	1.8.58
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов (в том числе созданных в рамках проектов Доступное дополнительное образование для детей, Успех каждого ребенка)"

	-
	06.10.2023

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.59
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Вересова С.Н.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.60
	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)"

	-
	29.12.2023

	20

	09

	Артамонова Е.Р.

	Справка Справка по форме федерального оператора

	-

	Нет


	1.8.61
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.62
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Артамонова Е.Р.

	Акт Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.63
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.64
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.8.65
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.66
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая видами деятельности организации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.67
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.8.68
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.69
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.70
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	09

	Взаимосвязь с иными результ

	Вересова С.Н.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.71
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.72
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонова Е.Р.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.9

	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования Ленинградской области, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.2
	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной 

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	05

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4
	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 12 дополнительным (из перечня обязательных) 

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.6
	Контрольная точка "Проведен 

	
	30.08.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Шигарева 

	Отчет Информационно-

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	О.М.

	аналитический отчет по результатам мониторинга 

	
	

	1.9.7
	Контрольная точка "Разработаны учебно-методические комплексы по 20 общеобразовательным дисциплинам (примерные фонды оценочных средств, тематическое планирование, методические рекомендации)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", 

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.9.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.9.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	Система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

	-
	30.04.2023

	06

	01

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	основного общего образования"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Предоставлен отчет о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.16
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	30.06.2023

	01

	09

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.9.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

	-
	30.08.2023

	08

	05

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	основного общего образования"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.18
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	30.10.2023

	09

	04

	Шигарева О.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	Система управления проектной деятельностью


	1.9.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.20
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	29.12.2023

	01

	04

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет


	1.9.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с 

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.9.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Предоставлен отчет о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.23
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.9.24
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шигарева О.М.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1

	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Андрюшин А.В.

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического 

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	педагогических работников и управленческих кадров"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве структурного подразделения ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» в 2021 году создан Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: 
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками 
использования современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.
Достижение результата по годам:
2021 год - 1 ед.,
2022 год - 1 ед.,
2023 год - 1 ед.,
2024 год - 1 ед..


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены 

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с 

	01

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников."

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	справка\отчет

	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет по исполнению контрольной точки

	-

	...


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	30.06.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Андрюшин А.В.

	Акт Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России"

	-
	25.08.2021

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

	-
	30.09.2021

	09

	03

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	171
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	педагогических работников (по состоянию на 30.09.2021)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу ", значение: 0.0000

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (по состоянию на 31.12.2021)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитическая справка\отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	28.02.2022

	Взаимо

	03

	Андрюшин 

	Прочий тип документа 

	-

	система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	А.В.

	План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	
	управления проектной деятельностью


	2.1.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	07

	09

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.14
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	08

	10

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.15
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	30.09.2022

	09

	11

	Андрюшин 

	Отчет Информационно-

	-

	система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	А.В.

	аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	
	управления проектной деятельностью


	2.1.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) ", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	10

	12

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	11

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	система управления проектной деятельностью


	2.1.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	02

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	2.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Заключены трехсторонние соглашения о взаимодействии и совместной реализации мероприятий по научно-методическому сопровождению педагогических 

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Андрюшин А.В.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии и совместной реализации мероприятий по научно-методическому сопровождению 

	-

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работников и управленческих кадров"

	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	педагогических работников и управленческих кадров

	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	04

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников"

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

	-
	31.12.2024

	04

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2

	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий.

	Нет

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Проведение промежуточного мониторинга численности педагогических работников и управленческих кадров системы общего, 

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам (по состоянию на 30.09.2021)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за I квартал", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за II квартал", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	06

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за III квартал", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	06

	08

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	15.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Акт Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	09

	03

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)

	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за I квартал"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за II квартал"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП 

	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"

	-
	30.06.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.18
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за III квартал"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Распоряжение Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.20
	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата) 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Утверждены 

	
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Андрюшин 

	Отчет Отчет об исполнении 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	контрольной точки

	
	

	2.2.23
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Отчет Отчет об исполнении контрольной точки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчёт о выполнении контрольной точки

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.
Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

	Нет

	Система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000, Единица

	-
	21.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	03

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	01

	02

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

	-
	30.07.2022

	03

	04

	Андрюшин А.В.

	Прочий тип документа НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.

	-

	система управления проектной деятельностью
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000, Единица

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	02

	05

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям 

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Андрюшин А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году

	-

	система управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Заключено 

	-
	30.12.2022

	05

	Взаимо

	Андрюшин 

	Прочий тип документа 

	-

	система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.В.

	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.

	
	управления проектной деятельностью


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "

	-
	21.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Андрюшин А.В.

	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	-
	30.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Распоряжение Распоряжение по итогам проведения конкурсных процедур в 2023 г. 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка об исполнении 

	-

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям 

	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	29.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационная справка о создании условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

	-
	29.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Андрюшин А.В.

	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	
	
	
	отсутствует

	
	осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Андрюшин А.В.

	Справка Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2023 году 

	-

	Нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации "

	-
	15.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Андрюшин А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Артамонова Е. Р.
	Начальник сектора
	-
	5
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Артамонова Е. Р.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	4
	Участник проекта
	Комарова Н. М.
	консультант
	-
	2
	

	5
	Руководитель проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	8
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	9
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Селезнева Г. В.
	Начальник отдела
	-
	40
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	12
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	13
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	15
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	17
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонова Е. Р.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	19
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	20
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	21
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

	

	22
	Ответственный за достижение 
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя 
	-
	5
	

	
	результата регионального проекта
	
	комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	
	
	

	23
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	24
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях

	

	26
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	27
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	28
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	29
	Участник регионального проекта
	Никитина М. С.
	Главный специалист отдела разработки и мониторинга адресных инвестиционных программ
	-
	5
	

	30
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	31
	Участник регионального проекта
	Воробьева О. Г.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	

	32
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Огарков А. С.
	Заместитель председателя - начальник отдела
	-
	5
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	33
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	34
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	35
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

	

	36
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	37
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	38
	Участник регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	5
	

	39
	Участник регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

	

	40
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Колыхматов В. И.
	Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства
	-
	5
	

	41
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	42
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	43
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	

	44
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонова Е. Р.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	45
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	46
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	47
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

	

	48
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Шигарева О. М.
	Консультант
	-
	10
	

	49
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	50
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	51
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

	

	52
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Андрюшин А. В.
	Главный специалист
	-
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	53
	Участник регионального проекта
	Ельникова О. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	54
	Участник регионального проекта
	Вересова С. Н.
	Начальник отдела-главный бухгалтер
	-
	5
	

	55
	Участник регионального проекта
	Терехова Ю. В.
	Главный специалист
	-
	10
	


