	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А.В.
	Заместитель председателя

	Администратор регионального проекта
	Сенько С.А.
	Главный специалист - главный терапевт

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	60,0000
	70,0000
	80,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	50,0000
	80,0000
	85,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
	ФП
	Тысяча единиц
	0,7220
	2017
	0,0000
	1,8550
	1,7920
	2,2060
	2,2590
	2,4120
	2,5640
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	ФП
	Процент
	12,7000
	2017
	0,0000
	11,7000
	11,6000
	10,7000
	9,9000
	9,0000
	8,1000
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	ФП
	Процент
	20,1000
	2017
	0,0000
	18,3000
	19,0000
	18,5000
	18,1000
	17,6000
	17,1000
	-
	-
	-
	

	1.6.
	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)
	ФП
	Процент
	1,1800
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,1400
	1,1100
	1,0800
	1,0400
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	80,0000
	

	1.2.
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	

	1.3.
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
	ФП
	Тысяча единиц
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,5640
	

	1.4.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	8,1000
	

	1.5.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	17,1000
	

	1.6.
	Летальность больных с болезнями системы 
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0400
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1
	Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	3,0000
	2,0000
	2,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	
	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	-
	Условная единица
	0,0000
	2017
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр 
для обеспечения разработки и 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающе
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	е создание единой центральной диспетчерской в каждом 
из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных 
и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение 
и увеличение объемов применения высокоэффективны
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации 
на основании требований будут разработаны и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.


	
	

	1.3
	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	-
	Процент
	0,0000
	2020
	-
	-
	50,0000
	80,0000
	85,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским 
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	3,0000
	5,0000
	6,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским 

	Приобретение товаров, работ, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в Ленинградской области 

	услуг
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

	

	1.1
	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	0,00
	134 342,70
	148 937,50
	177 527,70
	129 250,74
	127 605,40
	717 664,04
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	134 342,70
	148 937,50
	177 527,70
	129 250,74
	127 605,40
	717 664,04
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	134 342,70
	148 937,50
	177 527,70
	129 250,74
	127 605,40
	717 664,04
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации
	85 080,80
	100 266,50
	64 795,90
	103 058,30
	41 786,70
	162 961,90
	557 950,10
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	85 080,80
	100 266,50
	64 795,90
	103 058,30
	41 786,70
	162 961,90
	557 950,10
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	85 080,80
	100 266,50
	64 795,90
	103 058,30
	41 786,70
	162 961,90
	557 950,10
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	85 080,80
	234 609,20
	213 733,40
	280 586,00
	171 037,44
	290 567,30
	1 275 614,14
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	85 080,80
	234 609,20
	213 733,40
	280 586,00
	171 037,44
	290 567,30
	1 275 614,14
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
	

	1.1.
	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127 605,40
	

	1.2.
	Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162 961,90
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290 567,30
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

	1.1

	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр 
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом 
из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных 
и их окружающих при 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение 
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров 
и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во всех субъектах Российской Федерации 
на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.
По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ленинградской области "

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям"

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2021 года"

	-
	01.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сенько С.А.

	Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года"

	-
	01.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка 

	-
	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2021 ", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	федерального проекта)", значение: 0.0000

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Сенько С.А.

	Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000

	-
	01.05.2022

	05

	07

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.14
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	06

	08

	Сенько С.А.

	Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-


	1.1.15
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба 

	-
	01.08.2022

	07

	09

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000

	-
	01.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2022 год", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными 

	06

	Сенько С.А.

	Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сосудистыми заболеваниями"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2023 года"

	-
	01.05.2023

	05

	07

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.20
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.07.2023

	06

	08

	Сенько С.А.

	Постановление Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-


	1.1.21
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за первый 1-2 кварталы 2023 года"

	-
	01.08.2023

	07

	09

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 квартал 2023 года"

	-
	01.11.2023

	08

	10

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.23
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2023 год"

	-
	31.12.2023

	09

	04

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-


	1.1.24
	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Распоряжение Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты 

	-
	01.05.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2024 года"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2024 года"

	-
	01.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2024 года"

	-
	01.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2024 "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	01

	03

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-


	1.1.30
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	02

	Вальденберг А.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.
В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, 
включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 
вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	10.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	10.07.2022

	06

	04

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	1.2.11
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	10.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка " Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	46
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.26
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	
	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	49
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	50
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	51
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинскими изделиями "

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации"

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	53
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"

	-
	30.04.2022

	06

	05

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"

	-
	30.07.2022

	07

	05

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Заключенный контракт не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в 

	-
	10.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	54
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием "

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	02

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	55
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	56
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о представлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"

	-
	28.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в 2023 году"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	04

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	58
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.30
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	59
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	02

	04

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	1.3.33
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Завершено 

	01.01.2019

	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Рябуха Е.А.

	Завершено 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог."

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в Ленинградской области 

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	15
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Сенько С. А.
	Главный специалист - главный терапевт
	-
	20
	

	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	1
	

	4
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	1
	

	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бемлер Ю. В.
	Главный внештатный специалист в сфере государственных закупок
	-
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Жуковская Н. В.
	Заведующий неврологическим отделением для лечения ОНМК, главный внештатный специалист невролог Комитета по 
	Тюрина Т. В.
	10
	

	
	
	
	здравоохраненнию Ленинградской области
	
	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Прыгова М. В.
	Заведующий физиотерапевтическим отделением, главный внештатный специалист реабилитолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Тюрина Т. В.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ардеев В. Н.
	Заведующий отделением РХМДЛ, Главный внештатный специалист по РХДМЛ Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
	Шипачев К. В.
	20
	

	12
	Участник регионального проекта
	Сумриевич П. Е.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	14
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Макаревич П. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	16
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	17
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	20
	

	Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог.

	

	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	1
	


