	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А.В.
	Заместитель председателя

	Администратор регионального проекта
	Сенько С.А.
	Главный специалист - главный терапевт

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
	

	1.1.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях
	ФП
	Процент
	55,0000
	2017
	0,0000
	57,6000
	58,0000
	59,4000
	57,9000
	58,0000
	58,3000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	66,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	66,0000
	70,0000
	75,0000
	80,0000
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)
	ФП
	Процент
	16,3000
	2017
	0,0000
	18,8000
	18,2000
	17,5000
	17,4000
	17,2000
	17,0000
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и 
	ФП
	Процент
	51,4000
	2017
	0,0000
	53,9000
	56,4000
	56,5000
	57,5000
	58,8000
	60,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
	

	1.1.
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	58,3000
	

	1.2.
	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	80,0000
	

	1.3.
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	17,0000
	

	1.4.
	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	60,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
	

	1.1
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	В Ленинградской области в период  2019-2024 гг. в рамках проекта оснащаются современным медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) 

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Завершено оснащение онкологического диспансера Ленинградской области

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	1.4
	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	2,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	5,0000
	-
	-
	
-


	Создание (реорганизация) организации (структур
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного подразделения)

	

	1.5
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	
Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки 
и реализации региональных программ «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», разработаны требования 
к региональным 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе 
на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	злокачественных новообразований 
и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических 
и комбинированных хирургических методов лечения 
с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологич
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

	

	1.1
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	1 798 170,00
	2 444 297,20
	2 604 150,40
	3 438 412,20
	3 661 180,20
	3 818 674,70
	17 764 884,70
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 798 170,00
	2 444 297,20
	2 604 150,40
	3 438 412,20
	3 661 180,20
	3 818 674,70
	17 764 884,70
	

	1.1.1.3.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	1 798 170,00
	2 444 297,20
	2 604 150,40
	3 438 412,20
	3 661 180,20
	3 818 674,70
	17 764 884,70
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	153 978,80
	289 418,70
	112 352,40
	131 970,80
	39 439,40
	32 341,80
	759 501,90
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	153 978,80
	289 418,70
	112 352,40
	131 970,80
	39 439,40
	32 341,80
	759 501,90
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	153 978,80
	289 418,70
	112 352,40
	131 970,80
	39 439,40
	32 341,80
	759 501,90
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 952 148,80
	2 733 715,90
	2 716 502,80
	3 570 383,00
	3 700 619,60
	3 851 016,50
	18 524 386,60
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 952 148,80
	2 733 715,90
	2 716 502,80
	3 570 383,00
	3 700 619,60
	3 851 016,50
	18 524 386,60
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	1 798 170,00
	2 444 297,20
	2 604 150,40
	3 438 412,20
	3 661 180,20
	3 818 674,70
	17 764 884,70
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
	

	1.1.
	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 341,80
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 341,80
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Борьба с онкологическими заболеваниями (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

	1.1

	Результат "Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки 
и реализации региональных программ «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», разработаны требования 
к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленных, в том числе 
на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований 
и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических 
и комбинированных хирургических методов лечения 
с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	заболеваниями».
Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Рязанов П.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2021 года"

	-
	01.08.2021

	05

	07

	Сенько С.А.

	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.1.4
	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими 

	-
	01.11.2021

	06

	02

	Сенько С.А.

	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	21
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заболеваниями" за 1-3 кварталы 2021 года", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2021 год", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	07

	02

	Сенько С.А.

	Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"

	-

	ГИИС Электронный бюджет


	1.1.6
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	05

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 0.0000

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года ", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной 

	-
	15.10.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результ

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года", значение: 0.0000

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2022 год", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями"

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2023 года"

	-
	15.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""

	-
	01.07.2023

	07

	08

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.16
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской 

	-
	01.08.2023

	05

	09

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2023 года"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2023 года"

	-
	01.11.2023

	08

	10

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.18
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2023 год"

	-
	31.12.2023

	09

	02

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	1.1.19
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального 

	-
	31.12.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта (в части результата федерального проекта)"

	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2024 года"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»"

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной 

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2024 год"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сенько С.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	-

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев С.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 6 месяцев"

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 9 месяцев"

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 3 месяца"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 6 месяцев"

	-
	28.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 9 месяцев"

	-
	27.10.2023

	03

	02

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	1.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Представлен отчет ТФОМС за 2022 год"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результ

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в соответствии с клиническими рекомендациями"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
-


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	15.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2022 года"

	-
	10.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2022 года"

	-
	10.07.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2022 года"

	-
	10.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Функционируют 5 центров амбулаторной онкологической помощи, созданные 2019-2020 гг. на территории Ленинградской области"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2023 года"

	-
	10.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2023 года"

	-
	10.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2023 года"

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка " Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура 

	-
	29.12.2023

	06

	08

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	управления и кадры)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Функционируют 5 центров амбулаторной онкологической помощи, созданные 2019-2020 гг. на территории Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации 2023 год"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года"

	-
	10.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-2 кварталы 2024 года"

	-
	10.07.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1-3 кварталы 2024 года"

	-
	10.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской 

	-
	31.12.2024

	05

	Взаимосвязь с 

	Вальденберг А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Федерации за 2024 год"

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	В Ленинградской области в период  2019-2024 гг. в рамках проекта оснащаются современным медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) 

	Нет

	ГИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	43
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Варламова Е.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями 

	-
	10.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	04

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(диспансеров/больниц)"

	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.14
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"

	-
	03.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.15
	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % 

	-
	10.08.2022

	Взаимосвязь с 

	04

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.20
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов 

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	05

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъекту Российской Федерации"

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"

	-
	10.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.23
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.24
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.26
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"

	-
	10.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.28
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.29
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.30
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.31
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Бемлер Ю.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог."

	01.01.2019

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	Завершено оснащение онкологического диспансера Ленинградской области

	Нет

	ГИС Электронный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	20
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Сенько С. А.
	Главный специалист - главный терапевт
	-
	30
	

	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	20
	

	4
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	50
	

	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Селезнева Н. М.
	Временно исполняющий обязанности директора
	-
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Алексеев А. Н.
	Директор
	-
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Борискин В. А.
	Заместитель Главного врача ГБУЗ "ЛОКОД"
	Алексеев С. М.
	10
	

	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи 

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	1
	

	9
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	1
	

	11
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	50
	

	12
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	15
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Борискин В. А.
	Заместитель Главного врача ГБУЗ "ЛОКОД"
	Алексеев С. М.
	10
	

	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бемлер Ю. В.
	Главный внештатный специалист в сфере государственных закупок
	-
	10
	

	18
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	50
	

	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), нарастающий итог.

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	1
	

	
	проекта
	
	
	
	
	


