	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Цифровая образовательная среда (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Цифровая образовательная среда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Реброва В.И.
	Председатель

	Администратор регионального проекта
	Глевицкая Е.И.
	Начальник сектора

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	16,0700
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	24,3800
	34,6300
	40,1700
	54,5700
	-
	-
	-
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	25,0000
	30,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	40,0000
	45,0000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Доля образовательных 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,000
	20,000
	30,000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	54,5700
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	45,0000
	

	2.3.
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	63,0000
	93,0000
	130,0000
	150,0000
	202,0000
	-
	-
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечение соответствующих мероприятий.

	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	-
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	-
	-
	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, 

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. 
Значение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:
2019 г. - 8 тыс. человек;
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 г. - 28 тыс. человек;
2021 г. - 50 тыс. человек;
2022 г. - 76 тыс. человек;
2023 г. - 104 тыс. человек;
2024 г. - 136 тыс. человек.


	
	

	
	

	

	

	

	12
	

	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

	

	1.1
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	0,00
	158 551,41
	63 090,13
	65 163,67
	70 776,39
	202 164,90
	559 746,50
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	158 551,41
	63 090,13
	65 163,67
	70 776,39
	202 164,90
	559 746,50
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	142 327,90
	54 688,26
	58 347,90
	62 707,88
	180 859,80
	498 931,74
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	131 032,10
	54 688,26
	58 347,90
	62 707,88
	180 859,80
	487 635,94
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	131 032,10
	54 688,26
	58 347,90
	62 707,88
	180 859,80
	487 635,94
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	147 255,61
	63 090,13
	65 163,67
	70 776,39
	202 164,90
	548 450,70
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

	

	2.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 426,11
	23 334,90
	43 761,01
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 426,11
	23 334,90
	43 761,01
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 179,24
	21 001,40
	39 180,64
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 179,24
	21 001,40
	39 180,64
	

	2.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 179,24
	21 001,40
	39 180,64
	

	2.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 426,11
	23 334,90
	43 761,01
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	158 551,41
	63 090,13
	65 163,67
	91 202,50
	225 499,80
	603 507,51
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	158 551,41
	63 090,13
	65 163,67
	91 202,50
	225 499,80
	603 507,51
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180 859,80
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 001,40
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	201 861,20
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Цифровая образовательная среда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1

	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской 

	Нет

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.12.2020

	Взаимо

	02

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	01

	03

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	1.1.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение Распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"

	-
	01.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Глевицкая Е.И.

	Постановление Постановление

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	03

	Глевицкая Е.И.

	Постановление Постановление

	-

	-


	1.1.13
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	06

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	1.1.15
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	04

	05

	Глевицкая Е.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	1.1.17
	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000

	-
	01.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	01.06.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках реализации мероприятия: по оснащению материально-технической базы общеобразовательных 

	-

	.


	26
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведен 

	
	01.10.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	10

	12

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга хода реализации мероприятий по приобретению оборудования расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Проведен 

	
	30.12.2022

	11

	Взаимо

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о проведении 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	мониторинга использования материально-технической базы ЦОС

	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Соглашение соглашения

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Глевицкая Е.И.

	1 План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	1 Реестр извещений о проведении закупок в рамках реализации мероприятия

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет об использовании использования материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Глевицкая Е.И.

	1 реестр документов, подтверждающих поставку

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет об использовании материально-технической базы ЦОС

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Утверждено 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.37
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1

	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 

	Нет

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. 
Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:
2019 г. - 8 тыс. человек;
2020 г. - 28 тыс. человек;
2021 г. - 50 тыс. человек;
2022 г. - 76 тыс. человек;
2023 г. - 104 тыс. человек;
2024 г. - 136 тыс. человек.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	34
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT- куб»"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение Распоряжения об утверждении ответственного за создание, концепции, инфраструктурного лита

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT – куб» - 2020"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	01.06.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT- куб»"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT – куб» - 2020"

	-
	30.06.2021

	14

	17

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	2.1.11
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра 

	-
	25.08.2021

	16

	Взаимосвязь с иными 

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	38
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	цифрового образования «IT- куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ"

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT- куб»-2021"

	-
	30.09.2021

	17

	20

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	2.1.14
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT – куб» - 2020"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Глевицкая Е.И.

	Постановление Постановление

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.21
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Постановление Постановление

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT- куб»-2021", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT – куб» - 2020", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	07

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	«IT-Куб» 

	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет о выполнении показателей и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.34
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 1.0000, Штука

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Глевицкая Е.И.

	 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.35
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Метр

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	1 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании инфраструктурного листа 2. Письмо федерального оператора о согласовании инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении согласованного инфраструктурного листа 4. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 5. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зонирования помещений 6. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений 

	
	

	2.1.36
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	1 План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.37
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	1 Реестр извещений (по форме федерального оператора) 

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.38
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей 

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Описание основных мероприятий, определение 

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	функционирования центров"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	значений показателей

	
	

	2.1.39
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	1 лицензия

	-

	.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.40
	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Глевицкая Е.И.

	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей

	-

	.
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.41
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.42
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.43
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.44
	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.45
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.46
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.47
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	Распоряжение распоряжение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.48
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.49
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.50
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.51
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Глевицкая Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Глевицкая Е. И.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е. И.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	4
	Участник регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Емельянов Н. П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
	-
	2
	

	6
	Участник регионального проекта
	Глевицкая Е. И.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	7
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	

	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Глевицкая Е. И.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	9
	Участник регионального проекта
	Бойцова Е. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник планово-экономического отдела
	-
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Емельянов Н. П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
	-
	2
	

	11
	Участник регионального проекта
	Глевицкая Е. И.
	Начальник сектора
	-
	60
	

	12
	Участник регионального проекта
	Громова В. И.
	Главный специалист
	Бойцова Е. В.
	5
	

	13
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	5
	


