	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Жарков А.В.
	Председатель Комитета

	Администратор регионального проекта
	
	

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг
	

	1.1.
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
	ФП
	Миллион долларов
	0,0000
	2017
	0,0000
	0,0000
	0,2000
	0,2500
	4,3000
	4,6000
	5,0000
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
	ФП
	Тысяча человек
	1,5000
	2017
	0,0000
	1,8000
	1,9000
	2,2000
	62,6000
	67,6000
	72,9000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг
	

	1.1.
	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)
	ФП
	Миллион долларов
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	

	1.2.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	72,9000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг
	

	1.1
	Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области.
	-
	-
	1,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	-
	-
	1,0000
	2018
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0000
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.3
	
	-
	-
	1,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год.
	-
	-
	1,0000
	2019
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.5
	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам
	-
	-
	1,0000
	2018
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	1.6
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год.
	-
	-
	1,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Реализована программа коммуникационных 
	-
	-
	1,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документ
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	а

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год.
	-
	-
	1,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Реализована 
	-
	-
	1,0000
	2018
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утвержд
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.
	-
	-
	1,0000
	2018
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Утверждение документа
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	7. Дополнительная информация
	
	

	 Региональный проект Ленинградской области «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на повышение объема экспорта медицинских услуг в Ленинградской области. В ходе реализации регионального проекта будет увеличен объём экспорта медицинских услуг к 2024 г. в 2 раза. В целях обеспечения контроля реализации проекта и методической поддержи запланировано создание и функционирование регионального проектного офиса. Региональным проектом предусмотрены мероприятия по внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области.
Региональный проект также предусматривает участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями Ленинградской области. 

	



	10
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Развитие экспорта медицинских услуг (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Увеличен объем экспорта медицинских услуг

	1.1

	Результат "Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг."

	01.01.2019

	01.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	ИС Ленмедстат


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	10.02.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	07.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	14.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	21.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	30.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "На базе подведомственного учреждения предусмотрено имущественное и финансовое обеспечение созданного Регионального проектного офиса по реализации регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг""

	-
	01.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания 

	01.01.2019

	06.06.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских услуг иностранным гражданам"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	15.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	20.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	02.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	06.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"

	01.01.2019

	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Комитету по здравоохранения Ленинградской области располагают статистическими отчетными формами и инструкциями по их заполнению  "

	-
	12.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "ГКУЗ ЛО «МИАЦ» принимает предварительные отчеты медицинских организаций, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области по мониторингу статистических данных "

	-
	24.06.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "ГКУЗ ЛО «МИАЦ» проводит методическую работу с медицинскими организациями, 

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	подведомственными Комитету по здравоохранению Ленинградской области по формированию статистической отчетности "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год."

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта "

	-
	01.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта "

	-
	01.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями "

	-
	15.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Согласование дизайн-проекта сайта с заинтересованными органами и организациями "

	-
	15.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта "

	-
	23.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Утвержден (подписан) дизайн-проект сайта "

	-
	23.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом "

	-
	01.10.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом "

	-
	01.10.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций, их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год."

	01.01.2020

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь)"

	-
	10.02.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Утверждение програм коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированости 

	-
	02.03.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль)"

	-
	10.03.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март)"

	-
	10.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Разработка рекомендаций и информационного шаблона для корректировки и дополнения сведений на сайтах медицинских организаций участников проекта экспорта медицинских услуг. "

	-
	15.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Согласование рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями"

	-
	25.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Утверждение (подписание) рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями. "

	-
	28.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденным информационным шаблоном."

	-
	30.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель)"

	-
	10.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Разработан дизайн-проект сайта"

	-
	15.05.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Согласование рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями."

	-
	17.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Утверждены (подписан) рекомендаций и информационного шаблона сайта с заинтересованными органами и организациями."

	-
	19.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Сформирован раздела сайта в соответствии с утвержденнымы рекомендациями и информационным шаблоном сайта"

	-
	25.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте "

	-
	30.05.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май)"

	-
	10.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь) "

	-
	10.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль)"

	-
	10.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август)"

	-
	10.09.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь)"

	-
	10.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь)"

	-
	10.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.21
	Контрольная точка "Контроль исполнения програм коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированости иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг"

	-
	30.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.22
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (ноябрь)"

	-
	10.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.23
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.24
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.25
	Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций, их структурных подразделений, специалистов, предоставляемых медицинских услуг "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.26
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Закарян А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Министерства здравоохранения РФ", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год."

	01.01.2021

	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	Система "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь) "

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Согласование и утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями учасниками проекта экспорта медицинских услуг."

	-
	15.02.2021

	06

	08

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.6.3
	Контрольная точка "Утверждена программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг"

	-
	27.02.2021

	07

	10

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	1.6.4
	Контрольная точка "Утверждена программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг"

	-
	27.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Свод отчета 

	-
	10.03.2021

	06

	11

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль) "

	
	
	
	
	
	
	
	"ЛенМедСтат"


	1.6.6
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март) "

	-
	10.04.2021

	10

	12

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.7
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель) "

	-
	10.05.2021

	11

	14

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.8
	Контрольная точка "Подготовка медицинскими организациями, участниками регионального проекта РЭМУ, информационных материалов согласно требованиям проектного комитета Министерства здравоохранения РФ. "

	-
	15.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май) "

	-
	10.06.2021

	12

	17

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.10
	Контрольная точка "Контроль 

	-
	28.06.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Закарян А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (первое полугодье). "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ осуществлена (первое полугодье). "

	-
	29.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь) "

	-
	10.07.2021

	14

	18

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.13
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль) "

	-
	10.08.2021

	17

	19

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август) "

	-
	10.09.2021

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.15
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь) "

	-
	10.10.2021

	19

	21

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.16
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь) "

	-
	10.11.2021

	20

	28

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	1.6.17
	Контрольная точка "Размещение информационных материалов медицинской организации для публикации в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru). "

	-
	14.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.6.18
	Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (второе полугодье). "

	-
	29.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Контроль исполнения программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг "

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.20
	Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ осуществлена (второе 

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	полугодье). "

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.21
	Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг. "

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.22
	Контрольная точка "Публикация информационных материалов медицинскими организациями участниками проекта РЭМУ по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг. "

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.23
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей 

	-
	10.12.2021

	21

	33

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	экспорта медицинских услуг (ноябрь) ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	"


	1.6.24
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте ", значение: 0.0000

	-
	28.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.25
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами, утверждение, публикация на сайте ГКУЗ ЛО "МИАЦ". ", значение: 0.0000

	-
	28.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.26
	Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-

	-
	29.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» ", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.27
	Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций и направлениях оказываемых медицинских услугах. ", значение: 0.0000

	-
	29.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.28
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь) ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	28

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Закарян А.А.

	Отчет -

	-

	Система "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.29
	Контрольная точка "Публикация 

	-
	30.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Закарян А.А.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	на официальном сайте ГКУЗ ЛО «МИАЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о реализации мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг" в Ленинградской области. ", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.30
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.31
	Контрольная точка "Информирование граждан о перечне медицинских организаций и направлениях оказываемых медицинских услугах. ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.6.32
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год."

	01.01.2022

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	-

	Нет

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (январь) ", значение: 0.0000

	-
	10.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	07

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	42
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь) ", значение: 0.0000

	-
	10.02.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг", значение: 0.0000

	-
	27.02.2022

	07

	09

	Власов Е.Г.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.4
	Контрольная точка "Формирование и направление 

	-
	10.03.2022

	Взаимосвязь с 

	10

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (февраль) ", значение: 0.0000

	-
	10.03.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)", значение: 0.0000

	-
	10.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	14

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	44
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (март)", значение: 0.0000

	-
	10.04.2022

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)", значение: 0.0000

	-
	10.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (апрель)", значение: 0.0000

	-
	10.05.2022

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (май)", значение: 0.0000

	-
	10.06.2022

	13

	16

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.11
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)", значение: 0.0000

	-
	10.06.2022

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (первое полугодье).", значение: 0.0000

	-
	28.06.2022

	16

	18

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Актуализация информационных материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ (первое полугодье)", значение: 0.0000

	-
	29.06.2022

	17

	19

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.14
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июнь)", значение: 0.0000

	-
	10.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	20

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.15
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)", значение: 0.0000

	-
	10.07.2022

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.16
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (июль)", значение: 0.0000

	-
	10.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	22

	Курнаев Д.В.

	 

	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.17
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)", значение: 0.0000

	-
	10.08.2022

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.18
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (август) ", значение: 0.0000

	-
	10.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	24

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	48
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.19
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)", значение: 0.0000

	-
	10.09.2022

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.20
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (сентябрь)", значение: 0.0000

	-
	10.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	26

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.21
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет 

	-
	10.10.2022

	25

	Взаимосвязь с иными результ

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	49
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)", значение: 0.0000

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.22
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (октябрь)", значение: 0.0000

	-
	10.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	28

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.23
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)", значение: 0.0000

	-
	10.11.2022

	27

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.24
	Контрольная точка "Проверка размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru).", значение: 0.0000

	-
	14.11.2022

	28

	30

	Курнаев Д.В.

	 

	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.25
	Контрольная точка "Контроль исполнения программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг", значение: 0.0000

	-
	27.11.2022

	29

	31

	Власов Е.Г.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.26
	Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном (второе полугодье).", значение: 0.0000

	-
	29.11.2022

	30

	32

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.27
	Контрольная точка "Актуализация информационных 

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с 

	33

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	51
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	материалов на сайтах медицинских организаций участников проекта РЭМУ (второе полугодие)", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.7.28
	Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	32

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.29
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (ноябрь)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	35

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.7.30
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2022

	34

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.31
	Контрольная точка "Формирование перечня информации о реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», их согласование с заинтересованными органами и организациями, утверждение и размещение на сайте", значение: 0.0000

	-
	28.12.2022

	35

	37

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	1.7.32
	Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

	-
	29.12.2022

	36

	38

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	53
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятий проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.33
	Контрольная точка "Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг (декабрь)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	39

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.34
	Контрольная точка "Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	38

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	
	-

	ИС 'ЛенМедСтат'


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности 

	01.01.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Курнаев Д.В.

	-

	Нет

	ИС "ЛенМедСтат"


	54
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год."

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь)"

	-
	10.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)"

	-
	10.03.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг"

	-
	10.03.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Власов Е.Г.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)"

	-
	10.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.5
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)"

	-
	10.05.2023

	09

	11

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	56
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)"

	-
	10.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)"

	-
	10.07.2023

	11

	13

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	1.8.8
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)"

	-
	10.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	15

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.9
	Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном."

	-
	10.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.10
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)"

	-
	10.09.2023

	13

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет 

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	17

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	58
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.12
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)"

	-
	10.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.13
	Контрольная точка "Проверка размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru)."

	-
	10.11.2023

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.14
	Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, 

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с 

	20

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат


	59
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	"


	1.8.15
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)"

	-
	10.12.2023

	19

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.16
	Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации мероприятий проекта Развитие экспорта медицинских услуг"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	22

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.17
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)"

	-
	29.12.2023

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9

	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год."

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	-

	Нет

	ИС "ЛенМедСтат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет 

	-
	10.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	08

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (январь)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.9.2
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (февраль)"

	-
	10.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3
	Контрольная точка "Разработка. Утверждение программ коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан с медицинскими организациями участниками проекта экспорта медицинских услуг"

	-
	10.03.2024

	06

	07

	Жарков А.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	1.9.4
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . -Формирование и направление 

	-
	10.04.2024

	07

	10

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (март)"

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.5
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (апрель)"

	-
	10.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.6
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг . - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (май)"

	-
	10.06.2024

	10

	12

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	1.9.7
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет 

	-
	10.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	13

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июнь)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.9.8
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. -Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (июль)"

	-
	10.08.2024

	12

	14

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	1.9.9
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (август)"

	-
	10.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.10
	Контрольная точка "Контроль актуальности и правильности размещения информации на сайтах медицинских организаций участников регионального 

	-
	10.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	16

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта РЭМУ в соответствии с утверждённым информационным шаблоном."

	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.9.11
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (сентябрь)"

	-
	10.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.12
	Контрольная точка "- Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (октябрь)"

	-
	10.11.2024

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.13
	Контрольная точка "Проверка 

	-
	10.11.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим 

	-

	ИС 


	65
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	размещения информационных материалов о медицинских организаций в информационных каналах Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг (https://russiamedtravel.ru)."

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	данным

	
	"ЛенМедстат"


	1.9.14
	Контрольная точка "Отчет по медицинским организациям, представившим информационные материалы для публикации по информационным каналам Федерального портала Развитие экспорта Медицинских Услуг"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.15
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (ноябрь)"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.9.16
	Контрольная точка "Публикация на официальном сайте Комитета по здравоохранению Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о реализации мероприятий проекта Развитие экспорта медицинских услуг"

	-
	29.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.17
	Контрольная точка " - Свод отчета мониторинга показателей экспорта медицинских услуг. - Формирование и направление информационных справок в проектный комитет Министерства здравоохранения РФ (asmms.mednet.ru) (декабрь)"

	-
	29.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10

	Результат "Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о 

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Курнаев Д.В.

	-

	Нет

	ИС "ЛенМедСтат"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области."

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.10.1
	Контрольная точка "Итоги работы по формированию отчетов мониторингов показателей экспорта медицинских услуг за 2019-2024г."

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курнаев Д.В.

	Отчет По статистическим данным

	-

	ИС "ЛенМедстат"
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Жарков А. В.
	Председатель Комитета
	-
	15
	

	Создан и функционирует Региональный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.

	

	2
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	3
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	4
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	9
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	11
	Участник регионального 
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	12
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	17
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	18
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	19
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	20
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	21
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	22
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	23
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	клиническая больница"
	
	
	

	24
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	25
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	26
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	27
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам

	

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	29
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	30
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	31
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	32
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	33
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	34
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	35
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	36
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	37
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	38
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	39
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	40
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2019 год.

	

	41
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	42
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	43
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	44
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	45
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	46
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	47
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	48
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	49
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	50
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	51
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	52
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	53
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2020 год.

	

	54
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	55
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	56
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	57
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	58
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	59
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	60
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	61
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	62
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	63
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	64
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	65
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2021 год.

	

	66
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	67
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	Исполняющий обязанности директора
	-
	10
	

	68
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	69
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	70
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	71
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	72
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	
	
	

	73
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	74
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	75
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	76
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	77
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	78
	Участник регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	79
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2022 год.

	

	80
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Власов Е. Г.
	Заместитель председателя Комитета
	-
	10
	

	81
	Участник регионального проекта
	Стефанович И. Д.
	Главный врач
	-
	10
	

	82
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	83
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	84
	Участник регионального 
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	проекта
	
	главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	
	
	

	85
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	86
	Участник регионального проекта
	Карасёв О. С.
	Главный врач
	-
	10
	

	87
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач
	-
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2023 год.

	

	88
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Курнаев Д. В.
	Директор
	-
	10
	

	89
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	90
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	91
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	92
	Участник регионального проекта
	Карасёв О. С.
	Главный врач
	-
	10
	

	93
	Участник регионального проекта
	Стефанович И. Д.
	Главный врач
	-
	10
	

	94
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач
	-
	10
	

	95
	Участник регионального проекта
	Шевченко С. А.
	Главный врач
	-
	10
	

	96
	Участник регионального 
	Пантюхина С. А.
	Временно исполняющий 
	-
	10
	

	
	проекта
	
	обязанности главного врача
	
	
	

	97
	Участник регионального проекта
	Осадчий Р. Г.
	Временно исполняющий обязанности главного врача
	-
	10
	

	98
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области за 2024 год.

	

	99
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Курнаев Д. В.
	Директор
	-
	10
	

	100
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	101
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	102
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	103
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	104
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	105
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	106
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	107
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	108
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	109
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	110
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	111
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	Отчет о реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Ленинградской области.

	

	112
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Курнаев Д. В.
	Директор
	-
	10
	

	113
	Участник регионального проекта
	Тюрина Т. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	114
	Участник регионального проекта
	Горшков А. А.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	115
	Участник регионального проекта
	Федотов В. А.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	116
	Участник регионального проекта
	Харитоненко К. А.
	Главный врач ГБУЗ ЛО "Гатчинская межрайонная клиническая больница"
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	117
	Участник регионального проекта
	Корончевская З. Н.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	118
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. М.
	Главный врач ГБУЗ ЛОКОД, главный внештатный специалист онколог Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	119
	Участник регионального проекта
	Шипачев К. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	120
	Участник регионального проекта
	Ялфимов И. С.
	Заместитель директора по организационной работе
	Закарян А. А.
	10
	

	121
	Участник регионального проекта
	Зайцев А. В.
	Заведующий организационно-методическим отделом
	Закарян А. А.
	10
	

	122
	Участник регионального проекта
	Окунев А. Ю.
	Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	123
	Участник регионального проекта
	Закарян А. А.
	И.о. директора 
	Вылегжанин С. В.
	10
	

	124
	Участник регионального проекта
	Исмагилова И. В.
	 Главный врач
	Вылегжанин С. В.
	10
	


