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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Харлашкин С.В.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Седов Д.С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Алексеев С.Е.
	Заместитель председателя

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	68,9000
	2020
	0,0000
	0,0000
	68,9000
	72,0000
	76,4600
	80,4908
	85,0100
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	47,8500
	2020
	0,0000
	0,0000
	47,8500
	48,0000
	48,6400
	49,3999
	50,4500
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,2700
	5,2660
	12,0011
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	73,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	73,0000
	75,7000
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Доля автомобильных дорог 
	ФП
	Процент
	0,3685
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3685
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0683
	0,2134
	0,4201
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	ФП
	Процент
	29,3837
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	29,3837
	33,4200
	-
	-
	-
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,0000
	60,000
	62,000
	64,000
	66,000
	70,000
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	60,0000
	2020
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	85,0100
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	50,4500
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	12,0011
	

	1.4.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	75,7000
	

	1.5.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3685
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,4201
	

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, 
	ФП
	Процент
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	33,4200
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	70,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	Условная штука
	0,0000
	2018
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении 
	-
	Условная единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1
	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, 
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон"


	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	4.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	-
	Условная штука
	0,0000
	2018
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции 
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

	

	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	708 590,71
	11 914 661,42
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	708 590,71
	11 914 661,42
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	708 590,71
	11 914 661,42
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0

	

	2.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	2 120 055,52
	2 279 081,04
	3 241 666,45
	6 177 533,78
	5 620 169,18
	5 016 012,19
	24 454 518,16
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	2 120 055,52
	2 279 081,04
	3 241 666,45
	6 177 533,78
	5 620 169,18
	5 016 012,19
	24 454 518,16
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 642 786,27
	

	1.3.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708 590,71
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	664 635,21
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 016 012,19
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	7. Дополнительная информация
	
	

	​Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1

	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"

	01.01.2019

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	-
	01.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	межмуниципального значения в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2022

	04

	06

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.12.2022

	05

	07

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	1.1.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	01.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	01.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

	-
	01.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	регионального или межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная штука

	-
	01.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	05

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	01.12.2023

	04

	06

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	1.1.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	01.12.2023

	05

	07

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	1.1.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	01.12.2023

	06

	08

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	1.1.19
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

	-
	01.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000, Условная штука

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	межмуниципального значения в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2024 году выполнены дорожные 

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Седов Д.С.

	Отчет На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	значения в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	
	

	1.2

	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 


	Нет

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Услуга 

	
	29.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа 

	-

	нет


	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	Услуга оказана (работы выполнены)

	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	05

	07

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	1.2.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	01.01.2019

	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Ленинградской областью достигнуты показатели регионального проекта в 2019 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	Нет

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 

	-
	01.12.2020

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт нет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	01.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная штука

	-
	30.12.2022

	09

	11

	Мухоморова Ю.Н.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	1.3.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Условная единица

	-
	30.12.2022

	10

	12

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	1.3.12
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт нет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	07

	09

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2023

	08

	10

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	1.3.17
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	09

	11

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	1.3.18
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	-
	29.12.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт нет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Седов Д.С.

	Отчет Закупка включена в план закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Отчет Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий"

	-
	01.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт нет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1

	Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Седов Д.С.

	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской 

	Нет

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	Федерации ежегодно.


	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа -

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте 

	-

	нет


	40
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	31.12.2022

	06

	08

	Мухоморова Ю.Н.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	2.1.6
	Контрольная точка "Контракт заключен", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Контракт заключен

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	29.12.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	контракту

	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения"

	-
	29.12.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте 

	-
	31.12.2024

	04

	06

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	05

	07

	Седов Д.С.

	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	2.1.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

	3.1

	Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования 

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Седов Д.С.

	 Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон"


	Нет

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»."

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Контракт заключен", Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Контракт заключен

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	31.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг", Условная единица

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	выполненных работ, оказанных услуг

	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", Условная единица

	-
	31.12.2022

	04

	07

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	3.1.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", Условная единица

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", Условная единица

	-
	31.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Петрова Н.А.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	контракту

	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная штука

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.8
	Контрольная точка "Контракт заключен"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Контракт заключен

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.10
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.11
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.12
	Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Алексеев С. Е.
	Заместитель председателя
	-
	20
	

	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. Е.
	Заместитель председателя
	-
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Муратикова А. В.
	Начальник отдела планирования
	-
	15
	

	7
	Участник регионального проекта
	Банников И. В.
	-
	Седов Д. С.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Глазунов О. А.
	-
	Седов Д. С.
	20
	

	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	
	

	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	12
	Участник регионального проекта
	Алексеев С. Е.
	Заместитель председателя
	-
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Муратикова А. В.
	Начальник отдела планирования
	-
	15
	



