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	1
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	Направление
(подпрограмма)
	-
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1
	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	91,0000
	112,0000
	126,0000
	155,0000
	-
	-
	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	исследований.


	
	

	1.2
	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	5,2790
	5,5300
	5,7820
	6,0330
	-
	-
	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог
	
	Единица
	
	
	
	
	
	
	
	274,0000
	282,0000
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.3
	
	-
	
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	-
	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	131,0000
	-
	-
	-
	-
	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	262,0000
	262,0000
	-
	-
	
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	общественными объединениями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

	

	1.1
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	790,90
	19 644,51
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	790,90
	19 644,51
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 853,61
	790,90
	19 644,51
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.1.1.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	0,00
	0,00
	29 742,60
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94 135,40
	92 813,80
	186 949,20
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	112 989,01
	93 604,70
	236 336,31
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 742,60
	112 989,01
	93 604,70
	236 336,31
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1.
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790,90
	790,90
	790,90
	790,90
	790,90
	790,90
	790,90
	790,90
	

	1.2.
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	7 769,20
	15 094,80
	22 394,61
	33 465,53
	44 743,20
	56 443,31
	61 183,02
	63 340,96
	70 275,74
	79 580,06
	86 739,91
	92 813,80
	

	ИТОГО:
	7 769,20
	15 094,80
	22 394,61
	33 465,53
	45 534,10
	57 234,21
	61 973,92
	64 131,86
	71 066,64
	80 370,96
	87 530,81
	93 604,70
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Патриотическое воспитание (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

	1.1

	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.


	Нет

	Мониторинг 1 воспитание


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	03

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	01

	02

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	1.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	05

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

	-

	отчеты
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2022 год 

	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год.

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	05

	07

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2022 года 

	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за II квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	10

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	«Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за III квартал 2022 года 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Ленинградская область)» за 2022 год 

	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» на 2023 год

	-

	план мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.4 на 2023 год


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	03.03.2023

	01

	05

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственного задания

	-

	Распоряжения органов исполнителньой власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий


	20
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.04.2023

	02

	12

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I квартал 2023 года 

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через 

	-

	Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 1 полугодие 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за I полугодие 2023 года

	
	2023 года


	1.1.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	13.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении плана мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 9 месяцев 2023 года

	-

	Отчет об исполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 за 9 месяцев 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	10

	Соколов М.А.

	Отчет Итоговый отчет об исполнении плана мероприятий по реализации 

	-

	Отчет об итогах исполнения 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	в Ленинградской области результата 1.4 «Обеспечение увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ленинградская область)» за 2023 год 

	
	Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.4 в 2023 году


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Микрограмм в сутки

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа Утвержден план мероприятий по реализации в Ленинградской области результата 1.4 на 2024 год

	-

	СЭД ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	13.03.2024

	07

	09

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения ОИВ ЛО об утверждении госзадания

	-

	Реестр правовых актов КМП 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	техническое (кадровое) обеспечение", Микрограмм в сутки

	
	
	
	
	
	
	
	ЛО


	1.1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	16.04.2024

	08

	10

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 1 квартал 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.1.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	16.07.2024

	09

	11

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 1 полугодие 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.1.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	15.10.2024

	10

	12

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 9 месяцев 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.1.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	27.12.2024

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий ЛО по достижению результата 1.4 за 2024 год

	-

	СЭД ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Созданы условия для 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Соколов М.А.

	Реализация программы, 

	Нет

	мониторинг 1 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)

	
	воспитание


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	01

	02

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ения России


	1.2.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рыборецкая Т.Г.

	Методические рекомендации Отсутствует

	-

	Мониторингровая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2022 год

	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа . Утверждены государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	01

	03

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2022 года 

	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	02

	01

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за II квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15.10.2022
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	
	01

	08

	Соколов М.А.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за III квартал 2022 года 

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Засельская Т.Ю.

	Отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

	-

	отчет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2022 год 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа Утвержден региональный план мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального 

	-

	План мероприятий по достижению Ленинрадской областью результата 1.5 на 2023 год
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) на 2023 год

	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	03.03.2023

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области об утверждении государственных заданий

	-

	Распоряжения органов исполнительной власти Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.04.2023

	01

	02

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на 

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I квартал 2023 года

	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	14.07.2023

	07

	06

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

	-

	Отчет о выполнении Ленинрадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2023 года
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	национального проекта «Образование» (результат 1.5) за I полугодие 2023 года

	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	13.10.2023

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Соколов М.А.

	Отчет Промежуточный отчет об исполнении регионального плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 9 месяцев 2023 года 

	-

	Отчет о выполнении Ленинградской областью плана мерпориятий по достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2023 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	05

	06

	Соколов М.А.

	Отчет Итоговый отчет об исполнении регионального 

	-

	Отчет о выполнении 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	плана мероприятий, обеспечивающих условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» (результат 1.5) за 2023 год

	
	Ленингадской областью плана мероприятий по достижению результата 1.5


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Микрограмм в сутки

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	08

	Соколов М.А.

	Прочий тип документа План мероприятий по реализации Ленинградской областью результата 1.5 на 2024 год

	-

	СЭД ЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", Микрограмм в сутки

	-
	13.03.2024

	07

	09

	Соколов М.А.

	Распоряжение Распоряжения ОИВ ЛО об утверждении госзаданий

	-

	Реестр правовых актов КМП ЛО


	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	16.04.2024

	08

	10

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 квартал 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.2.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	16.07.2024

	09

	11

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 1 полугодие 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	15.10.2024

	10

	12

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 9 месяцев 2024 года

	-

	СЭД ЛО


	1.2.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Микрограмм в сутки

	-
	27.12.2024

	11

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Соколов М.А.

	Отчет Отчет о выполнении ЛО плана мероприятий по достижению результата 1.5 за 2024 год

	-

	СЭД ЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации.

	Нет

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии бюджету Ленинградской области в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая систма Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами 

	-
	15.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственных символов Российской Федерации"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	Ленинградской области, оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о 

	-
	26.02.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Атанова А.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	бюджету субъекта Российской Федерации в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Атанова А.В.

	Соглашение Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключено соглашение с подведомственным учреждением о предоставлении субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений),оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	17.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Представлен информационно-аналитический отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.10.2024

	01

	Взаимосвязь с иными результ

	Реброва В.И.

	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении подведомственной 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	организации субсидии в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Сводный информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2024 году

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность"

	01.09.2022

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Реброва В.И.

	Бюджетам 45 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях


	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Реброва В.И.

	Отчет отчет о внедрении ставок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	03

	05

	Терехова Ю.В.

	Соглашение заключено соглашение

	-

	-


	1.4.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Терехова Ю.В.

	Отчет отчет об исполнении

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	
Бюджетам не менее 80 субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

	Нет

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	объединениями, в 2023 году составляет не менее  24 тыс., в 2024-2025 годах - не менее 28 тыс.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование 85 региональных координаторов, не менее 2 тыс. муниципальных координаторов, не менее 400 специалистов ресурсных центров)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Терехова Ю.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъекту Российской Федерации в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17.04.2023
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Засельская Т.Ю.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам 

	-
	26.02.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Терехова Ю.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	бюджету Ленинградской области в целях софинансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	17.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Атанова А.В.

	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Атанова А.В.

	Отчет Промежуточный информационно-аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе 

	-

	Мониторинговая система Минпросвещения России


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Атанова А.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об 

	-

	Мониторинговая система 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2024 год 

	
	Минпросвещения России
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Винокуров М. В.
	Начальник департамента
	-
	10
	

	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	4
	Участник регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	6
	Участник регионального проекта
	Соколов М. А.
	Первый заместитель председателя комитета
	-
	30
	

	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

	

	объединениями и обеспечена их деятельность

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Реброва В. И.
	Председатель
	-
	10
	


