	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Экспорт продукции АПК

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Экспорт продукции АПК

	Краткое наименование регионального
проекта
	Экспорт продукции АПК (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	31.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Малащенко О.М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Варенов А.В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента

	Администратор регионального проекта
	Тарасова Н.А.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
	ФП
	Миллиард долларов
	0,3975
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,2850
	0,0000
	0,3869
	0,4024
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
	ФП
	Миллиард долларов
	0,0070
	0,0150
	0,0250
	0,0400
	0,0550
	0,0700
	0,0850
	0,1000
	0,1200
	0,1500
	0,2000
	0,4024
	

	4
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
	

	1.1
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
	-
	Штука
	0,0000
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	​В 2021 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.В 2022 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа. 
В 2023 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.
Направлены информационные письма о мерах поддержки, информация опубликована на официальном сайте Комитета по агропромышленно

	Утверждение документа

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	5
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млрд. долларов США по итогам 2024 года

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США
	-
	Миллиард долларов
	0,1631
	2017
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4024
	-
	-
	 Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в 2024 году составил 0,4964 млр долларов США 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федерального проекта)

	

	2
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	2.1
	Прирост объема производства масличных культур
	-
	Тысяча тонн
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	0,8279
	4,5000
	0,2361
	-
	-
	-
	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию.


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Не менее - 0,8279 тыс. тонн на 2021 год 


	
	

	2.2
	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК
	-
	Штука
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14,0000
	-
	-
	​в 2019 г. – не менее 2 шт.;в 2020 г. – не менее 3 шт;
в 2021 г. – не менее 3 шт;
в 2022 г. – не менее 3 шт;
в 2023 г. – не менее 3 шт.

	Проведение массовых мероприятий

	

	2.3
	Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки
	-
	Штука
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	Направление запросов на предприятия – экспортеры. Сбор и систематизация  проблемных вопросов осуществления экспортной деятельности предприятиями АПК Ленинградской области.


	Проведение массовых мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Размещение информации о тарифных и нетарифных барьерах  для экспорта продукции АПК на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

	

	1.1
	Прирост объема производства масличных культур
	0,00
	0,00
	4 728,19
	11 684,48
	1 177,01
	0,00
	17 589,68
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	4 728,19
	11 684,48
	1 177,01
	0,00
	17 589,68
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	4 728,19
	11 684,48
	1 177,01
	0,00
	17 589,68
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	4 728,19
	11 684,48
	1 177,01
	0,00
	17 589,68
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	4 728,19
	11 684,48
	1 177,01
	0,00
	17 589,68
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Прирост объема производства масличных культур
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Экспорт продукции АПК (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

	1.1

	Результат "Прирост объема производства масличных культур "

	01.01.2021

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варенов А.В.

	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию.
Не менее - 0,8279 тыс. тонн на 2021 год 


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа Сформированы документы для заключения соглашений в соответствии с порядком предоставления субсидии 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	по масличным культурам 

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому ) лицу

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Софьина О.Н.

	Прочий тип документа Составление реестра получателей и доведение средств до получателей государственной поддержки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.05.2023

	Взаимо

	02

	Боярчик Д.В.

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	Сформированы документы для заключения соглашений в соответствии с порядком предоставления субсидии по масличным культурам

	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведены выплаты субсидий юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	01

	03

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Произведены выплаты субсидий юридическому (физическому) лицу

	-

	-


	1.1.7
	Контрольная точка "Увеличение объемов производства масличных культур не менее чем объемы по среднему производству за 5 лет", 

	-
	31.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результ

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Увеличение объемов производства масличных культур не менее чем 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	объемы по среднему производству за 5 лет

	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Боярчик Е.А.

	Прочий тип документа Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варенов А.В.

	​в 2019 г. – не менее 2 шт.;в 2020 г. – не менее 3 шт;
в 2021 г. – не менее 3 шт;
в 2022 г. – не менее 3 шт;
в 2023 г. – не менее 3 шт.

	Нет

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Малащенко О.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000

	-
	31.12.2019

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Корсунова Е.Б.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Малащенко О.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Корсунова Е.Б.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа 

	-
	31.12.2021

	07

	09

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие "

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Варенов А.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Варенов А.В.

	Отчет Отчет

	-

	Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской 

	-
	31.12.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	области»", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, бизнес-миссии, участие в коллективных экспозициях на международных выставках, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Варенов А.В.

	Отчет Отчет

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской области»", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Принято 

	-
	25.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Тарасова Н.А.

	Отчет отчет

	-

	данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	участие в семинарах и совещаниях, направленных продвижение и позиционирование продукции АПК"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	предприятий и комитета по АП и РХК ЛО


	1.2.12
	Контрольная точка "Проведены дегустационные - презентационные мероприятия"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Отчет отчет

	-

	данные комитета по АП и РХК ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Проведены выставочные мероприятия, направленные на продвижение и позиционирование продукции АПК "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Варенов А.В.

	Отчет отчет

	-

	оперативные данные комитета по АП и РХК ЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Предприятиями Ленинградской области принято участие в международных/межрегиональных бизнес-миссиях, направленных на продвижение и позиционирование продукции АПК "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варенов А.В.

	Отчет отчет

	-

	оперативные данные комитета по АП и РХК ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Проведены ярмарки, которые Ленинградская область организовала и (или) приняла участие "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	19

	Варенов А.В.

	Отчет Отчет

	-

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве предприятий АПК, прошедших сертификацию на использование логотипа «Сделано в Ленинградской 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	области»", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варенов А.В.

	Направление запросов на предприятия – экспортеры. Сбор и систематизация  проблемных вопросов осуществления экспортной деятельности предприятиями АПК Ленинградской области.
Размещение информации о тарифных и нетарифных барьерах  для экспорта продукции АПК на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет.


	Нет

	отчет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Подготовлены предложения по устранению торговых барьеров 

	-
	31.10.2019

	Взаимосвязь с иными 

	05

	Малащенко О.М.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(тарифныз и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2019 году"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Малащенко О.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Корсунова Е.Б.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2021 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	06

	08

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	1.3.5
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	07

	09

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	1.3.6
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	08

	13

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	1.3.7
	Контрольная точка "Формирование годового индивидуального экспортного плана"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Исходящее письмо письмо в ФГБУ "Агроэкспорт"

	-

	данные экспортоориентированных предприятий ЛО
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Актуализация данных по экспортоориентированным проектам"

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Исходящее письмо письмо в адрес ФГБУ "Агроэкспорт"

	-

	данные комитета по АП и РХК ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "мониторинг проведения методической и консультационной поддержки"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Отчет отчет

	-

	оперативная информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "анализ востребованности мер государственной поддержки"

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Тарасова Н.А.

	Отчет аналитический отчет

	-

	оперативные данные предприятий
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "предложения по внесению изменений (дополнению) существующих мер государственной поддержки"

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Исходящее письмо предложения

	-

	оперативные данные предприятий и аналитическая информация комитета по АП и РХК ЛО


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о проведенной методической и консультационной поддержке в 2024 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2024

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Отчет отчет

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	2.1

	Результат "Создание новой 

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Малащенко 

	​В 2021 г. посредством 

	Нет

	статистическ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	О.М.

	КПМК поддержана 1 экспортная программа.В 2022 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа. 
В 2023 г. посредством КПМК поддержана 1 экспортная программа.
Направлены информационные письма о мерах поддержки, информация опубликована на официальном сайте Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» в сети Интернет. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4964 млрд. долларов США по итогам 2024 года

	
	ие данные


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.10.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Малащенко О.М.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2019 года"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Корсунова Е.Б.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.08.2020

	11

	13

	Малащенко О.М.

	
	-

	-


	2.1.4
	Контрольная точка "Подготовлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	12

	14

	Корсунова Е.Б.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2021 года", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	13

	15

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	отраслевая информация


	2.1.6
	Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2021 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	отраслевая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2022 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	отраслевая информация


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Подготовлен 

	-
	31.12.2022

	16

	Взаимо

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	отраслевая 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2022 года", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	информация


	2.1.9
	Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2023 года", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	17

	19

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	2.1.10
	Контрольная точка "Направлены предложения для включения в реестр проектов для заключения КПМК в 2023 году", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2023

	18

	20

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	отраслевая информация


	2.1.11
	Контрольная точка "Подготовлен отчет по мониторингу выполнения программы экспортного развития АПК по итогам 2024 года", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2024

	19

	06

	Тарасова Н.А.

	Отчет Отчет

	-

	нет


	2.1.12
	Контрольная точка "Документ 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Варенов А.В.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2

	Результат "Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варенов А.В.

	 Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции в 2024 году составил 0,4964 млр долларов США 

	Нет

	таможенная статистика


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) планы, необходимые для выполнения годового показателя", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	06

	Тарасова Н.А.

	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) планы, необходимые для выполнения годового показателя

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК за 6 месяцев ", Условная единица

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Тарасова Н.А.

	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК за 6 месяцев 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Варенов А.В.

	Справка Соглашение заключено

	-

	соглашение


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального 

	-
	31.12.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Варенов А.В.

	Прочий тип документа Документ

	-

	таможенная статистика
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Обеспеченна информационная поддержка экспортных предприятий ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тарасова Н.А.

	Прочий тип документа Обеспеченна информационная поддержка экспортных предприятий 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК по состоянию на 31 декабря ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Тарасова Н.А.

	Прочий тип документа Обеспечен мониторинг выполнения ежемесячных показателей экспорта продукции АПК по состоянию на 31 декабря 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	



	34
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Тарасова Н. А.
	Начальник отдела
	-
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Руководитель проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	4
	Куратор проекта
	Малащенко О. М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
	Дрозденко А. Ю.
	5
	

	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Малащенко О. М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
	Дрозденко А. Ю.
	0
	

	6
	Участник регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета 
	Малащенко О. М.
	0
	

	7
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Участник регионального проекта
	Тарасова Н. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	Выполнена программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,4024 млр долларов США

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	10
	Участник регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета 
	Малащенко О. М.
	0
	

	11
	Участник регионального проекта
	Тарасова Н. А.
	Начальник отдела
	-
	30
	

	Прирост объема производства масличных культур 

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	13
	Участник регионального проекта
	Софьина О. Н.
	Начальник отдела - главный бухгалтер
	-
	5
	

	14
	Участник регионального проекта
	Боярчик Д. В.
	Начальник отдела
	-
	5
	

	15
	Участник регионального проекта
	Боярчик Е. А.
	Ведущий специалист
	-
	10
	

	16
	Участник регионального проекта
	Соболева В. Н.
	Начальник сектора
	-
	5
	

	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	18
	Участник регионального проекта
	Варенов А. В.
	Заместитель председателя комитета - начальник департамента
	Малащенко О. М.
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	Участник регионального проекта
	Тарасова Н. А.
	Начальник отдела
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