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	регионального проекта

	

	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ильин М.В.
	Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета правопорядка и безопасности

	Руководитель регионального проекта
	Кузнецова А.Н.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Зинина Е.А.
	Главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Мероприятия, направленные на достижение целей проектов

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Обращение с отходами"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
	

	1.1.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	96,1000
	2018
	0,0000
	95,0000
	95,0000
	93,1000
	93,1000
	93,1000
	76,3000
	-
	-
	-
	

	2
	Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
	

	2.1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	3,9000
	2018
	0,0000
	5,0000
	5,0000
	6,9000
	6,9000
	6,9000
	23,7000
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых 
	ФП
	Процент
	18,6000
	2018
	0,0000
	35,7000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	59,5000
	79,9000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	100,0000
	2018
	0,0000
	100,0000
	100,0000
	39,0000
	38,0000
	37,0000
	36,0000
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Доля разработанных электронных моделей 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2018
	0,0000
	0,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
	

	1.1.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	76,3000
	

	2
	Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
	

	2.1.
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	23,7000
	

	2.2.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	79,9000
	

	2.3.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
	ФП
	Процент
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
	36,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов
	

	1.1
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог
	-
	Миллион тонн
	0,0000
	-
	-
	0,1030
	0,1280
	0,1280
	0,1955
	0,1955
	0,2915
	-
	-
	 Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО,  в общей массе образованных  ТКО на 31 декабря 2024 г. составит 23,7 % 

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог
	-
	Миллион тонн
	0,0000
	-
	-
	0,1000
	0,2720
	0,3220
	0,3220
	0,3820
	0,6220
	-
	-
	 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) , в общей массе образованных твердых 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 79,9 %

	
	

	1.3
	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	90,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог
	-
	Миллион тонн в год
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0960
	-
	-
	​ в 2024 году будет введен комплексный объект обращения с ТКО мощностью 96 тыс. тонн ТКО в год, а 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	также в 2025 планируется ввести в эксплуатацию объект обращения с отходами мощностью 120,5 тыс. тонн ТКО в год.




	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
	

	2.1
	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр 
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	915,0000
	1 117,0000
	1 117,0000
	-
	-
	-
	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов . Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)0

	

	1.1
	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
	0,00
	0,00
	7 734,63
	3 377,60
	0,00
	0,00
	11 112,23
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	7 734,63
	3 377,60
	0,00
	0,00
	11 112,23
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	7 734,63
	3 377,60
	0,00
	0,00
	11 112,23
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	3 377,60
	0,00
	0,00
	3 377,60
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	3 377,60
	0,00
	0,00
	3 377,60
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	3 377,60
	0,00
	0,00
	3 377,60
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	7 734,63
	3 377,60
	0,00
	0,00
	11 112,23
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	7 734,63
	3 377,60
	0,00
	0,00
	11 112,23
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)
	

	1.1.
	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

	1.1

	Результат "Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов "

	01.01.2021

	01.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	03

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	проекта)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о 

	-
	01.09.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кузнецова А.Н.

	Соглашение Заключено соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Документ

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2
	Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

	2.1

	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	 Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО,  в общей массе образованных  ТКО на 31 декабря 2024 г. составит 23,7 % 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	02

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных 

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	экспертиз", значение: 0.0000, Документ

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту ", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство объекта ", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чуркина И.О.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	09

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Проведены общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту ", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.06.2023

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов 

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	26.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Приказ -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Кузнецова А.Н.

	Акт акт о выполнении работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке) , обезвреживанию и размещению отходов по адресу : Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона 

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	01

	Кузнецова А.Н.

	Исходящее письмо разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Фосфорит (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощность утилизации 96 тыс. тонн ТКО в год.", значение: 0.0000, Документ

	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Акт _

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кузнецова А.Н.

	Приказ -

	-

	-


	24
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.2

	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку) , в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 79,9 %

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2019

	04

	06

	Пименов А.А.

	 

	-

	-


	2.2.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.12.2020

	Взаимо

	02

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	03

	05

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	2.2.12
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Пименов А.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Ввод объекта в промышленную эксплуатацию", значение: 1.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа Акт ввода в эксплуатацию

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	11

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ

	-
	30.08.2022

	09

	06

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	-


	2.2.18
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 1.0000, Документ

	-
	31.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта", значение: 1.0000, Документ

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хасиев Н.О.

	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.20
	Контрольная точка "Проведено 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Кузнецова 

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.Н.

	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Проведены общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.06.2023

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	32
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	2.2.23
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.24
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", Документ

	-
	27.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.25
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории 

	-
	26.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	33
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.26
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Приказ -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.27
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Кузнецова А.Н.

	Акт акт о завершении работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.28
	Контрольная точка "Ввод в 

	-
	01.06.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Кузнецова 

	Исходящее письмо 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область Кингисеппский район, промзона Фосфорит,(Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельные участки с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощностью обработки (сортировки) 240 тыс. тонн ТКО в год ", значение: 0.0000, Документ

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.Н.

	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.29
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Акт -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.30
	Контрольная точка "Получено 

	
	30.08.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Кузнецова 

	Приказ -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	А.Н.

	
	
	

	2.2.31
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объекта инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3

	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"

	01.01.2020

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Хасиев Н.О.

	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Возмещение части затрат региональному оператору Ленинградской области для обеспечение непрерывной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области."

	-
	01.11.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Пименов А.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хасиев Н.О.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Хасиев Н.О.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.4

	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"

	31.12.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	​ в 2024 году будет введен комплексный объект обращения с ТКО мощностью 96 тыс. тонн ТКО в год, а также в 2025 планируется ввести в эксплуатацию объект обращения с отходами мощностью 120,5 тыс. тонн ТКО в год.




	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области ", значение: 0.0000, Документ

	-
	28.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области ", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе строительства объектов обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Контрольная точка "Проведено совещание по вопросу о ходе реализации объектов инфраструктуры обращения с отходами на территории Ленинградской области", значение: 0.0000, Документ

	-
	26.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кузнецова А.Н.

	Протокол -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.4.5
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы ", значение: 0.0000, Документ

	-
	29.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Приказ -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Завершены строительно-монтажные работы ", значение: 0.0000, Документ

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7
	Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию Комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению 

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Кузнецова А.Н.

	Прочий тип документа -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит (Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, в районе деревни Первое Мая, земельные участки с кадастровым номером 47:20:0752003:847 47:20:0752003:848), мощность объекта размещения 96 тыс. тонн ТКО в год", значение: 0.0000, Документ

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.8
	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту", значение: 0.0000, Документ

	-
	28.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кузнецова А.Н.

	Акт -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.9
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Документ

	-
	30.08.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Кузнецова А.Н.

	Приказ -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	



	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)
	

	

	Наименование результата регионального проекта
	Объем бюджетных ассигнований 
	"Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", 
Влияние на достижение (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)

	
	
	
	

	1.Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	0
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта
	0
	0,00
	0,00



	0
	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Зинина Е. А.
	Главный специалист
	-
	25
	

	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	4
	Участник регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

	

	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	6
	Участник регионального проекта
	Азаренков С. С.
	И.О. директора ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами"
	Борисов Н. А.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	

	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными 

	

	отходами

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хасиев Н. О.
	Генеральный директор
	-
	20
	

	10
	Участник регионального проекта
	Пименов А. А.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кузнецова А. Н.
	Председатель комитета
	Кузнецова А. Н.
	5
	


