	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Сохранение лесов (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Сохранение лесов (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Сохранение лесов (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	10.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Малащенко О.М.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Батищев О.И.
	Заместитель председателя комитета

	Администратор регионального проекта
	Ландорф А.Г.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	ФП
	Процент
	58,5000
	2018
	0,0000
	60,9000
	69,1000
	76,6000
	81,8000
	88,4000
	100,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	15,0000
	25,0000
	30,0000
	35,0000
	45,0000
	75,0000
	100,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.. Нарастающий итог
	-
	Тысяча гектаров
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	-
	-
	Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %.

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	1.2
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от 
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	560,0000
	-
	-
	Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированн

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ыми учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны. 
	-
	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,7527
	-
	-
	Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведения лесовосстановления
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

	

	1.1
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	2 688,20
	17 698,60
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	2 688,20
	17 698,60
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	10 297,00
	3 110,90
	743,20
	151,30
	708,00
	2 688,20
	17 698,60
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 395,30
	32 395,30
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 395,30
	32 395,30
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 395,30
	32 395,30
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	6 578,90
	1 921,00
	3 321,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11 821,30
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Оснащены специализированные учреждения лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта 
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	188 331,80
	98 772,90
	81 542,00
	40 710,90
	30 906,20
	82 559,80
	522 823,60
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	205 207,70
	103 804,80
	105 606,60
	40 862,20
	31 614,20
	117 643,30
	604 738,80
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	205 207,70
	103 804,80
	105 606,60
	40 862,20
	31 614,20
	117 643,30
	604 738,80
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
	

	1.1.
	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 688,20
	2 688,20
	2 688,20
	2 688,20
	

	1.2.
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности 
	0,00
	0,00
	0,00
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	

	1.3.
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	32 395,30
	35 083,50
	35 083,50
	35 083,50
	35 083,50
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	7. Дополнительная информация
	
	

	​Участники регионального проекта:
- Батищев Олег Иванович, заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
- Ландорф Алексей Геннадьевич, начальник отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;- Зинорова Ирина Николаевна, главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
- Латышев Вадим Анатольевич, начальник отдела охраны и защиты лесов Департамента лесного комплекса Комитета по природным ресурсам Ленинградской области;
Непосредственный (технический) исполнитель регионального проекта "Сохранение лесов (Ленинградская область)" - Новиков Михаил Алексеевич, директор ЛОГКУ "Ленобллес" 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Сохранение лесов (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

	1.1

	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду."

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году составила 100 %.

	Нет

	ГИИС ЭБ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Гектар

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Гектар

	-
	26.04.2024

	03

	02

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Гектар

	-
	01.10.2024

	04

	05

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Гектар

	-
	10.10.2024

	02

	06

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-


	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата работ (услуг)", Гектар

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа Отчет ЛОГКУ Ленобллес

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Латышев В.А.

	Отчет Отчет ЛОГКУ ЛЕНОБЛЛЕС

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Акт акт приёма-передачи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Отчет отчёт ЛОГКУ "Ленобллес"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Латышев В.А.

	Отчет отчет ЛОГКУ "Ленобллес"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Отчет отчет ЛОГКУ "Ленобллес"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Батищев О.И.

	Наличие хранящихся партий семян в ЛОГКУ "Ленобллес" и в фондах лиц, использующих леса, в объеме достаточном для проведения лесовосстановления

	Нет

	ГИИС ЭБ
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "квартальный отчёт"

	-
	16.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Отчет квартальный отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "квартальный отчёт"

	-
	16.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Отчет отчёт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Тысяча тонн семян

	-
	01.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа прочий тип документов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "квартальный отчёт"

	-
	16.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Отчет отчёт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Латышев В.А.

	Прочий тип документа прочий тип документов

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "отчет о заготовке семян лесных растений"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Латышев В.А.

	Отчет отчёт

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	7
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	8
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	

	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности 

	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 3,758 тонны

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Батищев О. И.
	Заместитель председателя комитета
	Малащенко О. М.
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Ландорф А. Г.
	Начальник отдела
	Батищев О. И.
	10
	

	12
	Участник регионального проекта
	Осетров А. В.
	Главный специалист 
	Ландорф А. Г.
	30
	

	13
	Участник регионального проекта
	Эглит А. А.
	Первый заместитель председателя комитета - начальник Департамента
	-
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Зинорова И. Н.
	Главный специалист отдела лесного планирования и лесохозяйственных регламентов
	Ландорф А. Г.
	30
	


