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	регионального проекта

	

	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	03.12.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Харлашкин С.В.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

	Руководитель регионального проекта
	Седов Д.С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

	Администратор регионального проекта
	Алексеев С.Е.
	Заместитель председателя

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Региональные проекты

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	68,9000
	2020
	0,0000
	0,0000
	68,9000
	72,0000
	76,4600
	80,4908
	85,0100
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	47,8500
	2020
	0,0000
	0,0000
	47,8500
	48,0000
	48,6400
	49,3999
	50,4500
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,2700
	5,2660
	12,0613
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	73,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	73,0000
	75,7000
	-
	-
	-
	

	1.5.
	Доля автомобильных дорог 
	ФП
	Процент
	0,3685
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3474
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0683
	0,2134
	0,4201
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	ФП
	Процент
	33,4200
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	29,3837
	33,4200
	-
	-
	-
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	
	
	
	
	
	0,0000
	0,0000
	60,000
	62,000
	64,000
	66,000
	70,000
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	60,0000
	2020
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	ФП
	Процент
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	81,7400
	85,0100
	

	1.2.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	49,9100
	50,4500
	

	1.3.
	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)
	ФП
	Километр; тысяча метров
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	1,2700
	12,0613
	

	1.4.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям
	ФП
	Процент
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	73,0000
	75,7000
	

	1.5.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось
	ФП
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3474
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)
	ФП
	Тысяча погонных метров
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,1650
	0,4201
	

	2.2.
	Доля искусственных сооружений, 
	ФП
	Процент
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	33,4200
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	

	3.1.
	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	ФП
	Процент
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	66,0000
	70,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	-
	-
	Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных 

	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	сооружения на них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". 
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

	

	1.1
	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	296 317,40
	0,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 029 657,25
	0,00
	2 325 974,65
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	46 280,10
	0,00
	0,00
	0,00
	46 280,10
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 432 091,50
	1 502 497,71
	3 642 786,27
	7 577 375,48
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	0,00
	11 206 070,71
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	0,00
	11 206 070,71
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	1 823 738,12
	2 279 081,04
	2 741 666,45
	2 816 951,98
	1 544 633,12
	0,00
	11 206 070,71
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391 398,26
	391 398,26
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391 398,26
	391 398,26
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	391 398,26
	391 398,26
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения0

	

	2.1
	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	428 490,30
	1 543 381,10
	664 635,21
	2 636 506,61
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 806 449,15
	2 806 449,15
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 806 449,15
	2 806 449,15
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 806 449,15
	2 806 449,15
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	2 120 055,52
	2 279 081,04
	3 241 666,45
	6 177 533,78
	5 620 169,18
	7 505 268,89
	26 943 774,86
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	2 120 055,52
	2 279 081,04
	3 241 666,45
	6 177 533,78
	5 620 169,18
	7 505 268,89
	26 943 774,86
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
	

	1.1.
	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	256 611,39
	256 611,39
	344 004,82
	391 398,26
	391 398,26
	391 398,26
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
	

	2.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них
	35 603,72
	37 245,51
	258 268,06
	331 273,36
	453 990,57
	661 283,61
	1 059 934,67
	1 475 203,33
	2 165 137,93
	2 806 449,15
	2 806 449,15
	2 806 449,15
	

	ИТОГО:
	35 603,72
	37 245,51
	258 268,06
	331 273,36
	453 990,57
	661 283,61
	1 316 546,06
	1 731 814,72
	2 509 142,76
	3 197 847,41
	3 197 847,41
	3 197 847,41
	

	14
	

	7. Дополнительная информация
	
	

	​Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав опорной сети, определяется в соответствии с меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Региональная и местная дорожная сеть (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

	1.1

	Результат "Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации."

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга", Условная штука

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, входящих в городскую агломерацию Санкт-Петербурга

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Петрова Н.А.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

	2.1

	Результат "Приведены в 

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Седов Д.С.

	Количество 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	закупок

	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"

	-
	28.12.2024

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Мухоморова Ю.Н.

	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа В целях приведения в нормативное состояние выполнены работы по капитальному ремонту/ремонту автодорог регионального значения и искусственных дорожных сооружений (мостов), а также по строительству и реконструкции

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, 

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Произведена приемка 

	-

	нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Седов Д.С.

	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)

	-

	нет
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Алексеев С. Е.
	Заместитель председателя
	-
	20
	

	Осуществлен ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения субъектами Российской Федерации.

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	

	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Седов Д. С.
	Председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
	-
	5
	


