	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Доступность туристического продукта (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	03.02.2022
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Цой В.О.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия

	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Боровикова С.М.
	Ведущий специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды
	

	1.1
	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	3,9430
	3,8000
	-
	-
	-
	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.


	
	

	1.2
	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов
	-
	Условная единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	25 000,0000
	-
	-
	-
	​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения событийного мероприятия. 
Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. 


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: 
а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек; 
б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год.
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды0

	

	1.1
	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста
	0,00
	0,00
	0,00
	29 422,67
	31 114,40
	0,00
	60 537,07
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	29 422,67
	31 114,40
	0,00
	60 537,07
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	29 422,67
	31 114,40
	0,00
	60 537,07
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 553,60
	0,00
	18 553,60
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 553,60
	0,00
	18 553,60
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 553,60
	0,00
	18 553,60
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 422,67
	49 668,00
	0,00
	79 090,67
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	29 422,67
	49 668,00
	0,00
	79 090,67
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды
	

	1.1.
	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Доступность туристического продукта (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Гражданам с целью отдыха и поддержания здоровья обеспечена доступность поездок по стране в условиях комфортной и безопасной туристической среды

	1.1

	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста"

	03.02.2022

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Предоставлены субсидии субъектам Российской Федерации участвующим в апробации норм Федерального закона № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» для реализации турпродукта с целью обеспечения временных выездов (путешествий) для не менее 100 тыс. школьников, обучающихся в 5-9 классах.


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Хачатрян А.С.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических 

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утвержден Порядок формирования реестра исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом"

	-
	31.12.2022

	04

	06

	Хачатрян А.С.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Утвержден Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации"

	-
	31.12.2022

	05

	07

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	1.1.4
	Контрольная точка "Осуществлен 

	-
	31.12.2022

	06

	08

	Чайковский 

	Соглашение Соглашение о 

	-

	ГИИС 


	11
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг реализации мероприятия"

	
	
	
	
	Е.В.

	реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	
	"Электронный бюджет"


	1.1.5
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия"

	-
	31.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Астрова Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 3 февраля 2022 г. № 174-2022-J2001-17

	-

	ГИИС "Электронный бюджет"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Внесены изменения в Порядок (стандарт) оказания государственной услуги по обеспечению отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации"

	-
	04.08.2023

	02

	05

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.1.9
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	15.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	13
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Сформирован реестр исполнителей государственной услуги по созданию условий в Ленинградской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала Российской Федерации в соответствии с социальным сертификатом"

	-
	20.09.2023

	04

	01

	Исакова М.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Сформирован годовой отчет об исполнении государственного социального заказа по итогам 2023 года"

	-
	28.12.2023

	02

	06

	Дружинина М.Г.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	29.12.2023

	07

	02

	Голубева О.Л.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации мероприятия"

	-
	29.12.2023

	01

	06

	Боровикова С.М.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.1.14
	Контрольная точка "Обеспечено информационное освещение мероприятия "

	-
	29.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова А.С.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов"

	10.03.2023

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Чайковский Е.В.

	​Софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки и продвижения 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	событийного мероприятия. 
Целью проведения событийного мероприятия является стимулирование туристских поездок на территорию субъекта Российской Федерации. 
Предельный размер субсидии, предоставляемой субъекту Российской Федерации, составляет: 
а) не более 50 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет не менее 10 000 и не более 24 999 человек; 
б) не более 100 млн рублей – для событийных мероприятий, планируемое количество зрителей которых составляет от 25 000 и более человек. 
В 2023 году значение результата "1" предполагает наличие утвержденных правил распределения и предоставления субсидии, отбор заявок субъектов РФ, а так же проведение 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотренных субсидией мероприятий запланированных в 2023 году. В 2024 годах значение результата "1" предполагает отбор заявок и проведение предусмотренных субсидией событийных мероприятий на 2024 год.

	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Проведено совещание по организации безопасности во время проведения мероприятия"

	-
	23.06.2023

	07

	05

	Голубева О.Л.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.2.2
	Контрольная точка "Заключен контракт на проведение событийного мероприятия"

	-
	30.06.2023

	09

	07

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение на со 

	-
	30.06.2023

	03

	06

	Бочарова Е.Н.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	финансирование мероприятия с инвестором"

	
	
	
	
	
	проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение на иные цели с Информационно-туристским центром Ленинградской области"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Чайковский Е.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Сформирована программа проведения событийного мероприятия"

	-
	26.07.2023

	05

	08

	Исакова М.В.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-


	1.2.6
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг количества 

	-
	16.08.2023

	04

	03

	Бочарова Е.Н.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	посетителей мероприятия"

	
	
	
	
	
	проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг реализации событийного мероприятия"

	-
	29.09.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочарова Е.Н.

	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов (Ленинградская область)» на территории Ленинградской области от 10 марта 2023 года № 174-2022-J2001-17/2

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Боровикова С. М.
	Ведущий специалист
	-
	15
	

	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	4
	Участник регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Трифонова А. С.
	Ведущий специалист
	-
	15
	

	6
	Участник регионального проекта
	Боровикова С. М.
	Ведущий специалист
	-
	15
	

	7
	Участник регионального проекта
	Исакова М. В.
	Заместитель начальника департамента
	-
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Голубева О. Л.
	Начальник департамента
	-
	20
	

	9
	Участник регионального проекта
	Дружинина М. Г.
	Начальник сектора
	-
	20
	

	Обеспечена поддержка и продвижение событийных мероприятий, возникающих при реализации региональных проектов

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	11
	Участник регионального проекта
	Чайковский Е. В.
	Председатель комитета
	-
	10
	

	
	
	
	
	
	
	

	12
	Участник регионального проекта
	Бочарова Е. Н.
	Начальник отдела
	-
	15
	

	13
	Участник регионального проекта
	Исакова М. В.
	Заместитель начальника департамента
	-
	20
	

	14
	Участник регионального проекта
	Голубева О. Л.
	Начальник департамента
	-
	20
	


