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	регионального проекта

	

	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Емельянов Н.П.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам

	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А.В.
	Заместитель председателя

	Администратор регионального проекта
	Ровкина Е.И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

	
	3
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	96,1500
	2019
	0,0000
	96,1500
	96,1500
	96,9200
	97,6900
	98,4600
	99,2300
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	2,0000
	2019
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	2,1600
	2,2900
	2,3700
	2,4900
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	1,0000
	2019
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	2,0000
	2,5000
	3,0000
	3,5000
	-
	-
	-
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих 
	ФП
	Процент
	45,4000
	2019
	0,0000
	45,4000
	21,0000
	19,6000
	49,2000
	58,8000
	70,0000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	80,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации 
	ФП
	Процент
	40,8000
	2019
	0,0000
	40,8000
	41,0000
	46,1000
	50,0000
	55,3000
	61,8000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	3 207,5000
	2019
	0,0000
	3 207,5000
	3 616,3000
	3 624,2000
	3 930,8000
	4 347,4000
	4 858,4000
	-
	-
	-
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	0,0000
	2019
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	97,0000
	97,5000
	98,0000
	98,5000
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	ФП
	Человек
	356,0000
	2019
	0,0000
	356,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	95,0000
	2019
	0,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Доля   населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна  первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания
	ФП
	Процент
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	99,2300
	

	1.2.
	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя 
	ФП
	Посещение
	0,1200
	0,2000
	0,5000
	0,8500
	1,1000
	1,3000
	1,5000
	1,8500
	2,0000
	2,1500
	2,3500
	2,4900
	

	1.3.
	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду
	ФП
	Тысяча посещений
	0,1700
	0,4500
	0,5140
	0,9500
	1,3000
	1,5000
	1,7500
	2,0000
	2,5000
	3,0000
	3,5000
	3,5000
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1.
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения
	ФП
	Процент
	2,0000
	6,0000
	12,0000
	20,0000
	27,0000
	35,0000
	40,0000
	45,0000
	50,0000
	58,0000
	66,0000
	70,0000
	

	2.2.
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете 
	ФП
	Процент
	50,0000
	70,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	100,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций
	ФП
	Процент
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	61,8000
	

	3.2.
	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	ФП
	Тысяча посещений
	400,0000
	900,0000
	1 400,0000
	1 900,0000
	2 400,0000
	3 250,0000
	4 100,0000
	4 347,0000
	4 625,2000
	4 858,4000
	4 858,4000
	4 858,4000
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1.
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее
	ФП
	Процент
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	98,5000
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1.
	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 
	ФП
	Человек
	0,0000
	4,0000
	30,0000
	60,0000
	90,0000
	150,0000
	200,0000
	250,0000
	270,0000
	285,0000
	295,0000
	300,0000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
	санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты
	ФП
	Процент
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	90,0000
	

	9
	
	

	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1
	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	45,0000
	-
	-
	​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.
В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.2
	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)
. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	-
	-
	-

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов. 
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	47,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Приобретение товаров, работ, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	услуг

	

	1.4
	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	11,0000
	11,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации
	

	2.1
	Обеспечен 100,0% охват застрахованных 
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	66,200
	76,000
	89,900
	100,00
	-
	-
	-

	Проведение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	00
	
	
	
	информационно-коммуникационной кампании

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"
	

	3.1
	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

	
	

	3.2
	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог
	-
	Процент
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	46,1000
	50,0000
	55,3000
	61,8000
	-
	-
	новая модель

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов
	

	4.1
	Страховыми медицинскими 
	-
	Процент
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	37,000
	41,000
	-
	-
	В 2023-2024 годах страховые 

	Оказание услуг 

	

	
	

	

	17
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным 

	(выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наблюдением 

	
	

	5
	Развитие санитарной авиации
	

	5.1
	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
	-
	Единица
	0,0000
	-
	-
	257,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	300,0000
	-
	-
	-

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

	

	1.1
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
	218 111,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	218 111,50
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	218 111,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	218 111,50
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	218 111,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	218 111,50
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	26 714,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 714,70
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	26 714,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 714,70
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	26 714,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26 714,70
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
	289 399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289 399,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	289 399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289 399,00
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	289 399,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289 399,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Развитие санитарной авиации0

	

	2.1
	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
	149 000,00
	145 477,90
	140 477,90
	145 868,10
	145 920,60
	173 880,00
	900 624,50
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	149 000,00
	145 477,90
	140 477,90
	145 868,10
	145 920,60
	173 880,00
	900 624,50
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	149 000,00
	145 477,90
	140 477,90
	145 868,10
	145 920,60
	173 880,00
	900 624,50
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	683 225,20
	145 477,90
	140 477,90
	145 868,10
	145 920,60
	173 880,00
	1 434 849,70
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	683 225,20
	145 477,90
	140 477,90
	145 868,10
	145 920,60
	173 880,00
	1 434 849,70
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов
	

	1.1.
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	Развитие санитарной авиации
	

	2.1.
	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
	60 858,00
	60 858,00
	60 858,00
	121 716,00
	121 716,00
	121 716,00
	156 492,00
	156 492,00
	156 492,00
	173 880,00
	173 880,00
	173 880,00
	

	ИТОГО:
	60 858,00
	60 858,00
	60 858,00
	121 716,00
	121 716,00
	121 716,00
	156 492,00
	156 492,00
	156 492,00
	173 880,00
	173 880,00
	173 880,00
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Первичная медико-санитарная помощь (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

	1.1

	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	​В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	числом жителей до 100 человек в этих регионах.
В 81 субъекте Российской Федерации в первом квартале 2022, 2023, 2024 годов будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022, 2023, 2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	01

	05

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	1.1.4
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев "

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	26
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	20.12.2022

	01

	03

	Ровкина Е.И.

	Отчет - 

	-

	-


	1.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных 

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинских комплексов за 9 месяцев"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	22.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2023 год"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 9 месяцев"

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	23.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании передвижных медицинских комплексов за 2024 год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) "

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев "

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Федорченко О.А.

	Отчет -

	-

	-


	33
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	34
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев"

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Отчет 

	-
	18.10.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за 9 месяцев"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта) (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Отчет руководителей МО о функционировании созданных в 2019 году ФАПов за отчетный год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	38
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Функционируют 11 ФАПов на территории Ленинградской области"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Рябуха Е.А.

	
	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	31.12.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рябуха Е.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий"

	01.01.2019

	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Федорченко О.А.

	
	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	15.05.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Федорченко О.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"

	-
	30.09.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Федорченко О.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	15.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Федорченко О.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	10.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Федорченко О.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Приобретено более 

	01.01.2019

	31.12.2019

	Взаимо

	Взаимо

	Рябуха Е.А.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	1300 мобильных медицинских комплексов"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	-

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации

	2.1

	Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Селезнева Н.М.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинского осмотра"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев "

	-
	30.10.2022

	03

	05

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-


	2.1.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	05

	Алексеев А.Н.

	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	предоставлен отчет

	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, не менее 76%"

	-
	31.12.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Алексеев А.Н.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Алексеев А.Н.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение 

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка " Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 2023 год"

	-
	29.12.2023

	03

	05

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	2.1.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми 

	-
	31.12.2023

	01

	06

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинскими организациями в досудебном порядке – 72 %. "

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 66.2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций."

	-
	31.12.2023

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медици нскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра за 9 месяцев"

	-
	31.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет Территориальными фондами обязательного медицинского страхования предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет от Территориального фонда об охвате застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	50
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинского осмотра за 2024 год"

	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 75 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций."

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.18
	Контрольная точка "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76 %. "

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

	3.1

	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федерации.

	
	

	3.1.1
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	53
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	10.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Контрольная точка "Отчет о функционировании 

	-
	01.10.2022

	04

	03

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Регионального центра за 9 месяцев"

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	10.12.2022

	02

	01

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	3.1.8
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.10
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	10.02.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.11
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	02

	05

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	3.1.12
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев"

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	56
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.1.14
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2023 год"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	3.1.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	09.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.17
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.18
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 9 месяцев"

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	3.1.19
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	10.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.21
	Контрольная точка "Отчет о функционировании Регионального центра за 2024 год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2

	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	новая модель

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	санитарную помощь" на 2021 год 

	
	

	3.2.2
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели 

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2.5
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев"

	-
	01.10.2022

	04

	03

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	3.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.7
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2022 год"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	3.2.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.9
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год

	
	

	3.2.10
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев"

	-
	14.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.11
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев"

	-
	20.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Ровкина Е.И.

	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ

	
	

	3.2.13
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год"

	-
	29.12.2023

	03

	02

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	3.2.14
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.15
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	Прочий тип документа Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставлены 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	утвержденные перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год

	
	

	3.2.16
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.17
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 9 месяцев"

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	3.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	20.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет В ЦПМСП представлены отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в субъектах РФ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.20
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о реализации новой модели медицинской организации оказывающую первинчую медико-санитарную помощь за 2023 год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	4
	Формирование системы защиты прав пациентов

	4.1

	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Селезнева Н.М.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	4.1.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев"

	-
	12.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 6 месяцев"

	-
	18.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	4.1.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об обеспечении информированием за 2024 год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.8
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Селезнева Н.М.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Развитие санитарной авиации

	5.1

	Результат "Выполнено не менее 

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Сбруева А.В.

	-

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сбруева А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Варламова Е.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.7
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.8
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	31.12.2021

	Взаимо

	Взаимо

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.9
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.10
	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 6 месяцев "

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	5.1.11
	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 9 месяцев "

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.12
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.13
	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2022 год"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Ровкина Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.14
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	5.1.15
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Варламова Е.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.16
	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2023 год"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Ровкина Е.И.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	5.1.17
	Контрольная точка " Закупка включена в план закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.18
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.19
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.20
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	5.1.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.23
	Контрольная точка "Отчет о количестве выполненных вылетов санитарной авиации в соответствии с дорожной картой за 2024 год"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.24
	Контрольная точка " Закупка включена в план закупок"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	5.1.25
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенн"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.26
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.27
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-
	27.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	5.1.28
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.29
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сбруева А.В.

	Отчет -

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Селезнева Н. М.
	Временно исполняющий обязанности директора
	-
	10
	

	5
	Участник регионального проекта
	Рабочий С. И.
	Заместитель начальника отдела контроля качества и защиты прав застрахованных департамента организации обязательного медицинского страхования ТФОМС Ленинградской области
	Алексеев А. Н.
	10
	

	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Вальденберг А. В.
	Заместитель председателя
	Жарков А. В.
	10
	

	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 

	

	72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	8
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	9
	Участник регионального проекта
	Тюлькина О. С.
	и.о. директора ГКУЗ "Центр медицинской профилактики"
	Вылегжанин С. В.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Сенько С. А.
	Главный специалист - Главный терапевт отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента по организации медицинской и лекарственной помощи населению Комитета по здравоохранению Ленинградской области
	Ровкина Е. И.
	10
	

	Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) 

	

	11
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	12
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	13
	Участник регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	5
	

	
	

	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	5
	

	Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Федорченко О. А.
	Начальник сектора развития материально-технической базы населению
	-
	1
	

	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сбруева А. В.
	Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи
	-
	30
	

	17
	Участник регионального проекта
	Эргашев О. Н.
	Главный специалист - главный хирург, ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
	Ровкина Е. И.
	5
	

	18
	Участник регионального проекта
	Ровкина Е. И.
	Начальник отдела организации медецинской помощи взрослому населению
	-
	30
	

	Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рябуха Е. А.
	Начальник отдела
	Жарков А. В.
	5
	

	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Селезнева Н. М.
	Временно исполняющий обязанности директора
	-
	10
	

	
	проекта
	
	
	
	
	


