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	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Барановский Е.П.
	Заместитель Председателя Правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

	Руководитель регионального проекта
	Лазуткин В.В.
	Председатель комитета

	Администратор регионального проекта
	Шеина У.А.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	-

	
	2
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
	

	1.1.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ФП
	Тысяча человек
	0,0000
	2017
	0,0000
	0,1600
	1,3000
	3,0100
	6,8600
	9,4100
	12,8600
	-
	-
	-
	

	2
	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ФП
	Тысяча квадратных метров
	0,0000
	2017
	0,0000
	3,8600
	24,2900
	55,0900
	105,2700
	142,8100
	194,5200
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
	

	1.1.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ФП
	Тысяча человек
	9,4920
	9,5900
	9,8000
	10,0400
	10,3000
	10,6000
	11,1370
	11,1370
	11,1370
	11,2000
	11,3000
	12,8600
	

	2
	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации
	

	2.1.
	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
	ФП
	Тысяча квадратных метров
	145,4900
	148,5000
	150,0000
	153,6220
	157,0000
	162,0000
	169,8740
	169,8740
	169,8740
	170,2000
	171,0000
	194,5200
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
	

	1.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Нарастающий итог
	-
	Тысяча квадратных метров
	0,0000
	2017
	-
	3,8600
	24,2900
	55,0900
	105,2700
	142,8100
	194,5200
	-
	-
	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

	

	1.1
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
	1 010 220,92
	2 273 539,25
	2 723 313,87
	5 488 840,80
	3 416 769,18
	4 074 806,26
	18 987 490,28
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 010 220,92
	2 273 539,25
	2 723 313,87
	5 488 840,80
	3 416 769,18
	4 074 806,26
	18 987 490,28
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	917 787,19
	1 990 941,48
	2 579 912,80
	5 247 459,54
	3 104 262,66
	3 988 152,64
	17 828 516,31
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	917 787,19
	1 990 941,48
	2 579 912,80
	5 247 459,54
	3 104 262,66
	3 988 152,64
	17 828 516,31
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	917 787,19
	1 990 941,48
	2 579 912,80
	5 247 459,54
	3 104 262,66
	3 988 152,64
	17 828 516,31
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	1 010 220,92
	2 273 539,25
	2 723 313,87
	5 488 840,80
	3 416 769,18
	4 074 806,26
	18 987 490,28
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	1 010 220,92
	2 273 539,25
	2 723 313,87
	5 488 840,80
	3 416 769,18
	4 074 806,26
	18 987 490,28
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 010 220,92
	2 273 539,25
	2 723 313,87
	5 488 840,80
	3 416 769,18
	4 074 806,26
	18 987 490,28
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
	

	1.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
	0,00
	132 084,73
	132 084,73
	1 087 626,35
	1 087 626,35
	3 363 866,10
	3 363 866,10
	3 363 866,10
	3 987 656,43
	3 987 656,43
	3 988 152,64
	3 988 152,64
	

	ИТОГО:
	0,00
	132 084,73
	132 084,73
	1 087 626,35
	1 087 626,35
	3 363 866,10
	3 363 866,10
	3 363 866,10
	3 987 656,43
	3 987 656,43
	3 988 152,64
	3 988 152,64
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

	1.1

	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лазуткин В.В.

	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

	Нет

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах»"

	-
	01.04.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Чернышева А.А.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	2019 – 2025 годах

	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки и заключение соглашения "

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Заявка подана в установленный срок. Организованно заключение соглашения с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Разработка постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий"

	-
	01.07.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чернышева А.А.

	Постановление Постановление Правительства Ленинградской области о распределении на 2019 и 2020 годы субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий"

	-
	01.08.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Шалыгин С.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта 

	-
	31.12.2019

	02

	04

	Шалыгин С.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2019

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шалыгин С.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Исполнение показателей. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области до 2019. "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Информация о показателях

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Подача заявки в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Заявка подана в установленный срок. 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	получение финансовой поддержки и заключение соглашения"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий"

	-
	01.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Исполнение показателей"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Информация о показателях

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Обеспечен 

	-
	31.12.2020

	Взаимо

	04

	Шалыгин С.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2020

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шалыгин С.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Заключение соглашения с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-

	-
	15.02.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	10

	Чернышева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено 

	-

	https://ais.reformagkh.ru/
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий ", значение: 0.0000

	-
	01.03.2021

	09

	15

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены 

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.16
	Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию", значение: 0.0000

	-
	28.12.2021

	10

	12

	Панфилова Л.Ю.

	
	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.17
	Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Шеина У.А.

	
	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Мониторинг 

	-
	30.12.2021

	12

	Взаимо

	Иванова А.А.

	
	-

	https://ais.refo
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	достижения целевых показателей", значение: 0.0000

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	rmagkh.ru/


	1.1.19
	Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Дубровская О.А.

	
	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Исполнение показателей", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Показатели достигнуты

	-

	-


	16
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий ", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	12

	Чернышева А.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Заключение соглашения с государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	11

	17

	Чернышева А.А.

	Соглашение Заключение соглашения

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.23
	Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади

	-
	28.12.2022

	17

	14

	Белоусова Т.И.

	Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.24
	Контрольная точка "Мониторинг 

	-
	28.12.2022

	13

	15

	Иванова А.А.

	Прочий тип документа 

	-

	https://ais.refo
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	достижения целевых показателей", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади

	
	
	
	
	
	Мониторинг достижения целевых показателей

	
	rmagkh.ru/


	1.1.25
	Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади

	-
	28.12.2022

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дубровская О.А.

	Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Исполнение показателей", значение: 0.0000, Квадратный метр

	-
	30.12.2022

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шеина У.А.

	Прочий тип документа Информация о показателях

	-

	https://ais.reformagkh.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Мониторинг ввода многоквартирных домов в 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с 

	13

	Панфилова Л.Ю.

	Справка Справка с оперативной информацией 

	-

	https://ais.reformagkh.ru/
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	эксплуатацию", значение: 0.0000, Тысяча квадратных метров общей площади

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	о вводе МКД в эксплуатацию

	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий", значение: 0.0000, Штука

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Иванова А.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены

	-

	АЦК-Планирование


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Заключение соглашения с ППК Фонд развития территорий на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.04.2023

	13

	15

	Шеина У.А.

	Соглашение Заключение соглашения

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.30
	Контрольная точка "Мониторинг достижения целевых показателей", Тысяча квадратных 

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	15

	Иванова А.А.

	Прочий тип документа Мониторинг достижения целевых показателей

	-

	https://ais.reformagkh.ru
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	метров общей площади

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию", Тысяча квадратных метров общей площади

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Панфилова Л.Ю.

	Справка Справочная информация комитета по строительству Ленинградской области

	-

	https://ais.reformagkh.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ""

	-
	01.12.2023

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Белоусова Т.И.

	Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"

	-

	https://ais.reformagkh.ru
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Исполнение показателей.", значение: 0.0000, Штука

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	18

	Шеина У.А.

	Прочий тип документа Информация о показателях

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", Тысяча квадратных метров общей площади

	-
	29.12.2023

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Дубровская О.А.

	Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

	-

	https://ais.reformagkh.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области на предоставление субсидий", значение: 0.0000, Штука

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	13

	Шеина У.А.

	Прочий тип документа Соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области заключены

	-

	АЦК-Планирование
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.36
	Контрольная точка "Заключение соглашения с ППК Фонд развития территорий на получение финансовой поддержки", значение: 0.0000, Штука

	-
	01.04.2024

	12

	14

	Шеина У.А.

	Соглашение Заключение соглашения

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	1.1.37
	Контрольная точка "Ввод многоквартирных домов в эксплуатацию"

	-
	02.12.2024

	15

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Панфилова Л.Ю.

	Акт Сведения о введенных МКД

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.38
	Контрольная точка "Мониторинг достижения целевых показателей"

	-
	02.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	15

	Иванова А.А.

	Прочий тип документа Мониторинг достижения целевых показателей

	-

	https://ais.reformagkh.ru
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.39
	Контрольная точка "Внесение изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"", Тысяча квадратных метров общей площади

	-
	02.12.2024

	13

	14

	Белоусова Т.И.

	Прочий тип документа Документ о внесении изменений в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ"

	-

	https://ais.reformagkh.ru


	1.1.40
	Контрольная точка "Исполнение показателей.", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Шеина У.А.

	Прочий тип документа Информация о показателях

	-

	https://ais.reformagkh.ru/


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.41
	Контрольная точка "Отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

	-
	28.12.2024

	16

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Дубровская О.А.

	Отчет Отчет о расходовании средств Фонда ЖКХ, бюджета субъекта Российской Федерации (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению 

	-

	https://ais.reformagkh.ru


	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	жилищного фонда", Тысяча квадратных метров общей площади

	
	
	
	и отсутствует

	
	граждан из аварийного жилищного фонда

	
	



	24
	

	
	

	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Лазуткин В. В.
	Председатель комитета
	-
	40
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Шеина У. А.
	Начальник отдела
	-
	80
	

	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лазуткин В. В.
	Председатель комитета
	-
	40
	



