
	
	

	
	Документ подписан

	
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

	П А С П О Р Т
	    Руководитель проекта - Рогачева Елена Александровна

	регионального проекта
	
	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
	

	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"
	    Сертификат: 46de1ed71c667857599732df2e038458

	
	    Владелец: Рогачева Елена Александровна

	
	    Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025

	
	
	
	
	
	    Дата подписания: 07.02.2025

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	    Дата утверждения паспорта: 13.02.2025

	1. Основные положения

	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткое наименование регионального проекта
	Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов "
	Срок реализации проекта
	01.01.2024 - 31.12.2025
	
	

	Куратор регионального проекта
	Нерушай Светлана Ивановна
	Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
	
	

	Руководитель регионального проекта
	Рогачева Елена Александровна
	Заместитель председателя комитета
	
	

	Администратор регионального проекта
	Бульина Дарья Леонидовна
	Начальник отдела
	
	

	Целевые группы
	Субъекты малого и среднего предпринимательства категории "микропредприятие" и "малое предприятие"
	
	

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Стимулирование экономической активности Ленинградской области
	
	

	
	
	
	
	
	



	

[bookmark: _GoBack]2. Показатели регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»

	1.1.
	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов
	РП
	Квадратный метр
	0
	2022
	2 886,7
	3 300

	
	
	
	
	
	
	
	



	2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование прокси-показателя
	Признак
возрастания/убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)»

	1.1.
	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов
	РП
	Квадратный метр
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	3 300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)
	X
	Единица
	0
	2022
	1
	2
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Региональный
	Введенная в эксплуатацию общая площадь бизнес-инкубаторов

	1.1.1.
	Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс.рублей)

	
	
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)
	109 437,05
	360 239,13
	469 676,18

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)
	109 437,05
	360 239,13
	469 676,18

	1.1.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	101 587,72
	331 420,00
	433 007,72

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	101 587,72
	331 420,00
	433 007,72

	1.1.1.2.
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	109 437,05
	360 239,13
	469 676,18

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	109 437,05
	360 239,13
	469 676,18

	Бюджет субъекта Российской Федерации
	101 587,72
	331 420,00
	433 007,72

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	109 437,05
	360 239,13
	469 676,18

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	



	5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

	
	
	

	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	

	1
	2
	3

	
	
	



	6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 620,02
	64 050,07
	102 480,11
	217 760,34
	269 000,40
	331 420,00
	331 420,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25 620,02
	64 050,07
	102 480,11
	217 760,34
	269 000,40
	331 420,00
	331 420,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов"

План реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа и характеристика  мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Реконструкция и(или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов)

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы)
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета
	X
	X
	X
	469 676,18
	Иной документ
Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета
	X
	X
	X
	109 437,05
	Иной документ
Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

	1.1.К.1.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"
	X
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьева Ольга Григорьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.2.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Гатчинский муниципальный район"
	X
	01.03.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьева Ольга Григорьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.3.
	Утверждена смета строительно-монтажных работ
	X
	01.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.4.
	Получение разрешения на строительство
	X
	15.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.5.
	Заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы
	X
	15.09.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.6.
	Завершение строительно-монтажных работ объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"
	X
	15.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.7.
	Объект передан заказчику в МО "Гатчинский муниципальный район"
	X
	27.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьева Ольга Григорьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.8.
	Ввод в эксплуатацию объекта в МО "Гатчинский муниципальный район"
	X
	27.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьева Ольга Григорьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.9.
	Предоставлен отчет за 4 квартал 2024 года
	X
	27.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.1.
	Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района
	01.01.2024
	31.12.2024
	X
	X
	Воробьева Ольга Григорьевна
	Ленинградская обл, Гатчинский м.р-н, г.п. Таицкое, гп Тайцы
	Квадратный метр
	2886,7
	9 437,05
	Иной документ

	1.1.
	Созданы объекты недвижимого имущества (бизнес-инкубаторы) в 2025 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогачева Елена Александровна - Заместитель председателя комитета
	X
	X
	X
	360 239,13
	Иной документ
Реконструировано здание для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, построено здание для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района

	1.1.К.1.
	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету МО "Всеволожский муниципальный район"
	X
	07.02.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.2.
	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года
	X
	04.07.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.3.
	Фактическая готовность объекта 70%
	X
	01.09.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Воробьева Ольга Григорьевна
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.4.
	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года
	X
	06.10.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.К.5.
	Объект введен в эксплуатацию
	X
	28.11.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лазуткин Виталий Витальевич
	X
	X
	X
	X
	Иной документ

	1.1.К.6.
	Предоставлен отчет за 4 квартал 2025 года
	X
	30.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Лехнер Елена Валерьевна
	X
	X
	X
	X
	Отчет

	1.1.1.
	Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского района
	01.01.2024
	31.12.2025
	X
	X
	Воробьева Ольга Григорьевна
	Ленинградская обл, Всеволожский м.р-н, г Всеволожск
	Квадратный метр
	3300
	460 239,13
	Иной документ



