	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Производительность труда

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Производительность труда

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Производительность труда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

	4.
	Куратор регионального проекта
	Ялов Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Председатель комитета

	6.
	Администратор регионального проекта
	Панченко М.А.
	Главный специалист

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	ФП
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	Косарева Ю.В. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2
	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	Вальденберг А.В. 
Заместитель председателя
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.2.
	Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда
	РП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	3,8000
	9,5000
	25,3000
	56,3000
	100,0000
	Цой В.О. 
Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	комитета по сохранению культурного наследия
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	2.3.
	Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда
	РП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	15,0000
	34,0000
	58,0000
	80,0000
	100,0000
	Реброва В.И. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.4.
	Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда
	РП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	10,0000
	30,0000
	50,0000
	75,0000
	100,0000
	Комаров В.Н. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2.5.
	Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию 
	РП
	Процент
	0,0000
	2024
	-
	5,0000
	20,0000
	40,0000
	60,0000
	80,0000
	100,0000
	Толмачева А.Е. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	проектов по повышению производительности труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	101,7000
	

	2.2.
	Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	

	2.3.
	Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	

	2.4.
	Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в 
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	

	6
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	реализацию проектов по повышению производительности труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	5,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	13,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	12,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

	

	1.2
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей 
	-
	Единица
	99,0000
	2024
	-
	118,0000
	135,0000
	152,0000
	167,0000
	182,0000
	197,0000
	Оказание услуг (выполнен

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ие работ)

	
	

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

	

	1.3
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	30,0000
	60,0000
	90,0000
	120,0000
	150,0000
	180,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.

	

	1.4
	Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах . Нарастающий итог
	-
	Единица
	476,0000
	2024
	-
	476,0000
	1 820,0000
	3 164,0000
	4 508,0000
	5 852,0000
	7 196,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда.

	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	6,0000
	14,0000
	23,0000
	31,0000
	43,0000
	57,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.

	

	2.2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры . Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	4,0000
	6,0000
	8,0000
	10,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы культуры

	

	2.3
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования . Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	7,0000
	13,0000
	19,0000
	25,0000
	31,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы образования


	

	2.4
	Реализованы проекты по повышению производительности 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	1,0000
	2,0000
	3,0000
	4,0000
	5,0000
	6,0000
	Оказание услуг (выполнен

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	труда в организациях  сферы физической культуры и спорта . Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ие работ)

	
	

	Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта


	

	2.5
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	6,0000
	10,0000
	12,0000
	14,0000
	16,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0

	

	1.1
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
	0,00
	1 332,50
	19 000,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 332,50
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 332,50
	19 000,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 332,50
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 332,50
	19 000,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39 332,50
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры 
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования 
	0,00
	1 998,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 998,75
	

	1.3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 998,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 998,75
	

	1.3.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 998,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 998,75
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях  сферы физической культуры и спорта 
	0,00
	666,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666,26
	

	1.4.1
	консолидированный бюджет 
	0,00
	666,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666,26
	

	14
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	.
	субъекта Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	666,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	666,26
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
	

	1.5.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
	

	1.5.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 332,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 332,50
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	2.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	2.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, 
	0,00
	3 366,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 366,68
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	3 366,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 366,68
	

	2.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	3 366,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 366,68
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3
	Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах 
	0,00
	1 412,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 412,30
	

	2.3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 412,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 412,30
	

	2.3.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 412,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 412,30
	

	2.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.3
	внебюджетные источники,из 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	.
	них
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	42 873,64
	47 519,02
	49 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	139 583,91
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	42 873,64
	47 519,02
	49 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	139 583,91
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	31 432,15
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области"
	0,00
	0,00
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	3 366,68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 412,30
	1 412,30
	1 412,30
	1 412,30
	1 412,30
	1 412,30
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	бережливого производства на специализированных тренингах "
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"
	0,00
	0,00
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры "
	0,00
	0,00
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	

	2.3.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования "
	0,00
	0,00
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	1 998,75
	

	2.4.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях  сферы физической культуры и спорта "
	0,00
	0,00
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	666,26
	

	2.5.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги 
	0,00
	0,00
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
	1 332,50
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	31 432,15
	31 432,15
	41 461,34
	41 461,34
	41 461,34
	41 461,34
	42 873,64
	42 873,64
	42 873,64
	42 873,64
	42 873,64
	42 873,64
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Производительность труда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".


	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Реализованы 

	-
	08.08.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	20.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.1.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта ", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.6.
	Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью 

	-
	17.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	24
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.8.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.1.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.10.
	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	17.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	02.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.18.
	Контрольная точка"Утверждены 

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	02.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области


	1.1.23.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.24.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.25.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	1.1.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	02.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.30.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.31.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.32.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.33.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	16.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.34.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.05.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	03.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 


	31
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	26.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.37.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.38.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.39.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	работы)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области


	1.1.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.41.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	12.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.42.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.43.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	11.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.44.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 


	1.1.45.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК


	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.2.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	1 Информационная справка


	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.4.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.5.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица

	-
	22.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.7.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.8.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", 

	-
	09.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	36
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	значение: 3.0000, Единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.10.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	15.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица

	-
	01.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	10.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	21.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица

	-
	21.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	16.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.19.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	05.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	23.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.24.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	25.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	10.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.28.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	15.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.30.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.

	Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Определение списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении"

	-
	04.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Список предприятий-участников национального проекта "Производительность труда"


	1.3.2.
	Контрольная точка"Заключение соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению "

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашения


	1.3.3.
	Контрольная точка"Утверждение 

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Методические 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стации внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта""

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	1.3.5.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны "

	-
	11.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.6.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по 

	-
	10.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	состоянию на 10.07.2025 "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.7.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны "

	-
	11.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.8.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.9.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025"

	-
	10.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.10.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны"

	-
	13.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.11.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 "

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.12.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Панченко М.А.

	Отчет Итоговый отчет показателей


	1.3.14.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.3.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.18.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.19.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.21.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.23.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	1.3.24.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.25.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.26.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.28.
	Контрольная точка"Заключено 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.29.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.30.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.32.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.33.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.34.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.36.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.3.37.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.38.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.39.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.

	Мероприятие (результат) "Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам 

	01.08.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	бережливого производства на специализированных тренингах "

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда.


	1.4.1.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	04.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии 


	1.4.2.
	Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 1.0000, Единица

	-
	11.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.3.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.4.
	Контрольная 

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 14.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.5.
	Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 1.0000, Единица

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.4.6.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.7.
	Контрольная точка"Количество сотрудников предприятий и организаций, участвовавших в специализированных тренингах по обучению инструментам бережливого производства ", 

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	53
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	значение: 476.0000, Человек

	
	
	
	
	
	

	1.4.8.
	Контрольная точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 20.0000, Единица

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.4.12.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.15.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.17.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.18.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.19.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.20.
	Контрольная точка"Для оказания 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.22.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.23.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.24.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.25.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.27.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.28.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	

	58
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.29.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.30.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.32.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	1.4.33.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение с АНО ЦРП


	60
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	работы)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.2.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет


	2.1.6.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 3.0000, Единица

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет


	2.1.8.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на 

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь", значение: 6.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	2.1.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.1.10.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.11.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.13.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.14.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.16.
	Контрольная точка"Для оказания 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.18.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.19.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.21.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.23.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.24.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Вальденберг А.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.25.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.26.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.28.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	2.1.29.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.1.30.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.33.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	 


	2.1.34.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	

	2.2.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы культуры


	2.2.1.
	Контрольная точка"Сформирован перечень организаций - участников проекта "

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Продан Ю.А.

	Входящее письмо Письмо комитета по культуре и туризму Ленинградской области 


	2.2.2.
	Контрольная точка"Заключен 

	-
	05.05.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	договор на оказание услуг"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	с АНО «ЦРП»


	2.2.3.
	Контрольная точка"Определены оптимизируемые процессы"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Продан Ю.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.2.4.
	Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов"

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.2.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	Отчет Отчет


	2.2.6.
	Контрольная точка"Утверждена целевая карта оптимизируемых процессов"

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Ситникова В.О.

	Протокол Протокол управляющего комитета
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.7.
	Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов"

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ситникова В.О.

	Отчет Отчет комитета по культуре и туризму Ленинградской области


	2.2.8.
	Контрольная точка"Сформированы документы по итогам реализации проекта "

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.В.

	Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 


	2.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Продан Ю.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.2.10.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	Отчет Отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	 


	2.2.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.15.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Цой В.О.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.16.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.17.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.19.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Цой В.О.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.20.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Цой В.О.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.2.24.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.25.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.26.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.27.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.29.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.30.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.32.
	Контрольная точка"Для оказания 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Цой В.О.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.33.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.34.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.2.35.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Цой В.О.

	

	2.3.

	Мероприятие (результат) "Реализованы 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Реброва В.И.

	
Обеспечена реализация 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования "

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	проектов по повышению производительности труда в организациях сферы образования



	2.3.1.
	Контрольная точка"Определены организации - участники проекта "

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.В.

	Входящее письмо Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 


	2.3.2.
	Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг"

	-
	05.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение с АНО «ЦРП»


	2.3.3.
	Контрольная точка"Определены оптимизируемые процессы"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.3.4.
	Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов"

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Винокуров М.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет


	2.3.6.
	Контрольная точка"Утверждена целевая карта оптимизируемых процессов"

	-
	01.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета 


	2.3.7.
	Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов"

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	Отчет комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


	2.3.8.
	Контрольная точка"Сформированы документы по итогам реализации проекта для формирования "коробочного" решения"

	-
	05.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.В.

	Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 


	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета 


	2.3.10.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Винокуров М.В.

	Отчет Отчет


	2.3.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.15.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.16.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.17.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.19.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.20.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.3.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.24.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.25.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.26.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.27.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.29.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.30.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.32.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.33.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.3.34.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Реброва В.И.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.3.35.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Реброва В.И.

	

	2.4.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта "

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта



	2.4.1.
	Контрольная точка"Заключен договор на оказание услуг"

	-
	05.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение с АНО «ЦРП»


	2.4.2.
	Контрольная точка"Подготовлены все необходимые документы для реализации "коробочного" 

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Михайлова Е.В.

	Отчет Отчет комитета экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	решения"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области 


	2.4.3.
	Контрольная точка"Определены организации для внедрения "коробочного решения""

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Михайлова Е.В.

	Входящее письмо Письмо комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области 


	2.4.4.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет


	2.4.5.
	Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Продан Ю.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.4.6.
	Контрольная точка"Утвержден план мероприятия по внедрению "коробочного решения""

	-
	24.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет


	2.4.8.
	Контрольная точка"Выполнены мероприятия оптимизации процессов"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	Отчет Отчет комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области


	2.4.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Продан Ю.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.4.10.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.11.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Комаров В.Н.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.4.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.13.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.14.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.18.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.19.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.20.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Комаров В.Н.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.4.21.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.22.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.23.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.24.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Комаров В.Н.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.4.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.26.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.27.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.28.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Комаров В.Н.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.4.29.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.30.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.31.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.32.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Комаров В.Н.

	

	93
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.4.33.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.4.34.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Комаров В.Н.

	

	2.5.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	
Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения



	2.5.1.
	Контрольная точка"Определены организации и оптимизируемые процессы"

	-
	07.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Милая А.И.

	Отчет комитета по социальной защите населения 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	Ленинградской области 


	2.5.2.
	Контрольная точка"Осуществлен старт реализации проекта"

	-
	14.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Милая А.И.

	Распоряжение Распоряжение организации социального обслуживания населения 


	2.5.3.
	Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.5.4.
	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемого процесса"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.5.5.
	Контрольная точка"Подведены итоги оптимизации процесса"

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.5.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Протокол Протокол выполнения мероприятий АНО ФЦК


	2.5.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет


	2.5.8.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет


	2.5.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.12.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	работы)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.15.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.17.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.18.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Толмачева А.Е.

	

	98
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.5.19.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.20.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.22.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.5.23.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.24.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.25.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.27.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.28.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.29.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.30.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.5.32.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.5.33.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.00
	0,00
	50.00
	

	2
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.00
	0,00
	50.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан
	100.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.00
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	4
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях  сферы физической культуры и спорта 
	0,00
	0,00
	0,00
	100.00
	0,00
	0,00
	100.00
	

	5
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы образования 
	0,00
	0,00
	100.00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.00
	

	6
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в организациях сферы культуры 
	0,00
	100.00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.00
	

	7
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.00
	100.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.00
	0,00
	50.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	3
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля вовлеченных организаций социального обслуживания, оказывающих услуги для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы культуры в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы образования в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля вовлеченных организаций сферы физической культуры и спорта в реализацию проектов по повышению производительности труда", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	9
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.00
	0,00
	50.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	200.00
	100.00
	700.00
	


