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	регионального проекта

	

	Производительность труда

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Производительность труда

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Производительность труда (Ленинградская область)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда

	4.
	Куратор регионального проекта
	Мищеряков Е.С.
	Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Косарева Ю.В.
	Председатель комитета

	6.
	Администратор регионального проекта
	Ларионова В.В.
	Заместитель председателя комитета

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	ФП
	Процент
	50,0000
	2023
	-
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	Косарева Ю.В. 
Председатель комитета
КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	2
	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	101,7000
	102,5000
	103,3000
	103,7000
	104,3000
	105,0000
	Вальденберг А.В. 
Заместитель председателя
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением 
	Процент
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	50,0000
	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	102,5000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	13,0000
	11,0000
	11,0000
	11,0000
	12,0000
	12,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1

	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под 

	-

	Человек

	-

	-

	-

	182,0000

	154,0000

	154,0000

	154,0000

	168,0000

	168,0000

	-

	-
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда ), в том числе на "фабриках процессов"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

	

	1.2
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог
	-
	Единица
	99,0000
	2024
	-
	120,0000
	139,0000
	155,0000
	172,0000
	190,0000
	205,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	1.2.1

	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием

	-

	Единица

	-

	-

	-

	58,0000

	66,0000

	71,0000

	77,0000

	83,0000

	86,0000

	-

	-

	

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

	

	1.3
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	30,0000
	45,0000
	90,0000
	120,0000
	150,0000
	180,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1.4
	Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах . Нарастающий итог
	-
	Единица
	476,0000
	2024
	-
	476,0000
	1 820,0000
	3 164,0000
	4 508,0000
	5 852,0000
	7 196,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда.

	

	2
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	6,0000
	14,0000
	23,0000
	31,0000
	43,0000
	57,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.

	

	2.2
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в социальной сфере. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	2,0000
	6,0000
	10,0000
	12,0000
	14,0000
	16,0000
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения


	

	2.3
	Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
	-
	Единица
	3,0000
	2025
	-
	-
	3,0000
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0

	

	1.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в социальной сфере
	0,00
	1 332,50
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 924,71
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 332,50
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 924,71
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 332,50
	21 592,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 924,71
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	1.2.1
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	0,00
	19 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

	

	2.1
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	2.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	31 432,15
	28 519,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	90 142,42
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	2.2
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
	

	2.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	3 366,68
	3 392,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 759,47
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	36 131,33
	72 504,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	138 826,60
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	36 131,33
	72 504,02
	30 191,25
	0,00
	0,00
	0,00
	138 826,60
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 392,79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 519,02
	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы
	

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Реализованы 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 592,21
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	проекты по повышению производительности труда в социальной сфере"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) "Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 000,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72 504,02
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Производительность труда (Ленинградская область)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".


	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Реализованы 

	-
	08.08.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	20.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.1.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта ", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.6.
	Контрольная точка"Реализованы 5 проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью 

	-
	17.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта", значение: 5.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 9.0000, Единица

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.1.9.
	Контрольная точка"Реализованы 4 проекта по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	участниках федерального проекта", значение: 4.0000, Единица

	
	
	
	
	
	

	1.1.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.1.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение 


	1.1.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	17.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	02.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.16.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	1 Соглашение


	1.1.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.1.18.
	Контрольная точка"Утверждены 

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	02.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.06.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.21.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области


	1.1.23.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.24.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.25.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.26.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	Ленинградской области


	1.1.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	02.06.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	25.08.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	17.11.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.30.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.31.
	Контрольная точка"Заключено 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.32.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.33.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	16.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.34.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.05.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	03.08.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	значение: 3.0000, Единица

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	26.10.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.37.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.38.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.39.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.40.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	18.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.41.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	12.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.42.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	05.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.1.43.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	11.11.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.44.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.1.45.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.2.

	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК


	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	03.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.2.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 12.0000, Единица

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	1 Информационная справка


	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 12.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.4.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 9.0000, Единица

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.5.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", значение: 9.0000, Единица

	-
	22.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.7.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 3.0000, Единица

	-
	01.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.2.8.
	Контрольная точка"Заключены соглашения на реализацию проектов с помощью РЦК/ФЦК", 

	-
	09.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	значение: 3.0000, Единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.9.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 24.0000, Единица

	-
	10.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.10.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	27.02.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашение


	1.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	15.08.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 8.0000, Единица

	-
	01.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	10.11.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.15.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.16.
	Контрольная точка"Обеспечена подача заявок предприятий-кандидатов текущего года на участие в ФП на ИТ-платформе производительность.рф", значение: 1.0000, Единица

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.2.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.18.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	21.02.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 7.0000, Единица

	-
	21.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	16.11.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	05.02.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	21.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.24.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	23.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.26.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	01.02.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 5.0000, Единица

	-
	06.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица

	-
	25.06.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.29.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 6.0000, Единица

	-
	10.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.30.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.31.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица

	-
	15.02.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.2.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица

	-
	15.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечено вовлечение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" на стадию внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта с помощью созданной региональной инфраструктуры. Заключены Соглашения о сопровождении.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Определение 

	-
	04.03.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Юргенсон О.А.

	Отчет Список 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	списка предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда" для заключения соглашений о сопровождении"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	предприятий-участников национального проекта "Производительность труда"


	1.3.2.
	Контрольная точка"Заключение соглашений с предприятиями - участниками национального (федерального) проекта "Производительность труда" по сопровождению "

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Соглашение Соглашения


	1.3.3.
	Контрольная точка"Утверждение Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области методических указаний "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стации внедрения улучшений после пилотного 6 месячного проекта""

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Методические рекомендации Методические рекомендации "Сопровождение предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда"


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Юргенсон О.А.

	Соглашение Соглашение между Комитетом экономического развития и инвестиционной 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	деятельности Ленинградской области и АНО "ЦРП"


	1.3.5.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия первой волны "

	-
	11.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.6.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках первой волны по состоянию на 10.07.2025 "

	-
	10.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.7.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия второй волны "

	-
	11.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.8.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.9.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках второй волны по состоянию на 10.10.2025"

	-
	10.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.10.
	Контрольная точка"Выход экспертов на предприятия третьей волны"

	-
	13.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.11.
	Контрольная точка"Проведение аудита на предприятиях - участниках третьей волны по состоянию на 15.12.2025 "

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет РЦК


	1.3.12.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	39
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Панченко М.А.

	Отчет Итоговый отчет показателей


	1.3.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.18.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.19.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.20.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.3.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.22.
	Контрольная точка"Для оказания 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.24.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.25.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.26.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.27.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.28.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.29.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.30.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.31.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.32.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.33.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.34.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.35.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.36.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.37.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.38.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.39.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.3.40.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.

	Мероприятие (результат) "Обучение сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах "

	01.08.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда.


	1.4.1.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	04.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Юргенсон О.А.

	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.2.
	Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 1.0000, Единица

	-
	11.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.3.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.4.
	Контрольная точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 1 октября 2025 года ", значение: 14.0000, Единица

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.5.
	Контрольная точка"Сформирован перечень предприятий и организаций - потенциальных участников специализированных тренингов по обучению 

	-
	06.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 1.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.4.6.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта"

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.7.
	Контрольная точка"Организованы специализированные тренинги по обучению сотрудников предприятий и организаций инструментам бережливого производства до 22 декабря 2025 года ", значение: 20.0000, Единица

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	1.4.8.
	Контрольная точка"Количество сотрудников предприятий и организаций, участвовавших в специализированных тренингах по обучению инструментам бережливого производства "

	-
	22.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Отчет Отчет


	1.4.9.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.10.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.12.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.13.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.14.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.18.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.4.19.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.20.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.21.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	1.4.22.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.4.23.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.
	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

	2.1.

	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	​Обеспечено вовлечение медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализацию проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения.


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение с АНО ЦРП
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.2.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 0.0000, Единица

	-
	15.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	30.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.5.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет


	2.1.6.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие 3 медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь", значение: 3.0000, Единица

	-
	15.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области 


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Вальденберг А.В.

	Отчет Отчет


	2.1.8.
	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 

	-
	20.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Ровкина Е.И.

	Отчет Отчет комитета по здравоохранению Ленинградской области
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	месяцев 2025 года приняли участие 6 медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь", значение: 6.0000, Единица

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.1.9.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Соглашение Соглашение


	2.1.10.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Ларионова В.В.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.1.11.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.12.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	 


	2.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.15.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.1.17.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.18.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.19.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.21.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.23.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.24.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	

	2.1.25.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Косарева Ю.В.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда в социальной сфере"

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	
Обеспечена реализация проектов по повышению производительности труда в организациях сферы социального обслуживания населения



	2.2.1.
	Контрольная точка"Определены организации и оптимизируемые процессы"

	-
	07.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Милая А.И.

	Отчет комитета по социальной защите населения Ленинградской области 


	2.2.2.
	Контрольная точка"Осуществлен старт реализации проекта"

	-
	14.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Милая А.И.

	Распоряжение Распоряжение организации социального обслуживания населения 


	2.2.3.
	Контрольная точка"Осуществлена диагностика текущего состояния оптимизируемых процессов"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Щеголева М.М.

	Протокол Протокол управляющего комитета
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.4.
	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния оптимизируемого процесса"

	-
	30.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Щеголева М.М.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.2.5.
	Контрольная точка"Подведены итоги оптимизации процесса"

	-
	01.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Санникова М.А.

	Протокол Протокол управляющего комитета


	2.2.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Протокол Протокол выполнения мероприятий АНО ФЦК


	2.2.7.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.8.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта", значение: 1.0000, Единица

	-
	19.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет


	2.2.9.
	Контрольная точка"Медийное сопровождение результата проекта"

	-
	22.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	2.2.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	23.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет 


	2.2.11.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет


	2.2.12.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Толмачева А.Е.

	Отчет Отчет


	61
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.13.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	24.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	1 Соглашение


	2.2.14.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	1 Отчет


	2.2.15.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.16.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Толмачева А.Е.

	

	62
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	обеспечение"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.18.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.19.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.20.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	2.2.21.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.22.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.23.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.24.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.25.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.26.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.27.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.28.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.29.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	31.12.2029

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.30.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.31.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.32.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.2.33.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Толмачева А.Е.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	2.2.34.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Толмачева А.Е.

	

	2.3.

	Мероприятие (результат) "Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда"

	01.01.2026

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда


	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.3.2.
	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	2.3.3.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	2.3.4.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	2.3.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет


	2.3.6.
	Контрольная точка"Медийное 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Косарева Ю.В.

	Отчет Отчет
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	сопровождение результата проекта"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Производительность труда (Ленинградская область)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Субсидия из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности в сфере производительности труда
	40,00
	0,00
	40,00
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Обучение сотрудников предприятий  и организаций инструментам бережливого производства на специализированных тренингах 
	50,00
	0,00
	50,00
	

	3
	Сопровождение  предприятий - участников национального (федерального) проекта "Производительность труда", находящихся на стадии внедрения улучшений после  пилотного 6 месячного проекта, с помощью созданной региональной инфраструктуры, в соответствии с методикой, утверждённой Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
	50,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	4
	Реализованы проекты по повышению производительности труда в социальной сфере
	0,00
	60,00
	60,00
	

	5
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
	0,00
	80,00
	80,00
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта
	50,00
	0,00
	50,00
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда
	50,00
	0,00
	50,00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	240,00
	140,00
	380,00
	


