

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Системные меры содействия международной кооперации и экспорта (Ленинградская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры содействия международной кооперации и экспорту (Ленинградская	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна, Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Микитюк Илья Дмитриевич, Главный специалист отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"		

0

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Ленинградская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.										
1.1	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году										

1.2	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2018	10,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019		
1.1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.  на 01.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	01.12.2019	10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0
2.1	Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям развития экспорта  на 31.12.2019 - 1 шт	31.12.2019	Сформирован перечень предложений по вопросам снижения административно-правовых ограничений развития экспорта
2.2	Обеспечено взаимодействие экспортеров с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме в информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»  на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Экспортно ориентированные предприятия Ленинградской области зарегистрированы в единой информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

2.3	Создан Центр (агентство) координации мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (Центр поддержки экспорта)  на 31.12.2019 - 1 ЕД	31.12.2019	Создание в Ленинградской области Центра (агентства) координации меоддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (Центр поддержки экспорта)
-----	---	------------	---

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Косарева Ю. В.	Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	Ялов Дмитрий Анатольевич	10
2	Администратор регионального проекта	Микитюк И. Д.	Главный специалист отдела	Ивкина Валентина Николаева	15
Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям развития экспорта					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
4	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Обеспечено взаимодействие экспортеров с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме в информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
6	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Создан Центр (агентство) координации мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (Центр поддержки экспорта)					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
8	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
10	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
11	Участник регионального проекта	Толмачева А. Е.	Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	Нерушай С. И.	10
12	Участник регионального проекта	Микитюк И. Д.	Главный специалист отдела	Ивкина В. Н.	15
Созданы условия по продвижению продукции промышленных предприятий-экспортеров на внешних рынках					
13	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Внедрена система мониторинга правовых и регуляторных препятствий развития экспорта					
14	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Актуализирована Стратегия по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Ленинградской области до 2025 года					
15	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
Актуализировано Положение о деятельности Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области					

16	Участник регионального проекта	Ивкина В. Н.	Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Косарева Ю. В.	10
17	Участник регионального проекта	Микитюк И. Д.	Главный специалист отдела	Ивкина В. Н.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры содействия  
международной кооперации и экспорту

0

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям развития экспорта	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Сформирован перечень предложений по вопросам снижения административно-правовых ограничений развития экспорта	-
1.1	КТ: Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям по развитию экспорта	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Создана инфраструктура для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям по развитию экспорта	РРП
1.1.1	Создание инфраструктуры для системного сбора предложений экспортеров по административно-правовым ограничениям развития экспорта	01.01.2019	30.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Перечень предложений по вопросам снижения административно-правовых ограничений развития экспорта	РРП

2	Обеспечено взаимодействие экспортеров с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме в информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Экспортно ориентированные предприятия Ленинградской области зарегистрированы в единой информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	-
2.1	КТ: Экспортно ориентированные предприятия Ленинградской области зарегистрированы в единой информационной системе «Одно окно»	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Центром поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" обеспечена регистрация экспортно ориентированных предприятий Ленинградской области в единой информационной системе «Одно окно»	РРП
2.1.1	Обеспечение взаимодействия экспортеров с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме в информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	01.01.2019	30.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Экспортно ориентированные предприятия Ленинградской области при содействии Центра поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" зарегистрированы в единой информационной системе «Одно окно», создаваемой на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	РРП
2.1.2	Проведена работа по информированию предприятий Ленинградской области о возможности использования единой информационной системы «Одно окно»	01.01.2019	30.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной	Центром поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" обеспечено присоединение к единой информационной системе	РРП

				политики и инноваций	«Одно окно» предприятий Ленинградской области, принимаемых на комплексное сопровождение и участников	
3	Создан Центр (агентство) координации мер поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области (Центр поддержки экспорта)	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Создание в Ленинградской области Центра (агентства) координации меоддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (Центр поддержки экспорта)	-
3.1	КТ: Правительством Ленинградской области принято постановление о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	-	20.05.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Постановление Правительства Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	РРП
3.1.1	Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	01.01.2019	15.04.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Проект постановления Правительства Ленинградской области	РРП

3.1.2	Согласование проекта постановления Правительства Ленинградской области о предоставлении средств субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	16.04.2019	19.05.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Проект постановления Правительства Ленинградской области	РРП
3.2	КТ: Заключено соглашение с некоммерческой организацией, относящейся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, о предоставлении средств субсидии на создание и развитие Центра поддержки экспорта	-	30.05.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Заключено соглашение между КЭРиИД и некоммерческой организацией, относящейся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, о предоставлении средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области на создание и развитие Центра поддержки экспорта	РРП
3.2.1	Заключение соглашения с некоммерческой организацией, относящейся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	15.05.2019	29.05.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Заключено соглашение с некоммерческой организацией, относящейся к инфраструктуре поддержки внешнеэкономической деятельности, о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта	РРП

3.3	КТ: Приняты отчеты по итогам 2 и 3 квартала 2019 года о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии и расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия	-	31.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Центром поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" представлены в КЭРиИД отчеты по итогам 2 и 3 квартала 2019 года о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии и расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия	РРП
3.3.1	Принятие отчетов по итогам 2 и 3 квартала 2019 года о достижении Центром поддержки экспорта значений показателей результативности предоставления субсидии и расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия	01.06.2019	30.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Центром поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" представлены в КЭРиИД отчеты по итогам 2 и 3 квартала 2019 года о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии и расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия	РРП
4	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в "пилотных" субъектах Российской Федерации.	-	01.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	10 субъектов Российской Федерации в "пилотном" режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 10 "пилотных" субъектов Российской Федерации представили в АО "Российский экспортный центр" свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0	-

4.1	КТ: Направление предложений "пилотных" субъектов Российской Федерации по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 в АО "Российский экспортный центр"	-	01.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций		
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ленинградской области в 2019 году	-	01.12.2019	Ивкина В. Н., Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций	Инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0 внедрены в Ленинградской области в 2019 году	РРП
4.2.1	Заключение с АО «РЭЦ» соглашения о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности в части внедрения регионального	01.01.2019	01.04.2019		Соглашение между АО «РЭЦ» и Правительством Ленинградской области	РРП
4.2.2	Формирование и обучение управленческой команды субъекта по развитию экспорта	01.01.2019	30.11.2019		Команда сформирована и обучена по вопросам экспортной деятельности	РРП
4.2.3	Привлечение субъектов МСП к участию в акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров	01.01.2019	30.11.2019		Обеспечено участие в реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров	РРП
4.2.4	Актуализация реестра экспортеров Ленинградской области	01.01.2019	30.11.2019		Реестр экспортеров Ленинградской области актуализируется в течение года и размещается на сайтах организаций региональной инфраструктуры поддержки экспорта	РРП

4.2.5	Продвижение экспортного потенциала Ленинградской области (продукции промышленных производств, туристских, транспортных, медицинских, образовательных и иных услуг) на международном рынке	01.01.2019	30.11.2019		Обеспечено участие представителей региона не менее чем в 1 международной выставке	РРП
4.2.6	Проведение бизнес миссий в целевые страны	01.01.2019	30.11.2019		Обеспечено участие не менее 3 региональных компаний в каждой бизнес-миссии	РРП
4.2.7	Ежегодное проведение конференции по развитию экспортной деятельности для региональных субъектов МСП	01.01.2019	30.11.2019		Обеспечено участие не менее чем 50 субъектов МСП	РРП
4.2.8	Разработка информационно-методических материалов для участников внешнеэкономической деятельности	01.01.2019	30.11.2019		Центром поддержки экспорта АНО "ЦРП ЛО" разработаны информационно-методические материалы для участников внешнеэкономической деятельности	РРП
4.2.9	Проведение обучающих тематических семинаров для региональных компаний	01.01.2019	30.11.2019		Обеспечено участие не менее чем 10 региональных компаний в каждом семинаре	РРП
4.2.1 0	Формирование и ежегодное обновление реестра потенциальных экспортеров Ленинградской области	01.01.2019	30.11.2019		В реестр включено не менее 35 региональных предприятий	РРП
4.2.1 1	Актуализация экспортного «портфеля» региона	01.01.2019	30.11.2019		Подготовлено не менее 7 «дорожных карт» по выводу продукции предприятий на внешние рынки	РРП

4.2.1 2	Продвижение информации об экспортно ориентированных компаниях на внешних рынках (в течение года)	01.01.2019	30.11.2019		Установлено взаимодействие не менее чем с 5 Торговыми представительствами РФ и субъектов РФ за рубежом в целях продвижения продукции региональных производителей	РРП
4.2.1 3	Обучение начинающих экспортеров в рамках образовательного проекта АО «РЭЦ»	01.01.2019	30.11.2019		АНО "ЦРП ЛО" выполнены показатели эффективности по количеству компаний, обученных в рамках образовательного проекта в 2019 году	РРП
4.2.1 4	Заключение соглашения о реализации образовательного проекта АНО ДПО "Школа экспорта "РЭЦ" в 2019 году	01.01.2019	01.05.2019		Заключено соглашение между АО "РЭЦ", АНО ДПО "Школа экспорта "РЭЦ", КЭРиИД и АНО "ЦРП ЛО" о реализации образовательного проекта АНО ДПО "Школа экспорта «РЭЦ» на территории Ленинградской области в 2019 году	РРП
4.2.1 5	Направление тренеров от Ленинградской области на обучение в АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» по курсам образовательного проекта	01.01.2019	30.11.2019		Направлено не менее четырех представителей от Ленинградской области для прохождения в АНО ДПО "Школа экспорта "РЭЦ" обучения по курсам образовательного проекта в качестве тренеров	РРП
4.2.1 6	Проведение регионального конкурса «Лучший экспортер года»	01.01.2019	30.11.2019		Центром поддержки экспорта организовано проведение регионального конкурса "Лучший экспортер года"	РРП

4.2.1 7	Обеспечено продвижение экспортеров Ленинградской области по каналам электронной торговли	01.01.2019	30.11.2019		Центром поддержки экспорта обеспечено заключение соглашений с представительствами международных торговых онлайн-площадок для последующего размещения на них продукции региональных экспортеров	РРП
------------	--	------------	------------	--	--	-----

22

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Системные меры содействия  
международной кооперации и экспорту

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт							
1	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)

23

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ							

2	Методика расчет показателя						Правила и принципы методики будут определены в I квартале 2019 году (абзац 2 пункта 4 раздела I протокола заседания Президиума Совета от 24.09.2018 № 12)
---	----------------------------	--	--	--	--	--	---