

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ?

Информационное обеспечение

Федеральная информсистема
ГИИС «Электронный бюджет»

Региональная система
управления проектами ИСУП

Минимально необходимые и достаточные данные для федерального уровня

- ▶ **раз в месяц формируются отчеты** на 4 рабочий день месяца, следующего за отчетным
- ▶ **раз в месяц выгружается бюджетная роспись** по состоянию на 1 число месяца в срок до 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Запросы на изменение формируются администратором проекта на основании внесенных изменений в ИСУП

Данные Электронного бюджета соответствуют данным ИСУП, а также:

- ▶ дополнительные региональные мероприятия проектов
- ▶ данные о заключенных контрактах
- ▶ данные о рисках реализации региональных проектов
- ▶ дополнительные управленческие контрольные точки по тем мероприятиям, которые есть в Электронном бюджете

(например, в ЭБ стоит 1 контрольная точка по какому-либо мероприятию, в ИСУП ставим дополнительно 2 промежуточные для управленческого контроля)

- ▶ **раз в неделю вносится кассовое исполнение** не позднее четверга

СНАЧАЛА ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ В ИСУП,
ПОТОМ – В ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ

Сроки предоставления отчетов в Центральный проектный офис

еженедельно по средам	для ГФИ о проблемных вопросах в реализации Указа №204
до 1 числа каждого квартала	для ГФИ об объектах капитального строительства
до 2 числа квартала следующего за отчетным	информация о принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах, направленных на реализацию национальных проектов для Прокуратуры ЛО
за 5 рабочих дней до проведения Оргштаба (или Малого совета)	для подготовки материалов Губернатору Ленинградской области о рисках региональных проектов с указанием предпринятых мер для нивелирования рисков

Правильное определение рисков

**Минимальная
степень детализации
для федерального уровня**

Информация о ключевых проблемах, которые мы хотим озвучить на федеральном уровне или где мы можем получить поддержку от Федерации

**Средняя
степень детализации
для рассмотрения на Оргштабе**

Риски, по которым необходимо внимание и участие Губернатора Ленинградской области

**Максимальная
степень детализации
вводится и актуализируется
администратором проекта**

Все риски, включая потенциальные или менее существенные, чем риски средней степени детализации

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ В ИСУП