

**УТВЕРЖДЕН**  
**Первый заместитель Председателя**  
**Правительства Ленинградской области –**  
**председатель комитета финансов**

Марков Р.И.



**П А С П О Р Т**

**отраслевого проекта**

*«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»*

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения	Срок реализации проекта <sup>1</sup>	01.01.2024- 31.12.2025
Куратор отраслевого проекта	Тоноян М.Р.	Председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	
Руководитель отраслевого проекта	Давыдова Г.В.	Начальник отдела формирования и учета земельных ресурсов Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	
Администратор отраслевого проекта	Дадашева М.З.	Главный специалист отдела формирования и учета земельных ресурсов Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом	

<sup>1</sup> Указывается в соответствии со сроками, определенными паспортом такого проекта или иным документом о его утверждении. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап.

Цель	Целевые группы	Увеличение площади земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства, до 5,7352985 тыс. га к 2026 году		Сельскохозяйственные товаропроизводители
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)		1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области
		1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса

## 2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя <sup>2</sup>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение <sup>3</sup>		Значение показателя по годам		Признак возрастания /убывания <sup>4</sup>	Нарастающий итог <sup>46</sup>	Признак «Участие муниципального образования» <sup>46</sup>	Информационная система <sup>46</sup>
				значение	год	2024 <sup>5</sup>	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения,										

<sup>2</sup> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя. Для региональных (ведомственных) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа субъекта Российской Федерации), «РП» (региональный проект), «ВП» (ведомственный проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<sup>3</sup> Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта регионального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

<sup>4</sup> Здесь и далее – не подлежит отражению в печатной форме паспорта регионального (ведомственного) проекта).

<sup>5</sup> Здесь и далее за «N» принимается период (год/квартал/месяц) реализации регионального (ведомственного) проекта с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации регионального (ведомственного) проекта (для новых проектов).

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя <sup>2</sup>	Единица измерения	Базовое значение <sup>3</sup>	Значение показателя по годам		Признак возрастания (убывания) <sup>4</sup>	Нарастающий итог <sup>46</sup>	Признак «Участие муниципального образования» <sup>46</sup>	Информационная система <sup>46</sup>	
	государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения										
1.1.	Доля поставленных на кадастровый учёт земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	«ОП»	Процент	100	2022	100	100	возрастающий	Нет	Да	-

### 3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели приоритетного (отраслевого) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения															
1.1.	Доля поставленных на кадастровый учёт земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы	ОП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	100	

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>6</sup>	Уровень мероприятия (результата) <sup>7</sup>	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
				значение	год	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения										
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	Х	Тысяча гектаров	2,2	2022	4,1749785	1,5603	Оказание услуг (выполнение работ)	ОП	Да	Доля поставленных на кадастровый учёт земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы

6 Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов

7 Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «РП» (регионального проекта) – для результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей регионального проекта;

- «ВП» (ведомственного проекта) - для результатов ведомственных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей ведомственного проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра. Не подлежит отражению в печатной форме.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата) <sup>6</sup>	Уровень мероприятия (результата) <sup>7</sup>	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
				значение	год	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения										

#### 5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	7
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения			
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	7
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3083,2	1 173,3	4256,5
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)<sup>8</sup></i>	-	-	-
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)<sup>55</sup></i>	-	-	-
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	3083,2	1 173,3	4256,5
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	393,0	147,8	540,8
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		3476,2	1321,1	4797,3
в том числе:		3083,2	1173,3	4256,5
Бюджет субъекта Российской Федерации				
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		393,0	147,8	540,8
Внебюджетные источники		-	-	-

<sup>8</sup> Не отражается в печатной форме.

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения												
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	3083,2
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	3083,2

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта <sup>9</sup> : эффективное осуществление контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот, увеличение количества земельных участков сельскохозяйственного назначения с границами, установленными в соответствии с действующим законодательством

<sup>9</sup> Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту отраслевого проекта  
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>10</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>11</sup>	Мощность объекта <sup>59</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система <sup>12</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения											
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	01.01.2024	31.12.2025	-	-	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нешадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А.	X	X	X	4256,5	Реестр выписок из ЕГРН	

<sup>10</sup> Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

<sup>11</sup> Заполняется только для объектов капитального строительства.

<sup>12</sup> Не отражается в печатной форме.



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>10</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>11</sup>	Мощность объекта <sup>59</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система <sup>12</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Соклаков А.Н. Клементьев А.Г.						
1.1.	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	2024	2024	-	-	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н.	X	X	X	3083,2	Реестр выписок из ЕГРН	-
1.1.К.1.	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	X	15.02.2024	-	1.1.К.2	Тоноян М.Р.	X	X	X	X	Реестр соглашений о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ленинградской области	
1.1.К.2.	Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты"	X	01.07.2024	1.1.К.1	1.1.К.3	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н.	X	X	X	X	Реестр муниципальный контракт на проведение кадастровых работ в отношении	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>10</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>11</sup>	Мощность объекта <sup>59</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система <sup>12</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н.					земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения	
1.1.К.3	Контрольная точка «Утверждены схемы расположения земельных участков»	X	16.09.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н.					Решение органа самоуправления об утверждении схемы расположения земельного участка	
1.1.К.4	Контрольная точка "Подготовлены документы, необходимые для внесения сведений в ЕГРН (межевой план)"	X	01.10.2024	1.1.К.3	1.1.К.5	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н.	X	X	X	X	Реестр номеров сопроводительных писем о подготовке межевого плана	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь <sup>10</sup>		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) <sup>11</sup>	Мощность объекта <sup>59</sup>		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система <sup>12</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.5	Контрольная точка "Направлен межевой план в Управление Росреестра по Ленинградской области"	X	15.10.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н.	X	X	X	X	Реестр номеров КУВД Управления Росреестра по Ленинградской области	
1.1.К.6	Контрольная точка "Внесены сведения о земельном участке в ЕГРН"		15.11.2024	1.1.К.5	1.1.К.7	Давыдова Г.В.  Васечкин Ю.А. Сафонов А.Е. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Соклаков А.Н. Шеляков И.М.	X	X	X	X	Реестр выписок из ЕГРН	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту отраслевого проекта  
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам	
	значение	год	2024 год	2025 год
Доля поставленных на кадастровый учёт земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, процент				
Ленинградская область	100	2022	100	100
Бокситогорский муниципальный район	100	2022	-	-
Волосовский муниципальный район	-	-	100	100
Волховский муниципальный район	-	-	100	100
Выборгский район	100	2022	100	-
Гатчинский муниципальный район	-	-	100	100
Кингисеппский муниципальный район	-	-	100	100
Киришский муниципальный район	100	2022	100	100
Кировский муниципальный	100	2022	100	100
Приозерский муниципальный район	100	2022	100	-
Никольское городское поселение Тосненского муниципального района	0,2	2022	-	-
Тосненский муниципальный район	-	-	-	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту отраслевого проекта  
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год	
		значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1. Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, сведения о местоположении границ которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, и(или) земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе предоставленных в аренду, безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование и(или) земель запаса для последующего их перевода в категорию земель сельскохозяйственного назначения					
1.1. Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения					
Ленинградская область	Тысяча гектаров	2,2	2022	4,1749785	1,5603
Бокситогорский муниципальный район	Тысяча гектаров	0,4	2022	-	-
Волосовский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	0,32	0,16
Волховский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	0,58	0,07391
Выборгский район	Тысяча гектаров	1,4	2022	1,137	-
Гатчинский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	1273,9665	0,21492
Кингисеппский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	0,166672	0,2094
Киришский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	0,06	0,06
Кировский муниципальный район	Тысяча гектаров	0,2	2022	0,13734	0,6
Приозерский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	0,5	-

Никольское городское поселение Тосненского муниципального района	Тысяча гектаров	0,2	2022	-	-
Тосненский муниципальный район	Тысяча гектаров	-	-	-	0,24209

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
к паспорту отраслевого проекта  
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	5	Давыдова Г.В.	Начальник отдела формирования и учета земельных ресурсов Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом
2.	Администратор проекта	5	Дадашева М.З.	Главный специалист отдела формирования и учета земельных ресурсов Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом
3.	Участник проекта	5	Васечкин Ю.А.	Глава администрации Волосовского муниципального района
4.	Участник проекта	5	Сафонов А.Е.	Исполняющий полномочия главы администрации Волховского муниципального района
5.	Участник проекта	5	Савинов В.Г.	Глава администрации Выборгского района
6.	Участник проекта	5	Нещадим Л.Н.	Глава администрации Гатчинского муниципального района
7.	Участник проекта	5	Запалатский Ю.И.	Глава администрации Кингисеппского муниципального района
8.	Участник проекта	5	Дмитриев О.Г.	Глава администрации Киришского муниципального района
9.	Участник проекта	5	Ельчанинов С.А.	Исполняющий полномочия главы администрации Кировского муниципального района
10.	Участник проекта	5	Соклаков А.Н.	Глава администрации Приозерского муниципального района

11.	Участник проекта	5	Клементьев А.Г.	Глава администрации Тосненского муниципального района
-----	------------------	---	-----------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к паспорту отраслевого проекта  
«Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Предоставление земельных участков для сельскохозяйственного использования заинтересованным лицам (КФХ, сельхозпредприятия) на территории Ленинградской области		
2	Ограничения проекта	Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Земельный кодекс Российской Федерации		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Нарушение сроков заключения муниципальных контрактов	10	Направление разъяснений в орган местного самоуправления с установлением срока заключения контрактов, контроль сроков	Тоноян М.Р.
	Нарушение исполнителем сроков выполнения работ по муниципальному контракту	20	Направление разъяснений в орган местного самоуправления о необходимости неукоснительного контроля работ исполнителя по муниципальному контракту и представления информации о ходе выполнения работ	Тоноян М.Р.
	Выявление в ходе проведения кадастровых работ пересечений с землями лесного фонда	30	Направление разъяснений в орган местного самоуправления о предварительной проработке вероятности пересечений земельных участков сельскохозяйственного назначения, в отношении которых планируются кадастровые работы, с землями лесного фонда	Тоноян М.Р.