

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект
«Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства»
»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 009d9f419f360f6d81acb5e9baeedb6b85

Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024
Дата утверждения: 27.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект «Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства»		Срок реализации проекта	Этап I (01.06.2021 - 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 - 31.12.2024)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности		
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области		
Администратор регионального проекта	Борисова Полина Андреевна		Начальник сектора		
Целевые группы	Руководители и сотрудники организаций Студенты				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Стимулирование экономической активности Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создание инфраструктуры учебно-производственных площадок «Фабрика процессов», включающей подготовку тренеров»					
1.1.	Доля студентов - выпускников, имеющих подготовку в сфере бережливого производства (тренинги «Фабрики процессов») от общего количества студентов - выпускников колледжей	РП	Процент	0	2022	25
1.2.	Доля работников предприятий промышленности и АПК, партнеров Фабрик процессов – носителей культуры бережливого производства	РП	Процент	0	2022	20
2.	Задача «Создание и внедрение рабочей программы учебной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессионального образования Ленинградской области»					
2.1.	Доля студентов-выпускников, освоивших рабочую программу учебной дисциплины обучения инструментам и методикам бережливого производства от общего количества выпускников учреждений профессионального образования	РП	Процент	0	2022	100
3.	Задача «Создание системы партнерских отношений между производственными предприятиями и учреждениями профессионального образования в сфере бережливого производства»					
3.1.	Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере бережливого производства	РП	Штука	0	2022	20
4.	Задача «Формирование резерва бережливых кадров через созданную инфраструктуру»					
4.1.	Доля студентов-выпускников, успешно прошедших обучение, включённых в резерв бережливых кадров	РП	Процент	0	2022	100
5.	Задача «Формирование базы лучших практик»					
5.1.	Количество размещенных в базе лучших практик	РП	Штука	0	2022	3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача «Создание инфраструктуры учебно-производственных площадок «Фабрика процессов», включающей подготовку тренеров»																
1.1.	Доля студентов - выпускников, имеющих подготовку в сфере бережливого производства (тренинги «Фабрики процессов») от общего количества студентов - выпускников колледжей	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	
1.2.	Доля работников предприятий промышленности и АПК, партнеров Фабрик процессов – носителей культуры бережливого производства	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
2. Задача «Создание и внедрение рабочей программы учебной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессионального образования Ленинградской области»																
2.1.	Доля студентов-выпускников, освоивших рабочую программу учебной дисциплины обучения инструментам и методикам бережливого производства от общего количества выпускников учреждений профессионального образования	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	
3. Задача «Создание системы партнерских отношений между производственными предприятиями и учреждениями профессионального образования в сфере бережливого производства»																
3.1.	Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере бережливого производства	РП	Штука	0	4	4	8	8	11	11	14	14	17	17	20	
4. Задача «Формирование резерва бережливых кадров через созданную инфраструктуру»																
4.1.	Доля студентов-выпускников, успешно прошедших обучение, включённых в резерв бережливых кадров	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	
5. Задача «Формирование базы лучших практик»																
5.1.	Количество размещенных в базе лучших практик	РП	Штука	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание инфраструктуры учебно-производственных площадок «Фабрика процессов», включающей подготовку тренеров								

1.1.	Студентами учреждений профессионального образования и сотрудниками организаций получены знания инструментов и методик бережливого производства путем участия в «Фабриках процессов»	X	Человек	3 410	2022	3 565	Проведение образовательных мероприятий	Региональн й	Доля студентов - выпускников, имеющих подготовку в сфере бережливого производства (тренинги «Фабрики процессов») от общего количества студентов - выпускников колледжей Доля работников предприятий промышленности и АПК, партнеров Фабрик процессов – носителей культуры бережливого производства
1.1.1.	Количество студентов учреждений профессионального образования и сотрудников организаций, обученных инструментам и методикам бережливого производства путем участия в «Фабриках процессов»								
2.	Создание и внедрение рабочей программы учебной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессионального образования Ленинградской области								
2.1.	Рабочая программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства внедрена в систему профессионального образования Ленинградской области	X	Штука	0	2022	23	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональн й	Доля студентов-выпускников, освоивших рабочую программу учебной дисциплины обучения инструментам и методикам бережливого производства от общего количества выпускников учреждений профессионального образования
2.1.1.	Количество учреждений профессионального образования Ленинградской области, в которых внедрена рабочая программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства внедрена в систему профессионального образования Ленинградской области								
3.	Создание системы партнерских отношений между производственными предприятиями и учреждениями профессионального образования в сфере бережливого производства								
3.1.	Закреплены отношения с предприятиями – партнерами	X	Штука	0	2022	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональн й	Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере бережливого производства
3.1.1.	Количество заключенных соглашений с предприятиями – партнерами								
3.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	Штука	0	2022	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональн й	Количество заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере бережливого
3.2.1.	Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-партнерах, совместно со студентами								
4.	Формирование резерва бережливых кадров через созданную инфраструктуру								
4.1.	Включены в резерв бережливых кадров студенты, успешно прошедшие обучение, в целях предоставления предприятиям возможности отбирать перспективных сотрудников для трудоустройства	X	Процент	0	2022	100	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональн й	Доля студентов-выпускников, успешно прошедших обучение, включенных в резерв бережливых кадров
4.1.1.	Доля студентов, успешно прошедших обучение, в целях предоставления предприятиям возможности отбирать перспективных сотрудников для трудоустройства								
5.	Формирование базы лучших практик								
5.1.	Включены в базу лучших практик, наиболее успешные кейсы, реализованные студентами и сотрудниками на предприятиях – партнерах	X	Штука	0	2022	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональн й	Количество размещенных в базе лучших практик
5.1.1.	Количество лучших практик, включенных в базу								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Создание инфраструктуры учебно-производственных площадок «Фабрика процессов», включающей подготовку тренеров	18 322,30	18 322,30
1.1.	Студентами учреждений профессионального образования и сотрудниками организаций получены знания инструментов и методик бережливого производства путем участия в «Фабриках процессов»	18 322,30	18 322,30
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	18 322,30	18 322,30
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Создание и внедрение рабочей программы учебной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессионального образования Ленинградской области	0,00	0,00
2.1.	Рабочая программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства внедрена в систему профессионального образования Ленинградской области	0,00	0,00
3.	Создание системы партнерских отношений между производственными предприятиями и учреждениями профессионального образования в сфере бережливого производства	0,00	0,00
3.1.	Закреплены отношения с предприятиями – партнерами	0,00	0,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-партнерах, совместно со студентами	0,00	0,00
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.	Формирование резерва бережливых кадров через созданную инфраструктуру	0,00	0,00
4.1.	Включены в резерв бережливых кадров студенты, успешно прошедшие обучение, в целях предоставления предприятиям возможности отбирать перспективных сотрудников для трудоустройства	0,00	0,00
5.	Формирование базы лучших практик	0,00	0,00
5.1.	Включены в базу лучших практик, наиболее успешные кейсы, реализованные студентами и сотрудниками на предприятиях – партнерах	0,00	0,00
5.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
5.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
5.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
5.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
5.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
5.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
6.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 322,30	18 322,30
Бюджет субъекта Российской Федерации		18 322,30	18 322,30
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Приоритетный проект «Подготовка кадров с компетенциями бережливого производства» (всего)	0,00	0,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание инфраструктуры учебно-производственных площадок «Фабрика процессов», включающей подготовку тренеров										
1.1.	Студентами учреждений профессионального образования и сотрудниками организаций получены знания инструментов и методик бережливого производства путем участия в «Фабриках процессов»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	18 322,30	Иной документ Количество студентов учреждений профессионального образования и сотрудников организаций, обученных инструментам и методикам бережливого производства путем участия в «Фабриках процессов»
1.1.К.1.	Сформирован ресурсный план по обучению студентов	X	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.2.	Ресурсный план обучения студентов доведен до АНО «ЦРП ЛО»	X	21.02.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.3.	Сформирован план-график работы тренеров «Фабрики Процессов» обучения студентов	X	29.02.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.4.	Проведена информационная компания по вовлечению сотрудников предприятий ¹ в первом квартале	X	30.03.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.5.	Проведена информационная компания по вовлечению сотрудников предприятий во втором квартале	X	30.04.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.6.	Проведена информационная компания по вовлечению сотрудников предприятий в третьем квартале	X	30.09.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
1.1.К.7.	Проведена информационная компания по вовлечению сотрудников предприятий в четвертом квартале	X	25.12.2024	1.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
2.	Создание и внедрение рабочей программы учебной дисциплины по основам бережливого производства для студентов профессионального образования Ленинградской области										
2.1.	Рабочая программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства внедрена в систему профессионального образования Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	0,00	Иной документ Количество учреждений профессионального образования Ленинградской области, в которых внедрена рабочая программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства внедрена в систему профессионального образования Ленинградской области
2.1.К.1.	Отобраны педагоги для методологической программы учебной дисциплины инструментам и методикам	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.3.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка

2.1.К.2.	Заклучено соглашение для методологической передачи программы учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства педагогам	X	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.3.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
2.1.К.3.	Организовано проведение методологической передачи программы учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства педагогам	X	31.05.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
2.1.К.4.	Проведена сертификация педагогов по итогам методологической передачи программа учебной дисциплины инструментам и методикам бережливого производства педагогам	X	30.06.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
2.1.К.5.	Рабочая программа учебной дисциплины по обучению инструментам и методикам бережливого производства студентов принята на педагогическом совете в учреждениях профессионального образования Ленинградской	X	01.09.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
2.1.К.6.	Рабочая программа учебной дисциплины по обучению инструментам и методикам бережливого производства студентов внедрена в образовательный процесс	X	01.09.2024	2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.	Создание системы партнерских отношений между производственными предприятиями и учреждениями профессионального образования в сфере бережливого производства										
3.1.	Закреплены отношения с предприятиями – партнерами	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лаврик Ольга Александровна - Заместитель начальника департамента - начальник отдела	X	X	X	0,00	Иной документ Количество заключенных соглашений с предприятиями – партнерами
3.1.К.1.	Заклучены соглашения с 4 предприятиями – партнерами	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.1.К.2.	Заклучены соглашения с 8 предприятиями – партнерами	X	30.04.2024	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.1.К.3.	Заклучены соглашения с 11 предприятиями – партнерами	X	28.06.2024	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.1.К.4.	Заклучены соглашения с 14 предприятиями – партнерами	X	30.08.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.1.К.5.	Заклучены соглашения с 17 предприятиями – партнерами	X	31.10.2024	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.1.К.6.	Заклучены соглашения с 20 предприятиями – партнерами	X	25.12.2024	3.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лаврик Ольга Александровна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-партнерах, совместно со студентами	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Борисова Полина Андреевна - Начальник сектора	X	X	X	0,00	Иной документ Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-партнерах, совместно со студентами
3.2.К.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 4 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.К.2.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка

3.2.К.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 3 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	30.04.2024	3.2.К.1.	3.2.К.3.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.2.К.3.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 3 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	28.06.2024	3.2.К.2.	3.2.К.4.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.2.К.4.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 3 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	30.08.2024	3.2.К.2.	3.2.К.5.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.2.К.5.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 3 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	31.10.2024	3.2.К.4.	3.2.К.6.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
3.2.К.6.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на 3 предприятиях-партнерах, совместно со студентами	X	25.12.2024	3.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.	Формирование резерва бережливых кадров через созданную инфраструктуру										
4.1.	Включены в резерв бережливых кадров студенты, успешно прошедшие обучение, в целях предоставления предприятиям возможности отбирать перспективных сотрудников для трудоустройства	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Колыхматов Владимир Игоревич - Заместитель председателя комитета - начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства	X	X	X	0,00	Иной документ Доля студентов, успешно прошедшие обучение, в целях предоставления предприятиям возможности отбирать перспективных сотрудников для трудоустройства
4.1.К.1.	Сформированы списки студентов, успешно прошедших обучение	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	4.1.К.2.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.1.К.2.	Переданы в АНО «ЦРП ЛО» списки студентов, успешно прошедших обучение	X	05.07.2024	4.1.К.1.	4.1.К.3.	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.1.К.3.	Создан резерв бережливых кадров студентов, успешно прошедших обучение	X	26.07.2024	4.1.К.2.	4.1.К.4.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.1.К.4.	Предприятия Ленинградской области проинформированы о наличии резерва бережливых кадров	X	01.09.2024	4.1.К.3.	4.1.К.6.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.1.К.5.	Собрана обратная связь от предприятий	X	11.11.2024	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
4.1.К.6.	Актуализирован резерв бережливых кадров студентов	X	25.12.2024	4.1.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колыхматов Владимир Игоревич	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка

5.	Формирование базы лучших практик										
5.1.	Включены в базу лучших практик, наиболее успешные кейсы, реализованные студентами и сотрудниками на предприятиях – партнерах	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Иной документ Количество лучших практик, включенных в базу
5.1.К.1.	Создана база лучших практик	X	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	5.1.К.6.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.2.	Проведено голосование для определения наиболее успешного кейса	X	20.05.2024	5.1.К.1.	5.1.К.3.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.3.	Отобран наиболее успешный кейс для включения в базу лучших практик	X	31.05.2024	5.1.К.2.	5.1.К.4.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.4.	Проведено голосование для определения наиболее успешного кейса	X	20.08.2024	5.1.К.3.	5.1.К.5.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.5.	Отобран наиболее успешный кейс для включения в базу лучших практик	X	31.08.2024	5.1.К.4.	5.1.К.6.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.6.	Проведено голосование для определения наиболее успешного кейса	X	18.12.2024	5.1.К.5.	5.1.К.7.	Борисова Полина Андреевна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка
5.1.К.7.	Отобран наиболее успешный кейс для включения в базу лучших практик	X	25.12.2024	5.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ Информационная справка