

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Заместитель Председателя Правительства  
 Ленинградской области – председатель  
 комитета экономического развития и  
 инвестиционной деятельности,  
 председатель Ленинградской областной  
 комиссии по проведению Всероссийской  
 переписи населения 2020 года

  
 \_\_\_\_\_ Д.А.Ялов  
 «28» декабря 2019 г.

### ПЛАН

#### мероприятий на 2020 год по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	Разработка организационного плана проведения переписи в Ленинградской области		
1.1	Подготовка проектов оргпланов по муниципальным районам и городскому округу	до 15 февраля	Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат);
1.2	Обсуждение и согласование проектов оргпланов на районных комиссиях по подготовке и проведению переписи	до 1 марта	администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;
1.3	Подготовка сводного оргплана по Ленинградской области для утверждения Росстатом	до 1 мая	Петростат
2	Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении по категориям		
2.1	Предоставление органам исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области информации: – о численности и распределении переписного персонала по муниципальным образованиям; – об условиях привлечения персонала на договорной основе	до 1 марта	Петростат

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
2.2	<p>Подбор и предоставление в Петростат списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– контролеры полевого уровня</li> <li>– переписчики</li> </ul>	<p>март – июнь</p> <p>апрель – сентябрь</p>	<p>Администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;</p> <p>Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;</p> <p>Комитет по молодежной политике Ленинградской области;</p> <p>Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области</p>
3	<p>Организация размещения уполномоченных по вопросам переписи и инструкторов районного уровня на территории муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на период с января по декабрь 2020 года</p>	<p>до 1 февраля</p>	<p>Петростат;</p> <p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области</p>
4	<p>Обеспечение охраняемыми помещениями, предоставление необходимых транспортных средств и средств связи</p>	<p>до 1 апреля</p>	<p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;</p> <p>Комитет финансов Ленинградской области;</p> <p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;</p>
4.1	<p>Распределение размера субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи по муниципальным образованиям (далее – государственные полномочия)</p>	<p>до 1 мая</p>	<p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;</p>
4.2	<p>Направление в органы местного самоуправления нормативных и инструктивных материалов по исполнению государственных полномочий</p>	<p>июнь-август</p>	<p>Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;</p>
4.3	<p>Заключение муниципальных контрактов на аренду помещений, предоставление необходимых транспортных средств, средств связи</p>	<p>до 1 сентября</p>	<p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;</p>
4.4	<p>Приемка помещений для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, и охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020</p>	<p>Петростат;</p>	<p>представители районных комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020</p>
5	<p>Организация доставки переписного персонала к населенным пунктам и другим объектам переписи</p>		



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
5.1	Организация бесплатного транспортного обслуживания переписного персонала на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок в период с 1 по 31 октября	до 1 сентября	Управление Ленинградской области по транспорту; администрации муниципальных образований Ленинградской области
5.2	Предоставление транспортных средств для доставки переписчиков к населенным пунктам и другим объектам, с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщение	1 – 31 октября	администрации муниципальных образований Ленинградской области
6	<p>Предоставление Петростату уточненной информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о количестве домов и численности проживающего в них населения</li> <li>– о вводе жилья на территории каждого муниципального образования Ленинградской области (многоквартирные жилые дома с указанием числа жилых помещений, индивидуальное жилищное строительство)</li> <li>– о численности населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан</li> </ul>	<p>до 1 сентября</p> <p>15 апреля, 15 июля, 1 сентября</p> <p>до 1 сентября</p>	<p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области</p> <p>Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области;</p> <p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области</p>
7	<p>Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах Ленинградской области</p> <p>7.1 Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время</p> <p>7.2 Проверка и предоставление в Петростат информации об устранении недостатков в адресном хозяйстве, отмеченных при проведении регистраторского обхода</p>	<p>до 1 сентября</p> <p>1 апреля, 1 июля, 1 августа, 1 сентября</p>	<p>администрации городских и сельских поселений Ленинградской области;</p> <p>администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области; Петростат (контроль)</p>
8	Организация выполнения Плана информационно-разъяснительной работы по проведению ВПН-2020 на территории Ленинградской области	январь – декабрь	Петростат; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
9	Обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении (далее – обеспечение безопасности)		
9.1	Разработка и утверждение плана обеспечения безопасности	апрель	Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
9.2	Подготовка и направление в районные комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 рекомендаций по обеспечению безопасности	июнь	
9.3	Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению безопасности в муниципальных районах и городском округе	до 1 сентября	районные комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020
9.4	Обеспечение безопасности в период проведения переписи в соответствии с планами мероприятий в рамках единой дислокации нарядов	1 – 31 октября	ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
10	Организация взаимодействия с религиозными объединениями по вопросам проведения ВПН-2020	апрель – октябрь	Петростат; Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
11	Организация взаимодействия с председателями СНТ и ДНТ по вопросам проведения переписи населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан	июнь-октябрь	Петростат; Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; Совет председателей Союзов садоводов муниципальных образований Ленинградской области; администрации муниципальных образований Ленинградской области
12	Проведение мероприятий, обеспечивающих участие населения в интернет-переписи на Едином портале государственных и муниципальных услуг	до 25 октября	Петростат, Комитет цифрового развития Ленинградской области; Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию)



№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
13	Организация и проведение переписи специальных контингентов населения (военнослужащих; лиц, осужденных к лишению свободы; населения закрытых объектов)		
13.1	Формирование информации о специальных контингентах населения, дислоцирующихся на территории Ленинградской области	март	Петростат; Главное управление МЧС России по Ленинградской области; Штаб Западного военного округа; Управление ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
13.2	Проведение переписи специальных контингентов населения	1 – 31 октября	Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
13.3	Сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения	до 31 декабря	Главное управление МЧС России по Ленинградской области; Штаб Западного военного округа; Управление ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
14	Подготовка и проведение переписи лиц без определенного места жительства, а также лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Ленинградской области, в местах возможного пребывания		Петростат; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; администрации муниципальных образований Ленинградской области
14.1	Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению переписи	до 1 мая	Петростат; Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
14.2	Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом	до 31 октября	Петростат; ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; администрации муниципальных образований Ленинградской области