

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению**  
**Всероссийской переписи населения 2020 года**

**от 20 августа 2020 года № 5**

Заседание началось в 15-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Лафонская ул., д.6а, к. 327.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – Комиссия, ВПН-2020, перепись): 43 человека (список прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О Плате мероприятий по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области на 2020-2021 годы;
2. О внесении изменений в План работы Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 (далее – Комиссия);
3. О проведении мероприятий по устранению недостатков в адресном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов в муниципальных образованиях Ленинградской области.

**Со вступительным словом выступил**

Первый заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, заместитель председателя Комиссии Финогенов А.В.

**1. СЛУШАЛИ:**

**О Плате мероприятий по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области на 2020-2021 годы**

Докладчик:

Никифоров О.Н. – руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат), заместитель председателя Комиссии

**РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить План мероприятий по обеспечению проведения ВПН-2020 на территории Ленинградской области на 2020-2021 годы (далее – План мероприятий);

1.2. Изучить возможности привлечения студентов высших и средних специальных учебных заведений, расположенных на территории Ленинградской области, к участию в проведении переписи населения в качестве переписчиков и направить информацию в Петростат.

Срок: до 01.10.2020

Ответственные: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области:

1.3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению переписи на 2020-2021 годы на территории муниципальных образований в соответствии с утвержденным Планом мероприятий;

1.3.2. Внести изменения в планы обеспечения безопасности и планы информационно-разъяснительной работы районных комиссий в связи с переносом сроков проведения переписи населения на апрель 2021 года.

Срок: до 01.10.2020

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (контроль).

## **2. СЛУШАЛИ:**

**О внесении изменений в План работы Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020**

Докладчик:

Никифоров О.Н. – руководитель Петростата, заместитель председателя Комиссии

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить План работы Комиссии на 2020-2021 годы.

2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области внести изменения в планы работы районных комиссий и рабочих групп по подготовке и проведению в соответствии с утвержденным планом работы Комиссии на 2020-2021 годы.

Срок: до 01.10.2020

Ответственные: главы администраций муниципальных образований Ленинградской области, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области (контроль)

## **3. СЛУШАЛИ:**

**О проведении мероприятий по устранению недостатков в адресном хозяйстве и благоустройстве населенных пунктов в муниципальных образованиях Ленинградской области**

Докладчик:

Финогенов А.В. – первый заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, заместитель председателя Комиссии

**РЕШИЛИ:**

3.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области:

3.1.1. Направить в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности сведения о проблемных адресах / объектах, владельцы которых противодействуют установке аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир.

Срок: до 01.10.2020

3.1.2. Провести установку недостающих и замену устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир;

3.1.3. Обеспечить освещенность улиц населенных пунктов в вечернее время.

Срок: до 01.12.2020

Ответственные: главы администраций городских и сельских поселений Ленинградской области.

3.1.4. Совместно с уполномоченными по вопросам переписи провести сплошную проверку состояния адресного хозяйства и благоустройства в населенных пунктах и представить в Петростат ее результаты.

Срок: до 15.12.2020

Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, Петростат, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

3.1.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленные в ходе проверки, и представить информацию в Петростат

Срок: до 01.03.2021

Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.


4. Информацию об исполнении поручений Комиссии направить в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в соответствии со сроками, установленными протоколом.

5. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области направлять в Петростат информацию об исполнении решений Комиссии, полученную от органов исполнительной власти и местного самоуправления, в течение двух рабочих дней после сроков, установленных протоколом.

Заседание закончилось в 15-45.

Заместитель председателя Комиссии,  
первый заместитель председателя комитета  
экономического развития и инвестиционной  
деятельности Ленинградской области

Секретарь Комиссии



А.В. Финогенов

Н.В. Бек