

П А С П О Р Т
отраслевого проекта

Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства



1. Основные положения

| | | | |
|--|---|--|--|
| Краткое наименование отраслевого проекта | Благоустройство общественных и дворовых пространств | Срок реализации проекта ¹ | Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030) |
| Куратор отраслевого проекта | Аристова Ольга Гаруновна | Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству | |
| Руководитель отраслевого проекта | Юрин Игорь Александрович | Начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | |
| Администратор отраслевого проекта | Власова Юлия Николаевна | Главный специалист отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | |
| Цель, целевые группы ² | Повышение качества и комфорта городской среды путем благоустройства общественных и дворовых пространств, а также путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений в рамках цифровизации городского хозяйства на территории Ленинградской области на 30 % до 2030года | | Население Ленинградской области |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |
| | 1.N. | Государственная программа Российской Федерации | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2. Показатели отраслевого проекта

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя ³ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ⁴ | | Значение показателя по годам | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------------------|--|------------------------|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды | ОП | Единица | 39,0000 | 2022 | 33,0000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | Возрастающий | Нет | Да | - |
| 1.2. | Индекс качества городской среды | ГП РФ | Балл | 208,0000 | 2022 | 225,0000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | Возрастающий | Нет | Да | - |
| 1.3. | Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | ОП | Единица | 0,00 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастающий | Нет | Да | - |

3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году⁵

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|--|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|----------|----------|--------------------|----------|
| | | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1. | Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды | ОП | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 |
| 1.2. | Индекс качества городской среды | ГП РФ | Баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,0000 | 225,0000 | 225,0000 | 225,0000 |

| № п/п | Показатели отраслевого проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3. | Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | ОП | Единица | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) ⁶ | Уровень мероприятия (результата) ⁷ | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта | |
|--------|---|--------------------------------|------------------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|--|--|---|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий | Единица | 32,0000 | 2022 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды | Единица | 7,0000 | 2022 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Индекс качества городской среды |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) ⁶ | Уровень мероприятия (результата) ⁷ | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями отраслевого проекта | |
|--------|--|-----------------------------|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|---|---|--|--|---|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.2.1. | Количество реализованных проектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | Единица | 0,00 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Да | Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области |
| 1.3.1. | Количество выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | Единица | 0,00 | 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Нет | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды Индекс качества городской среды Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области |
| 1.4.1. | Количество выполненных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) ⁶ | Уровень мероприятия (результата) ⁷ | Признак «Участие муниципальног о образования» | Связь с показателями отраслевого проекта | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|--|---|--|---|---|
| | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.5. | Определены победители архитектурных конкурсов | Единица | 9 | 2022 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | ОП | Нет | - |
| 1.5.1. | Количество выплаченных премий | | | | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ: | | 781 270,05 | 781 088,45 | 781 088,45 | 781 270,05 | 781 270,05 | 781 270,05 | 781 270,05 | 5 468 527,15 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Бюджет Ленинградской области | | 470 564,74 | 470 383,14 | 470 383,14 | 470 564,74 | 470 564,74 | 470 564,77 | 470 564,77 | 3 293 589,98 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 310 705,31 | 310 705,31 | 310 705,31 | 310 705,31 | 310 705,31 | 310 705,31 | 310 705,31 | 2 174 937,17 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|------------|---|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентябрь | окт. | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 289,94 | 240 289,94 | 240 289,94 |
| 1.2. | Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 843,80 | 150 843,80 | 150 843,80 |
| 1.3. | Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентябрь | окт. | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | 18992,75 | 18992,75 | 18992,75 | 37985,50 | 37985,50 | 37985,50 | 56978,25 | 56978,25 | 56978,25 | 75971,00 | 75971,00 | 75971,00 |
| 1.5. | Определены победители архитектурных конкурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2580,00 | 2580,00 | 2580,00 | 2580,00 | 2580,00 |
| ИТОГО: | | 18992,75 | 18992,75 | 18992,75 | 37985,50 | 37985,50 | 37985,50 | 56978,25 | 56978,25 | 59558,25 | 470564,74 | 470564,74 | 470 564,74 |

7. Дополнительная информация

| |
|--|
| 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Барановский Евгений Петрович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта ⁸ : Улучшение качества жизни в Ленинградской области путем благоустройства общественных и дворовых пространств, а также путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений в рамках цифровизации городского хозяйства |

План реализации отраслевого проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь ⁹ | | Ответственный Исполнитель (ФИО) | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹⁰ | Мощность объекта ¹⁴ | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
|----------|---|-----------------|------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 240 289,94 | Отчет. Дворовые территории в муниципальных образованиях приведены в нормативное состояние, в них созданы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | X |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий | 01.01.2024 | 31.12.2030 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 240 289,94 | Отчет. Дворовые территории в муниципальных образованиях приведены в нормативное состояние, в них созданы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. | X |
| 1.1.К.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на | | 28.02.2024 | - | 1.1.К.2. | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|--------------|---|---|---|------------|---|---|
| | благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.1.К.2. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | 30.06.2024 | 1.1.К.1. | 1.1.К.5 | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.1.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие | | 31.07.2024 | - | 1.1.К.4. | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.1.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал | | 31.10.2024 | 1.1.К.3. | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.1.К.5. | Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий | | 30.11.2024 | 1.1.К.2 | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий. | X |
| 1.1.К.6. | Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году | | 31.12.2024 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.2. | Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды, в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 150 843,80 | Отчет. Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных и дворовых пространств. | X |
| 1.2. | Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды | 01.01.2024 | 31.12.2030 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 150 843,80 | Отчет. Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|----------|----------|--------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | общественных и дворовых пространств. | |
| 1.2.К.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных и дворовых пространств | | 28.02.2024 | - | 1.2.К.2. | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.2.К.2. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств | | 30.06.2024 | 1.2.К.1. | 1.2.К.5. | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.2.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие | | 31.07.2024 | - | 1.2.К.4 | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.2.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал | | 31.10.2024 | 1.2.К.3 | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.2.К.5. | Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств | | 30.11.2024 | 1.2.К.2. | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств. | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|---|----------|------------------|---|---|---|--------|--|---|
| 1.2.К.6. | Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году | | 31.12.2024 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.3. | Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Кондратьева К.В. | X | X | X | 880,00 | Отчет. Проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям), в результате которого улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования Ленинградской области. | X |
| 1.3. | Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | 01.01.2024 | 31.12.2030 | - | - | Кондратьева К.В. | X | X | X | 880,00 | Отчет. Проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям), в результате которого улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования Ленинградской области. | X |
| 1.3.К.1. | Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства | | 28.02.2024 | - | 1.3.К.2. | Кондратьева К.В. | X | X | X | X | Постановление | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|----------|----------|------------------|---|---|---|----------|---|---|
| 1.3.К.2. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства | | 30.06.2024 | 1.3.К.1. | 1.3.К.5. | Кондратьева К.В. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.3.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие | | 31.07.2024 | - | 1.3.К.4. | Гузанов М.С. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.3.К.4. | Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал | | 31.10.2024 | 1.3.К.3. | - | Гузанов М.С. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.3.К.5. | Выполнена приемка работ по цифровизации городского хозяйства | | 30.11.2024 | 1.3.К.2. | - | Кондратьева К.В. | X | X | X | X | Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по цифровизации городской среды муниципальных образований Ленинградской области. | X |
| 1.3.К.6. | Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году | | 28.12.2024 | - | - | Кондратьева К.В. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 75971,00 | Отчет. Обеспечена реализация в муниципальных образованиях проектов создания качественных и современных общественных и дворовых пространств. | X |
| 1.4. | Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства Ленинградской области | 01.01.2024 | 31.12.2030 | - | - | Юрин И.А. | X | X | X | 75971,00 | Отчет. Обеспечена реализация в муниципальных образованиях проектов создания качественных и современных общественных и дворовых пространств. | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|----------|----------|--------------|---|---|---|---|---------------|---|
| 1.4.К.1. | Доведен план работ на сопровождение проектов благоустройства городской среды в Ленинградской области | | 31.01.2024 | - | 1.4.К.2. | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | | 28.02.2024 | 1.4.К.1. | 1.4.К.3. | Юрин И.А. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4.К.3. | Приняты на сопровождение проекты благоустройств и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | | 31.03.2024 | 1.4.К.2. | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4.К.4. | Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 1 квартал | | 30.04.2024 | - | 1.4.К.5. | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4.К.5. | Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за полугодие | | 31.07.2024 | 1.4.К.4. | 1.4.К.6. | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.4.К.6. | Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 3 квартал | | 31.10.2024 | 1.4.К.5. | - | Власова Ю.Н. | X | X | X | X | Постановление | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|----------|----------|--------------|---|---|---|---------|---------------|---|
| 1.5. | Определены победители архитектурных конкурсов в 2024 году реализации | 09.01.2024 | 28.12.2024 | - | - | Лутченко С.И | X | X | X | 2580,00 | Распоряжение | X |
| 1.5. | Определены победители архитектурных конкурсов | 09.01.2024 | 28.12.2030 | - | - | Лутченко С.И | X | X | X | 2580,00 | Распоряжение | X |
| 1.5.К.1. | Подготовлен и утвержден приказа о проведении архитектурных конкурсов | | 01.03.2024 | - | 1.5.К.2. | Лутченко С.И | X | X | X | X | Приказ | X |
| 1.5.К.2. | Объявлены архитектурные конкурсы | | 09.02.2024 | 1.5.К.1. | 1.5.К.3. | Лутченко С.И | X | X | X | X | Приказ | X |
| 1.5.К.3. | Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах | | 31.05.2024 | 1.5.К.2. | 1.5.К.4. | Лутченко С.И | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.5.К.4. | Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов | | 30.08.2024 | 1.5.К.3. | 1.5.К.5 | Лутченко С.И | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.5.К.5. | Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов | | 30.08.2024 | 1.5.К.4. | 1.5.К.6. | Лутченко С.И | X | X | X | X | Постановление | X |
| 1.5.К.6. | Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов | | 28.12.2024 | 1.5.К.5. | - | Лутченко С.И | X | X | X | X | Постановление | X |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта «Благоустройство общественных и дворовых пространств»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

| Наименование муниципального образования Ленинградской области | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | |
|---|------------------|-----|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
|---|---------|------|----|---|---|---|---|---|---|
| <i>Ленинградская область</i> | Единица | 2022 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Пикалевское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Рабитицкое сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Волховское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Бугровское сельское поселение | X | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Дубровское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Светогорское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Рощинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Гатчинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Коммунарское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Пудомягское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Кингисеппское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Киришское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Киришское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Мгинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Приладожское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Лодейнопольское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ретюньское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Подпорожское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Подпорожское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Никольское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Важинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Приозерское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Сланцевское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Тихвинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Красноборское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Рябовское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Индекс качества городской среды (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
| <i>Ленинградская область</i> | X | 2022 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Тихвинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Щегловское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Лебяженское сельское поселение (Коваши) | | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Староладожское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Громовское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Новоладожское сельское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Гатчинское городское поселение | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ | | | | | | | | | |
| <i>Ленинградская область</i> | X | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Гатчинское городское поселение* | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Сосновское сельское поселение* | X | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Примечание: сведения включены на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области, направленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

| Муниципальное образование Ленинградской области | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации отраслевого проекта, год | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышена комфортность городской среды | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | |
| Всего по Ленинградской области | Единица | 28 | 2022 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Пикалевское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Рабицкое сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Волховское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Бугровское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Дубровское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Светогорское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Рощинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Гатчинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Коммунарское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Пудомягское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Кингисеппское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Киришское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Киришское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Мгинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Приладожское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Лодейнопольское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретюньское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Подпорожское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Подпорожское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Никольское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Важинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Приозерское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Сланцевское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Тихвинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Красноборское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Рябовское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2. Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды | | | | | | | | | | |
| Всего по Ленинградской области | Единица | 11 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тихвинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Щегловское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Лебяженское сельское поселение (Коваши) | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Староладожское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Громовское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Новоладожское сельское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Гатчинское городское поселение | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3. Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | | | | |
| Всего по Ленинградской области | Единица | 0 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гатчинское городское поселение* | X | 0 | 2022 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Сосновское сельское поселение* | X | 0 | 2022 | 1 | X | X | X | X | X | X |

Примечание: сведения включены на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области, направленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Состав команды отраслевого проекта

| № п/п | Роль в проекте | % занятости в проекте | ФИО | Должность |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1. | Руководитель проекта | 20% | Юрин И.А. | Начальник отдела организационного обеспечения и формирования городской среды |
| 2. | Администратор проекта | 30% | Власова Ю.Н. | Главный специалист отдела организационного обеспечения и формирования городской среды |
| 3. | Участник проекта | 20% | Кондратьева К.В. | Начальник сектора цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 4. | Участник проекта | 10% | Гузанов М.С. | Главный специалист сектора цифровизации городского хозяйства «Умный город» |
| 5. | Участник проекта | 20% | Лутченко С.И. | Первый заместитель председателя комитета – главный архитектор Ленинградской области |

Дополнительные параметры отраслевого проекта

| № п/п | Параметры проекта | | Характеристика параметров проекта | |
|-------|------------------------|---|---|---------------|
| 1 | Границы проекта | | Проект направлен на реализацию благоустройства общественных и дворовых пространств муниципальных образований Ленинградской области. В ходе реализации проекта не создаются объекты капитального строительства. Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области. | |
| 2 | Ограничения проекта | | Существуют территории, не находящиеся в региональной или муниципальной собственности. Объем реализованных проектов зависит от финансовых ресурсов Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области. | |
| 3 | Ключевые риски проекта | | | |
| | Риск проекта | Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении> | Мероприятия по реагированию | Ответственный |

| | | | |
|--|-----|---|-----------|
| Нарушение сроков администрацией муниципального образования Ленинградской области при заключении муниципального контракта | 40% | Консультационная работа с администрациями муниципальных образований Ленинградской области. | Юрин И.А. |
| Отказ подрядчика от исполнения муниципального контракта | 20% | Консультационная работа с администрациями муниципальных образований. Формирование расширенного перечня подрядчиков Ленинградской области. | Юрин И.А. |
| Не освоение кассового плана | 20% | Мониторинг освоения кассового плана. | Юрин И.А. |
| Не соответствие благоустроенного объекта проекту благоустройства | 10% | Мониторинг выполнения работ по благоустройству. | Юрин И.А. |
| Нарушение администрацией муниципального образования Ленинградской области сроков выполнения работ по благоустройству | 40% | Мониторинг выполнения работ по благоустройству. | Юрин И.А. |