

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
«Чистая энергетика»

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	«Чистая энергетика»		Срок реализации проекта	Этап I
				<i>(01.01.2024 – 31.12.2030)</i>
Куратор отраслевого проекта	<i>Присяжнюк М.С.</i>		<i>Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту</i>	
Руководитель отраслевого проекта	<i>Матвеев С.А.</i>		<i>Начальник отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры Комитета Ленинградской области по транспорту</i>	
Администратор отраслевого проекта	<i>Александрова Н. А.</i>		<i>Заместитель председателя Комитета Ленинградской области по транспорту</i>	
Цель, целевые группы	<i>Увеличение потребления природного газа как моторного топлива до 56 млн. куб. м к 2030 году</i>		<i>Население Ленинградской области, в частности, существующие и потенциальные владельцы автомобильной техники на газомоторном топливе</i>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Развитие транспортной системы Ленинградской области</i>	
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	<i>Развитие энергетики</i>	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам	Значение показателя по годам	Значение показателя по годам	Значение показателя по годам	Значение показателя по годам	Значение показателя по годам	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа</i>															
1.1.	<i>Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию</i>	<i>ОП</i>	<i>Ед.</i>	<i>1</i>	<i>2022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>-</i>
2.	<i>Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива</i>															
2.1.	<i>Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива</i>	<i>ОП</i>	<i>Шт.</i>	<i>339</i>	<i>2022</i>	<i>485</i>	<i>-</i>	<i>310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>-</i>
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>															
3.1.	<i>Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий</i>	<i>ОП</i>	<i>Проц.</i>	<i>12,9</i>	<i>2022</i>	<i>15,1</i>	<i>15,8</i>	<i>16,5</i>	<i>17,1</i>	<i>17,8</i>	<i>18,5</i>	<i>19,1</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>-</i>

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<i>Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа</i>															
1.1.	<i>Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в</i>	<i>ОП</i>	<i>Ед.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	эксплуатацию														
2.	<i>Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива</i>														
2.1.	<i>Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива</i>	ОП	Шт.	0	0	0	0	0	161	0	161	0	163	0	485
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>														
3.1.	<i>Доля газомоторных автобусов, отвечающих требованиям энергетической эффективности в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий</i>	ОП	Проц.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,1

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа</i>														
1.1.	<i>Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования</i>	Ед.	1	2022	0	0	0	0	0	0	0	<i>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</i>	ОП	Нет	<i>Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию</i>
1.1.1	<i>Количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации</i>														
2.	<i>Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива</i>														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.	<i>Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива</i>	<i>Шт.</i>	<i>339</i>	<i>2022</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Приобретение товаров, работ, услуг	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива</i>
2.1.1	<i>Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета Российской Федерации</i>														
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>														
3.1.	<i>Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности</i>	<i>Шт.</i>	<i>11</i>	<i>2022</i>	<i>80</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	Приобретение товаров, работ, услуг	<i>ОП</i>	<i>Нет</i>	<i>Доля автобусов на газомоторном топливе, отвечающих требованиям энергетической эффективности, приобретенных при государственной поддержке, в парке подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий</i>
3.1.1	<i>Количество автобусов на газомоторном топливе приобретенных с государственной поддержкой</i>														

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа								
1.1.	<i>Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива								
2.1.	<i>Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива</i>	41 040,0	0,00	26 218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 258,1
2.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	41 040,0	0,00	26 218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67 258,1
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	20 930,4	0,00	11 273,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32 204,2
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>								
3.1.	<i>Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности</i>	152 105,8	152 105,8	152 105,8	152 105,8	152 105,8	152 105,8	152 105,8	1 064 740,6
3.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	44 005,8	44 005,8	44 005,8	44 005,8	44 005,8	44 005,8	44 005,8	308 040,6
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4.	Внебюджетные источники	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	756 700,00
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		193 145,8	152 105,8	178 323,9	152 105,8	152 105,8	152 105,8	152 105,8	1 131 998,7
в том числе:									
Бюджет Ленинградской области		85 045,8	44 005,8	70 223,9	44 005,8	44 005,8	44 005,8	44 005,8	375 298,7
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	108 100,0	756 700,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа</i>												
1.1.	<i>Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива</i>												
2.1.	<i>Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 680,0	0,0	27 360,0	0,0	41 040,0	41 040,0
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>												
3.1.	<i>Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	14 668,6	0,0	0,0	29 337,2	0,0	0,0	44 005,8	44 005,8
ИТОГО :		0,0	0,0	0,0	0,0	14 668,6	0,0	13 680,0	29 337,2	27 360,0	0,0	85 045,8	85 045,8

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Харлашкин С.В. заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу

7.2. Социально значимый эффект отраслевого проекта:

Повышение экономической и энергетической эффективности транспорта, обновление подвижного состава автотранспортных пассажирских предприятий и повышение качества транспортного обслуживания населения Ленинградской области

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹		Ответственны й исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа</i>											
1.1	<i>Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования</i>	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	0	<i>отчет о предоставлении субсидии</i>	X
1.1.	<i>Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом в рамках программы субсидирования в 2024 году</i>	09.01.2024	25.12.2024	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	0	<i>отчет о предоставлении субсидии в 2024 году</i>	X
1.1.K.1.	Обеспечено получение прав землепользования	X	01.02.2024	-	1.1.K.2	Жданова Н.А.	X	X	X	X	<i>копия договора аренды/купли-продажи земельного участка</i>	X
1.1.K.2.	Обеспечено получение технических условий на подключение к газовым сетям	X	01.03.2024	1.1.K.1	1.1.K.5.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	<i>копия технических условий</i>	X
1.1.K.3.	Обеспечено получение технических условий на подключение к газовым сетям	X	01.04.2024	1.1.K.1	1.1.K.5.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	<i>копия технических условий</i>	X
1.1.K.4.	Обеспечена закупка оборудования	X	01.10.2024	1.1.K.1	1.1.K.5.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	<i>копия договора купли-продажи оборудования</i>	X
1.1.K.5.	Обеспечено заключение договора на строительные-монтажные работы	X	02.12.2024	1.1.K.4	1.1.K.6.	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	<i>копия договора</i>	X

¹ Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек приоритетного (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

1.1.К.6.	Обеспечено технологическое присоединение к сетям газораспределения	X	25.12.2024	1.1.К.5	X	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	справка	X
2.	<i>Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива</i>											
2.1.	<i>Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива</i>	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	67 258,1	Отчет о предоставлении и субсидии	X
2.1.	<i>Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива в 2024 году</i>	09.01.2024	25.12.2024	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	41 040,0	Отчет о предоставлении и субсидии за 2024 год	X
2.1.К.1.	Внесены изменения в Правила предоставления субсидии	X	01.04.2024	-	2.1.К.2	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Постановление Правительства ЛО	
2.1.К.2.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	15.04.2024	2.1.К.1	2.1.К.3.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Извещение о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
2.1.К.3.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	15.05.2024	2.1.К.2.	2.1.К.6.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
2.1.К.4.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	10.07.2024	2.1.К.2.	2.1.К.7.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"

2.1.К.5.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	10.09.2024	2.1.К.2.	2.1.К.8.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
2.1.К.6.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	20.05.2024	2.1.К.3.	2.1.К.9.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X
2.1.К.7.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	15.07.2024	2.1.К.4.	2.1.К.10.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X
2.1.К.8.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	20.09.2024	2.1.К.5.	2.1.К.11.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X
2.1.К.9.	Поступили заявки на перечисление субсидии	X	01.07.2024	2.1.К.6.	2.1.К.12.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Заявки	X
2.1.К.10.	Поступили заявки на перечисление субсидии	X	02.09.2024	2.1.К.7.	2.1.К.13.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Заявки	X
2.1.К.11.	Поступили заявки на перечисление субсидии	X	01.11.2024	2.1.К.8.	2.1.К.14.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Заявки	X
2.1.К.12.	Субсидия перечислена получателю	X	30.07.2024	2.1.К.9.	-	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении субсидии	X
2.1.К.13.	Субсидия перечислена получателю	X	30.09.2024	2.1.К.10.	-	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении	X

											субсидии	
2.1.К.14.	Субсидия перечислена получателю	X	29.11.2024	2.1.К.11.	-	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении субсидии	X
3.	<i>Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта</i>											
3.1.	<i>Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности</i>	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	1 064 740,6	Отчет о предоставлении субсидии	X
3.1.	<i>Приобретены газомоторные автобусы, отвечающие требованиям энергетической эффективности в 2024 году</i>	09.01.2024	25.12.2024	-	-	Матвеев С.А.	X	X	X	152 105,8	Отчет о предоставлении субсидии за 2024 год	X
3.1.К.1.	Внесены изменения в Правила предоставления субсидии	X	15.04.2024	-	3.1.К.2.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Постановление Правительства ЛО	X
3.1.К.2.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	26.04.2024	2.1.К.1.	3.1.К.5.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Извещение о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
3.1.К.3.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	30.07.2024	3.1.К.1.	3.1.К.6.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Извещение о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"

3.1.К.4.	Объявлен отбор получателей субсидии	X	15.10.2024	3.1.К.1.	3.1.К.7.	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Извещение о проведении отбора	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
3.1.К.5.	Проведен отбор заявок на получение субсидии	X	20.05.2024	3.1.К.2.	3.1.К.8.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
3.1.К.6.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	20.08.2024	3.1.К.3.	3.1.К.9.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
3.1.К.7.	Проведен отбор заявок на предоставление субсидии	X	11.11.2024	3.1.К.4.	3.1.К.10.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Протокол рассмотрения заявок, распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту	Единый портал бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет", официальный сайт Комитета в сети "Интернет"
3.1.К.8.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	24.05.2024	3.1.К.5.	3.1.К.11.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X
3.1.К.9.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	26.08.2024	3.1.К.6.	3.1.К.12.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X

3.1.К.10.	Заключены соглашения о предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу	X	15.11.2024	3.1.К.7.	3.1.К.13.	Матвеев С.А.	X	X	X	X	Соглашения	X
3.1.К.11.	Субсидия перечислена	X	30.05.2024	3.1.К.8.	3.1.К.14.	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении субсидии	X
3.1.К.12.	Субсидия перечислена	X	30.08.2024	3.1.К.9.	3.1.К.14.	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении субсидии	X
3.1.К.13.	Субсидия перечислена	X	20.11.2024	3.1.К.10.	3.1.К.14.	Фандеева Ю.А.	X	X	X	X	Распоряжение Комитета Ленинградской области по транспорту о перечислении субсидии	X
3.1.К.14.	Автобусы получены и поставлены на баланс	X	25.12.2024	3.1.К.11.,3.1.К.12., 3.1.К.13.	-	Жданова Н.А.	X	X	X	X	Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии	X

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	25%	<i>Матвеев С.А.</i>	<i>Начальник отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры Комитета Ленинградской области по транспорту</i>
2.	Администратор проекта	10%	<i>Александрова Н. А.</i>	<i>Заместитель председателя Комитета Ленинградской области по транспорту</i>
3.	Участник проекта	10%	<i>Фандеева Ю.А.</i>	<i>Начальник административно-финансового сектора Комитета Ленинградской области по транспорту</i>
4.	Участник проекта	25%	<i>Жданова Н.А.</i>	<i>Главный специалист отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры Комитета Ленинградской области по транспорту</i>

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		<p>Проект направлен на увеличение потребления природного газа как моторного топлива, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду путем реализации мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа, переводу автомобильной техники на газомоторное топливо, закупке автобусов на газомоторном топливе</p> <p>Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области, транспортные компании</p>	
2	Ограничения проекта		<p>Мало свободных земельных участков, находящихся в региональной или муниципальной собственности, соответствующих требованиям Министерства энергетики Российской Федерации к размещению объектов газозаправочной инфраструктуры.</p> <p>Недостаточное количество на территории Ленинградской области сервисных центров, осуществляющих переоборудование на газомоторное топливо транспортных средств и их последующее техническое обслуживание.</p> <p>Увеличение лизинговых ставок и ухудшение условий кредитования при закупке подвижного состава.</p>	
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Отказ инвестора от реализации проекта по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)	30 %	Расширение перечня инвесторов. Совместная работа на всех этапах реализации проекта	Жданова Н.А.
	Несоответствие оборудования, используемого при строительстве АГНКС требованиям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	30 %	Доведение требований до потенциальных участников. Мониторинг закупаемого оборудования.	Жданова Н.А.
	Неготовность организаций и населения региона к массовому переходу на газомоторное топливо	40 %	Расширение рекламно-информационных мероприятий по популяризации использования природного газа в качестве моторного топлива.	Жданова Н.А.

