

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
«Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы»
1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы"	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030)
Куратор отраслевого проекта	<i>Присяжнюк Михаил Сергеевич</i>	<i>Председатель комитета Ленинградской области по транспорту</i>	
Руководитель отраслевого проекта	<i>Боговой Алексей Валентинович</i>	<i>Заместитель руководителя ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"</i>	
Администратор отраслевого проекта	<i>Александрова Наталья Александровна</i>	<i>Заместитель председателя комитета Ленинградской области по транспорту</i>	
Цель, целевые группы	Выполнение плана информатизации комитета Ленинградской области по транспорту в 2024-2030 годах на 100%	<i>Население Ленинградской области, в частности осуществляющее перемещение на общественном транспорте</i>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Развитие транспортной системы Ленинградской области</i>
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте															
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте	ОП	Ед.	1	2022	2			1				1	Возрастание	Нет	Нет

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец (2024) года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте															
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте	ОП	Ед.												2	

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципально го образования»	Связь с показателями отраслевого проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте																
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте	Единиц.	1	2022	2			1					1	Приобретение товаров, работ, услуг	ОП	Нет	Количество введенных в эксплуатацию информационных систем (сервисов) на транспорте
1.1.1.	Количество информационных систем на общественном транспорте																

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте	61131,8	62900,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	434781,8
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте	61131,8	62900,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	434781,8
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	61131,8	62900,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	62150,00	434781,8
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		61131,8	62900,0	62150,0	62150,0	62150,0	62150,0	62150,0	434781,8
в том числе:									
Бюджет Ленинградской области		61131,8	62900,0	62150,0	62150,0	62150,0	62150,0	62150,0	434781,8
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований									
Внебюджетные источники									

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте													
1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте					18339,54								61131,8
ИТОГО:														61131,8

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: *Харлашкин Сергей Викторович Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу*

7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта:

Развитие пассажирского транспорта, развитие инфраструктуры общественного транспорта на территории Ленинградской области

к паспорту

отраслевого проекта
Информационно-аналитическое и научное

обеспечение
развития транспортной системы

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ^[1]		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово го обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Развитие информационных систем на общественном транспорте											
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте	01.01.2024	31.12.2030	X	X	<i>Боговой Алексей Валентинович</i> <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	Мероприятия плана информатизации на 2024 год	
1.1.	Реализованы мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем на общественном транспорте в 2024	01.01.2024	31.12.2024	X	X	<i>Боговой Алексей Валентинович</i> <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	Мероприятия плана информатизации на 2024 год	

	году					<i>Анатольевна</i>						
1.1.К.1.	Утвержден план информатизации комитета Ленинградской области по транспорту, включающий закупку по созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		05.03.2024	X	1.1.К.2	Боговой Алексей Валентинович <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	План информатизации комитета Ленинградской области по транспорту	
1.1.К.2.	Закупка включена в план закупок		19.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Плоскарева Мария Валерьевна <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	план закупок на 2024 год	ЕИС в сфере закупок
1.1.К.3.	Заключен государственный контракт, сведения размещены в реестре контрактов в ЕИС в сфере закупок		26.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Плоскарева Мария Валерьевна <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	Государственный контракт	ЕИС в сфере закупок
1.1.К.4.	Проведена выплата аванса по государственному контракту		31.05.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Боговой Алексей Валентинович <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	Платежное поручение	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.1.К.5.	Сформирована приемочная комиссия		11.11.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Боговой Алексей Валентинович <i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	X	X	X	X	Приказ ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"	
1.1.К.6.	Произведена приемка		10.12.2024	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Боговой Алексей	X	X	X	X	Акт выполненных	

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту					Валентинович Фандеева Юлия Анатольевна					работ	
1.1.К.7.	Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию		10.12.2024	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Боговой Алексей Валентинович Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Приказ комитета Ленинградской области по транспорту	
1.1.К.8.	Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту		25.12.2024	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Боговой Алексей Валентинович Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Платежное поручение	Информационная система «Управление бюджетным процессом Ленинградской области»
1.1.К.9.	Выполненные работы, оказанные услуги отражены в учете		25.12.2024	1.1.К.8.	X	Боговой Алексей Валентинович Фандеева Юлия Анатольевна	X	X	X	X	Акт выполненных работ	

отраслевого проекта
Информационно-аналитическое и научное
обеспечение
развития транспортной системы

Состав команды приоритетного (отраслевого) проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	30%	<i>Боговой Алексей Валентинович</i>	<i>Заместитель руководителя ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"</i>
2.	Администратор проекта	10%	<i>Александрова Наталья Александровна</i>	<i>Заместитель председателя комитета Ленинградской области по транспорту</i>
3.	Участник проекта	5%	<i>Фандеева Юлия Анатольевна</i>	<i>Начальник административно-финансового сектора комитета Ленинградской области по транспорту</i>
4.	Участник проекта	30%	<i>Плоскарева Мария Валерьевна</i>	<i>Главный специалист отдела организации пассажирских перевозок ГКУ ЛО "ЛЕНОБЛТРАНС"</i>

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Проект не направлен на развитие инфраструктуры общественного транспорта, развитие пассажирского транспорта Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области, в частности сосуществующие перемещение на общественном транспорте		
2	Ограничения проекта	Прикладное ПО на электронных носителях входит в Перечень товаров, закупка которых проводится только в электронной форме При закупках ПО, используемого в качестве компонента интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, из реестра российского ПО устанавливается приоритет для ПО российского происхождения		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Высокая стоимость компьютерного оборудования и программного обеспечения	60%	Изучение рынка оборудования, выбор более бюджетных вариантов.	<i>Боговой Алексей Валентинович</i>
	Отсутствие необходимого компьютерного оборудования и программного обеспечения в реестрах Минпромторга	40%	Мониторинг закупаемого оборудования и программного обеспечения	<i>Боговой Алексей Валентинович</i>
	Отказ потенциальных исполнителей от реализации проекта в связи с технической сложностью исполнения	10%	Разработка подробных технических заданий, работа по согласованию проекта с различными исполнителями.	<i>Боговой Алексей Валентинович</i>

