

ПРОЕКТ П А С П О Р Т А
Отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

I. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	«Молодёжный»	Срок реализации проекта	01.01.2024 – 31.12.2024
Куратор отраслевого проекта	<i>Григорьева Марина Андреевна</i>	<i>Председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области</i>	
Руководитель отраслевого проекта	<i>Соколов Михаил Александрович</i>	<i>Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области</i>	
Администратор отраслевого проекта	<i>Соловьева Александра Андреевна</i>	<i>Главный специалист сектора финансового, правового, информационного обеспечения</i>	
Цель, целевые группы	<i>- Реконструкция здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"» в д. Кошкино, уч. №1 к 2025 году; - Капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" к 2025 году.</i>	<i>Молодежь Ленинградской области</i>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1. <i>Государственная программа Ленинградской области</i>	<i>«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»</i>	

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам 2024	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	Год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<i>Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>									
1.1.	<i>Количество объектов, введенных в эксплуатацию после реконструкции</i>	<i>ОП</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>1</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>-</i>
2.	<i>Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>									
2.1.	<i>Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта</i>	<i>ОП</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>8</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>-</i>

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<i>Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>															
1.1.	<i>Количество объектов, введенных в эксплуатацию после реконструкции</i>	<i>ОП</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	
2.	<i>Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>															
2.1.	<i>Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта</i>	<i>ОП</i>	<i>единиц</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	

4. Мероприятия отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год						
1	2	3	4	5	2024	6	7	8	9	10
1. Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодежи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"										
1.1	Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"	единиц	0	2022		1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	нет	Количество объектов, введенных в эксплуатацию после реконструкции
1.1.1	В д. Кошкино уч. №1 на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по реконструкции здания в целях увеличения площади пространств, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики									
2. Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"										
2.1	Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"	единиц	0	2022		8	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ОП	нет	Количество объектов, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта
2.2.2	В д. Кошкино на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены работы по капитальному ремонту в целях поддержания и восстановления зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики									

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей	
		2024	Всего (тыс. рублей)
1	2	3	4
1.	<i>Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодёжи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>		
1.1.	Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный", <i>всего</i>	71 718,90	71 718,90
1.1.1	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	71 718,90	71 718,90
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	-	-
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	-	-
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-
1.1.4	Внебюджетные источники	-	-
2.	<i>Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>		
2.1.	Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный", <i>всего</i>	23 800,00	23 800,00
2.2.2	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	23 800,00	23 800,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	-	-
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	-	-
2.2.2.2.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-
2.2.2.3	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-
2.2.3	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-
2.2.4	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-
2.2.5	Внебюджетные источники	-	-
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		95 518,90	95 518,90
в том числе:		95 518,90	95 518,90
Бюджет Ленинградской области			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	2	3	4
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-
	Внебюджетные источники	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодежи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>												
1.1.	<i>Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 718,90
2.	<i>Поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>												
2.1.	<i>Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 800,00
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 518,90

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Цой Владимир Олегович, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия
7.2 Социально значимый эффект приоритетного (отраслевого) проекта: <ul style="list-style-type: none"> - увеличен размер площади учреждения отрасли молодежной политики; - увеличение количества площадок для творческой самореализации молодежи Ленинградской области; - увеличение количества проведения мероприятий творческой направленности на базе ММЦ; - поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики.

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Создание дополнительного пространства для творческой самореализации молодежи Ленинградской области на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"</i>											
1.1	<i>Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" (культурно-спортивный центр, пожарная насосная станция, пожарные резервуары)</i>	01.01.2024	31.12.2024	-	-	<i>Григорьева М. А.</i>	X	X	X	71 718,90	-	-
1.1	<i>Завершена реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" (культурно-спортивный центр, пожарная насосная станция, пожарные резервуары) в 2024 году</i>	01.01.2024	31.12.2024	-	-	<i>Григорьева М. А.</i>	X	X	X	71 718,90	-	-
1.1.К.1	«Заключен государственный контракт на проведение работ по корректировке проектной документации»	X	01.03.2024	-	1.1.К.4	<i>Суворов А.И.</i>	X	X	X	X	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2	«В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за I квартал 2024 года»	X	05.04.2024	-	1.1.К.3	<i>Лазуткин В. В.</i>	X	X	X	X	Отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за I квартал 2024 года	-
1.1.К.3	«В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за II квартал 2024 года»	X	05.07.2024	1.1.К.2	1.1.К.6	<i>Лазуткин В. В.</i>	X	X	X	X	Отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за II квартал 2024 года	-

1.1.К.4.	«Выполнены работы по корректировке проектной документации»	X	30.07.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Акт приема-передачи выполненных работ	X
1.1.К.5.	«Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию»	X	30.08.2024	1.1.К.4	1.1.К.8	Суворов А.И.	X	X	X	X	Положительное заключение экспертизы	Единая цифровая платформа экспертизы
1.1.К.6.	«В комитет по молодежной политике Ленинградской области предоставлен отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за III квартал 2024 года»	X	07.10.2024	1.1.К.3	-	Лазуткин В. В.	X	X	X	X	Отчет о ходе выполнения работ по реконструкции за III квартал 2024 года	-
1.1.К.7.	«Внесение изменений в государственную программу «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области» в части финансирования объекта»	X	21.10.2024	1.1.К.5.	1.1.К.8	Григорьева М. А.	X	X	X	X	Постановление Правительства Ленинградской области	X
1.1.К.8.	«Проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на завершение реконструкции объекта»	X	20.11.2024	1.1.К.5.	1.1.К.9.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.9.	«Строительный объект передан подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ»	X	27.12.2024	1.1.К.8	-	Суворов А.И.	X	X	X	X	Акт приема-передачи	-
1.1.1	Здание ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Суворов А.И.	Всеволожский муниципальный район, д. Кошкино, уч. №1	чел	220	71 718,90	X	X
2.	Поддержка и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики на базе ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"											
2.1	Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Григорьева М. А.	X	X	X	23 800,00	-	-
2.1	Завершен капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Григорьева М. А.	X	X	X	23 800,00	-	-

2.1.К.1.	«Проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя на разработку проектной документации. Заключен государственный контракт»	X	01.03.2024	-	2.1.К.4.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.2	«В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за I квартал 2024 года»	X	05.04.2024	-	2.1.К.3	Лазуткин В. В.	X	X	X	X	Отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за I квартал 2024 года	-
2.1.К.3	«В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за II квартал 2024 года»	X	05.07.2024	2.1.К.2	2.1.К.5	Лазуткин В. В.	X	X	X	X	Отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за II квартал 2024 года	-
2.1.К.4.	«Разработана проектная документация на капитальный ремонт комплекса объектов»	X	30.09.2024	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Суворов А.И.	X	X	X	X	Проектно-сметная документация	-
2.1.К.5.	«В комитет по молодёжной политике Ленинградской области предоставлен отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за III квартал 2024 года»	X	07.10.2024	2.1.К.3	-	Лазуткин В. В.	X	X	X	X	Отчёт о ходе выполнения работ по реконструкции за III квартал 2024 года	-
2.1.К.6.	«Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектные работы на капитальный ремонт»	01.10.2024	29.11.2024	2.1.К.4.	-	Суворов А.И.	X	X	X	X	Положительное заключение экспертизы	Единая цифровая платформа экспертизы
2.2.2	Здание ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный"	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Суворов А.И.	Всеволожский муниципальный район, д. Кошкино	чел	220	23 800,00	X	X

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель отраслевого проекта	10%	<i>Соколов Михаил Александрович</i>	<i>Первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области</i>
2.	Администратор отраслевого проекта	20%	<i>Соловьева Александра Андреевна</i>	Главный специалист сектора финансового, правового, информационного обеспечения
3.	Участник отраслевого проекта	7%	<i>Лазуткин Виталий Витальевич</i>	<i>Председатель комитета по строительству Ленинградской области</i>
4.	Участник отраслевого проекта	7%	<i>Суворов Андрей Изосимович</i>	<i>Руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»</i>

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкция здания в д. Кошкино уч. №1 Всеволожского муниципального района Ленинградской области; - пространство после реконструкции будет предоставляться в целях развития молодежной инфраструктуры; - капитальный ремонт комплекса объектов ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» в д. Кошкино; - поддержание и восстановление зданий, предназначенных для проведения мероприятий, нацеленных на развитие инфраструктуры молодежной политики. 		
2	Ограничения проекта	бюджет Ленинградской области		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	1. Неисполнение графика производства строительных работ	40%	Контроль графика производства работ и применение заказчиком штрафных санкций к подрядной организации	Суворов А.И.
	2. Риск неосвоения бюджетных средств, предоставленных на реализацию проекта	10%	Контроль исполнения кассового плана расходов	Лазуткин В.В.