

П А С П О Р Т
отраслевого проекта
"Развитие агропромышленного комплекса"

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта		Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	Этап I (09.01.2024– 31.12.2030)
Куратор отраслевого проекта		Кармазин С.А.	Заместитель председателя комитета - начальник департамента по развитию отраслей сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта		Боярчик Д.В.	Начальник отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта		Ходакова Д.В.	Ведущий специалист сектора цифровизации агропромышленного комплекса отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
Цель	Целевые группы	Увеличение объемов производства валовой продукции АПК в 2030 году на 12 % к уровню 2020 года	Сельхозтоваропроизводители Ленинградской области	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)		1.	Государственная программа	Развитие сельского хозяйства Ленинградской области
		1.1.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства																
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ОП	Проц.	16,4	2022	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	Возрастание	Нет	Нет	-
2.	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе																
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	ОП	Млрд руб.	1,09	2022	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Возрастание	Нет	Нет	-
2.2.	Количество приобретенной техники, оборудования	ОП	Ед.	587	2022	550	555	555	555	555	555	555	555	Возрастание	Нет	Нет	-
2.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	ОП	Ед.	37	2022	30	30	30	30	30	30	30	30	Возрастание	Нет	Нет	-

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ОП	Чел.	0	2022	40 851	58 811	85 051	100 831	101 801	102 000	103 000	Возрастание	Нет	Нет	-
2.5.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ОП	Чел.	0	2022	12	12	15	17	20	22	25	Возрастание	Нет	Нет	-
2.6.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственн	ОП	Проц.	0	2022	3	3	3	3	3	3	3	Возрастание	Нет	Нет	-

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ыми товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма															
2.7.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	ОП	Тыс. тонн	-	2022	0,750	2,200	2,500	2,750	3,000	3,250	3,500	Возрастание	Нет	Нет	-
2.8.	Объем валовой продукции АПК	ОП	Млрд руб.	369,6	2022	303,7	305,0	305,0	305,0	305,0	305,0	305,0	Возрастание	Нет	Нет	-
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения															
3.1.	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	ОП	Га	2954,05	2022	2440	1557	1600	1600	1600	1600	1600	Возрастание	Нет	Нет	-

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	ОП	Га	1401,84	2022	3200	1988	2000	2000	2000	2000	2000	Возрастание	Нет	Нет	-

3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства														
1.1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	ОП	Проц.	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
2.	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе														
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку	ОП	Млрд руб.	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,2
2.2.	Количество приобретенной техники, оборудования	ОП	Ед.	0	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	550
2.3.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства	ОП	Ед.	0	0	0	0	0	5	15	25	30	30	30	30
2.4.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ОП	Чел.	19428	20175	21322	22157	25015	28143	31315	34145	36128	37115	38270	40 851
2.5.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ОП	Чел.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
2.6.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ОП	Проц.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.7.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях,	ОП	Тыс. тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,20	0,40	0,55	0,70	0,75	0,75

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей														
2.8.	Объем валовой продукции АПК	ОП	Млрд руб.	25,3	50,6	75,9	101,2	126,5	151,8	177,1	202,4	227,7	253	278,3	303,7
3	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения														
3.1.	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем	ОП	Га	0	0	350	420	590	790	1190	1790	2140	2340	2440	2440
3.2.	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями	ОП	Га	0	0	400	500	650	900	1500	2200	2700	3000	3200	3200

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отрасли о проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																5
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства															
1.1	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	Процент	18	2022	18	18	18	18	18	18	18	18	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.1.1	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования производства объектов товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов															

1.2	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	Процент	62,08	2022	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.2.1	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования поголовья сельскохозяйственных животных															
1.3	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	Процент	5,86	2022	9,40	11,70	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.3.1	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях стимулирования страхования посевной (посадочной) площади.															
1.4	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	Тысяча голов	75	2022	77,8	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	79,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
1.4.1	Оказание сельхозтоваропроизводителям государственной поддержки в целях увеличения численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.															
2.	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе															

2.1	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяч а гектар ов	0,267	2022	0,302	0,221	0,119	0,129	0,067	0,040	0,010	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Валовой сбор плодов и ягод в сельском озяйстве нных организа циях, крестьян ских (фермерс ких) хозяйств ах и у индивид уальных предприн имателей
2.1.1	Предоставление субсидии с целью увеличения площади уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей														

2.2	Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году	Тысяча тонн	9,50	2022	17,61	16,73	16,04	15,50	15,20	14,70	14,00	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.2.1	Предоставление субсидии с целью прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году														

2.3	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году	Процент	19,8	2022	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства
2.3.1	Предоставление гранта с целью прироста объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году														
2.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год	Процент	31,7	2022	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и СПоК, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства

2.4.1	Предоставление субсидии на развитие семейной фермы														
2.5.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по получателям субсидии)	Тысяч а тонн	-	2022	640	647	650	651	652	653	654	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.5.1	Предоставление субсидии с целью увеличения производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»														
2.6.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов	Единиц	12	2022	12	12	12	12	12	12	12	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.6.1	Предоставление субсидии с целью приобретения сельхозтоваропроизводителями кормов														
2.7	Объем реализованных зерновых культур собственного производства	Тысяч а тонн	20,00	2022	33,10	7,25	7,55	7,57	7,57	7,57	7,57	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК

2.7.1	Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур собственного производства, понесенных производителями зерновых культур														
2.8	Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)	Млн рублей	1 433 309,9	2022	1 398 309,9	1 390 309,9	1 269 309,9	682 309,9	0,0	0,0	0,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку
2.8.1	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе														
2.9	Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства	Единица	587	2022	550	555	555	555	555	555	555	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Количество приобретенной техники, оборудования
2.9.1	Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования														
2.10	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса	Единица	12	2022	5	5	5	5	5	5	5	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем инвестиций в основной капитал АПК по проектам, получившим государственную поддержку
2.10.1	Предоставление субсидии с целью возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса														

2.11	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции	Единиц	2	2022	2	2	2	2	2	2	2	2	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом); Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки
------	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	----	-----	--

2.11. 1	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции															
2.12	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	Тысяч а тонн	0,7	2023	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.12. 1	Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур															
2.13	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяч а тонн	45	2023	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.13. 1	Предоставление субсидии с целью увеличения производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей															
2.14	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяч а тонн	47,0	2023	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.14. 1	Предоставление субсидии с целью увеличения производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей															

2.15	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	Тысяч а тонн	22,759	2023	24,22	27,23	27,23	27,23	27,23	27,23	27,23	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.15.1	Предоставление субсидии с целью увеличения производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания														
2.16	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяч а гектар ов	0,85	2023	0,154	0,127	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.16.1	Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем														
2.17	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяч а гектар ов	0,67	2023	0,122	0,1	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.17.1	Предоставление субсидии с целью проведения агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта														

2.18	Предоставлена поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных	Единица	126	2022	110	110	110	110	110	110	110	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших государственную поддержку на создание и развитие хозяйства
2.18.1	Предоставление субсидии с целью содержания маточного поголовья сельскохозяйственных животных К(Ф)Х														
2.19	Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский фермер"	Единица	12	2022	10	10	10	7	7	7	7	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.19.1	Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский фермер"														
2.20	Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский гектар"	Единица	6	2022	15	15	15	15	15	15	15	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.20.1	Грантовая поддержка участников мероприятия "Ленинградский гектар"														

2.21	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства	Единица	850	2022	900	900	900	900	900	900	900	Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	ОП	Да	Объем валовой продукции и АПК
2.21.1	Субвенции муниципальным образованиям по поддержке сельскохозяйственного производства														
2.22	Реализованы проекты по развитию инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах	Единица	18	2022	6	6	6	6	6	6	6	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.22.1	Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах														
2.23	Предоставлена сельскохозяйственным товаропроизводителям государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК	Единица	12	2022	0	6	6	6	6	6	6	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.23.1	Грант «Агростартап», поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов														
2.24	Прирост объема производства масличных культур	Тысяча тонн	8,275	2022	0,000	0,222	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК

2.24. 1	Предоставление субсидии с целью увеличения объема производства масличных культур														
2.25	Увеличен объем реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов	Тысяча тонн	32,0	2022	32,5	33,0	33,7	34,4	35,2	36,0	36,6	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.25. 1	Предоставление субсидии с целью увеличения объема реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов														
2.26	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	Единица	415	2022	411	416	421	426	426	426	426	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.26. 1	Поддержка на проведение агротехнологических работ Поддержка семеноводства Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур Поддержка производства семян многолетних трав Поддержка племенного животноводства Развитие животноводства Поддержка на приобретение племенного молодняка Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями Производство молока														

2.27	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	Единица	40	2023	30	30	30	30	30	30	30	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.27.1	Поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания Поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур Поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем Поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта														
2.28	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	Процент	-	2022	0	0	0	0	0	0	0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.28.1	Поддержка семеноводства														

2.29	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	Тысяч а гектар ов	-	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Объем валовой продукции и АПК
2.29.1	Поддержка на проведение агротехнологических работ															
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения															
3.1	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования	Гекта р	2 954	2022	2440	1557	1557	1600	1600	1600	1600	1600	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем
3.1.1	Предоставление субсидии с целью проведения гидромелиоративных мероприятий															

3.2	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий	Гектар	1 402	2022	3200	1988	1988	2000	2000	2000	2000	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями
3.2.1	Предоставление субсидии с целью проведения культуртехнических мероприятий														

3.3	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	Единица	32	2022	35	35	35	37	37	37	37	Производство (реализация) продукции	ОП	Нет	Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем; Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельхозтоваропроизводителями
-----	--	---------	----	------	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------------------	----	-----	---

3.3.1	<p>Предоставление субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none">-гидромелиоративные мероприятия;-культуртехнические мероприятия;-разработка проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем и (или) культуртехнические мероприятия;-проведение агрохимических обследований;-мероприятия в области известкования кислых почв на пашне.
-------	--

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	320 486,863	335 579,796	413 393,721	429 929,470	447 126,649	465 011,715	483 612,183	2 895 140,396
1.1.	Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), всего	3 000,000	3 122,449	3 558,140	3 700,465	3 848,484	4 002,423	4 162,520	25 394,480
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 000,000	3 122,449	3 558,140	3 700,465	3 848,484	4 002,423	4 162,520	25 394,480
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	1 530,000	1 530,000	1 530,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 590,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных	10 075,490	10 486,735	13 841,163	14 394,809	14 970,602	15 569,426	16 192,203	95 530,427

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в общем поголовье сельскохозяйственных животных, всего								
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 075,490	10 486,735	13 841,163	14 394,809	14 970,602	15 569,426	16 192,203	95 530,427
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	5 138,500	5 138,500	5 951,700	0,000	0,000	0,000	0,000	16 228,700
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.2.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.3.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади, всего	6 600,196	6 869,592	7 828,140	8 141,265	8 466,916	8 805,592	9 157,816	55 869,517
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 600,196	6 869,592	7 828,140	8 141,265	8 466,916	8 805,592	9 157,816	55 869,517
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	3 366,100	3 366,100	3 366,100	0,000	0,000	0,000	0,000	10 098,300
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.3.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.4.	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), всего	300 811,176	315 101,020	388 166,279	403 692,930	419 840,647	436 634,273	454 099,644	2 718 345,971
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	300 811,176	315 101,020	388 166,279	403 692,930	419 840,647	436 634,273	454 099,644	2 718 345,971
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	153 413,700	154 399,500	166 911,500	0,000	0,000	0,000	0,000	474 724,700
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	страхования)								
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
1.4.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	4 417 675,023	4 405 408,825	4 781 281,264	4 901 116,373	5 025 744,886	5 155 358,539	5 290 156,739	33 976 741,649
2.1.	Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, всего	63,922	66,531	81,860	85,135	88,540	92,082	95,765	573,835
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	63,922	66,531	81,860	85,135	88,540	92,082	95,765	573,835
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	32,600	32,600	35,200	0,000	0,000	0,000	0,000	100,400
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.2	Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году, всего	20 174,902	20 998,367	25 867,442	26 902,140	27 978,225	29 097,354	30 261,248	181 279,678
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 174,902	20 998,367	25 867,442	26 902,140	27 978,225	29 097,354	30 261,248	181 279,678
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	10 289,200	10 289,200	11 123,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31 701,400
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.2.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.	Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, всего	12 254,902	12 755,102	26 162,791	27 209,302	28 297,674	29 429,581	30 606,765	166 716,118
2.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 803,922	10 204,082	20 930,233	21 767,442	22 638,140	23 543,665	24 485,412	133 372,894
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	5 000,000	5 000,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19 000,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.3.4.	Внебюджетные источники	2 450,980	2 551,020	5 232,558	5 441,860	5 659,535	5 885,916	6 121,353	33 343,224

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, всего	164 535,948	171 251,701	197 027,907	204 909,023	213 105,384	221 629,600	230 494,784	1 402 954,346
2.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	98 721,569	102 751,020	118 216,744	122 945,414	127 863,231	132 977,760	138 296,870	841 772,608
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	50 348,000	50 348,000	50 833,200	0,000	0,000	0,000	0,000	151 529,200
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.4.4.	Внебюджетные источники	65 814,379	68 500,680	78 811,163	81 963,609	85 242,154	88 651,840	92 197,913	561 181,738

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», всего	564 171,569	587 199,184	723 358,372	752 292,707	782 384,415	813 679,792	846 226,984	5 069 313,022
2.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	564 171,569	587 199,184	723 358,372	752 292,707	782 384,415	813 679,792	846 226,984	5 069 313,022
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	287 727,500	287 727,600	311 044,100	0,000	0,000	0,000	0,000	886 499,200
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.5.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.	Возмещение части затрат на приобретение кормов, всего	249 325,000	249 325,000	249 325,000	259 298,000	269 669,920	280 456,717	291 674,985	1 849 074,622
2.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	249 325,000	249 325,000	249 325,000	259 298,000	269 669,920	280 456,717	291 674,985	1 849 074,622

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.6.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.7.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию зерновых культур собственного производства, всего	12 574,314	12 533,469	14 282,326	14 853,619	15 447,763	16 065,674	16 708,301	102 465,465
2.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	12 574,314	12 533,469	14 282,326	14 853,619	15 447,763	16 065,674	16 708,301	102 465,465
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	6 412,900	6 141,400	6 141,400	0,000	0,000	0,000	0,000	18 695,700
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.7.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.7.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фонда обязательного медицинского страхования)								
2.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.7.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.	Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), всего	104 809,020	104 409,184	113 752,791	118 302,902	123 035,018	127 956,419	133 074,676	825 340,010
2.8.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	104 809,020	104 409,184	113 752,791	118 302,902	123 035,018	127 956,419	133 074,676	825 340,010
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	53 452,600	51 160,500	48 913,700	0,000	0,000	0,000	0,000	153 526,800
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.8.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9.	Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства, всего	592 677,600	610 200,500	610 155,800	634 562,032	659 944,513	686 342,294	713 795,986	4 507 678,725
2.9.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	592 677,600	610 200,500	610 155,800	634 562,032	659 944,513	686 342,294	713 795,986	4 507 678,725
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.9.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.9.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.9.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.9.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.10.	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, всего	410 000,000	410 000,000	429 666,000	446 852,640	464 726,746	483 315,815	502 648,448	3 147 209,649
2.10.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	410 000,000	410 000,000	429 666,000	446 852,640	464 726,746	483 315,815	502 648,448	3 147 209,649
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.10.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.10.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.10.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.10.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.11.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции, всего	26 648,366	28 394,558	28 387,597	29 523,101	30 704,025	31 932,186	33 209,473	208 799,305
2.11.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 986,275	21 295,918	21 290,698	22 142,326	23 028,019	23 949,139	24 907,105	156 599,479
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	10 193,000	10 435,000	9 155,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29 783,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.11.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.11.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.11.4.	Внебюджетные источники	6 662,092	7 098,639	7 096,899	7 380,775	7 676,006	7 983,046	8 302,368	52 199,826
2.12.	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, всего	13 137,059	11 242,449	14 542,326	15 124,019	15 728,979	16 358,139	17 012,464	103 145,434
2.12.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 137,059	11 242,449	14 542,326	15 124,019	15 728,979	16 358,139	17 012,464	103 145,434
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	6 699,900	5 508,800	6 253,200	0,000	0,000	0,000	0,000	18 461,900
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.12.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.12.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.12.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.12.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.12.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у	13 573,725	11 616,122	15 025,814	15 626,847	16 251,920	16 901,997	17 578,077	106 574,503

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	индивидуальных предпринимателей, всего								
2.13.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13 573,725	11 616,122	15 025,814	15 626,847	16 251,920	16 901,997	17 578,077	106 574,503
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	6 922,600	5 691,900	6 461,100	0,000	0,000	0,000	0,000	19 075,600
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.13.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.14.	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, всего	15 078,824	12 904,286	16 691,860	17 359,535	18 053,916	18 776,073	19 527,116	118 391,610
2.14.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 078,824	12 904,286	16 691,860	17 359,535	18 053,916	18 776,073	19 527,116	118 391,610
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	7 690,200	6 323,100	7 177,500	0,000	0,000	0,000	0,000	21 190,800
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵								
2.14.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.14.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.14.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.14.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.14.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.15.	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, всего	33 977,059	28 879,592	37 143,721	38 629,470	40 174,649	41 781,635	43 452,900	264 039,024
2.15.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	33 977,059	28 879,592	37 143,721	38 629,470	40 174,649	41 781,635	43 452,900	264 039,024
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	17 328,300	14 151,000	15 971,800	0,000	0,000	0,000	0,000	47 451,100
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.15.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.15.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.15.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.15.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего	4 462,745	3 818,367	4 939,070	5 136,633	5 342,098	5 555,782	5 778,013	35 032,707
2.16.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 462,745	3 818,367	4 939,070	5 136,633	5 342,098	5 555,782	5 778,013	35 032,707
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	2 276,000	1 871,000	2 123,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6 270,800
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.16.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего	4 460,784	3 818,163	4 939,070	5 136,633	5 342,098	5 555,782	5 778,013	35 030,543
2.17.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 460,784	3 818,163	4 939,070	5 136,633	5 342,098	5 555,782	5 778,013	35 030,543
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	2 275,000	1 870,900	2 123,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6 269,700
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.17.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.17.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.17.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.17.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.17.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.	Предоставлена поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, всего	31 490,000	32 205,000	32 577,000	33 880,080	35 235,283	36 644,695	38 110,482	240 142,540
2.18.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	31 490,000	32 205,000	32 577,000	33 880,080	35 235,283	36 644,695	38 110,482	240 142,540

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.18.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.19.	Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский фермер", всего	33 498,889	33 578,333	33 619,667	34 964,453	36 363,031	37 817,553	39 330,255	249 172,181
2.19.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	30 000,000	30 000,000	30 000,000	31 200,000	32 448,000	33 745,920	35 095,757	222 489,677
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.19.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.19.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	фонда обязательного медицинского страхования)								
2.19.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.19.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.19.4.	Внебюджетные источники	3 498,889	3 578,333	3 619,667	3 764,453	3 915,031	4 071,633	4 234,498	26 682,504
2.20.	Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский гектар", всего	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 600,000	16 224,000	16 872,960	17 547,878	111 244,838
2.20.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 600,000	16 224,000	16 872,960	17 547,878	111 244,838
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.20.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.20.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.20.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.20.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.20.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21.	Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, всего	140 138,000	137 123,000	137 581,000	143 084,240	148 807,610	154 759,914	160 950,311	1 022 444,075
2.21.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	140 138,000	137 123,000	137 581,000	143 084,240	148 807,610	154 759,914	160 950,311	1 022 444,075
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.21.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	140 138,000	137 123,000	137 581,000	143 084,240	148 807,610	154 759,914	160 950,311	1 022 444,075
2.21.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.21.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.21.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.21.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.	Реализованы проекты по развитию инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, всего	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 800,000	21 632,000	22 497,280	23 397,171	148 326,451
2.22.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 800,000	21 632,000	22 497,280	23 397,171	148 326,451
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.22.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.23.	Получена сельскохозяйственными товаропроизводителями государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК, всего	0,000	16 940,000	16 940,000	17 617,600	18 322,304	19 055,196	19 817,404	108 692,504
2.23.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,000	15 510,000	15 510,000	16 130,400	16 775,616	17 446,641	18 144,506	99 517,163
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.23.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.23.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	страхования)								
2.23.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.23.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.23.4.	Внебюджетные источники	0,000	1 430,000	1 430,000	1 487,200	1 546,688	1 608,556	1 672,898	9 175,341
2.24.	Обеспечен прирост объема производства масличных культур, всего	0,000	348,224	348,200	362,128	376,613	391,678	407,345	2 234,188
2.24.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,000	348,224	348,200	362,128	376,613	391,678	407,345	2 234,188
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.24.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.24.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.24.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.24.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.24.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.25.	Увеличен объем реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов, всего	92 500,000	92 500,000	107 600,000	111 904,000	116 380,160	121 035,366	125 876,781	767 796,307
2.25.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	92 500,000	92 500,000	107 600,000	111 904,000	116 380,160	121 035,366	125 876,781	767 796,307
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.25.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.25.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.25.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.25.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.25.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.	Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	1 725 775,296	1 658 969,793	1 786 114,952	1 786 143,408	1 786 173,002	1 786 203,780	1 786 235,789	12 315 616,021
2.26.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 725 048,171	1 658 258,393	1 785 403,552	1 785 403,552	1 785 403,552	1 785 403,552	1 785 403,552	12 310 324,324
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.26.4.	Внебюджетные источники	727,125	711,400	711,400	739,856	769,450	800,228	832,237	0,000
2.27.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	117 347,100	119 331,900	120 150,700	124 956,728	129 954,997	135 153,197	140 559,325	887 453,947
2.27.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	117 347,100	119 331,900	120 150,700	124 956,728	129 954,997	135 153,197	140 559,325	887 453,947
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.27.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.27.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.27.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.27.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.27.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.28.	Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	4 991,569	5 228,571	6 441,163	6 698,810	6 966,762	7 245,432	7 535,250	45 107,556
2.28.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 991,569	5 228,571	6 441,163	6 698,810	6 966,762	7 245,432	7 535,250	45 107,556
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	2 545,700	2 562,000	2 769,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.28.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.28.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.28.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.28.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.28.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.	Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы	6 654,510	6 970,612	8 586,977	8 930,456	9 287,674	9 659,181	10 045,549	60 134,959
2.29.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	6 654,510	6 970,612	8 586,977	8 930,456	9 287,674	9 659,181	10 045,549	60 134,959
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	3 393,800	3 415,600	3 692,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)55	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
2.29.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения	335 886,353	314 842,561	442 254,286	459 944,457	478 342,236	497 475,925	517 374,962	3 046 120,781
3.1.	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции,	96 530,000	155 875,816	210 772,093	219 202,977	227 971,096	237 089,940	246 573,537	1 394 015,459

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, всего								
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	96 530,000	155 875,816	210 772,093	219 202,977	227 971,096	237 089,940	246 573,537	1 394 015,459
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	49 230,300	76 379,150	90 632,000	0,000	0,000	0,000	0,000	216 241,450
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в борот за счет проведения культуртехнических мероприятий, всего	85 992,549	125 177,245	210 772,093	219 202,977	227 971,096	237 089,940	246 573,537	1 352 779,436
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	85 992,549	125 177,245	210 772,093	219 202,977	227 971,096	237 089,940	246 573,537	1 352 779,436
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	43 856,200	61 336,850	90 632,000	0,000	0,000	0,000	0,000	195 825,050

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.3.	Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, всего	153 363,804	33 789,500	20 710,100	21 538,504	22 400,044	23 296,046	24 227,888	299 325,886
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	153 363,804	33 789,500	20 710,100	21 538,504	22 400,044	23 296,046	24 227,888	299 325,886
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)[1]	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) ⁵⁵	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
п/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	страхования)								
3.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	0,000
3.2.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	0,000
4	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)[35]	-	-	-	-	-	-	-	0,000
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		5 085 694,317	5 068 030,365	5 651 957,411	5 806 619,566	5 967 468,206	6 134 750,793	6 308 724,682	40 023 245,342
в том числе:		5 006 540,852	4 984 160,292	5 555 055,725	5 705 841,811	5 862 659,342	6 025 749,574	6 195 363,415	39 335 371,011
Бюджет субъекта Российской Федерации									
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		79153,465	83 870,073	96 901,687	100 777,754	104 808,864	109 001,219	113 361,268	687 874,331

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства												
1.1	Мероприятие (результат) «Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2409,000	2409,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000
1.2	Мероприятие (результат) «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных»	0,000	0,000	0,000	0,000	4902,000	10075,490	10075,490	10075,490	10075,490	10075,490	10075,490	10075,490
1.3	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1241,510	2290,510	6600,196	6600,196	6600,196	6600,196	6600,196

	посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)												
1.4	Мероприятие (результат) «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)»	0,000	0,000	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176	300811,176
2.	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе												
2.1	Мероприятие (результат) «Площадь уходовых работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000	63,922	63,922
2.2	Мероприятие (результат) «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого	0,000	0,000	0,000	7589,794	7589,794	7589,794	7589,794	20174,902	20174,902	20174,902	20174,902	20174,902

	крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году»												
2.3	Мероприятие (результат) «Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным и потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8725,490	8725,490	8725,490	8725,490	9803,922
2.4	Мероприятие (результат) «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год»	0,000	0,000	0,000	0,000	25000,00 0	25000,00 0	25000,00 0	98721,56 9	98721,56 9	98721,56 9	98721,56 9	98721,56 9

2.5	Мероприятие (результат) «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»»	0,000	0,000	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564 171,569	564171,5 69
2.6	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов»	0,000	2999,000	32546,00 0	132768,0 00	148567,0 00	148567,0 00	194323,0 00	202342,0 00	202342,0 00	231566,0 00	240000,0 00	249325,0 00
2.7	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию зерновых культур собственного производства»	0,000	0,000	0,000	0,000	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4	12574,31 4
2.8	Мероприятие (результат) «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)»	0,000	0,000	0,000	10000,00 0	10000,00 0	10000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	50000,00 0	50000,00 0	104809,0 20

2.9	Мероприятие (результат) «Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства»	0,000	49946,63	110946,653	171946,653	232000,000	293946,653	354946,653	415946,653	476946,653	537946,653	592600,000	592677,600
2.10	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»	0,000	0,000	0,000	0,000	150000,000	150000,000	150000,000	410000,000	410000,000	410000,000	410000,000	410000,000
2.11	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции»	0,000	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275	19986,275
2.12	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13137,059	13137,059	13137,059	13137,059	13137,059
2.13	Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	0,000	0,000	0,000	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725	13573,725

2.1 4	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	0,000	0,000	0,000	0,000	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4	15078,82 4
2.1 5	Мероприятие (результат) «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	0,000	0,000	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9	33977,05 9
2.1 6	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	0,000	0,000	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745	4462,745
2.1 7	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая	0,000	0,000	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784	4460,784

	индивидуальных предпринимателей»												
2.1 8	Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных»	0,000	0,000	0,000	0,000	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0	31490,00 0
2.1 9	Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский фермер"»	0,000	0,000	0,000	0,000	10000,00 0	10000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	30000,00 0	30000,00 0
2.2 0	Мероприятие (результат) «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия "Ленинградский гектар"»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	6000,000	15000,00 0	15000,00 0
2.2 1	Мероприятие (результат) «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке	12678,0 00	24136,00 0	35594,00 0	47052,00 0	58510,00 0	69968,00 0	81426,00 0	92884,00 0	104342,0 00	115800,0 00	127258,0 00	140138,0 00

	сельскохозяйственного производства»												
2.2 2	Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по развитию инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах»	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	8000,000	13000,000	20000,000	20000,000	20000,000	20000,000	20000,000
2.2 3	Мероприятие (результат) «Получена сельскохозяйственным и товаропроизводителям и государственная поддержка на создание и развитие производств в АПК»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2 4	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост объема производства масличных культур»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2 5	Мероприятие (результат) «Увеличен объем реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из обытых водных биоресурсов»	0,000	0,000	0,000	10000,000	10000,000	10000,000	20000,000	20000,000	20000,000	30000,000	30000,000	92500,000
2.2 6	Мероприятие (результат) «Поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие	0,000	593679,000	729888,371	757888,371	943420,771	943420,771	1057120,771	1090120,771	1090960,771	1103460,771	1685048,171	1725048,171

	малых форм хозяйствования»												
2.2 7	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей»	0,000	0,000	108207,1 00	108207,1 00	108207,1 00	108207,1 00	108207,1 00	117347,1 00	117347,1 00	117347,1 00	117347,1 00	117347,1 00
2.2 8	Мероприятие (результат) «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4991,569
2.2 9	Мероприятие (результат) «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственным и культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6654,510

3	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения												
3.1	Мероприятие (результат) «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»	0,000	0,000	3450,000	7890,000	23000,000 0	25678,000 0	49876,000 0	60000,000 0	75000,000 0	75000,000 0	96530,000 0	96530,000 0
3.2	Мероприятие (результат) «Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий»	0,000	0,000	5000,000	11000,000 0	20000,000 0	30000,000 0	40000,000 0	60000,000 0	76490,000 0	80000,000 0	85992,54 9	85992,54 9
3.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25667,000 0	40673,000 0	80000,000 0	120000,000 00	153363,804	153363,804	153363,804
	ИТОГО	12 678,000	690 746,928	1 953 501,732	2 205 785,251	2 754 783,136	2 880 356,789	3 217 553,789	3 789 691,700	3 937 479,700	4 121 535,504	4 814 224,722	5006540, 852

7. Дополнительная информация

- 7.1 Заказчик отраслевого проекта: Малащенко О.М., Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
- 7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта: стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2% в год и наращивание экспорта продуктов питания в два раза к 2024 году

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства											
1.1	Мероприятие «Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	25 394,480	-	-
1.1.	Мероприятие «Доля застрахованного объема производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в общем объеме производства объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	3000,000	-	-

1.1.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2024	-	1.1.К.2.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.06.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.1.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	21.06.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.1.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.08.2023	1.1.К.1.	1.1.К.7.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.1.К.7.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.08.2024	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	23.08.2024	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

1.1.К.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.08.2024	1.1.К.8	-	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.1.К.10.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии»	X	28.12.2024	1.1.К.4 1.1.К.8	-	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.2.	Мероприятие «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	95 530,427	-	-
1.2.	Мероприятие «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	10 075,490	-	-
1.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2024	-	1.1.К.2.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	06.05.2024	1.2.К.1	1.2.К.3.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.05.2024	1.2.К.2	1.2.К.4.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.05.2024	1.2.К.3	1.2.К.5.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

1.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	1.2.К.4	1.2.К.6.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.2.К.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	1.2.К.5	1.2.К.7.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.2.К.7.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.06.2024	1.2.К.6	1.2.К.8.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.2.К.8	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	21.06.2024	1.2.К.7	1.2.К.9.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.2.К.9	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	1.2.К.8	1.2.К.10.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.2.К.10	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии»	X	28.12.2024	1.2.К.4 1.2.К.8	-	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.3.	Мероприятие «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	55 869,517	-	-
1.3.	Мероприятие «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	6 600,196	-	-
1.3.К.	Контрольная точка «Размещено	X	31.01.2024	-	1.3.К.	Софьина О.Н	X	X	X	X	Информация комитета по	

1.	объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»				2.							агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
1.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.06.2024	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.06.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	21.06.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.3.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	1.3.К.3.	-	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.3.К.6.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	05.07.2024	1.3.К.1.	1.3.К.7.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.3.К.7.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.07.2024	1.3.К.6.	1.3.К.8.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.3.К.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	22.07.2024	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.3.К.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	1.3.К.8.	1.3.К.10.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.3.К.	Контрольная точка «Проведен отбор	X	05.08.2024	1.3.К.9.	1.3.К.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Правовые акты комитета	-

10.	на предоставление субсидии»				11.							по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	
1.3.К.11.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.08.2024	1.3.К.10.	1.3.К.12.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.3.К.12.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	23.08.2024	1.3.К.11.	1.3.К.13.	Софьина О.Н	X	X	X	X		Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.3.К.13.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	1.3.К.12.	-	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.3.К.14.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии»	X	28.12.2024	1.3.К.3 1.3.К.6	-	Софьина О.Н	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.4.	Мероприятие «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	2 718 345,971			-
1.4.	Мероприятие «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	300 811,176			-
1.4.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	09.02.2024	-	1.4.К.2	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

1.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	11.03.2024	1.4.К.1	1.4.К.3	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
1.4.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.03.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
1.4.К.4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.03.2024	1.4.К.3	1.4.К.5	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
1.4.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	1.4.К.5	1.4.К.6	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
1.4.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии»	X	28.12.2024	1.4.К.5	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе											
2.1.	Мероприятие «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных	09.01.2024	28.12.1024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	573,835	-	-

	предпринимателей»											
2.1.	Мероприятие «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	28.12.1024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	63,922	-	-
2.1.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	01.07.2024	-	2.1.К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.1.К.2.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	01.11.2024	-	2.1.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	22.07.2024	2.1.К.1	2.1.К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	20.11.2024	2.1.К.2	2.1.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.1.К.5.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	24.07.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-

2.1.К.6.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	22.11.2024	1.4.К.24	1.4.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.1.К.7.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	26.07.2024	2.1.К.5	2.1.К.9.	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.1.К.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	26.11.2024	2.1.К.46	2.1.К.10.	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.1.К.9	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	2.1.К.7	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.1.К.10	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	2.1.К.8	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.1.К.11	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии»	X	28.12.2024	2.1.К.5 2.1.К.6	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.2.	Мероприятие «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего,	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	181 279,678	-	-

	переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году»											
2.2.	Мероприятие «Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	20 174,902	-	-
2.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	22.03.2024	-	2.2.К.2	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	12.04.2024	2.2.К.1	2.2.К.3	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.2.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	14.04.2024	1.4.К.2	1.4.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.2.К.4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	19.04.2024	2.2.К.3	2.2.К.5	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.2.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	2.2.К.4	2.2.К.6	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.2.К.1.	Контрольная точка «Размещено	X	19.07.2024	-	2.2.К.	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по	2.2.К.1

6.	объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»				7.						агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	.
2.2.К.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	12.08.2024	2.2.К.6	2.2.К.8.	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	2.2.К.2
2.2.К.8.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.08.2024	2.2.К.7	2.2.К.9.	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.2.К.9.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	21.08.2024	2.2.К.8	2.2.К.10.	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	2.2.К.4
2.2.К.10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.2.К.9	2.2.К.11	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	2.2.К.5
2.2.К.11.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.2.К.4	- 2.2.К.9	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.3.	Мероприятие «Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	133 372,894	-	-
2.3.	Мероприятие «Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозйственными	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	9 803,922	-	-

	потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году»											
2.3.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта»	X	03.06.2024	-	2.3.К.2	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление гранта»	X	15.07.2024	2.3.К.1	2.3.К.3	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.3.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта»	X	25.07.2024	2.3.К.2	2.3.К.4	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.3.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении гранта»	X	15.08.2024	2.3.К.3	2.3.К.5	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.3.К.5.	Контрольная точка «Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта»	X	30.08.2024	2.3.К.5	2.3.К.6	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.3.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении гранта в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.3.К.5	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.4.	Мероприятие «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	841 772,608	-	-
2.4.	Мероприятие «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	98 721,569	-	-
2.4.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта»	X	15.04.2024	-	2.4.К.2	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление гранта»	X	15.05.2024	2.4.К.1	2.4.К.3	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.4.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление гранта»	X	21.05.2024	2.4.К.2	2.4.К.4	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.4.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении гранта»	X	24.05.2024	2.4.К.3	2.4.К.5	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.4.К.5.	Контрольная точка «Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта»	X	31.05.2024	2.4.К.4	2.4.К.6	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

											области	
2.4.К.6.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление гранта»	X	31.05.2024	-	2.4.К.7	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.4.К.7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление гранта»	X	19.07.2024	2.4.К.6	2.4.К.8	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.4.К.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении гранта»	X	19.08.2024	2.4.К.7	2.4.К.9	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.4.К.9.	Контрольная точка «Перечисление гранта победителям отбора на предоставление гранта»	X	30.08.2024	2.4.К.8	2.4.К.10	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.4.К.10.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении гранта в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.4.К.4 2.4.К.8		Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.5.	Мероприятие «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	5 069 313,022	-	-
2.5.	Мероприятие «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	564 171,569	-	-

	индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»												
2.5.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	31.01.2024	-	2.5.К.2	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	26.02.2024	2.5.К.1	2.5.К.3	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.5.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	01.03.2024	2.5.К.2	2.5.К.4	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.5.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.03.2024	2.5.К.3	2.5.К.5	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.5.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.5.К.5	2.5.К.6	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.5.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.5.К.5	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.6.	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	1 849 074,622	-	-
2.6.	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на приобретение кормов»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	249 325,000	-	-
2.6.К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.02.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.6.К.2.	Контрольная точка «Перечисление средств субсидии»	X	29.02.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.6.К.3.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.6.К.4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.6.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.6.К.6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.6.К.7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.6.К.8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.6.К.9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.6.К.10	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.12.2024	2.6.К.1	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.7.	Мероприятие «Объем реализованных зерновых культур собственного производства»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	102 465,465	-	-
2.7.	Мероприятие «Объем реализованных зерновых культур собственного производства»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	12 574,314	-	-
2.7.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	15.04.2024	-	2.7.К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.05.2024	2.7.К.1	2.7.К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.7.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	20.05.2024	2.7.К.2	2.7.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.7.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.05.2024	2.7.К.3	2.7.К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.7.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.7.К.5	2.7.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.7.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.7.К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.8.	Мероприятие «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	825 340,010	-	-
2.8.	Мероприятие «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	104 809,020	-	-

2.8.К.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении средств субсидии»	X	31.01.2024	-	2.8.К.2	Софьина О.Н.	X	X	X	X		Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.8.К.2.	Контрольная точка «Перечисление средств субсидии за 1 квартал 2024 года»	X	01.04.2024	2.8.К.1	2.8.К.3	Софьина О.Н.	X	X	X	10 000,000		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.8.К.3	Контрольная точка «Перечисление средств субсидии за 1 полугодие 2024 года»	X	01.07.2024	2.8.К.2	2.8.К.4	Софьина О.Н.	X	X	X	30 000,000		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.8.К.4	Контрольная точка «Перечисление средств субсидии за 9 месяцев 2024 года»	X	01.10.2024	2.8.К.3	2.8.К.5	Софьина О.Н.	X	X	X	50 000,000		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.8.К.5	Контрольная точка «Перечисление средств субсидии за 2024 год»	X	28.12.2024	2.8.К.4	2.8.К.6	Софьина О.Н.	X	X	X	104 809,020		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.8.К.6	Контрольная точка «Предоставлены отчеты»	X	28.12.2024	2.8.К.5	-	Софьина О.Н.	X	X	X	X		Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.	Мероприятие «Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Левощин В.С.	X	X	X	4 507 678,725			-
2.9.	Мероприятие «Приобретены техника и оборудование для сельскохозяйственного производства»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Левощин В.С.	X	X	X	592 677,600			-

2.9.К. 1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.02.2024	-	2.9.К. 12.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 2.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.03.2024	-	2.9.К. 13.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.04.2024	-	2.9.К. 14.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.05.2024	-	2.9.К. 15.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.06.2024	-	2.9.К. 16.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 6.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.07.2024	-	2.9.К. 17.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К. 7.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.08.2024	-	2.9.К. 18.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

2.9.К.8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.09.2024	-	2.9.К.19.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К.9.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.10.2024	-	2.9.К.20.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К.10.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	20.11.2024	-	2.9.К.21.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К.11.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	14.12.2024	-	2.9.К.22.	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.9.К.12.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.02.2024	2.9.К.2	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.13.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.9.К.3	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.14.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	2.9.К.4	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.9.К.15.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.9.К.5	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.16.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	2.9.К.6	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.17.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	2.9.К.7	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.18.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.9.К.8	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.19.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.09.2024	2.9.К.9	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.20.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	2.9.К.10.	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.9.К.21.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	2.9.К.11.	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.9.К.22.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.12.2024	2.9.К.2	-	Левашин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.10.	Мероприятие «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	3 147 209,649	-	-
2.10.	Мероприятие «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	410 000,000	-	-
2.10.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	11.03.2024	-	2.10.К.2.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.10.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.04.2024	2.10.К.1.	2.10.К.3.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.10.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	20.04.2024	2.10.К.2.	2.10.К.4.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.10.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	17.05.2024	2.10.К.3.	2.10.К.5.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.10.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.10.К.4.	2.10.К.6.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.10.К .6.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	11.06.2024	-	2.10.К .7.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.10.К .7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	17.07.2024	2.10.К. 6.	2.10.К .8.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.10.К .8.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	22.07.2024	2.10.К. 7.	2.10.К .9.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.10.К .9.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	19.08.2024	2.10.К. 8.	2.10.К .10.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.10.К .10.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.10.К. 9.	2.10.К .11.	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.10.К .11.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.10.К. 4., 2.10.К. 9.	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.11.	Мероприятие «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Куриц Е.К.	X	X	X	156 599,479	-	-
2.11.	Мероприятие «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Куриц Е.К.	X	X	X	19 986,275	-	-

	государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции»											
2.11.К .1.	Контрольная точка «Размещен Протокол заседания комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма с результатами отбора»	X	31.01.2024	-	2.11.К .2	Курц Е.К.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.11.К .2.	Контрольная точка «Заключено с Минсельхозом Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»	X	31.01.2024	2.11.К .1	2.11.К .3	Курц Е.К.	X	X	X	X	Соглашение с Минсельхозом России	-
2.11.К .3.	Контрольная точка «Заключены соглашения с победителями отбора о предоставлении субсидии»	X	26.02.2024	2.11.К .2	2.11.К .4	Курц Е.К.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.11.К .4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.02.2024	2.11.К .3	2.11.К .5	Курц Е.К.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.11.К .5.	Контрольная точка «Осуществлен выезд к получателям субсидии»	X	02.09.2024	2.11.К .5	2.11.К .6	Курц Е.К.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.11.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.11.К .5	-	Курц Е.К.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.12.	Мероприятие «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	103 145,434	-	-
2.12.	Мероприятие «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	13 137,059	-	-
2.12.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	02.08.2024	-	2.12.К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.12.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	19.08.2024	2.12.К.1	2.12.К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.12.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	21.08.2024	2.12.К.2	2.12.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.12.К.4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	23.08.2024	2.12.К.3	2.12.К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.12.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.12.К.5	2.12.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.12.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.12.К. 5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.13.	Мероприятие «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	106 574,503	-	-
2.13.	Мероприятие «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	13 573,725	-	-
2.13.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	19.03.2024	-	2.13.К. .2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.13.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	10.04.2024	2.13.К. 1	2.13.К. .3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.13.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	15.04.2024	2.13.К. 2	2.13.К. .4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.13.К .4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	19.04.2024	2.13.К. 3	2.13.К. .5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

2.13.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.04.2024	2.13.К.5	2.13.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.13.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.13.К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.14.	Мероприятие «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	118 391,610	-	-
2.14.	Мероприятие «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	15 078,824	-	-
2.14.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	15.04.2024	-	2.14.К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.14.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	13.05.2024	2.14.К.1	2.14.К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-

2.14.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	17.05.2024	2.14.К. 2	2.14.К .4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.14.К .4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.05.2024	2.14.К. 3	2.14.К .5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.14.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.14.К. 5	2.14.К .6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.14.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.14.К. 5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.15.	Мероприятие «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	264 039,024	-	-
2.15.	Мероприятие «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	33 977,059	-	-
2.15.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	16.02.2024	-	2.15.К .2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.15.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	14.03.2024	2.15.К. 1	2.15.К .3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.15.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	18.03.2024	2.15.К. 2	2.15.К .4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.15.К .4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.03.2024	2.15.К. 3	2.15.К .5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.15.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.15.К. 5	2.15.К .6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.15.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.15.К. 5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.16.	Мероприятие «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	35 032,707	-	-
2.16.	Мероприятие «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	4 462,745	-	-

2.16.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	16.02.2024	-	2.16.К .2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.16.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	14.03.2024	2.16.К. 1	2.16.К .3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.16.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	18.03.2024	2.16.К. 2	2.16.К .4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.16.К .4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.03.2024	2.16.К. 3	2.16.К .5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.16.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.16.К. 5	2.16.К .6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.16.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.16.К. 5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.17.	Мероприятие «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	35 030,543	-	-
2.17.	Мероприятие «Посевная площадь	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	4 460,784	-	-

	под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	4										
2.17.К.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	16.02.2024	-	2.17.К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.17.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	14.03.2024	2.17.К.1	2.17.К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.17.К.3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	18.03.2024	2.17.К.2	2.17.К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.17.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.03.2024	2.17.К.3	2.17.К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.17.К.5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.03.2024	2.17.К.5	2.17.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.17.К.6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.17.К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.18	Мероприятие «Предоставлена поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	240 142,540	-	-
2.18.	Мероприятие «Предоставлена поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	31 490,000	-	-
2.18.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	04.04.2024	-	2.18.К .2	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.18.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	26.04.2024	2.18.К .1	2.18.К .3	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.18.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	02.05.2024	2.18.К .2	2.18.К .4	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.18.К .4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	X	13.05.2024	2.18.К .3	2.18.К .5	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.18.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.18.К .5	2.18.К .6	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.18.К .6.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.18.К. 5	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.19.	Мероприятие «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия «Ленинградский фермер»	09.01.2024	31.12.2024	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	222 489,677	-	-
2.19.	Мероприятие «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия «Ленинградский фермер»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	30 000,000	-	-
2.19.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	08.04.2024	-	2.19.К. .2	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.19.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	17.05.2024	2.19.К. 1	2.19.К. .3	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.19.К .4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.05.2024	2.19.К. 3	2.19.К. .5	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.19.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.19.К. 5	2.19.К. .6	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.19.К .6.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	10.06.2024	-	2.19.К. .2	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.19.К .7.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.07.2024	2.19.К. 1	2.19.К .3	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.19.К .8.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.07.2024	2.19.К. 3	2.19.К .5	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.19.К .9.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	2.19.К. 5	2.19.К .6	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.19.К .10	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.19.К. 3, 2.19.К. 8.	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.20.	Мероприятие «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия «Ленинградский гектар»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	111 244,838	-	-
2.20.	Мероприятие «Предоставлена поддержка на реализацию проектов участникам мероприятия «Ленинградский гектар»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	15 000,000	-	-
2.20.К .1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.09.2024	-	2.20.К .2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

2.20.К .2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.09.2024	2.20.К. 1	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.20.К .3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	25.10.2024	-	2.20.К .4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.20.К .4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.10.2024	2.20.К. 3	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.20.К .5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	22.11.2024	-	2.20.К .6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.20.К .6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	29.11.2024	2.20.К. 5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.	Мероприятие «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	1 022 444,075	-	-
2.21.	Мероприятие «Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Софьина О.Н.	X	X	X	140 138,000	-	-
2.21.К .1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальным образованиям Ленинградской области»	X	31.01.2024	-	2.21.К .2	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Нормативный правовой акт Ленинградской области	-

	(постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2009 № 404)»											
2.21.К.2	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Ленинградской области»	X	31.01.2024	2.21.К.1.	2.21.К.3	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Нормативный правовой акт Ленинградской области	-
2.21.К.3.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 1 квартал 2024 года»	X	31.01.2024	2.21.К.2	2.21.К.4	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.К.4.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 2 квартал 2024 года»		25.03.2024	2.21.К.3	2.21.К.5	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.К.5.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 3 квартал 2024 года»		25.06.2024	2.21.К.4	2.21.К.6	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.К.6.	Контрольная точка «Приняты заявки муниципальных образований на перечисление субвенции за 4 квартал 2024 года»		25.09.2024	2.21.К.5	2.21.К.7	Софьина О.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.К.7.	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2024»		05.04.2024	2.21.К.6	2.21.К.8	Софьина О.Н. Мухин С.Ф, Васечкин Ю.А, Сафонов А.Е. Комарницкая А.В. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

						Дмитренко И.А. Кондрашов А.О. Намлив Ю.В. Кялин А.С. Соклаков А.Н. Чистова М.Б. Наумов Ю.А. Клементьев А.Г.						
2.21.К .8.	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2024 года»		05.07.2024	2.21.К. 7	2.21.К .9	Софьина О.Н. Мухин С.Ф, Васечкин Ю.А, Сафонов А.Е. Комарницкая А.В. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н. Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Дмитренко И.А. Кондрашов А.О. Намлив Ю.В. Кялин А.С. Соклаков А.Н. Чистова М.Б. Наумов Ю.А. Клементьев А.Г.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.21.К .9.	Контрольная точка «Предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2024 года»		05.10.2024	2.21.К. 8	-	Софьина О.Н. Мухин С.Ф, Васечкин Ю.А, Сафонов А.Е. Комарницкая А.В. Савинов В.Г. Нещадим Л.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

						Запалатский Ю.И. Дмитриев О.Г. Ельчанинов С.А. Дмитренко И.А. Кондрашов А.О. Намлив Ю.В. Кялин А.С. Соклаков А.Н. Чистова М.Б. Наумов Ю.А. Клементьев А.Г.						
2.22	Мероприятие «Реализованы проекты по развитию инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, всего»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	148 326,451	-	-
2.22.	Мероприятие «Реализованы проекты по развитию инфраструктуры в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, всего»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	20 000,000	-	-
2.22.К .1.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.05.2024	-	2.22.К .2.	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.22.К .2.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.05.2024	2.22.К .1.	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.22.К .3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	21.06.2024	-	2.22.К .4.	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	

2.22.К .4.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	28.06.2024	2.22.К. 3.	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.22.К .5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	26.07.2024	-	2.22.К .6.	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	
2.22.К .6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	31.07.2024	2.22.К. 5.	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.22.К .7.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	23.08.2024	-	2.22.К .8.	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	
2.22.К .8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	30.08.2024	2.22.К. 7.	-	Тихомирова Е.М.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	
2.23.	Мероприятие «Увеличен объем реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов, всего»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	767 796,307	-	-
2.23.	Мероприятие «Увеличен объем реализованной товарной аквакультуры и (или) товарной пищевой рыбной продукции из добытых водных биоресурсов, всего»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	92 500,000	-	-

2.23.К .1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	19.03.2024	-	2.23.К .2	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.23.К .2.	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	10.04.2024	2.23.К. 1	2.23.К .3	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.23.К .3.	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	12.04.2024	2.23.К. 2	2.23.К .4	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.23.К .4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	19.04.2024	2.23.К. 3	2.23.К .5	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.23.К .5.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.04.2024	2.23.К. 4	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.23.К .6.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.07.2024	2.23.К. 4	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.23.К .7.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.10.2024	2.23.К. 4	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.23.К .8.	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	25.12.2024	2.23.К. 4	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.23.К.9.	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024.	2.23.К.4	-	Тарасова Н.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям по приоритетным подотраслям и малым формам хозяйствования»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н. Дубова Е.А. Боярчик Д.В.	X	X	X	12 310 324,324	-	-
2.24	Мероприятие «Оказана поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н. Дубова Е.А. Боярчик Д.В.	X	X	X	1 725 048,171	-	-
2.24.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	22.02.2024	-	2.24.К.14	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие животноводства)»	X	01.03.2024	-	2.24.К.19, 2.24.К.21, 2.24.К.27, 2.24.К.30	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Производство молока)»	X	11.03.2024	-	2.24.К.16	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка племенного животноводства)»	X	25.03.2024	-	2.24.К.17	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства»	X	25.03.2024	-	2.24.К.18	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

	сельскохозяйственных культур)»											
2.24.К .6	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	22.04.2024	-	2.24.К .20	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К .7	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка семеноводства)»	X	26.07.2024	-	2.24.К .22	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К .8	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	26.07.2024	-	2.24.К .24	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К .9	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	15.08.2024	-	2.24.К .25	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К .10	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	23.08.2024	-		Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К .11	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	25.09.2024	-	2.24.К .26	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

2.24.К.12	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	25.10.2024	-	2.24.К.28	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.13	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	26.11.2024	-	2.24.К.23, 2.24.К.29	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.24.К.14	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка на проведение агротехнологических работ)»	X	29.02.2024	2.24.К.1	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.15	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии за 4 квартал 2023 года (Развитие животноводства)»	X	29.03.2024	-	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.16	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Производство молока)»	X	29.03.2024	2.24.К.3	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.17	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Поддержка племенного животноводства)»	X	29.03.2024	2.24.К.4	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.18	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур)»	X	29.03.2024	2.24.К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.19	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	27.04.2024	2.24.К.2	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному	-

											комплексу Ленинградской области	
2.24.К.20	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка мероприятий по созданию и внедрению конкурентоспособных технологий)»	X	27.04.024	2.24.К.6	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.21	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии (Развитие животноводства)»	X	31.07.2024	2.24.К.2	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.22	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка семеноводства)»	X	31.07.2024	2.24.К.7	-	Соболева В.Н	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.23	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	31.07.2024	2.24.К.8	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.24	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов)»	X	31.07.2024	2.24.К.9	-	Боярчик Д.В.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.25	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка производства семян многолетних трав)»	X	30.08.2024	2.24.К.10	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.26	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка покупателям семян, произведенных в рамках ФНТП)»	X	30.09.2024	2.24.К.11	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.24.К.27	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	31.10.2024	2.24.К.2	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.28	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на приобретение племенного молодняка)»	X	31.10.2024	2.24.К.12	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.29	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Поддержка на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями)»	X	29.11.2024	2.24.К.8	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.24.К.30	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии(Развитие животноводства)»	X	25.12.2024	2.24.К.2	-	Дубова Е.А.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.25	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	117 347,100	-	-
2.25	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	117 347,100	-	-
2.25.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии(поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)»	X	25.03.2024	-	2.25.К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

2.25.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта)»	X	25.03.2024	-	2.25.К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.25.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем)»	X	25.03.2024	-	2.25.К.7	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.25.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	23.08.2024	-	2.25.К.8	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.25.К.5	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания)»	X	29.03.2024	2.25.К.1	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.25.К.6	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых картофелем)»	X	29.03.2024	2.25.К.2	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.25.К.7	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка на проведение агротехнологических работ на посевных площадях, занятых овощами открытого грунта)»	X	29.03.2024	2.25.К.3	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.25.К.8	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии (поддержка элитного семеноводства картофеля и овощных культур)»	X	30.08.2024	2.25.К.4	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.26	Мероприятие «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	45 107,556	-	-
2.26	Мероприятие «Доля площади, засеянной элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	4 991,569	-	-
2.26.К.1	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	01.12.2024	-	2.26К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.26.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.12.2024	2.26К.1	2.26К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.26.К.3	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	20.12.2024	2.26К.2	2.26К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-

2.26.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.12.2024	2.26К.3	2.26К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.26.К.5	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.12.2024	2.26К.5	2.26К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.26.К.6	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.26К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.27	Мероприятие «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	60 134,959	-	-
2.27	Мероприятие «Посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами и (или) семенными посевами кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Соболева В.Н.	X	X	X	6 654,510	-	-
2.27.К.1	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление субсидии»	X	01.12.2024	-	2.27К.2	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

2.27.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор на предоставление субсидии»	X	15.12.2024	2.27К.1	2.27К.3	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Правовые акты комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области о результатах отбора	-
2.27.К.3	Контрольная точка «Размещены результаты проведения отбора на предоставление субсидии»	X	20.12.2024	2.27К.2	2.27К.4	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация о результатах проведения отбора на предоставление субсидии	-
2.27.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	24.12.2024	2.27К.3	2.27К.5	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
2.27.К.5	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	27.12.2024	2.27К.5	2.27К.6	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
2.27.К.6	Контрольная точка «Собраны отчеты согласно заключенному соглашению о предоставлении субсидии в рамках текущего финансового года»	X	28.12.2024	2.27К.5	-	Соболева В.Н.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.	Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения											
3.1.	Мероприятие «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	1 394 015,459	-	-

3.1.	Мероприятие «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	96 530,000	-	-
3.1.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.03.2024	-	3.1.К.9	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.04.2024	-	3.1.К.10	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.05.2024	-	3.1.К.11	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.06.2024	-	3.1.К.12	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.07.2024	-	3.1.К.13	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.6	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.08.2024	-	3.1.К.14	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

3.1.К.7	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.09.2024	-	3.1.К.1.5	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.8	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.11.2024	-	3.1.К.1.6	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.1.К.9	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.03.2024	3.1.К.1	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.10	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.04.2024	3.1.К.2	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.11	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.05.2024	3.1.К.3	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.12	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.06.2024	3.1.К.4	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.13	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.07.2024	3.1.К.5	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.14	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.08.2024	3.1.К.6	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

3.1.К.15	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.09.2024	3.1.К.7	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.1.К.16	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.11.2024	3.1.К.8	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.	Мероприятие «Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в борот за счет проведения культуртехнических мероприятий»	09.01.2024	31.12.2030	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	1 352 779,436	-	-
3.2.	Мероприятие «Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в борот за счет проведения культуртехнических мероприятий»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	85 992,549	-	-
3.2.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.03.2024	-	3.2.К.10	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.04.2024	-	3.2.К.11	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.05.2024	-	3.2.К.12	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.06.2024	-	3.2.К.13	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-

3.2.К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.07.2024	-	3.2.К.14	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.6	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.08.2024	-	3.2.К.15	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.7	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.09.2024	-	3.2.К.16	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.8	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.10.2024	-	3.2.К.17	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.9	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.11.2024	-	3.2.К.18	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.2.К.10	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.03.2024	3.2.К.1	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.11	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.04.2024	3.2.К.2	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

3.2.К.12	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.05.2024	3.2.К.3	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.13	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.06.2024	3.2.К.4	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.14	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.07.2024	3.2.К.5	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.15	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.08.2024	3.2.К.6	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.16	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.09.2024	3.2.К.7	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.17	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.10.2024	3.2.К.8	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.2.К.18	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»		22.11.2024	3.2.К.9	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

3.3.	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	299 325,886	-	-
3.3.	Мероприятие «Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	09.01.2024	01.11.2024	-	-	Левочкин В.С.	X	X	X	153 363,804	-	-
3.3.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.06.2024	-	3.3.К.6	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	-
3.3.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.07.2024	-	3.3.К.7	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	
3.3.К.3	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.08.2024	-	3.3.К.8	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	
3.3.К.4	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.09.2024	-	3.3.К.9	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	
3.3.К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	X	11.10.2024	-	3.3.К.10	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии (реестр соглашений)	

3.3.К.6	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.06.2024	3.3.К.1	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.3.К.7	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.07.2024	3.3.К.2	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.3.К.8	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.08.2024	3.3.К.3	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.3.К.9	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.09.2024	3.3.К.4	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-
3.3.К.10	Контрольная точка «Перечислены средства субсидии победителям отбора на предоставление субсидии»	X	22.10.2024	3.3.К.5	-	Левочкин В.С.	X	X	X	X	Информация комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	-

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса, развитие малых форм хозяйствования и инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе										
1.1. Реализовано органами местного самоуправления отдельное государственное полномочие по поддержке сельскохозяйственного производства, ед.										
Всего по Ленинградской области	единица	963	2022	948	948	948	948	948	948	948
Бокситогорский муниципальный район	единица	126	2022	123	123	123	123	123	123	123
Волосовский муниципальный район	единица	109	2022	108	108	108	108	108	108	108
Волховский муниципальный район	единица	53	2022	53	53	53	53	53	53	53
Всеволожский муниципальный район	единица	36	2022	36	36	36	36	36	36	36
Выборгский муниципальный район	единица	36	2022	40	40	40	40	40	40	40
Гатчинский муниципальный район	единица	110	2022	105	105	105	105	105	105	105
Кингисеппский муниципальный район	единица	30	2022	27	27	27	27	27	27	27
Киришский муниципальный район	единица	15	2022	16	16	16	16	16	16	16
Кировский муниципальный район	единица	12	2022	12	12	12	12	12	12	12
Лодейнопольский муниципальный район	единица	39	2022	41	41	41	41	41	41	41
Ломоносовский муниципальный район	единица	20	2022	18	18	18	18	18	18	18
Лужский муниципальный район	единица	72	2022	64	64	64	64	64	64	64
Подпорожский муниципальный район	единица	21	2022	22	22	22	22	22	22	22
Приозерский муниципальный район	единица	82	2022	88	88	88	88	88	88	88
Сланцевский муниципальный район	единица	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
Тихвинский муниципальный район	единица	47	2022	44	44	44	44	44	44	44
Тосненский муниципальный район	единица	55	2022	51	51	51	51	51	51	51

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	30	Боярчик Д.В.	Начальник отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
2.	Администратор проекта	25	Ходакова Д.В.	Ведущий специалист сектора цифровизации агропромышленного комплекса отдела формирования аграрной политики и информационно-аналитического обеспечения комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
4.	Участник проекта	20	Дубова Е.А.	Начальник отдела развития животноводства и племенного дела департамента по развитию отраслей сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
5.	Участник проекта	20	Соболева В.Н.	Начальник сектора развития растениеводства департамента по развитию отраслей сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
6.	Участник проекта	20	Софьина О.Н.	Начальник отдела - главный бухгалтер отдела финансирования агропромышленного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
7.	Участник проекта	20	Левашин В.С.	Начальник отдела земледелия и механизации департамента по развитию отраслей сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
8.	Участник проекта	20	Тихомирова Е.М.	Начальник сектора развития садоводства и огородничества департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
9.	Участник проекта	20	Тарасова Н.А.	Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса департамента комплексного развития сельских территорий, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
10	Участник проекта	10	Курц Е.К.	Директор государственного казенного учреждения Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»
11	Участник проекта	3	Мухин С.Ф.	Глава администрации Бокситогорского муниципального района

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
12	Участник проекта	3	Васечкин Ю.А.	Глава администрации Волосовского муниципального района
13	Участник проекта	3	Сафонов А.Е.	Исполняющий полномочия главы администрации Волховского муниципального района
14	Участник проекта	3	Комарницкая А.В.	Временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского муниципального района
15	Участник проекта	3	Савинов В.Г.	Глава администрации Выборгского района
16	Участник проекта	3	Нещадим Л.Н.	Глава администрации Гатчинского муниципального района
17	Участник проекта	3	Запалатский Ю.И.	Глава администрации Кингисеппского муниципального района
18	Участник проекта	3	Дмитриев О.Г.	Глава администрации Киришского муниципального района
19	Участник проекта	3	Ельчанинов С.А.	Исполняющий полномочия главы администрации Кировского
20	Участник проекта	3	Дмитренко И.А.	Глава администрации Лодейнопольского муниципального района
21	Участник проекта	3	Кондрашов А.О.	Глава администрации Ломоносовского муниципального района
22	Участник проекта	3	Намлиев Ю.В.	Глава администрации Лужского муниципального района
23	Участник проекта	3	Кялин А.С.	Глава администрации Подпорожского муниципального района
24	Участник проекта	3	Соклаков А.Н.	Глава администрации Приозерского муниципального района
25	Участник проекта	3	Чистова М.Б.	Глава администрации Сланцевского муниципального района
26	Участник проекта	3	Наумов Ю.А.	Глава администрации Тихвинского муниципального района
27	Участник проекта	3	Клементьев А.Г.	Глава администрации Тосненского муниципального района

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Пользователи результатов проекта - сельхозтоваропроизводители Ленинградской области		
2	Ограничения проекта	Ограничения бюджетного финансирования; Ограничения сроков реализации проекта; Ограничения человеческих ресурсов.		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Природно-климатические риски: неблагоприятные погодные условия (засуха, заморозки, дождь, град, снег и т.д.)	30	Стимулирование мероприятий по страхованию посевных площадей и сельхозживотных	Софьина О.Н.
	Технологические риски: недостаточная обеспеченность с/х производителей техникой, средствами защиты растений, минеральными удобрениями и т.д. Вследствие которых с/х производители будут нести убытки, будут нарушаться сроки проведения с/х работ, возникнет риск потери урожая с/х культур. Технологические риски также связаны с нарушениями технологического процесса (внесения удобрений и т.д.), приводящими к снижению урожайности с/х культур или продуктивности с/х животных	30	1. Предоставление в начале года поддержки на проведение агротехнологических работ в целях приобретения и внесения в оптимальных объемах минеральных и органических удобрений, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, проведения с/х работ в рекомендуемые агротехнологические сроки; 2. Предоставление в течение года поддержки на реализацию мероприятий в области семеноводства с/х культур, приобретение с/х техники и оборудования, создание и/или модернизацию объектов АПК	Соболева В.Н.
	Ценовые риски. Цена на с/х продукцию может сильно меняться в течение года, что приводит к тому, что ожидаемый уровень цен, который обеспечивает рентабельность производства с/х продукции, может измениться. В результате чего сельхозпроизводители понесут убытки	40	Предоставление государственной поддержки на производство молока, мяса КРС, картофеля, овощей, переработку молока, на приобретение кормов для скота и птицы	Тарасова Н.А.
	Технические риски. Низкая оснащенность современной техникой и оборудованием, которая может приводить к убыткам	30	Предоставление субсидии с целью возмещения части затрат на приобретение техники и оборудования	Левашин В.С.

Реализационные риски - проблема сбыта с/х продукции	20	Стимулирование мероприятий по созданию и развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в регионе (возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году; на осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерной инфраструктуры; финансовое обеспечение затрат на развитие материально-технической базы)	Боярчик Д.В.
Неосвоение бюджетных средств, предоставленных на реализацию проекта	20	Ежемесячное следование кассовому плану комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области;	Софьина О.Н.