

**П А С П О Р Т**  
**приоритетного проекта**

*«Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики «АПК «Безопасный город» Ленинградской области»*

1. Основные положения

Краткое наименование приоритетного проекта	«Создание и развитие подсистемы ВАН АПК БГ»		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2021 – 31.12.2023)	Этап II (01.01.2024 – 31.12.2024)
Куратор приоритетного проекта	<i>Ильин Михаил Викторович</i>		<i>Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета правопорядка и безопасности</i>		
Руководитель приоритетного проекта	<i>Петров Алексей Сергеевич</i>		<i>Начальник государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»</i>		
Администратор приоритетного проекта	<i>Горелов Александр Алексеевич</i>		<i>Заместитель начальника государственного казенного учреждения Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр»</i>		
Целевые группы	<i>Повышение уровня общественной безопасности на территории Ленинградской области, за счет развития единой системы видеонаблюдения и предоставления доступа правоохранительным органам и заинтересованным учреждениям</i>		<i>ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Пограничное управление по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС России по Ленинградской области</i>		
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Безопасность Ленинградской области</i>		

## 2. Показатели приоритетного проекта

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам 2024	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год					
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>									
1.1.	<i>Количество зон видеоконтроля за счет подключения локальных систем видеонаблюдения</i>	<i>ПП</i>	<i>ед.</i>	<i>40</i>	<i>2022</i>	<i>80</i>	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>нет</i>	Система интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» на территории Ленинградской области (далее – ВАН АПК БГ)

## 3. Помесячный план достижения показателей приоритетного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели приоритетного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>															
1.1.	<i>Количество зон видеоконтроля за счет подключения локальных систем видеонаблюдения</i>	<i>ПП</i>	<i>ед.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	

4. Мероприятия (результаты) приоритетного проекта

п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями приоритетного проекта
			значение	год					
1	2	3	4	5	2024	10	11	12	13
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>								
1.1.	<i>Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области</i>	<i>Ед.</i>	<i>2 000</i>	<i>2022</i>	<i>3 200</i>	<i>Оказание услуг (выполнение работ)</i>	<i>ПП</i>	<i>нет</i>	<i>Количество зон видеоконтроля за счет подключения локальных систем видеонаблюдения</i>
1.1.1	<i>Количество камер видеонаблюдения, подключенных за счет локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, а также иных держателей локальных систем видеонаблюдения</i>								

## 5. Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>	11 908,1	11 908,1
1.1.	<i>Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области</i>	11 908,1	11 908,1
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	11 908,1	11 908,1
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>		
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>		
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам		
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		
1.1.4.	Внебюджетные источники		
ИТОГО ПО ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ:		11 908,1	11 908,1
в том числе:		11 908,1	11 908,1
Бюджет Ленинградской области			
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			
Внебюджетные источники			

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>												
1.1.	<i>Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области</i>	0	0	1 190,81	2 381,62	3 572,43	4 763,24	5 954,05	7 144,86	8 335,67	9 526,48	10 717,29	11 908,1
ИТОГО:		0	0	1 190,81	2 381,62	3 572,43	4 763,24	5 954,05	7 144,86	8 335,67	9 526,48	10 717,29	11 908,1

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик приоритетного проекта: Губернатор Ленинградской области – Дрозденко Александр Юрьевич
7.2 Социально значимый эффект приоритетного проекта:
- снижение количества происшествий на социальных объектах и в местах массового скопления населения;
- повышение уровня раскрываемости преступлений;
- повышение качества управленческих решений за счет использования объективной информации о транспортных потоках в зоне агломерации

План реализации приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в интересах общественной безопасности, обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований Ленинградской области</i>											
1.1	<i>Мероприятие (результат) Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области</i>	01.01.2021	31.12.2024	X	X	<i>А.А. Горелов</i>	X	X	X	<i>11 908,1</i>	<i>Письмо в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о достижении показателя</i>	<i>ВАН АПК БГ</i>
1.1	<i>Мероприятие (результат) Обеспечено развитие сети современных видеокамер для обеспечения видеонаблюдения на территории Ленинградской области в 2024 году</i>	01.01.2024	31.12.2024	X	X	<i>А.А. Горелов</i>	X	X	X	<i>11 908,1</i>	<i>Письмо в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о достижении показателя</i>	<i>ВАН АПК БГ</i>
1.1.К.1	<i>Проведено совещание в муниципальных образованиях Ленинградской области по вопросам подключения локальных систем видеонаблюдения к ВАН АПК БГ</i>		25.01.2024			<i>А.А. Горелов Н.А. Оралова</i>	X	X	X	X	<i>Протоколы совещаний</i>	X
1.1.К.2	<i>Подготовлены актуализированные потребности органов полиции и УГИБДД в создании зон видеоконтроля в муниципальных образованиях</i>		31.01.2024			<i>Л.В. Иванов И.И. Ионцев</i>	X	X	X	X	<i>Сводный отчет о потребностях УГИБДД</i>	X
1.1.К.3	<i>Рассмотрены согласованные адресные списки создания зон видеоконтроля и очередности развития сегмента видеонаблюдения в МО на 2024 год на рабочей группе МВРГ по вопросам АПК «Безопасный город»</i>		14.02.2024			<i>А.С. Петров Л.В. Иванов И.И. Ионцев А.В. Баков М.Ю. Михайлов Е.В. Мусиенко А.В. Кривошеев</i>	X	X	X	X	<i>Протокол заседания МВРГ по вопросам АПК «Безопасный город»</i>	X

1.1.К.4	Направлены письма в муниципальные образования о необходимости подключения к системе ВАН АПК БГ		15.03.2024			А.А. Горелов Н.А. Оралова	X	X	X	X	Информационное письмо	X
1.1.К.5	Подготовлен отчет о стадии подключения муниципальных образований к системе ВАН АПК БГ		09.07.2024			А.А. Горелов Н.А. Оралова	X	X	X	X	Сводный отчет	X
1.1.К.6	Подключены к системе ВАН АПК БГ новые комплексы АСОД АФАП		03.12.2024	-	-	А.О. Шергина	X	X	X	X	Доклад	ВАН АПК БГ

Состав команды приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	10%	Петров Алексей Сергеевич	Начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»
2.	Администратор проекта	5%	Горелов Александр Алексеевич	Заместитель начальника ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»
3.	Участник команды проекта	10%	Иванов Леонид Васильевич	Первый заместитель председателя комитета – начальник Департамента региональной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
4.	Участник команды проекта	5%	Ильин Марат Михайлович	Главный специалист отдела правопорядка и безопасности департамента региональной безопасности Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
5.	Участник команды проекта	5%	Мусиенко Евгений Викторович	заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области (по гражданской обороне и защите населения) - начальник управления
6.	Участник команды проекта	5%	Степанов Андрей Павлович	Начальник 3 отдела управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
7.	Участник команды проекта	5%	Ионцев Игорь Игоревич	Начальник отдела обеспечения автоматизации систем управления дежурных частей Оперативного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
8.	Участник команды проекта	5%	Михайлов Максим Юрьевич	Сотрудник Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
9.	Участник команды проекта	5%	Баков Андрей Викторович	Сотрудник Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
10.	Участник команды проекта	5%	Шергина Алена Олеговна	Заместитель руководителя ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения»
11.	Участник команды проекта	5%	Кривошеев Анатолий Валерьевич	Заместитель начальника ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»
12.	Участник команды проекта	5%	Оралова Наталья Андреевна	Начальник отдела реализации и управления проектами ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»



Дополнительные параметры приоритетного проекта

№ п/п	Параметры проекта	Характеристика параметров проекта		
1	Границы проекта	Проект ограничен созданием подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК БГ на территории Ленинградской области		
2	Ограничения проекта	1. Невозможность монетизации сегмента видеонаблюдения, исключающее выбор моделей позволяющих возврат инвестиций. 2. Финансовые ограничения.		
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска	Мероприятия по реагированию	Ответственный
	Проблемы межведомственного взаимодействия	10%	Составление Реестра заинтересованных сторон. Проведение совместных совещаний с заинтересованными сторонами. Включение в состав команды проекта представителей ОИБ и ОМСУ.	А.А. Горелов
	Отсутствие доступной инфраструктуры в местах предполагаемого размещения источников видеосигнала	10%	Тщательное изучение инфраструктуры при проектировании установки новых камер видеонаблюдения	А.А. Горелов
	Длительное согласование мест размещения видеокамер и электропитания	30%	Организация взаимодействия с ОМСУ, ПАО «Россети», АО «ЛЮЭСК», ГКУ ЛО «ЦБДД»	А.А. Горелов